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El estudio de la presente tesis tiene por finalidad diseñar el mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable en el sector Higospamba Bajo – Centro Poblado Sunchubamba – 
Cospán – Cajamarca – Cajamarca, todo esto se realizó sobre, un terreno ondulado de la 
captación al reservorio y accidentado del reservorio a la línea de distribución, tipo de terreno 
predominante es grava y arcilla. En cuanto a la red de agua se ha diseñado una captación de 
manantial de ladera, con una línea de conducción de 2,000 metros, con tubería de 1 1/2”, de 
2 cámaras rompe – presión tipo 6, además se ha diseñado también un reservorio apoyado de 
20m3 con su caseta de cloración, del cual se distribuye a cada una de las viviendas 
conformando la red de distribución con tuberías de ¾” y ½” de diámetro, construcción de 
15 cámaras rompe presión tipo 7, válvulas de control, purga y aire, pase aéreo de 25 metros. 
En cuanto al sistema de saneamiento se instalará  un biodigestor de 600 litros con zanjas de 
infiltración cada vivienda cuenta con UBS formada por inodoro, ducha, lavatorio y lavadero 
exterior, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones en el rubro de Obras de Saneamiento. 
 
Palabras Clave: Diseño del sistema de agua, Sistema de saneamiento, topografía, estudio 

















The study of this thesis aims to design the improvement and expansion of the drinking water 
system in the sector Higospamba Bajo - Centro Populated Sunchubamba - Cospán - 
Cajamarca - Cajamarca, all this was done on a wavy ground of the catchment to the reservoir 
and from the reservoir to the distribution line, the predominant type of terrain is gravel and 
clay. As for the water network, a hillside spring catchment has been designed, with a 2,000 
meter line of pipe, with 1 1/2 "pipe, with 2 type 6 breakwater pressure chambers, and a 
Supported reservoir of 20m3 with its chlorination booth, from which it is distributed to each 
of the homes, forming the distribution network with de "and ½" diameter pipes, construction 
of 15 type 7 pressure breaking chambers, control valves, purge and air, 25 meters air pass. 
As for the sanitation system, a 600-liter biodigester with infiltration ditches will be installed, 
each house has a UBS consisting of a toilet, shower, washbasin and exterior laundry, taking 
into account the parameters established in the National Building Regulations in the 
Construction area. of Sanitation. 
 



















1.1. Realidad Problemática 
 
Los estudios del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (1998) y del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2003) demuestran que 
aproximadamente el 70% de las poblaciones rurales del Perú no cuentan con un 
servicio de agua potable adecuado para el consumo humano. Si bien la inversión en 
agua y saneamiento en las décadas de 1990 y 2000 fue considerable. La situación no 
ha mejorado sustancialmente acorde con los montos destinados. Además es común 
observar que las obras (captaciones, reservorios, líneas de conducción, etc.) al no ser 
mantenidas por la comunidad, se deterioran con el tiempo, lo que obliga a la ejecución 
de nuevas obras ante las pocas posibilidades de recuperación de lo construido. 
 
La falta de direccionalidad de algunas municipalidades distritales en torno al agua 
potable y saneamiento tampoco ha contribuido a mejorar el panorama a nivel nacional, 
pues de acuerdo a su Ley Orgánica y a la Ley General de Servicios de Saneamiento, 
son precisamente las municipalidades las entidades responsables de organizar, 
reglamentar y asesorar los servicios de agua y alcantarillado en sus respectivas 
jurisdicciones. En su calidad de gobiernos locales, las municipalidades tienen la tarea 
de institucionalizar el soporte y asesoría técnica a las diferentes organizaciones que 
prestan este servicio en el ámbito rural. Para ello deben coordinar con otras entidades 
locales, como por ejemplo, los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) que 
se encargan de la vigilancia de la calidad del agua de consumo y promueven la salud 
integral y las prácticas sanitarias adecuadas. 
 
La situación más preocupante se presenta en las zonas rurales donde los servicios son 
estructuralmente débiles. Aquí las labores de administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable muchas veces son dejadas libremente 
a las posibilidades de las organizaciones comunales prestadoras. Por tanto, en gran 
número de localidades rurales como las que encontramos en el sector de Higospamba 
- centro poblado Sunchubamba - distrito de Cospán - provincia de Cajamarca – 





proporcionar adecuadamente un servicio de agua potable en términos que serían 
aceptables por autoridades nacionales como el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. 
 
El Sector de Higospamba, en la actualidad, cuenta con un sistema de agua potable 
deficiente que hace que el recurso hídrico no sea el adecuado para el consumo de sus 
pobladores, por lo mismo que este sistema todavía en la mayor parte de la línea de 
conducción existe tubería de fierro, que este tipo de tuberías ya no es recomendable 
utilizar para sistemas de agua para consumo humano por lo que es propenso a la 
corrosión y al sarro y esto hace que la población esté más expuesta a poseer las diversas 
enfermedades que le es ocasionada por el agua contaminada. 
 
Otro problema que tiene esta población de este caserío es que no cuentan con un 
sistema de saneamiento adecuado y sabiendo que el saneamiento básico es la 
tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas 
residuales para dar a la población una mejor calidad de vida y al mismo tiempo tener 
un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de 
los usuarios. Esta pueden ser: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas 
sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación 
mejorada. 
 
1.1.1. Aspectos Generales 
 
1.1.1.1. Ubicación Política 
 
Departamento        : Cajamarca. 
Provincia               : Cajamarca. 
Distrito                  : Cospán. 
Centro Poblado     : Sunchubamba. 









Departamento de Cajamarca 
 






Figura 1: Ubicación del Departamento                                Figura 2: Ubicación de la Provincia                                    
Cajamarca en el mapa del Perú.                                                         De Cajamarca. 
Fuente: Elaboración propia                                                  Fuente: Elaboración propia         











Figura 3: Ubicación del Distrito Cospán 
                                           Fuente: Elaboración propia 
Ubicación Provincial 
Provincia de Cajamarca 
Ubicación Distrital 





1.1.1.2. Ubicación Geográfica 
El área que comprende la zona de estudio del proyecto se ubica en  el Centro 
Poblado de Sunchubamba al noreste del distrito del Distrito de Cospán de la 
Provincia de Cajamarca y Departamento de Cajamarca. El Centro Poblado de 
Sunchubamba se encuentra rodeado de cerros y montañas que involucran su rica 
flora y fauna, a una distancia de 255.4  km de la ciudad de Trujillo, con una 
duración de viaje de 6 a 7 horas viaje. Su ubicación geográfica es: 
 
Sistema de Coordenadas UTM  : WGS 84 – 17M 
Norte               : 9171416.80 
Este                          : 788247.01 
Altitud               : 2550 m.s.n.m. 
 
Latitud sur          : 7° 29´ 13”  (-7.48694966000) 
Longitud Oeste   : 78° 23´ 10.7”  W (-78. 38629927000) 
 
1.1.1.3. Límites 
El Centro poblado de Sunchubamba presenta los siguientes límites: 
Por el norte     : Distrito de Cachachi. 
Por el Sur        : Centro Poblado de San Jorge. 
Por el Este       : Caserío de Huaycot.  
Por el Oeste     : Rio Racrancho (límite con La Libertad). 
 
1.1.1.4. Extensión 
El Centro Poblado de Sunchubamba tiene una superficie de 70 hectáreas 




La topografía de la zona de influencia, muestra un relieve muy accidentado 
rodeado de colinas y cerros con abundante vegetación. En la parte baja, presenta 







El área en estudio (Higospamba)  se encuentra ubicada en el Centro Poblado de 




Presenta un clima templado subhúmedo, propio de la región Andina, 
correspondiendo principalmente a la Región Cajamarca, situados entre los 1000 
y 3000 m.s.n.m. La localidad, por corresponder a una zona andina, presenta un 
clima frio acentuándose según los cambios estaciónales. En general presenta un 
clima Frío. En efecto, la temperatura media varía entre los 12º  y  25ºC. Durante 
el día la radiación es fuerte, con un cielo límpido y azulado. Durante la noche la 
temperatura desciende moderadamente, más aún durante los meses de invierno. 
 
El aire es frío, cálido es decir presenta regular humedad, apreciándose un 
contraste térmico bien acentuado entre las áreas expuestas al sol y la sombra. En 
los meses de verano la evaporación es intensa por ende la condensación da lugar 
a lluvias regulares en los meses de Diciembre a Abril. Además presenta fuertes 
lluvias frecuentes por los meses de Noviembre a marzo y moderadas lluvias en 
el resto de meses. La temperatura en este caso para el Centro Poblado de 
Sunchubamba es la siguiente: 
 
Temperatura Máxima   : 23 °C 
Temperatura Media      : 15 °C 
Temperatura Mínima    : 9 °C 
 
1.1.1.8. Suelo 
Según la observación de campo, se pudo apreciar que los suelos del Sector 
Higospamba Bajo situado en el Centro Poblado de Sunchubamba son suelos 
arcillosos con presencias de rocas pequeñas debido a la geografía de la zona. Así 







1.1.1.9. Vías de Comunicación 
El acceso al área en estudio ubicado en el Centro Poblado de Sunchubamba se 
realiza vía terrestre desde la ciudad de Trujillo, por la autopista de la 
Panamericana Norte, que va desde Trujillo al Desvío de Chicama para tomar la 
pista que va con dirección al Distrito de Sayapullo en la provincia Gran Chimú 
de esta manera llegar al desvío que limita la Región La Libertad y Cajamarca 
aproximándose al Distrito de Cospán. 
 
La localidad de Sunchubamba se encuentra en la ruta de la carretera de 
penetración Cajamarca – Cospán. La vía a Sunchubamba es una carretera 
aproximadamente a 80 Km. desde el distrito de Cospán, el tiempo de viaje es de 
aproximadamente 2.5 horas en automóvil. Se cuenta con medio de transporte de 
carga y pasajeros permanentes desde el distrito de Cospán, existen empresas de 
transporte que diariamente transitan por esta vía. En la misma localidad no 
existen servicios de transporte como colectivos o taxis. La vía de acceso a la 
localidad de Sunchubamba es afirmada, la cual actualmente está condiciones 
regulares. 
 
Cuadro 1: Vías de acceso 






Tipo de transporte 
A 
Trujillo - Cajamarca  6 Asfaltada Buses y minivans 
Cajamarca – Cospán 233 4 Asfaltada Autos y Camionetas 
Cospán - Sunchubamba 80 3 Afirmada Autos y Camionetas 
B 
Trujillo - Chicama 33 ½  Asfaltada Autos y Camionetas 
Chicama – Cruce Cascas 78 1 ½   Asfaltada Autos y Camionetas 
Cruce Cascas – Baños 55 1 Asfaltada Autos y Camionetas 
Baños – Cepo 40 1 Afirmada Autos y Camionetas 
Cepo - Sunchubamba 141 3 ½  Afirmada Autos y Camionetas 









1.1.2. Aspectos socioeconómicos 
1.1.2.1. Actividades Productivas 
La principal actividad económica del Centro Poblado de Sunchubamba es la 
agricultura y la ganadería en su mayor parte, unos de los principales cultivos de 
productos agrícolas tales como: maíz, papa, trigo, arvejas. Estos productos son 
utilizados para satisfacer sus propias necesidades ya no cuentan con un mercado 
que puedan exportarlas.  Así también se dedican a la crianza de ganado vacuno 
en una moderada escala. Pero si en este Centro Poblado se encuentra la hacienda 
denominada, (SAIS. José Carlos Mariátegui Limitada N° 16) esta cooperativa es 
la principal fuente de ingresos para los moradores de esta comunidad ya que 
brinda empleos remunerados por brindar sus servicios en las diferentes áreas 
como: la ganadería, lechería, agricultura, forestación y en el campo 
administrativo y de servicio, esta empresa, además brinda terrenos para la 
crianza de sus propios animales sin dar un pago adicional, puesto que la empresa 
es la dueña de toda esta comunidad y sus alrededores teniendo en su propiedad 
extensas propiedades. 
 
1.1.2.2. Aspectos de Vivienda 
La mayoría de las viviendas están construidas con adobes de arcilla hechos por 
ellos mismos y sus techos son de teja andina o calamina. Existe una moderada 
escala de casas de dos pisos y una pequeña escala de material noble. 
 
1.1.3. Servicios Públicos 
1.1.3.1. Salud 
Los pobladores del Centro Poblado de Sunchubamba, sector Higospamba bajo 
acuden a la posta médica del mismo Centro Poblado de Sunchubamba. En caso 
que las enfermedades o problemas de salud sean considerados de mayor 
complejidad, son derivados a la provincia de Cajamarca o a los hospitales de la 
Provincia de Trujillo, que para ello si utilizan la ambulancia que se encuentra al 
servicio de todos. Los servicios de salud del Centro Poblado de Sunchubamba 
son relativamente de mediana calidad en sus servicios, debido a la falta de 






El centro poblado de Sunchubamba cuenta con un puesto de salud y 01 centro 
de salud que abastece a toda la población. De ser el caso los pacientes son 
derivados a la localidad de Cajamarca. Funciona el centro hospitalario 
administrado por el Ministerio de Salud – MINSA, donde se presta atención a 
través de consultas externas, emergencias, actividades preventivo – 
promocionales y prevención de enfermedades binomio madre – niño. Cuenta con 
el micro red de promotores de salud y participa además en otras acciones como 
en la formulación del presupuesto participativo del distrito. En la cobertura de 
los servicios de salud el 79.2% de la población recurrió a una dependencia del 
MINSA (puesto de salud), el 3.9% buscó el servicio particular, el 2.7% recurrió 
a buscar atención en farmacia o botica privada, el 0.8% lo hizo en dependencia 
de ESSALUD y el 10.6% se atendió en su casa. El 28.46% de los nacimientos 
son atendidos por un profesional de la salud en los últimos 5 años. 
 
El índice de desarrollo humano para Cospán es de 0.45 (índice bajo). Éste índice 
mide el desarrollo en sus tres componentes básicos: Una vida larga y saludable, 
educación y tener un ingreso que permita una vida digna. Los servicios de salud, 
al igual que en otros lugares, se caracteriza por los bajos niveles de cobertura, lo 
cual se refleja por una parte en la deficiente calidad del servicio, por el escaso 
personal especializado, la falta de estructura y equipamiento adecuado, la 
rotación constante de personal, sobre todo en las zonas periféricas y por los 
insuficientes recursos destinados al sector. Barreras de accesibilidad 
geográficas, culturales y económicas agravan la crisis de la salud. La estadística 
reportada desde el año 2007 hasta el año 2011 en menores de 9 años que se 
muestran a continuación proporcionadas por el área de estadística  del Hospital 
Regional de Cajamarca. 
 
1.1.3.2. Educación 
Los moradores del sector Higospamba Bajo tienes a su disponibilidad los centros 
de estudio en el corazón del Centro Poblado de Sunchubamba a pocos minutos 







01 Jardín para Niños de 4 a 5 años en el C.P. Sunchubamba. 
01 pronoi en el mismo Higospamba. 
01 Institución Educativa para el Nivel Primario. 
01 Institución Educativa para el Nivel Secundario.  
Para el nivel superior son pocos los alumnos egresados de secundaria acuden o 
emigran a las ciudades más cercanas como Trujillo, Cajamarca, Lima, Chiclayo, 
Chimbote, etc. Para poder realizar sus estudios superiores ya sea en 
Universidades o Institutos Técnicos como también otros acuden a buscar nuevas 
oportunidades de trabajo para así poder satisfacer sus necesidades básicas. Los 
demás se quedan en el mismo C.P. Sunchubamba para dedicarse a las actividades 
de la agricultura y ganadería como también para trabajar en la empresa ya antes 
mencionada. 
 
1.1.4. Descripción de los Actuales Sistemas de Abastecimiento   
1.1.4.1. Sistema de Agua Potable 
Los sistemas de agua potable están constituidos por captaciones tipo ladera (de 
concreto), un reservorio de concreto armado por cada caserío y desde estos 
reservorios el agua es conducida mediante tubería PVC enterrada hasta cada una 
de las viviendas beneficiadas; los sistemas existentes tienen una antigüedad 
promedio de 17 a 21 años y se encuentran totalmente deteriorados, se ha 
estimado que éstos vienen funcionando a un 60% de su capacidad; sólo se trata 
de agua entubada ya que ésta no recibe ningún tipo de tratamiento (no se usa 
hipoclorito de calcio). 
En el Centro Poblado de Sunchubamba, Sector Higospamba Bajo, se encuentran 
los manantiales conocidos como Rambran 1 y Rambran 2, con caudales de 0.15 
lts/seg y 0.17 lts/seg, haciendo un total de 0,32 lts/seg, Son manantiales que han 
sido protegidos de manera artesanal con la finalidad de captar el líquido 
elemento. De acuerdo al análisis Físico Químico los resultados se encuentran 
dentro de los Parámetros dados por la OPS- MINSA, para las aguas de consumo 
humano y según el Análisis Bacteriológico el agua se encuentra 





El sistema de agua potable funciona por gravedad y posee: 01 captación, 01 
cámara rompe presión tipo 6,  01  reservorio, 05 cámaras rompe presión tipo 7, 
red de distribución y conexiones domiciliarias. 
 
1.1.4.1.1. Captación 
La captación se encuentra cerca al río denominado Agua Blanca, está constituida 
por ojo de agua que no varía mucho su caudal durante las estaciones del año. 
 
1.1.4.1.2. Cámara Rompe Presión Tipo 6 
La línea de aducción de la captación llega a la CRP. Tipo 6 a través de una 
tubería de PVC de 2”, continuamente llega al reservorio. Las tuberías que se 
encuentran dentro de la cámara rompe – presión están deterioradas, envueltas 
con bolsas plásticas para controlar las fugas. Así también presentan raíces, óxido 
y salitre alrededor de su perímetro. 
 
1.1.4.1.3. Reservorio 
El reservorio presente en la actualidad, es de una capacidad de 10 m3 
aproximadamente en donde presenta, dentro de su estructura, instalaciones en 
deterioro además de no presentar un cerco perimétrico por ende no tiene un 
adecuado mantenimiento. 
 
1.1.4.1.4. Cámara Rompe Presión Tipo 7 
La línea de conducción del reservorio a la Cámara Rompe Presión tipo 7 es 
mediante una tubería de Ø 1 ½” en lo que es la red principal. Las tuberías que se 
encuentran dentro de la cámara rompe – presión están deterioradas, con un 
déficit en la construcción y están deterioradas. 
 
1.1.4.1.5. Red de Distribución 
La red de distribución de agua tiene una variación en su diámetro en el recorrido 
dentro del sector, hasta llegar, inclusive a Ø ½”. En ciertos tramos, se encuentra 
expuesto, junto a las conexiones domiciliarias de desagüe que desembocan en 






1.1.4.1.6. Conexiones Domiciliarias 
Las conexiones domiciliarias de agua presentan cajas de registros en mal estado 
y sus accesorios de control tienen problemas de fugas y deterioro. Además de 
que algunos pobladores no cuentan con agua potable a su domicilio. 
 
1.1.4.2. Sistema de Saneamiento 
En cuanto a saneamiento, casi todos los pobladores del sector poseen letrinas 
para su disposición de excretas. Otro grupo de la población realiza sus 
necesidades fisiológicas al aire libre debido a la falta de sistemas para la 
recolección de excretas. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Para la realización de este proyecto se contó con la información de los estudios 
similares ejecutados en otras partes del país y del extranjero así como la extensa 
bibliografía donde se muestran experiencias de la aplicación de distintos 
procedimientos de abastecimiento de agua potable y saneamiento, que será motivo de 
recopilación y evaluación, como material de referencia. Esto permitirá un mejor 
análisis de los aspectos de topografía, mecánica de suelos, etc. Necesarios para la 
elaboración de este proyecto. Dentro de estas se puede citar:  
 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión (2016) en la elaboración del expediente 
técnico titulado “Mejoramiento y ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en los Sectores Paranshique Alto, Centro, Bajo Y Las Cortaderas 
- Caserío De Paranshique, Distrito De Huamachuco, Provincia De Sánchez Carrión - 
La Libertad”, propone el Mejoramiento y Ampliación de un adecuado sistema de 
Abastecimiento de agua potable por gravedad en los sectores ya mencionados con la 
construcción de 02 captaciones con galería filtrante. Asimismo, se tiene como meta en 
saneamiento la construcción de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), con sistema 
de arrastre hidráulico y biodigestor de 600 lt de capacidad para cada Sector con la 
finalidad de mejorar los estándares de vida de esta población beneficiaria. 
 
Según Dioses y Ramírez (2015) presentan en su tesis “Diseño del Sistema de Agua 





Marañón, Departamento de Huánuco”, para obtener título de ingeniero civil en la 
Universidad César Vallejo, proponen un diseño de agua potable, tomando en cuenta 
un manantial de 4.90 lt/s, que cuenta con una población de 1507 y considerando un 
reservorio de 45m3 construido en suelos arcillosos. 
 
Municipalidad Distrital de Cospán (2014) en la elaboración del expediente técnico 
titulado “Instalación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural con 
Biodigestores en el Caserío Falso Potrero, Distrito de Cospán -Cajamarca - 
Cajamarca”, propone el abastecimiento del servicio de agua potable a través de un 
sistema convencional, a partir de dos captaciones de ladera, y a su vez la realidad 
problemática asemeja a la situación problemática del presente proyecto en el consumo 
de agua de quebrada contaminada. Por otro lado, en saneamiento se propone la 
construcción de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), con sistema de arrastre 
hidráulico y biodigestor de 600 lt de capacidad para el Distrito. 
 
Espinoza (2014), en su tesis titulada “Sostenibilidad de las Unidades Básicas de 
Saneamiento de Arrastre Hidráulico con Pozo Séptico y con Biodigestor en la 
comunidad de Quinuamayo Alto - Distrito La Encañada - Cajamarca”, tesis para 
obtener el título de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Cajamarca, tuvo 
como objetivo investigar acerca de la sostenibilidad de las unidades básicas de 
saneamiento de arrastre hidráulico con biodigestor (UBS-AH-B). Se realizó la 
evaluación detallada de la muestra representativa, es decir 100 biodigestores. Se 
determinó el índice de sostenibilidad de las unidades básicas de saneamiento de 
arrastre hidráulico con pozo séptico y Biodigestor. Los resultados del estudio muestran 
que las unidades básicas de saneamiento de arrastre hidráulico con pozo séptico y con 
Biodigestor en la comunidad de Quinuamayo Alto tiene un índice de sostenibilidad 
con valor de 3.14 y 3.42 respectivamente comprendidos en el rango de 2.51-3.50. 
 
Ávila y Roncal (2014) en su tesis “Modelo de Red de Saneamiento Básico en zonas 
rurales  caso: Centro Poblado Aynaca – Oyón - Lima” el siguiente trabajo de tesis 
consiste en el diseño de una red de saneamiento básico para zonas rurales, teniendo 
como caso de estudio el centro poblado Aynaca, perteneciente al distrito Cochamarca, 





de solución los sistemas la construcción de una captación (tipo ladera), una línea de 
conducción (2,180 m de tubería de PVC-UF DN 63 mm), reservorio apoyado 
(capacidad de 40 m3), línea de aducción (88.16 m de tubería de PVC-SAP C-10 11/2”), 
red de distribución (741.23 m de tubería de PVC-SAP C-10 1” y 94.88 m de tubería 
PVC-SAP C-10 3/4”), red de alcantarillado (23 buzones y 1,096.48 m de tubería de 
PVC 160 mm SN2) y planta de tratamiento (Tanque Imhoff). Finalmente con el trabajo 
se pudo concluir que ejecutándose la propuesta anteriormente mencionada se mejorará 
la calidad de vida de los pobladores de la zona rural en estudio puesto que se les dotará 
de agua potable, un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
López y Aguilar (2014) en su tesis “Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 
Sanitario – Ambiental en los servicios de Agua Potable y de la Disposición Sanitaria 
de Excretas y aguas residuales, en el Centro Poblado de Molino – Chocope”, se realizó 
con el propósito de Desarrollar el Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo  
Sanitario Ambiental en los Servicios de Agua Potable y de la Disposición Sanitaria de 
Excretas y Aguas Residuales, en  el Centro Poblado de Molino. Chocope, para ello se 
desea proponer que la disposición sanitaria de excretas y aguas residuales sea mediante 
Biodigestores y se define el proceso de planificación para poder definir un programa 
de atención de emergencias y desastres, indicándose su contenido y las etapas en orden 
de prioridad que deben llevarse a cabo para elaborarlo, ejecutarlo y mantenerlo 
actualizado. Los sistemas de agua potable y saneamiento son especialmente 
vulnerables a amenazas naturales. Estas van desde la extensión y características físicas 
de los sistemas, hasta la importancia del agua durante la atención de la emergencia. La 
única manera que una infraestructura se encuentre preparada para situaciones de 
desastres es mediante la aplicación de medidas de prevención y mitigación, las que 
permiten reducir la vulnerabilidad de los sistemas. Muchas veces, la vulnerabilidad 
comienza con la inadecuada ubicación de los componentes. Cuando un determinado 
componente no puede ser ubicado en zonas seguras, su diseño y construcción debe 
exigir la implementación de obras de prevención a fin de asegurar su funcionamiento 
en condiciones extremas. La construcción de un muro de contención para la protección 
de una estación de bombeo contra deslizamientos que estaban afectando a la misma es 






Noriega (2013) en su tesis “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable con Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del 
distrito de Pallpata – Espinar – Cusco”, esta investigación se realizó  con el objetivo 
de plantear un  sistema integral del abastecimiento de agua conformada por la 
alcantarilla y una plata de tratamiento de aguas residuales el proyecto está destinado 
para 400 viviendas con una población para ese año de 2,032 a 2,350 habitantes. El 
sistema de agua potable se hizo el diseño de este proyecto comprende la construcción 
de 2 captaciones con la cual se pretende juntar hasta 7.20 l/seg, lo cual se establece 
una cámara de reunión, en la línea de conducción se utilizara tubería HDPE, la 
construcción de cámaras de válvulas, se proyectó la construcción de un reservorio de 
una capacidad de 100 m3, en la línea de distribución se utilizará tubería de PVC con 
400 conexiones domiciliarias.  En sistema de alcantarillado comprende por una red 
colectora a gravedad de tubería de PVC que van de 8” a 10” y la construcción de 150 
buzones  la instalación de un emisor de 702 m  de PVC de 10” de diámetro. En 
conclusión se logró restablecer y ampliar la red de agua y saneamiento mejorando el 
estilo de vida de la población  del distrito de Pallpata. 
 
Ruiz (2013) en su tesis “AGUA PARA TODOS .La implementación del Programa 
Nacional de Agua en un Gobierno Local de la periferia urbana de  Lima: Caso 
Pachacamac” el propósito de este proyecto que persiguió la investigación fue: 
comprender las repercusiones positivas y negativas de la implementación de las 
políticas de Gobierno central en los gobiernos locales y para ello  surgió con una 
pregunta a investigar que fue: Cuáles fueron los principales problemas en la 
implementación de la política de gobierno de agua y saneamiento, Agua para Todos 
en la gobernabilidad local del distrito de Pachacamac entre los años 2007- 2009. Para 
ello lo que se realizo es el análisis de la etapa de Administración, la cual comienza con 
la gestación del programa Agua para Todos, durante la campaña de elecciones 
presidenciales del 2006 hasta la creación oficial del programa: decreto supremo N° 
006-2007- vivienda. 
 
Alegría (2013) en su tesis “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 





sistema para ello se realizará la construcción de la capitación mejorando la cámara, se 
rehabilitará la línea de conducción de agua cruda existente, la construcción de cámaras 
reductoras de presión, se realizara el mejoramiento y ampliación de la planta de 
tratamiento de agua que contará con los procesos de mezcla rápida, floculación, 
decantación y filtración; tiene como instalaciones complementarias laboratorio, sala 
de dosificación, almacén general, casa del operador, y sala de cloración, cámara de 
contacto de cloro, cisterna, construcción de la estación de bombeo, línea de impulsión, 
se construirá un reservorio RP – 1 elevado, en la línea de conducción de agua potable 
se utilizaran tuberías de PVC, válvulas de purga y válvulas de corte (tipo mariposa o 
compuerta) reductoras de presión, cámaras repartidoras de caudal y redes de agua 
potable 
 
Agustín y Peralta (2012) en su tesis “Diseño del Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Sector Ramón Castilla, distrito de 
Otuzco, provincia de Otuzco, región La Libertad”, dicha investigación se realizó con 
el objetivo de realizar el diseño del sistema de agua potable para que sea eficiente, con 
servicio las 24 horas del día, que tenga la presión reglamentaria y una cobertura 
mínima del 98% con conexiones domiciliarias con micro medidores. El nuevo sistema 
de alcantarillado deberá permitir dar el servicio de recolección de aguas servidas con 
cobertura del 95%; mediante conexiones domésticas que técnicamente sean viables 
para acceder a todos los lotes de la población urbana. En conclusión se logró solucionar 
la carencia de un sistema de salubridad permitiendo a los pobladores acceder a un 
sistema eficiente del servicio de agua potable y desagüe.   
 
Según el informe, Progress on Drinking Water and Sanitation 2012 (Progreso sobre el 
agua potable y saneamiento 2012), publicado por el Programa Conjunto para el 
Monitoreo del Abastecimiento de Agua y Saneamiento, de UNICEF y la OMS, dice 
que a finales de 2010 un 89% de la población mundial, o 6.100 millones de personas, 
utilizaban fuentes mejoradas de agua potable. Se trata de un 1% más que la cifra que 
figuraba en la meta de los ODM, un 88%. El informe estimó que, en 2015, el 92% de 
la población mundial tenga acceso al agua potable. Lo cual se lograron las metras 






1.3. Teorías Relacionadas 
Para la elaboración del proyecto de investigación se tomó en cuenta la siguiente 
información: 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.010 
“Captación y conducción de agua para consumo humano” Esta norma estableces 
los requisitos mínimos a tener en cuenta para los diseños de captación en aguas 
superficiales y galerías filtrantes, captaciones con las que se empleará en este proyecto; 
y el sistema de conducción de agua para consumo humano 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.020 
Planta de Tratamiento de Agua para Consumo Humano” Fija los criterios de 
diseño, manera de operación y tipo de mantenimiento de una planta de tratamiento de 
agua para ser distribuida a los pobladores de una determinada zona. 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.030 
Almacenamiento de Agua Para Consumo Humano” Señala los requerimientos 
necesarios para un sistema de acumulación y conservación de la calidad del agua para 
ser consumida por las personas  ya que una de las funciones de un sistema de 
suministro es proveer agua a la red de  distribución, con presiones de servicio aptas y 
en cantidades considerables permitiendo cubrir la  demanda solicitada. 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.050 
Redes de Distribución de Agua Para Consumo Humano” Señala características, 
criterios y condiciones principales para   el diseño de la infraestructura de la red de 
agua de los proyectos hidráulicos para el abastecimiento humano, desde el lugar de 
capitación hasta las conexiones prediales. 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.100 
Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria” Estable las 
acciones para la adecuada  operación y  un preventivo y correcto mantenimiento de 
todos los elementos que conforman la red principal del sistema de agua  o 
alcantarillado con el fin de lograr su óptimo funcionamiento además incrementar la 





existe una  entidad encargada  de su operación y mantenimiento garantizando así la 
eficiencia de la red en conjunto. 
 
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
– 2011. Establece las condiciones principales para la adecuada  gestión de agua de 
calidad apta para el consumo, con el propósito de certificar su inocuidad, de tal manera 
que se prevenga  los riesgos de contaminación y así proteger la salud y bienestar de 
los consumidores. 
 
El Programa de Saneamiento Rural (PNSR), es una guía la cual nos  brindará 
lineamientos específicos que debemos de respetar para la elaboración de expedientes 
técnicos en proyecto de saneamiento rural, con la finalidad de minimizar 
inconsistencias en la presentación del expediente. (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 2016). 
 
Según el Manual de Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento (Manual de AO&M), nos da algunas indicaciones para 
el mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, como: la 
clorificación del agua en el reservorio, la puesta en marcha de la línea de conducción 
y la red de distribución, así como el manteamiento de maras rompe presión y válvulas. 
(2012, pp.225) 
 
OBRAS DE CAPTACIÓN (RNE - OS.010) El diseño de las obras de captación 
deberá garantizar como mínimo la captación del caudal máximo diario necesario 
protegiendo a la fuente de la contaminación. 
 
CAPTACIÓN. Lugar de donde se extrae el agua subterránea, superficial o agua de 
lluvia, para posteriormente abastecer a una determinada población. (RNE – OS.030, 
p.32). 
 
AGUA POTABLE. Líquido elemento básico para la vida, que ha sido tratada para el 





CALIDAD DE AGUA. Características físicas, químicas y bacteriológicas del agua 
que la hacen aptas para el consumo humano, sin implicancias para la salud, incluyendo 
apariencia, gusto y olor. (Manual de AO&M, 2012, p.4) 
 
RESERVORIO. Es una estructura cuya función es almacenar y regular el 
abastecimiento del agua potable. (RNE – OS.030, p.1) 
 
FILTRO. Rejilla que sirve como aparato de captación de un acuífero para obstruir el 
paso de materia orgánica e inorgánica. (RNE – OS.030, p.34).  
 
DOTACIÓN. Cantidad de agua que necesita cada una de las personas de una 
población para satisfacer todas sus necesidades, esta expresada en litros por habitante 
por día. (RNE – OS.100, p.104). 
 
LÍNEA DE ADUCCIÓN. Es aquella que empieza desde la canastilla de la tubería de 
salida del reservorio y culmina cuando entra en contacto con la red de distribución. 
(Manual de operación y mantenimiento (Sedapal), 2014,  p.9) 
 
PERDIDA DE CARGA. Es la energía necesaria para transportar un caudal de un 
punto a otro y que disipa el fluido por fricción. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 57)  
 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN. Es la parte del sistema que lleva el agua desde la 
captación hasta la planta de tratamiento y de esta al reservorio. (Manual de operación 
y mantenimiento (Sedapal), 2014,  p.9) 
 
ELEMENTOS DE CONTROL. Dispositivos que permiten controlar el flujo de agua. 
(RNE-OS.030, p.2) 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN. Conjunto de tuberías principales y ramales 
distribuidores que permiten abastecer de agua para consumo humano a las viviendas. 





CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. Conjunto de elementos 
sanitarios incorporados al sistema con la finalidad de abastecer de agua a cada lote. 
(RNE-OS.030, p. 2) 
 
CÁMARA ROMPE – PRESIÓN. Sirven para regular la presión del agua para que 
no ocasione problemas en la tubería y sus estructuras. (Manual de AO&M, 2012, p.81) 
 
PERÍODO DE DISEÑO. Es el tiempo estimado de duración de la infraestructura del 
sistema, hasta que por falta de capacidad o desuso se finaliza con su funcionamiento. 
(Roger Agüero Pittman, 2007, p. 19). 
 
TASA DE CRECIMIENTO. Determina si una población está creciendo o 
disminuyendo durante un año para ello se tiene en cuenta las tasas de natalidad, 
mortalidad y migración neta esta tasa de crecimiento es dada por el INEI. 
 
POBLACIÓN FUTURA. Es la cantidad de habitantes que tendrá una localidad 
dentro de un periodo de tiempo transcurrido, debido al constante crecimiento 
poblacional. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 19).  
 
CAUDAL DE DISEÑO (Q). Volumen de agua que fluye por una red. El diseño de la 
red se determina considerando el valor de este caudal. (Qmd). (Roger Agüero Pittman, 
2007, p. 24). 
 
CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL (Qm). Valor que resulta al estimar el 
consumo por persona para calcular la población futura del periodo de diseño, sus 
unidades son lts/seg. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 24). 
 
CONSUMO MÁXIMO DIARIO (Qmd). Día donde se produjo el consumo máximo 
durante el año. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 24). 
 
CONSUMO MÁXIMO HORARIO (Qmh). Hora donde se produjo un consumo 





LÍNEA DE GRADIENTE HIDRÁULICA. Indica la presión del agua a lo largo de 
la tubería bajo condiciones de operación. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 57) 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO. Son un conjunto de estructuras que sirve para 
someter al agua a diferentes procesos, para purificarla y hacerla apta y mejorar la 
calidad del agua que posteriormente será consumida por las personas, en el proceso de 
realizar el tratamiento tendremos en cuenta que las  sustancias químicas utilizadas en 
este procedimiento no sean capaces de provocar efectos desfavorables para la salud en 
los usuarios. (RNE – OS.030, p.34). 
 
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS). Estructura en la cual se 
fermentan excretas y se obtiene un gas llamado Biogás, este es un buen fertilizante que 
se puede utilizar en la agricultura, también este gas puede utilizarse para cocinar, 
generar electricidad, etc. (Guía para la formulación de proyectos de saneamiento 
básico, 2011, p. 15) “Las UBS son construidas con paredes de ladrillo o bloque de 
cemento, con dimensiones internas promedio de 1,80 metros de largo por 1,30 metros 
de ancho, midiendo entre 1,90 y 2,05 metros de altura. También tienen pisos de 
cemento reforzado, techos hechos principalmente de lámina de zinc (y en algunos 
casos de otros materiales como tejas de barro, asbesto-cemento y concreto reforzado), 
y puertas de madera. Internamente, las unidades disponen de un sanitario con arrastre 
hidráulico, tubería de drenaje de 110 milímetros con conexión a un pozo séptico para 
el manejo de las aguas servidas, un lavamanos, área para ducha, puntos de suministro 
de agua y tuberías de drenaje de aguas servidas, así como instalaciones eléctricas para 
alumbrado interno”. (Campy, Lampoglia y Urrutia, 2012, p. 24) 
 
METRADOS. Es el cálculo y cuantificación de cada una de las partidas del proyecto 
ejecutado y por ejecutar que nos ayudara para tener un presupuesto aproximado del 
cual nos costara dicho proyecto. (Genaro Delgado Contreras, 2002, p. 95) 
 
IMPACTO AMBIENTAL. Es el efecto de la gran cantidad de actividades cotidianas 
que pueden ser positivas o negativas, (agricultura, ganadería, minería, etc.), realizadas 
por el hombre sobre el medio ambiente como lo es además una obra de saneamiento. 





TOPOGRAFÍA. Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos 
que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus 
formas y detalles; tanto naturales como artificiales. Esta representación tiene lugar 
sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la 
denominación de geodesia y cartografía para áreas mayores. Este estudio se realiza 
haciendo uso de equipos topográficos ya sea un teodolito, estación total, prismas, 
radios, wincha, etc. (Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 2014, p. 
1). 
 
MECÁNICA DE SUELOS (MS). La geotecnia es una rama de ingeniería civil que 
estudia el comportamiento físico y mecánico de suelos y rocas y aplica estos 
conocimientos en el diseño y construcción de las obras civiles como cimentaciones, 
muros y presas. La exploración del suelo es mediante la excavación de calicatas, donde 
extraeremos los estratos encontrados para ser llevados a un laboratorio para analizar 
las propiedades del suelo del lugar en el cual se realizará la obra. (Manual de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 2014, p. 55). 
 
A continuación, describiremos algunas definiciones de los conceptos y términos 
básicos que necesitamos conocer, con el propósito de entender mejor los términos 
utilizados en este proyecto de investigación: 
 
RESERVORIO (RNE - OS.030) Deberán ser diseñados como reservorio de 
cabecera. Su tamaño y forma responderá a la topografía y calidad del  terreno,  al  
volumen  de  almacenamiento,  presiones necesarias y materiales de construcción a 
emplearse.  La forma de los reservorios no debe representar estructuras de elevado 
costo. Los reservorios de agua deberán estar dotados de tuberías de entrada, salida,  
rebose y desagüe. En las tuberías de entrada, salida y desagüe se instalará una válvula 
de interrupción ubicada convenientemente para su fácil operación y mantenimiento.  
Cualquier otra válvula especial requerida se instalará para las mismas condiciones. Los 
reservorios deberán estar provistos de tapa sanitaria, escaleras de acero inoxidable y 






Fuentes de Abastecimiento de Agua. La red de abastecimiento de agua potable es un 
sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de 
los habitantes de una ciudad, pueblo o área rural con población relativamente densa, 
el agua potable, en el diseño de una red de agua potable es muy importante, por ello 
es primordial precisar la ubicación, la cantidad, el tipo y la calidad de agua que provee 
este lugar. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 27) 
 
Sistemas por Bombeo. El sistema de bombeo tiene como objeto elevar la presión del 
fluido térmico para vencer la resistencia que opondrá el circuito a su circulación. Las 
presiones de trabajo deben ser tales que se garanticen en todo momento que el fluido 
permanece en estado líquido y que sea constante. Por ejemplo la fuente de captación 
de agua se ubica en la parte baja o parte inferior de la zona por ello para transportar el 
agua hacia el lugar de almacenamiento (reservorio) que se encontrará en la parte 
superior, es necesario utilizar sistemas por bombeo. (RNE – OS.040, p.50). 
 
Sistemas por Gravedad. Es un tipo de abastecimiento de agua en la que el agua cae 
por su propio peso desde una fuente elevada hasta los consumidores situados más 
abajo. La energía utilizada para el desplazamiento es la energía potencial que tiene el 
agua por su altura. (Manual de Procedimientos Técnicos en Saneamiento, p.20). 
Las ventajas principales de esta configuración son: 
 No tienen gastos de bombeo. 
 El mantenimiento es pequeño porque apenas tienen partes móviles. 
 La presión del sistema se controla con mayor facilidad. 
 Robustez y fiabilidad 
 
Por ejemplo el lugar de la fuente de captación de agua se ubica en la parte superior de 
la zona, este sistema se caracteriza por utilizar la fuerza de la gravedad para hacer fluir 
el agua  a por medio  de las tuberías de la red de abastecimiento. 





 Aguas de Lluvia 
Esta es el producto del agua de la Tierra que se ha evaporado en la atmósfera 
y se ha convertido en lluvia. Durante ese proceso, el agua se vuelve dulce y 
se almacena en muchos lugares de todo el mundo para ser utilizada como un 
suministro adecuado de agua potable y para regar los cultivos. La recolección 
de agua de lluvia es una tecnología que fue utilizada por las civilizaciones 
antiguas y todavía se utiliza ampliamente en muchas zonas rurales para sacar 
el máximo provecho. Este tipo de captación se utiliza en circunstancias donde 
no se puede captar agua subterránea o superficial subterráneas que sea de 
calidad para el consumo, además cuando la frecuencia de lluvias en la zona 
es elevada, para así garantizar el servicio continúo de agua potable a los 
beneficiarios.  Para lograr captar este tipo de agua y potabilizarlo se usan 
principalmente   techos de viviendas y superficies impermeables. (Roger 
Agüero Pittman, 2007, p. 27) 
 Aguas Subterráneas. 
El agua subterránea es la mayor fuente de agua dulce en el planeta y la 
segunda más grande fuente de agua, junto con la presente en los océanos. Al 
igual que el agua salada del mar, la mayor parte de ésta tampoco puede ser 
consumida por las personas o los animales. Sin embargo, un porcentaje de las 
aguas subterráneas es dulce y puede ser desalinizada y refinada con el fin de 
proporcionar agua potable segura para la población. Representan el 98% del 
agua dulce no congelada, y son una de las fuentes más seguras de agua para 
beber. (UNESCO, 2016). La obtención de estas aguas se da por afloramiento 
dependiendo de la formación geológica del acuífero y la hidrología de la zona. 
La captación se realiza a través de manantiales, pozos, etc. (Roger Agüero 
Pittman, 2007, p. 28)  
 Aguas Superficiales. 
Conformadas por aguas de ríos, lagos, riachuelos, arroyos, etc.; fluyen de 
forma natural en la superficie terrestre. Son fuentes no muy apropiadas, ya 
que están expuestas a la contaminación por cualquier tipo de actividad que se 





dulce de la Tierra (0.0014 %). A pesar de que hay millones de lagos de agua 
dulce y muchos kilómetros de ríos y arroyos en el planeta, estas fuentes de 
agua representan una cantidad casi insignificante de agua dulce. Sin embargo, 
siguen siendo de vital importancia: Una gran cantidad de nuestra agua potable 
de consumo procede de ellos. El agua superficial sigue siendo una de nuestras 
fuentes más importantes de agua dulce del planeta. (Roger Agüero Pittman, 
2007, p. 28). 
 Manantial. 
Es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. Puede 
ser permanente o temporal. Se origina en la filtración de agua, de lluvia o 
de nieve, que penetra en un área y emerge en otra de menor altitud. Aquí el 
agua fluye por entre las rocas, es pura y rica en minerales. (Roger Agüero 
Pittman, 2007, p. 28). 
 Cantidad de agua. 
Es la cantidad de agua que se tiene para ser distribuida, esto es muy 
importante disponer de una cantidad óptima para garantizar la salud personal 
y pública además de brindar un adecuado funcionamiento de un sistema de 
agua potable. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 30). 
 Calidad de agua. 
Se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas 
del agua.  Es una medida de la condición del agua en relación con los 
requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o 
propósito. Se utiliza con mayor frecuencia por referencia a un conjunto de 
normas contra los cuales puede evaluarse el cumplimiento. Los estándares 
más comunes utilizados para evaluar la calidad del agua se relacionan con la 
salud de los ecosistemas, seguridad de contacto humano y agua potable. Es 
importante tratar el agua mediante tecnologías adecuadas antes de ser 
consumida de tal manera que eliminemos desechos químicos, agentes 






 Características del Agua.  
 Físicas. 
 Turbidez, está definida por la cantidad de partículas de limo, arcilla, 
materias orgánicas, etc.  
 Color, definido por la cantidad de elementos principalmente orgánicos 
presentes de manera coloidal. 
 Olor y Sabor, el agua potable no debe tener olor ni sabor. (OMS) 
 Temperatura, la temperatura ideal del agua potable debe variar de 5°C a 
15°C.(OMS) 
 Químicas. 
Está definida por la presencia de materia orgánica e inorgánica.  
 Materia Orgánica, se caracteriza por la presencia de carbono en su 
composición, pueden ser restos de vegetales, animales, etc. 
 Materia Inorgánica, define el nivel de PH (potencial de hidrógeno) del 
agua, el cual determina su intensidad de acidez. 
 Microbiológicas. 
Está definido por la tipo y cantidad de agentes Microbiológicos y 
Parasitológicos presentes en el agua a potabilizar. 
 CLASIFICACIÓN DE SUELOS. 










 Estudios básicos de MS para obras de Saneamiento. 
 Contenido de Humedad. 
Cantidad de agua que se halla en una porción de suelo o roca es decir la 
relación del peso de agua presente en la muestra respecto a su peso después 
de ser secada. (Juárez Badillo, 2005, p.55). 
 Análisis Granulométrico. 
Su propósito es determinar de manera cuantitativa la distribución de las 
partículas del suelo en función a su tamaño. (Juárez Badillo, 2005, p.97). 
 Límites de Consistencia. 
Es la resistencia a la fuerza de atracción entre partículas, se determina el 
límite plástico, líquido e índice de plasticidad. (Juárez Badillo, 2005, 
p.127). 
 Capacidad Portante. 
Capacidad del suelo para resistir cargas que se le aplicaran, es decir que al 
aplicar la presión máxima de contacto de las cimentaciones respecto al 
suelo no se produzca algún fallo ya se por cortante o un asentamiento 













1.4. Formulación del Problema 
¿Qué características técnicas deberá poseer el diseño del mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua potable e instalación de saneamiento rural con biodigestores en el 
sector Higospamba Bajo – Centro Poblado Sunchubamba – Cospán - Cajamarca – 
Cajamarca; que permita tener un sistema que atienda las necesidades de la 
aprovechamiento de agua potable instalación de saneamiento rural con biodigestores 
sujetas a las normas de saneamiento? 
 
1.5. Justificación del Problema 
El presente proyecto se justifica dado que el Sector Higospamba Bajo debe tener un 
buen diseño de su sistema de agua potable y diseño de saneamiento rural para así tener 
una mejor disposición de excretas, logrando así la disminución de la contaminación 
ambiental y las enfermedades respiratorias y gastrointestinales.  
 
El proyecto se realizará haciendo constante uso de las normas técnicas presentes en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente con Obras de Saneamiento 
(OS), ya que es de suma importancia cumplir con ciertos parámetros que van a permitir 
tener unos adecuados sistema de agua y disposición de excretas, logrando así que 
cumplan con los 20 años de vida útil, de manera eficiente. Con la ejecución de este 
proyecto se tendrá grandes beneficios. La población del Sector Higospamba Bajo al 
contar con el recurso hídrico en óptimas condiciones se estará contribuyendo con la 
mejora de la calidad de vida; así también al desarrollo socio económico a nivel local, 
regional y nacional, por lo que con este proyecto lo que se busca es determinar los 
criterios técnicos para diseñar de una manera más eficaz, eficiente y adecuada toda la 
infraestructura de la red del sistema de mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable e instalación de saneamiento rural con biodigestores en el sector, para que no 
sea vulnerable ante los eventos naturales que se produzcan en dicha zona y puedan 
afectar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio que a su vez para su 
mantenimiento generaría costos sociales y económicos. 
 
También, es necesario brindar a los usuarios de este Sector un servicio de agua potable 
de buena calidad, que sea continuo las 24 horas del día, seguro y accesible, además de 





reducir riesgos de contraer enfermedades y males por la presencia en gran cantidad de 
agentes patógenos que existen en las aguas servidas, mejorando así la situación general 
de salud y la calidad de vida en los usuarios beneficiados con este proyecto. Además 
podemos decir que con la ejecución de este proyecto se generará puestos de trabajo 
para los pobladores habitantes en esta zona y alrededores tanto en el proceso 
constructivo de los sistemas, así como en la operación y mantenimiento de la 








1.7.1. Objetivo General 
Determinar los criterios técnicos para el diseño del mejoramiento y ampliación del 
sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural con Biodigestores, en el sector 
Higospamba Bajo del Centro Poblado Sunchubamba, distrito Cospán, 
provincia  Cajamarca y Departamento Cajamarca. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Realizar el levantamiento topográfico a fin de determinar las pendientes, curvas 
de nivel para el trazado y perfil longitudinal en las instalaciones de tuberías. 
 Realizar los estudios de mecánicas de suelos a fin de determinar las propiedades 
físicas y mecánicas del terreno. 
 Realizar el estudio de Agua. 
 Realizar el diseño del sistema de la red de abastecimiento de agua potable. 
 Realizar el diseño del sistema de saneamiento rural con biodigestores (UBS). 
 Realizar el estudio de Impacto Ambiental que ocasionara la ejecución de este 
proyecto. 








2.1. Diseño de Investigación 
El siguiente proyecto tiene un diseño de investigación no experimental, transversal, 
descriptivo simple cuyo esquema a utilizar será el siguiente. 
 
          G                             O 
Donde: 
G: Lugar donde se realizarán los estudios del proyecto y la cantidad        de 
población beneficiaria. 
O: Datos obtenidos de la mencionada muestra. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable 
Diseño del mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y saneamiento 





























“Es la ciencia que estudia el 
conjunto de procedimientos 
para determinar las 
posiciones de los puntos 
sobre la superficie de la 
tierra, por medio de medidas 
según los 3 elementos del 
espacio: distancias, 
elevaciones y direcciones.” 
(Montes de Oca, 1996) 
Utilizaremos los equipos 
topográficos,   para realiza un 
análisis de la superficie en 
estudio, características 
naturales, tomar  puntos y 
medidas del terreno para 
generar las  curvas de nivel 
respectivas y luego diseñar la 
red de agua potable e 








curvas de nivel 
m 






 “Es la aplicación de las 
ciencias naturales y leyes de 
la física a las dificultades que 
implican las cargas y fuerzas 
aplicadas a la capa 




Exploraremos el suelo 
mediante  la excavación de 
calicatas que consiste en una 
excavación de 1m de largo y 
ancho  a una profundidad 
determinada de acuerdo al tipo 
de estructura a proyectar, para 
después llevar las muestras a 












Estudio de Agua 
Es el estudio del movimiento, 
distribución y calidad del 
agua en todas las zonas de la 
Tierra, y a los recursos de 
agua. 
Este estudio se realiza 
mediante los resultados 

















“Es importante abastecer 
agua con buenos índices de 
salubridad y calidad  a las 
poblaciones para brindarles 
una mejor calidad de vida, 
además de brindar un 
servicio de  evacuación de 
excretas y aguas residuales 
adecuadas y evitando la 
contaminación y 
propagación de 
enfermedades debido a un 
inadecuado uso. 
Teniendo procesados los datos 
topográficos diseñaremos la 
red de agua y saneamiento con 
ayuda de  software como el 




























o rural con 
Las Unidades Básicas de 
Saneamiento (UBS) son 
construidas como respuesta 
a la demanda de los hogares, 
Construidas con paredes de 
ladrillo o bloque de cemento, 
pisos de cemento reforzado, 












los cuales tienen la 
oportunidad de elegir entre 
diferentes alternativas para 
sus necesidades básicas de 
saneamiento. 
de lámina de zinc, y puertas de 
madera. Disponen de un 
sanitario con arrastre 
hidráulico, tubería de drenaje 
con conexión a un pozo 
séptico para el manejo de las 
aguas servidas (con o sin 
revestimiento interior de 
ladrillos con juntas verticales 
abiertas), un lavamanos 
(dentro de la unidad), 




“Es la evaluación de los 
daños ambientales 
producidos de marea directa 
e indirecta del espacio que 
pueden ser positivos o 
negativos”. Reglamento de 
calidad del agua. 
Procedimiento técnico-
administrativo que sirve para 
identificar, evaluar y describir 
los impactos ambientales que 
producirá el proyecto en su 







El presupuesto de un 
proyecto es la suma total de 
dinero asignado con el 
propósito de cubrir todos los 
gastos del proyecto durante 
un periodo de tiempo 
específico. El fin de la 
gerencia del presupuesto es 
controlar los costos del 
proyecto dentro del 
presupuesto aprobado y 
entregar las metas esperadas 
del proyecto. 
El análisis de Costos y 
Presupuesto ayuda a fijar el 
precio de cada partida que se 
realizará en el diseño y la red 
de agua potable  y 
saneamiento rural. 
Mediante un software (S10), 
analizamos el costo de cada 
uno de los recursos, de cada 
partida utilizada en la 
elaboración del presupuesto 
del proyecto, para determinar 
el costo total. 
 
Metrado 
m, m2, m3, 
gbl, 





Costo Directo S/ 
Costo Indirecto S/ 




















2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
Se trabajará con toda el área de influencia conformada por todos los usuarios del 
sector de Higospamba Bajo. 
 
2.3.2. Muestra 
Se trabajará con un muestreo no probabilístico por conveniencia porque se trabajará 
con el área que requiere el servicio. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Para este proyecto se empleará la técnica de la observación, a través del cual se 
recogerá los datos necesarios para el proyecto por medio del estudio de mecánica 
de suelos (MS), el levantamiento topográfico y el estudio hidrológico. 
 
2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: 
 Materiales y Equipos Topográficos.  




 Radio Transmisor 
 Libreta de Campo 
 
 Estudio de Mecánica de Suelos (Materiales de Campo). 










 Equipos de Laboratorio de Mecánica de Suelos. 
 Juego de Taras 
 Juego de Tamices 
 Copa de Casagrande 
 Espátula 
 Bomba de vacío 
 Balanzas Electrónicas 
 Horno o estufa 
 Depósitos adicionales 
 
 Materiales y Equipos de Gabinete. 
 Computadoras 
 Cámara Fotográfica 
 Impresoras 
 Calculadoras 
 Papel bond A4 
 
2.4.3. Validez y Confiabilidad 
Se utilizarán los procedimientos señalados en el laboratorio de Suelos de la 
Universidad César Vallejo y cumpliremos todas las normas y reglas en el 
laboratorio. 
 
2.5. Método de Análisis de Datos 
Para poder realizar este proyecto haremos uso del Software AutoCAD 2016 y del 
Software AutoCAD Civil 3D 2016 para procesar los datos que se obtendrán del 
levantamiento topográfico. Además usaremos el programa WaterCad y SewerCad para 
modelar las redes de agua y desagüe. Para la realización del presupuesto que se 









2.6. Aspectos Éticos 
Permisos de la Municipalidad Distrital de Cospán para acceder a la zona planteada y 
descrita en este proyecto para realizar los estudios respectivos y necesarios que nos 
ayudara para desarrollarlo de una manera eficaz y eficiente. 
 





 Alcalde de la Municipalidad de Cospán 
 Gerente de Obras de la Municipalidad de Cospán 
 Topógrafo. 
 Ayudante de topografía. 
 Especialista en Estudio de Mecánica de Suelos. 
 
 Materiales 
 Tesis y libros publicados sobre el diseño de agua potable y saneamiento. 
 Libreta de apuntes. 
 Papel Bond A4. 
 Útiles de escritorio. 
 Tinta de impresora. 





 Impresora, scanner. 
 GPS. 
 Estación total, prisma, trípode. 
 Equipo de laboratorio de suelos. 







 Servicio de Fotocopiado 
 Impresiones 
 Servicio de Internet 

































3.1. Levantamiento Topográfico 
3.1.1. Generalidades 
El presente informe topográfico contempla el punto de partida del proyecto 
denominado: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 
POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - CAJAMARCA” 
elaborado con fines de obtener el área de estudio y relieve donde se construirán la 
infraestructura de las redes de agua; así como la infraestructura de saneamiento 
rural con biodigestores para la eliminación de excretas.  Todo lo que se va a 
mencionar en el presente informe reflejará la toda el área rural y delimitaciones del 
proyecto que se pretende realizar. Pero siempre teniendo en cuenta el Reglamento 
de Obras de Saneamiento a fines de hacer un correcto Levantamiento Topográfico. 
 
3.1.2. Objetivos 
Para la realización del presente informe sobre el levantamiento topográfico se 
planteó los siguientes objetivos: 
 Determinar las características topográficas del tipo de terreno por su relieve 
mediante el trabajo en campo y gabinete, de tal manera que esto nos ayudara 
a plasmar los diseños reales y correctos de los componentes del Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento Rural como la captación, línea de aducción, 
línea de conducción, reservorio, cámaras rompe presión tipo 6 y 7 
respectivamente, redes de distribución y la ubicación de los biodigestores. 
 Definir la ubicación de los componentes de los sistemas de agua y 
saneamiento básico en base a los sistemas existentes. 
 Graficar las curvas de nivel de la zona de Estudio. 







3.1.3. Reconocimiento del Terreno 
El reconocimiento del terreno se realizó mediante una visita antes de realizar 
cualquier tipo de trabajo. En esta visita se llevó a cabo la observación directa del 
terreno; en el cual se tomó datos de la estructura de la red de agua potable como la 
de saneamiento, se observó la situación en la que se encuentra la topografía en 
términos generales, el tipo de suelos y para determinar el tipo de equipo que se 
utilizara para la realización del levantamiento topográfico. 
El reconocimiento del terreno se realizó acompañados de algunos miembros de la 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), autoridades del Sector 
y comuneros previo acuerdo con ellos. La finalidad con la que realizamos el 
recorrido fue para verificar las vías de acceso que tiene, las que dificultades 
presentan para poder llevar a cabo el levantamiento. Además, ayudo para organizar 
la forma de trabajo que llevaremos a cabo, dividiendo las funciones para cada grupo 
de personas. 
 
3.1.4. Redes de Apoyo 
Para el presente levantamiento topográfico se requiere de las redes de apoyo que 
son  puntos que se relacionen entre sí, puesto que el terreno es de una extensión 
medianamente grande y va hacer necesario más de una estación topográfica, siendo 
estas señaladas y colocadas mediante estacas. Con la finalidad de fijar la posición 
de los puntos de las estaciones en toda la extensión de la zona de estudio al 
momento de realizar el levantamiento topográfico. 
 
3.1.4.1. Red de Apoyo Planimétrico 
La planimetría considera sólo la proyección de la zona en estudio sobre un plano 
horizontal imaginario, sin considerar elevaciones, es decir sólo nota la 
distribución de objetos pero no sus alturas, logrando establecer un sistema de 
coordenadas rectangulares planas. El levantamiento echó en campo fue una 
poligonal abierta debidamente designada cada nomenclatura para cada tipo de 
componente del proyecto. La cual consiste en plasmar en el plano puntos, que 
son las estaciones y trazos que vienen a ser distancias, que al ser unidos adoptan 





El levantamiento realizado en la zona fue mediante este método, incluyendo 8 
estaciones con nomenclatura correlativa en cada vértice. Se realizó el siguiente 
procedimiento para la correcta obtención de datos de una estación a otra: 
 Centrar y nivelar la estación total. 
 Tomar la mayor cantidad de puntos disponibles, que nos permitirán 
detallar el terreno. 
 Se reubica el instrumento en la siguiente estación, centrando y nivelando 
para luego poder visar la estación anterior así como también la siguiente. 
 Se realiza la misma operación para cada una de las estaciones que se 
tienen. 
Posteriormente a ello, en gabinete se realizó el procesamiento de datos, que 
consiste en la unión de puntos, que llevan nomenclaturas  como TN (Terreno 
Natural), V (vivienda), Carretera, Colegio entre otros. 
 
3.1.4.2. Red de Apoyo Altimétrico o Circular de Nivelación 
En esta parte del levantamiento topográfico se obtuvo la representación del 
relieve del terreno que posteriormente esto nos ayudara para  clasificar nuestra 
área de estudios y clasificarla de acuerdo a su orografía; así como para 
determinar y representar la altura; también llamada "cota", de cada uno de los 
puntos, respecto de un plano de referencia. 
 
3.1.4.3. Métodos de Nivelación 
La nivelación, es el conjunto de métodos u operaciones que tienen por objeto 
determinar las altitudes de los diversos puntos del terreno referidos a un mismo 
plano horizontal de referencia. 
La nivelación es el proceso de medición de elevaciones o altitudes de los puntos 
sobre la superficie de la tierra. La elevación o altitud es la distancia vertical 


















Figura 4: Elevación o altitud de un punto 
  Fuente: Leonardo Casanova M. (2013) 
 
3.1.4.3.1. Nivelación Directa 
Permite la determinación directa de las alturas de diversos puntos, al medir las 
distancias verticales con referencia a una superficie de nivel, cuya altura ya nos 
es conocida de antemano. El desnivel (Dh) existente entre dos puntos 1 y 2 
cualesquiera del terreno se calcula inmediatamente hallando la diferencia entre 
las lecturas de la mira en los mismos, esto es: 
𝐷ℎ = 𝐼1 − 𝐼2 
Para realizar este tipo de nivelación se utilizan aparatos ópticos 
llamados niveles o equialtímetros que dirigen visuales horizontales y la precisión 
de las mediciones efectuadas dependerá, fundamentalmente, de las 
características del instrumental empleado. Entre la nivelación directa tenemos 
tipos de nivelación: Nivelación simple y Nivelación compuesta. 
 
3.1.4.3.2. Nivelación Simple Radial 
La nivelación radial, como su propio nombre indica, tiene lugar centrando el 
aparato y tomando los puntos de forma radial; resulta muy recomendable si 
pretendemos levantar altimétricamente un terreno tomando los puntos que lo 
definen, aprovechando también para levantar la zona planimétricamente. 
 
3.1.4.3.3. Nivelación Compuesta Radial 
Esta modalidad de nivelación, al igual que la anterior, la constituyen dos o más 
posiciones instrumentales, pero con la diferencia que los puntos están 





nivelaciones radiales. Para nuestro trabajo de levantamiento topográfico se 
utilizó este método de nivelación por lo que se utilizó una radiación con 
diferentes estaciones en toda el área donde se iba hace el levantamiento 
topográfico. 
 
3.1.4.3.4. Nivelación Indirecta 
Para la nivelación indirecta se hace uso de ángulos verticales y distancias de los 
puntos a trabajar, con la finalidad de encontrar los desniveles y/o alturas. Las 
indirectas son más empleadas en terrenos que tengan pendientes muy 
pronunciadas 
 
3.1.5. Metodología de Trabajo 
3.1.5.1. Preparación y Organización 
3.1.5.1.1. Preparación 
Para poder realizar el trabajo de levantamiento topográfico de manera 
eficaz y eficiente lo que se hizo es realizar un cronograma de las 
actividades que se iban a desarrollar antes, durante y después de dicho 
estudio, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, el 
transporte para poder llegar a nuestro destino y el equipo necesario como 
el personal que apoyaría para realizar dicha labor. 
 
3.1.5.1.2. Organización 
 Reconocimiento del terreno 
 Equipo de trabajo: 
01 Operador de estación total 
01 Libretista 
02 Porta Prisma 
 
 Instrumentos utilizados 








01 GPS Navegador 
01 Wincha 
 
3.1.5.2. Trabajo de Campo 
El trabajo de campo consistió básicamente en la toma de datos numéricos y 
descriptivos y el levantamiento topográfico de la zona. Una vez hecho el 
reconocimiento del terreno se procedió a identificar los puntos, donde irá la 
estación, luego de eso se empezó con el levantamiento topográfico desde la parte 
más alta, donde se encuentra la captación existente, línea de conducción, 
reservorio y la zona donde se encuentra ubicadas las viviendas. Luego de hacer 
el reconocimiento de la zona de estudio, también tener el equipo y personal, se 
plantearon los siguientes pasos para la elaboración del levantamiento 
topográfico 
 
 Se realizó el reconocimiento del terreno a fin de ubicar la estación o estaca, 
donde se instalará la Estación Total. 
 Se tomó dos puntos de referencia con el GPS Navegador. 
 Se procedió a colocar la Estación Total sobre el primer punto y se nivelo 
con el láser de este mismo. 
 Durante el levantamiento topográfico se ubicó un BM en puntos fijos e 
imperturbables., para tener referencia en el replanteo de obra. 
 
3.1.5.3. Trabajo de Gabinete 
Habiéndose realizado el levantamiento topográfico del área de estudio y 
teniendo todos los datos necesarios procedemos a realizar trabajos de gabinete. 
Equipos utilizados 
a) Equipo de Computo 
 01 computadora Samsung  
 01 computadora portátil (laptop hp) 






b) Equipo de Software Topográfico 
 AutoCAD Civil 3D 2017 Metric 
 AutoCAD 2013 
Luego se procedió al procesamiento de los datos obtenidos, siguiendo los 
siguientes pasos: 
 Descargar los datos guardados en la memoria de la Estación Total, 
mediante una memoria USB externa, el formato en el que se guardó el 
archivo tiene la nomenclatura CSV. 
 Teniendo ya los datos en la memoria, se procedió a exportar los puntos al 
programa Civil 3D 2016. 
 Una vez en el programa, se procede a realizar una serie de procedimientos 
que incluye creación de superficies, para así obtener las curvas de nivel y 
poder realizar los diseños respectivos. 
 
3.1.6. Análisis de Resultados 
3.1.6.1. Elección del Sistema 
Mediante el trabajo realizado en gabinete se tiene un terreno accidentado en toda 
la red de distribución, conducción y ondulado entre la Captación y el Reservorio, 
el cual da referencia que el sistema va hacer un Sistema por Gravedad. Para esta 
parte se tomará como referencia los datos del siguiente cuadro: 
Cuadro 2: Tabla para clasificar la orografía de un terreno 
ANGULO DEL TERRENO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 
TIPO DE 
TOPOGRAFÍA 
0 a 10° Llana 
10° a 20° Ondulada 
20° a 30° Accidentada 
Mayor a 30° Montañosa 
Fuente: Ing. Benjamín Torres Tafur 2007 
 
3.1.6.2. Estaciones 
Las estaciones topográficas han sido colocadas en lugares que permitan la visión 
de puntos críticos, ya que en este sector se encuentra mucha vegetación y 





permita contemplar en plano la infraestructura, redes de agua potable y vías de 
acceso. Para ello se estableció un total de estaciones en campo, que a su vez 
fueron procesadas y elaborados. En la siguiente tabla se muestran los datos 


































3.2. Estudio de Suelos 
3.2.1. Generalidades 
El estudio de mecánica de suelos (EMS) realizado en “Laboratorio de mecánica de 
Suelos de la UNIVESIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO” con fines de conocer 
las características físico - mecánicas que presenta el suelo, este estudio nos brinda 
las propiedades del terreno donde se construirán las estructuras del sistema de agua 
potable como son la captación, el reservorio, también donde irán enterradas las 
líneas de conducción y las redes de distribución así como la ubicación de los 
biodigestores, para el proyecto “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – 
CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMAMARCA - 
CAJAMARCA” el mismo que se ha efectuado las muestras en el campo, para 
posteriormente ser llevados a laboratorio esto nos ayudara para poder asegurar que 
los diferentes componentes tengan el funcionamiento adecuado durante la vida útil 
del proyecto. Los estudios de Mecánica de Suelos se presentan con más detalle en 
el ANEXO 3. 
 
3.2.2. Objetivos 
 Extraer las muestras de cada calicata efectuada en campo, debidamente codificada 
y registrada. 
 Determinar el porcentaje de humedad de cada muestra. 
 Realizar el análisis granulométrico, con el fin de obtener el tamaño de las 
partículas predominantes en cada muestra extraída, mediante el análisis mecánico 
por tamizado. 
 Determinar los límites de Atterberg dentro de los cuales están el límite líquido, 
límite plástico y el índice de plasticidad. 
 Determinar el peso unitario del suelo en cada muestra por calicata. 
 Determinar la capacidad portante de carga de la muestra extraída del reservorio. 
 
3.2.3. Sismicidad 
El Perú forma parte del límite occidental de América del Sur, cuya principal 





Dicha actividad se asocia al fenómeno de subducción de la placa oceánica bajo la 
placa continental, ocasionando movimientos sísmicos de gran magnitud pero con 
frecuencia relativa, que se vienen dando y van quedando datados en la historia de 
eventos sísmicos en nuestro territorio peruano a nivel de todas sus regiones. 
 
La Norma E.030 nos brindará parámetros y consideraciones sísmicas de la zona 
donde se realizará el presente proyecto que se necesitara o se tendrá en cuenta para 
realizar las diferentes estructuras o elementos de todo el sistema de agua potable y 
saneamiento rural, para lo cual necesitamos definir su ubicación: 
Cuadro 3: Ubicación del proyecto 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Sector Higospamba Bajo 




Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la norma nos presenta un valor “Z” que se expresa como una fracción 
de la aceleración de la gravedad, para cada zona sísmica. 
 
En base a los registros de sismos históricos ocurridos en la región Cajamarca y 
alrededores, se afirma que la zona de Sunchubamba es de media sismicidad, debido 
a que en esta región se presenta o distingue una gran concentración de desarrollo 
de sismos fuertes con efectos destructivos que en el pasado han cobrado numerosas 
víctimas y cuantiosos daños materiales. A lo último unimos las características 
estructurales y tectónicas de toda la Faja Sub-andina las cuales se hallan en pleno 
proceso de levantamiento.  La Faja Sub-andina es una de las más principales zonas 
sismogénicas del país. En el futuro, los estudios de Riesgos Sísmicos que se 
efectúen en áreas con influencia sísmica de las fallas enunciadas,  recomendable 
evaluar estas como una fuente sismográfica, con caracteres propios de frecuencia y 





















Figura 5: Sismicidad en el Área de Estudio 
REGION 
(DPTO) 
PROVINCIA DISTRITO ZONA SISMICA AMBITO 
CAJAMARCA CAJAMARCA 
ENCAÑANA 2 UN DISTRITO 
ASUNCIÓN 















Fuente: E. 030 – RNE 2016 
 
3.2.4. Trabajo de Campo 
Previamente a efectuar los trabajos de campo, se realizó una reunión con la JASS y 
algunos pobladores dueños de los predios en donde se iba a realizar las 
excavaciones de las calicatas para evitar problemas posteriores por el movimiento 
de tierras, para ello se emplearon: 
 01 brigadas de dos personas. 
 01 técnico o Capataz. 
 01 palana. 
 01 pico. 
 01 barreta. 
 01 wincha. 
 10 bolsas herméticas. 
 
3.2.4.1. Excavaciones  
Se realizan en el terreno con profundidades que varían desde 1.20 y 3.0 m 
dependiendo del tipo de suelo.  Realizar una calicata nos permite acceder 
directamente al terreno permitiéndonos observar las variaciones del terreno “in 
situ”, así como obtener las muestras que se necesitan para realizar los ensayos 
respectivos en el laboratorio de Mecánica de Suelos. 
 
Al llegar a la profundidad de 1.20 m por debajo del nivel de terreno en cada 
calicata se tomaron muestras de 5 kg aprox. de cada una de estas para realizar 
los estudios de clasificación de suelos. Además se extrajo muestras para el 
ensayo de corte, siendo estos los que nos permitirán realizar el cálculo de la 
capacidad portante, así como, los asentamientos por acción de Carga aplicada.  
Cabe indicar que en ninguna extracción de muestra se encontró el nivel de napa 
freática. 
 
También paralelamente a las excavaciones se hizo el registro de cada calicata 





trasladadas al laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
– Trujillo, en perfectas condiciones. 
Cuadro 4: Características de calicatas 
CALICATA PROFUNDIDAD UBICACIÓN 
C1 1.20 metros Captación 
C2 1.50metros Reservorio 
C3 1.2. metros Red de distribución 01 
C4 1.20 metros Red de distribución 02 
C5 1.20 metros Red de distribución 03 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.4.2.Toma y Transporte de Muestras 
Una vez realizadas las calicatas, se toman muestras del suelo desde el punto más 
alto extrayendo lo necesario para los ensayos con ayuda de los trabajadores que 
realizaron las calicatas, las muestras fueron recogidas con la palana, 
colocándolas en bolsas plásticas herméticos de doble cierre debidamente 
codificados, logrando contener su contenido de humedad natural y sus 
características físicas – químicas. La muestra extraída del reservorio, para 
estudios de capacidad portante se extrae en un tubo de 4” por 15 cm de largo. 
 
Una vez extraídas todas las muestras de las calicatas se emprendió el viaje con 
destino a la ciudad de Trujillo, estando en el laboratorio de Mecánica de Suelos 
de la Universidad Cesar Vallejo (Moche) se ingresó las muestras  debidamente 
codificadas de la siguiente manera: 
 Numero de calicata 
 Ubicación 
 Nombre del proyecto 
 Descripción 
 Fecha de muestreo 
 
3.2.5. Trabajo de Laboratorio 
De cada una de las calicatas se extraen 5 a 6 kg aproximadamente para que se 
puedan realizar los ensayos en los laboratorios y obtener así resultados confiables. 





 Contenido de humedad ASTDM D-2216 
 Análisis Mecánico por tamizado ASTDM D-422 
 Límites de Consistencia ASTDM D-4318 
 Peso unitario del suelo ASTDM D-2419 
 Capacidad de carga Terzaghi 1943 y Vesic 1975 
 Clasificación de suelo: AASHTO – SUCS 
 
3.2.5.1. Análisis Granulométrico 
Previamente al análisis granulométrico las muestras fueron lavadas y secadas 
con fines de poder determinar en manera cuantitativa de la distribución de 
tamaños de partículas de suelo. 
 Equipos e instrumentos: 
 Recipientes para lavar el material en conjunto con la mall N° 200 
 Recipientes para el secado del material 
 Estufa para mantener la temperatura entre 110° C ± 5° C  al momento 
de secado 
 Horno de secado entre 110° C ± 5° C  
 Una balanza con sensibilidad de 0.1 g. para pesar el material.  
 Tamices de malla cuadrada de 75 mm (3"), 50,8 mm (2"), 38,1 mm 
(1½"), 25,4 mm (1"), 19,0 mm (¾"), 9,5 mm ( 3/8"), 4,76 mm (N° 4), 
2,00 mm (N° 10), 0,840 mm (N° 20), 0,425 mm (N° 40), 0,250 mm (N° 
60), 0,106 mm (N° 140) y 0,075 mm (N° 200).  
 Cepillo  
 Brocha  
 Materiales: 
 Libreta 
 Lapicero  
 Corrector 
 Procedimiento: 





 Se procedió a lavar dicho material y se dejó en el horno por 24 horas, a 
temperatura 110° C ± 5° C. 
 Se ha retirado del horno la muestra y se puso a enfriar para 
posteriormente ser tamizado. 
 Se ordenó los tamices y se giró en forma circular durante 10 min, aprox. 
 Se hizo el tarado correspondiente de los recipientes. 
 Se tomó nota en la libreta del peso de muestra retenida en cada tamiz. 
 
3.2.5.2. Contenido de Humedad 
El presente ensayo es de suma importancia y tiene por finalidad, determinar el 
contenido de humedad de una muestra específica del suelo, expresada como 
porcentaje (%) del peso del agua en una masa dada de suelo, al peso de las 
partículas sólidas. Está dada por la relación entre el peso de  la muestra y el peso 
del material seco. 
 Equipo necesario: 
 Horno de Secado con circulación de aire y temperatura que pueda ser 
regulada para mantenerse entre 110° C ± 5° C. 
 Balanza de 500 g., su precisión variará de acuerdo a la cantidad de muestra 
a pesar. 
 Herramientas y Accesorios: 
 Recipientes 
 Guantes  
 Espátula 
 Procedimiento: 
 Primero se tomó una muestra representativa de cada calicata hecha en 
campo. 
 Luego se eligió los recipientes debidamente tarados.  
 Después se procedió a pesar la muestra húmeda más el recipiente.  





 Transcurrida las 24 horas se determina el peso del recipiente con la 
muestra seca. 
 
3.2.5.3. Límites de Atterberg 
Los suelos presentan una propiedad que los permite deformarse hasta cierto 
límite sin romperse, llamada Plasticidad. 
 
3.2.5.3.1. Límite Líquido 
Se determina mediante la capacidad de fluir del suelo de acuerdo al 
contenido de humedad que presenta, esto se puede observar mediante una 
ranura de ancho determinado hecha en la muestra del suelo que está 
depositada en la copa de Casagrande cuando es golpeado en un número 
fijado de veces mediante la manivela que forma parte de la copa. 
 Equipo necesario: 
 Aparato de límite líquido (máquina de Casagrande), el que consiste en 
una taza (cuchara) de bronce con una masa de 200 ± 20 grs., montada 
en un dispositivo de apoyo fijado a una base de caucho, madera o 
plástico duro. 
 Acanalador (Casagrande o ASTM), mango de calibre de 1 cm. para 
verificar altura de caída de la cuchara.  
 Plato de evaporación de porcelana de 120 mm. de diámetro.  
 Espátula hoja flexible de 20 mm de ancho y 70 mm de largo.  
 Horno de secado con circulación de aire y temperatura regulable capaz 
de mantenerse en 110º ± 5º C.  
 Balanza de precisión de 0,01 gr. 
 Herramientas y Accesorios: 
 Agua destilada  
 Recipiente   
 Malla N° 40 ASTM   







 La muestra del ensayo por cada calicata estuvo entre los rangos de ser 
igual o mayor que 100 grs. y pasar completamente por la malla Nº40 
ASTM.  
 Se extrajo la muestra que logra pasar la malla y se colocó la muestra en 
el plato de evaporación agregándole suficiente cantidad de agua 
destilada, mezclando con la espátula hasta lograr una pasta homogénea. 
 Posteriormente la masa fue colocada con mucho cuidado en la Copa de 
Casagrande y se crea la ranura de 1 cm.  
 Luego se deja caer desde 1 cm de altura una cantidad de golpes hasta 
que sufra el cierre de la ranura.  
 El material que sobra se retorna al depósito para ser removido con agua 
destilada y seguir efectuando los golpes. 
 
3.2.5.3.2. Límite Plástico 
Se define arbitrariamente como el contenido de humedad del suelo al cual 
un cilindro de éste, se rompe o resquebraja al amasado presentando un 
diámetro de aproximadamente 3 mm. Para realiza este ensayo previamente 
el suelo se tamiza por la malla N° 40, donde la porción de suelo que es 
retenida por la malla, se descarta. 
 Equipo necesario: 
 Plato de evaporación de porcelana de 120 mm. de diámetro.  
 Espátula hoja flexible 20 mm. de ancho y 70 mm. de largo.  
 Placa de vidrio esmerilado o mármol, para emplearse como superficie 
de amasado de la muestra cilíndrica.  
 Horno de secado con circulación de aire y temperatura regulable capaz 
de mantenerse en 110º ± 5º C.  
 Objeto de comparación, se empleó un repuesto de tinta de lapicero de 3 
mm de diámetro.  






 Herramientas y Accesorios: 
 Agua destilada  
 Recipiente   
 Malla N° 40 ASTM   
 Probeta de 25 ml de capacidad 
 Procedimiento: 
 La muestra de ensayo se preparó de igual manera a la descrita en el 
límite, pero deberá tener un peso aproximado de 20 grs. y pasar 
completamente por la malla Nº 40 ASTM.  
 Se ha tomado una porción de muestra de cada calicata debidamente 
amasado de aprox. 1 cm3;  y se hizo  rodar con la palma de la mano.  
 Se ha procedido a doblar la masa cilíndrica de 3 mm. Hasta conseguir 
que se disgregue en trozos de tamaño entre 0.5 – 1.0 cm de largo.  
 Se colocó las fracciones en recipientes tarados, secándolos en el horno. 
 
3.2.5.4. Índice Plástico 
Se determina mediante la diferencia entre los valores del resultado del límite 
líquido y el límite plástico del mismo suelo. Para ello se usa la siguiente 
expresión: 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃   … … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 
Donde: 
𝐼𝑃 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑙𝑎á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (%) 
𝐿𝐿 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (%)    
𝐿𝑃 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (%)    
 
Se debe tener en cuenta que cuando un material es bastante arenoso y su límite 
plástico no se pueda determinar, se reportan el límite plástico y el índice plástico 








3.2.5.5. Peso Unitario del Suelo 
Este método de ensayo se usa para determinar el peso unitario que no es más que 
la densidad de los suelos en el terreno. Este ensayo mide de manera cuantitativa 
la relación que existe entre la masa y el volumen de una muestra de suelo, en 
otras palabras es la densidad que presenta dicho suelo. Las unidades en la que se 
expresa son 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 debido a que las muestras se encuentran en cantidades 
pequeñas. 
Para determinar el volumen de la muestra, existen varios métodos, dentro de las 
cuales está una que es más exacta y consiste en la aplicación del principio de 
Arquímedes que se resumen en el siguiente enunciado: “Todo cuerpo total o 
parcialmente sumergido en un fluido estático, será empujado con una fuerza 
ascendente igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho cuerpo”. 
 
3.2.5.6. Capacidad Portante 
Se llama capacidad portante a la resistencia que tiene el suelo para soportar 
grandes cargas aplicadas sobre él, se podría decir que la capacidad portante viene 
a ser la máxima presión ejercida entre la cimentación y el terreno de tal forma 
que no ocasione una falla por cortante del suelo o un asentamiento variable 
excesivo. Se ha determinado la Capacidad Portante admisible del terreno en base 
a las características del subsuelo y se han propuesto dimensiones recomendables 
para la cimentación. La capacidad de carga se ha determinado en base a la 
fórmula de Terzaghi y Peck (1967), con los parámetros de Vesic (1971). 
 
3.2.5.7. Clasificación de Suelos 
El presente informe presentará los dos tipos de clasificación de suelos más 
importantes: American Associattion of State Highway Officials (AASHTO), y 
el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  
 
3.2.5.7.1. American Associattión of State Highway Official (AASHTO) 
Este sistema es básicamente un sistema de clasificación de los diferentes 
tipos de suelos en 7 grupos, cada uno de estos grupos está determinado por 
ensayos de laboratorio, granulometría, límite líquido, límite plástico e 





“índice de grupo (IG)”, número que clasifica a cada suelo. Luego se 
ingresa a la tabla de clasificación para determinar a qué grupo pertenece el 
suelo. 
Fórmula para el índice de grupo 
 
𝐼𝐺 = (𝐹 − 35 ∗ [0.2 + 0.005(𝐿𝐿 − 40)] + 0.01 ∗ (𝐹 − 15)
∗ (𝐼𝑃 − 10) … … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 
Siendo: 
 
𝐹: % 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝑁° 200 
𝐿𝐿: 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝐼𝑃: Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
 
El índice de grupos para los subgrupos A-2-6 y A-2-7 se calcula usando 
solo: 
 𝐼𝐺 = 0.01 ∗ (𝐹 − 15) ∗ (𝐼𝑃 − 10) … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 
 
Según esta clasificación los suelos que se encuentran entre los grupos A-
1, A-2, A-3 son  materiales granulares donde el 35% o menos de estos 
pasan la malla N°200 mientras que en los grupos A-4, A-5, A-6, A-7 más 
del 35% del material pasa por la malla N°200. Para llevar a cabo esta 
















 Figura 6: Clasificación general según AASHTO 





3.2.5.7.2. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
Es un sistema encargado de la clasificación de suelos usados en ingeniería 
y geología con el objetivo de describir la textura y los variados tamaños de 
las partículas encontradas en un suelo. 
 
Figura 7: Clasificación de Suelos según SUCS 







3.2.6. Características del Proyecto 
3.2.6.1. Perfil Estratigráfico 
Para el perfil estratigráfico lo que se hizo es hacer un resumen de todos los 
ensayos hechos en el laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar 
Vallejo, en otras palabras es resumir los resultados de contenido de humedad, 
clasificación de la muestra según SUCS y AASHTO, límites de consistencia, 
límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, descripción de la muestra 
según SUCS y AASHTO; así como la descripción de la calicata. 
 
CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 
Cuadro 5: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 1 
Descripción de 
Calicata 
Nomenclatura C – 1 







Límite Líquido 32 % 





de la Muestra 
SUCS GC 














Fuente: Elaboración propia 
 
La calicata N° 1 está ubicada o situada en la captación, al momento de realizar  
la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 
los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 
natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 








CALICATA N° 2 – RESERVORIO 
 
Cuadro 6: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 2 
Descripción de 
Calicata 
Nomenclatura C – 2 







Límite Líquido 29 % 





de la Muestra 
SUCS SM – SC 














Fuente: Elaboración propia 
 
La calicata N° 2 está ubicada o situada en el reservorio, al momento de realizar  
la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 
los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 
natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 















CALICATA N° 3 – RED DE DISTRIBUCIÓN 01 
 
Cuadro 7: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 3 
Descripción de 
Calicata 
Nomenclatura C – 3 







Límite Líquido 27 % 





de la Muestra 
SUCS SC 














Fuente: Elaboración propia 
 
La calicata N° 3 está ubicada o situada en el reservorio, al momento de realizar  
la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 
los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 
natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 













CALICATA N° 4 – RED DE DISTRIBUCIÓN 02 
 
Cuadro 8: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 4 
Descripción de 
Calicata 
Nomenclatura C – 4 







Límite Líquido 33 % 





de la Muestra 
SUCS SC 













Fuente: Elaboración propia 
 
La calicata N° 4 está ubicada o situada en el reservorio, al momento de realizar  
la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 
los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 
natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 












CALICATA N° 5 – RED DE DISTRIBUCIÓN 03 
Cuadro 9: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 5 
Descripción de 
Calicata 
Nomenclatura C – 5 







Límite Líquido 34 % 





de la Muestra 
SUCS CL 













Fuente: Elaboración propia 
 
La calicata N° 5 está ubicada o situada en el reservorio, al momento de realizar  
la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 
los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 
natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 







3.2.7. Análisis de los Resultados en Laboratorio 
Los análisis de los resultados hechos en el laboratorio de Mecánica de Suelos de la 
Universidad Cesar Vallejo – Trujillo (Moche), se muestran los resultados más 
detallados y completos en los anexos 
 





Cuadro 10: Análisis granulométrico -  Calicata N° 1 
CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 
Peso de muestra seca 1600.00 gr 
Peso de muestra seca después de lavad 1063.57 gr 













3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 
2” 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 ½” 38.100 166.01 10.38 10.38 89.62 
1” 25.400 195.55 12.22 22.60 77.40 
¾” 19.050 125.42 7.84 30.44 69.56 
½” 12.700 114.17 7.14 37.57 62.43 
3/8” 9.525 88.18 5.51 43.08 56.92 
¼” 6.350 86.67 5.42 48.50 51.50 
N° 4 4.178 41.97 2.62 51.12 48.88 
N° 8 2.360 66.69 4.17 55.29 44.71 
N° 10 2.000 10.86 0.68 55.97 44.03 
N° 16 1.180 19.03 1.19 57.16 42.84 
N° 20 0.850 6.37 0.40 57.56 42.44 
N° 30 0.600 6.04 0.38 57.94 42.07 
N° 40 0.420 7.65 0.48 58.41 41.59 
N° 50 0.300 19.01 1.19 59.60 40.40 
N° 60 0.250 28.01 1.81 61.41 38.59 
N° 80 0.180 31.79 1.99 63.40 36.60 
N° 100 0.150 10.91 0.68 64.08 35.92 
N° 200 0.074 38.24 2.39 66.47 33.53 
< 200  536.43 33.53 100.00 0.00 
Total  1600.00 100.00   






Cuadro 11: Análisis granulométrico -  Calicata N° 2 
CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 
Peso de muestra seca 1600.00 gr 
Peso de muestra seca después de lavad 1222.64 gr 













3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 
2” 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 ½” 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 
1” 25.400 43.91 2.74 2.74 97.26 
¾” 19.050 71.83 4.49 7.23 92.77 
½” 12.700 168.15 10.51 17.74 82.26 
3/8” 9.525 115.09 7.19 24.94 75.06 
¼” 6.350 179.13 11.20 36.13 63.87 
N° 4 4.178 104.91 5.65 42.69 57.31 
N° 8 2.360 168.30 10.52 53.21 46.79 
N° 10 2.000 27.20 1.70 54.91 45.09 
N° 16 1.180 55.76 3.49 58.39 41.61 
N° 20 0.850 17.35 1.08 59.48 40.52 
N° 30 0.600 13.20 0.83 60.30 39.70 
N° 40 0.420 15.91 0.99 61.30 38.70 
N° 50 0.300 50.62 3.16 64.46 35.54 
N° 60 0.250 54.52 3.41 67.87 32.13 
N° 80 0.180 71.62 4.48 72.34 27.66 
N° 100 0.150 19.42 1.21 73.56 26.44 
N° 200 0.074 45.72 2.86 76.42 23.58 
< 200  377.36 23.58 100.00 0.00 
Total  1600.00 100.00   






Cuadro 12: Análisis granulométrico -  Calicata N° 3 
CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 
Peso de muestra seca 1600.00 gr 
Peso de muestra seca después de lavad 1222.64 gr 













3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 
2” 50.600 231.82 14.49 14.49 85.51 
1 ½” 38.100 0.00 0.00 14.49 85.51 
1” 25.400 54.85 3.43 17.92 82.08 
¾” 19.050 47.26 2.95 20.87 79.13 
½” 12.700 172.07 10.75 31.63 68.38 
3/8” 9.525 77.96 4.87 36.5 63.50 
¼” 6.350 114.48 7.16 43.65 56.35 
N° 4 4.178 70.35 4.40 48.05 51.95 
N° 8 2.360 148.32 9.27 57.32 42.68 
N° 10 2.000 27.53 1.72 59.04 40.96 
N° 16 1.180 68.37 4.27 63.31 36.69 
N° 20 0.850 30.33 1.90 65.21 34.79 
N° 30 0.600 26.25 1.64 66.85 33.15 
N° 40 0.420 20.84 1.30 68.15 31.85 
N° 50 0.300 17.19 1.07 69.23 30.77 
N° 60 0.250 11.35 0.71 69.94 30.06 
N° 80 0.180 30.65 1.92 71.85 28.15 
N° 100 0.150 27.97 1.75 73.60 26.40 
N° 200 0.074 78.11 4.88 78.48 21.52 
< 200  344.30 21.52 100.00 0.00 
Total  1600.00 100.00   






Cuadro 13: Análisis granulométrico -  Calicata N° 4 
CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 
Peso de muestra seca 1600.00 gr 
Peso de muestra seca después de lavad 1222.64 gr 













3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 
2” 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 ½” 38.100 69.24 4.33 4.33 95.67 
1” 25.400 121.21 7.58 11.90 88.10 
¾” 19.050 86.07 5.38 17.28 82.72 
½” 12.700 112.77 7.05 24.33 75.67 
3/8” 9.525 82.37 5.15 29.48 70.52 
¼” 6.350 65.67 4.10 33.58 66.42 
N° 4 4.178 41.65 2.60 36.19 63.81 
N° 8 2.360 79.61 4.98 41.16 58.84 
N° 10 2.000 14.48 0.91 42.07 57.93 
N° 16 1.180 38.36 2.40 44.46 55.54 
N° 20 0.850 19.72 1.23 45.70 54.30 
N° 30 0.600 19.66 1.23 46.93 53.07 
N° 40 0.420 20.61 1.29 48.21 51.79 
N° 50 0.300 24.81 1.55 49.76 50.24 
N° 60 0.250 23.87 1.49 51.26 48.74 
N° 80 0.180 71.37 4.46 55.72 44.28 
N° 100 0.150 41.58 2.60 58.32 41.68 
N° 200 0.074 76.56 4.79 63.10 36.90 
< 200  590.39 36.90 100.00 0.00 
Total  1600.00 100.00   






Cuadro 14: Análisis granulométrico -  Calicata N° 5 
CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 
Peso de muestra seca 1600.00 gr 
Peso de muestra seca después de lavad 1222.64 gr 













3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 
2” 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 ½” 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 
1” 25.400 29.90 1.87 1.87 98.13 
¾” 19.050 22.99 1.44 3.31 96.69 
½” 12.700 88.80 5.55 8.86 91.14 
3/8” 9.525 66.71 4.17 13.03 86.98 
¼” 6.350 66.47 4.15 17.18 82.82 
N° 4 4.178 44.64 2.79 19.97 80.03 
N° 8 2.360 96.81 6.05 26.02 73.98 
N° 10 2.000 18.37 1.15 27.17 72.83 
N° 16 1.180 48.40 3.03 30.19 69.81 
N° 20 0.850 25.91 1.62 31.81 68.19 
N° 30 0.600 24.70 1.54 33.36 66.64 
N° 40 0.420 23.36 1.46 34.82 65.18 
N° 50 0.300 23.24 1.45 36.27 63.73 
N° 60 0.250 17.67 1.10 37.37 62.63 
N° 80 0.180 32.74 2.05 39.42 60.58 
N° 100 0.150 26.24 1.64 41.06 58.94 
N° 200 0.074 103.42 6.46 47.52 52.48 
< 200  839.63 52.48 100.00 0.00 
Total  1600.00 100.00   






3.2.7.2. Resumen de Contenido de Humedad 
 
Cuadro 15: Contenido de Humedad -  Calicata N° 1 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM D - 2216 
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 
Peso del tarro (g) 8.81 8.58 8.56 
Peso del tarro + suelo húmedo (g) 47.00 72.88 64.89 
Peso del tarro + suelo seco (g) 43.36 65.28 59.08 
Peso del suelo seco (g) 34.55 56.70 50.52 
Peso del agua (g) 3.64 7.60 5.81 
% de humedad (%) 10.54 13.40 11.50 
% de humedad promedio (%) 11.81 





Cuadro 16: Contenido de Humedad -  Calicata N° 2 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM D - 2216 
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 
Peso del tarro (g) 7.76 7.94 8.55 
Peso del tarro + suelo húmedo (g) 68.67 115.22 78.94 
Peso del tarro + suelo seco (g) 63.22 106.97 72.91 
Peso del suelo seco (g) 55.46 99.03 64.36 
Peso del agua (g) 5.45 8.25 6.03 
% de humedad (%) 9.83 8.33 9.37 
% de humedad promedio (%) 9.18 





Cuadro 17: Contenido de Humedad -  Calicata N° 3 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM D - 2216 
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 
Peso del tarro (g) 8.05 8.36 9.60 
Peso del tarro + suelo húmedo (g) 74.76 95.18 90.16 
Peso del tarro + suelo seco (g) 67.33 84.65 81.10 
Peso del suelo seco (g) 59.28 76.29 71.50 
Peso del agua (g) 7.43 10.53 9.06 
% de humedad (%) 12.53 13.80 12.67 
% de humedad promedio (%) 13.00 





Cuadro 18: Contenido de Humedad -  Calicata N° 4 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM D - 2216 
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 
Peso del tarro (g) 8.06 8.97 8.64 
Peso del tarro + suelo húmedo (g) 67.31 86.16 78.45 
Peso del tarro + suelo seco (g) 59.45 75.34 68.79 
Peso del suelo seco (g) 51.39 66.37 60.15 
Peso del agua (g) 7.86 10.82 9.66 
% de humedad (%) 15.29 16.30 16.06 
% de humedad promedio (%) 15.89 






Cuadro 19: Contenido de Humedad -  Calicata N° 5 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM D - 2216 
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 
Peso del tarro (g) 9.44 9.10 9.65 
Peso del tarro + suelo húmedo (g) 73.97 63.83 80.64 
Peso del tarro + suelo seco (g) 64.68 56.08 70.50 
Peso del suelo seco (g) 55.24 46.98 60.85 
Peso del agua (g) 9.29 7.75 10.14 
% de humedad (%) 16.82 16.50 16.66 
% de humedad promedio (%) 16.66 
Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
 
3.2.7.3. Peso Unitario del Suelo 
En la calicata N° 2, también se consideró hacer un estudio adicional en 
Laboratorio de Mecánica de Suelos que es el ensayo de Capacidad Portante, el 
cual nos permitirá conocer la capacidad o resistencia del suelo para soportar 
grandes cargas adicionales aplicadas sobre es decir tendremos el dato de cuál es 
la máxima presión ejercida entre la cimentación y el terreno de tal manera que 
no ocasione alguna falla por corte del suelo o un asentamiento durante el ciclo 
de vida de la estructura.  
La capacidad de carga se ha determinado en base a la fórmula de Terzaghi y 
Peck (1967), con los parámetros de Vesic (1971). Dicho estudio nos permitirá 
diseñar un nuevo reservorio que no tenga problemas en su diseño y que tenga la 
capacidad de almacenar el volumen del recurso hídrico necesario para poder 
abastecer a toda la población en estudio durante las 24 horas del día. También es 
un estudio de mucha importancia el peso unitario del suelo por ello de 








Cuadro 20: Peso Unitario del Suelo -  Calicata N° 2 (Reservorio) 
PESO UNITARIO DEL SUELO 
Frasco Graduado 
Muestra N° 1 2 
Peso del frasco (gr) 113.94 113.94 
Volumen del frasco (cm3) 1027.41 1027 
Peso del suelo Húmedo + Frasco (gr) 1699.21 1647.27 
Peso del Suelo Húmedo (gr) 1584.27 1533.33 
Peso Unitario Humedo (gr/cm3) 1.543 1.492 
Contenido de Humedad (%)   
Peso Unitario Seco (gr/cm3) 1.542 1.491 
Peso Unitario Seco Promedio (gr/cm3)   
Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
 
 
3.2.7.4. Capacidad Portante del Suelo 
 
Cuadro 21: Peso Unitario del Suelo -  Calicata N° 2 (Reservorio) 
CARGA ADMISIBLE BRUTA 
27.78 Toneladas 
Características 
Físicas del Suelo 
SUCS SM – SC 




Cohesión C (Kg7cm2) 0.0092 
Peso Unitario P.u. (Tn/m3) 1.516 
qadmisible 1.93 kg/cm2 
qadmisibel 19.29 tn/m2 







3.2.8. Análisis y Parámetros Sismoresistentes 
Para nuestro proyecto lo que hicimos es calcular algunos parámetros de 
sismoresistentes para el diseño de algunas estructuras proyectadas en el proyecto 
como son en la captación tipo ladera y en el reservorio por lo que se hará un 
reservorio nuevo de mayor capacidad. 
 
Captación 
Como venimos explicando el tipo de captación que proyectamos es en ladera por 
lo que calcularemos su amplificación sísmica para el diseño. Teniendo en cuenta 
los datos del punto 3.2.3. Sismicidad y 3.2.6.1. Perfil Estratigráfico, en donde 
resulto que la siguiente área en estudios se encuentra en zona sísmica tipo 3 y por 
medio del estudio de Mecánica de Suelos realizado se tuvieron los siguientes datos. 
 
 
 Cuadro 22: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 1 
Descripción de 
Calicata 
Nomenclatura C – 1 







Límite Líquido 32 % 





de la Muestra 
SUCS GC 




















Cuadro 23: Factor del Suelo                                               Cuadro 24: Periodos 
Tabla N° 3 
FACTOR DE SUELO “S” 
SUELO 
ZONA 
𝑆0 𝑆1 𝑆2 𝑆3 
𝑍4 0.80 1.00 1.05 1.10 
𝑍3 0.80 1.00 1.15 1.20 
𝑍2 0.80 1.00 1.20 1.40 
𝑍1 0.80 1.00 1.60 2.00 




Factor de Amplificación sísmica (C) lo calcularemos con la siguiente expresión: 




                          Donde:  𝐶 ≤ 2.5  
 
Cuadro 25: Parámetros de sismicidad. 
PARAMETROS NOMENCLATURA VALOR 
Zona Sísmica del Proyecto Z3 0.35 
Coeficiente del Sitio S2 1.20 
Periodo 
TP (s) 0.6 
TL (s) 2.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.9. Conclusiones 
 Se realizó el levantamiento topográfico a curvas de nivel a fin de poder determinar 
la orografía del terreno en estudio. 
 Se logró extraer muestras de las 5 calicatas realizadas en campo debidamente 
codificadas y registradas, las cuales posteriormente fueron analizadas en el 
laboratorio. 
 Se logró determinar los porcentajes de humedad de las muestras extraídas. 
 Se determinó la distribución de partículas de cada muestra mediante el análisis 
mecánico por tamizado. 
Tabla N° 4 
PERIODOS ” 𝑇𝑃”  Y “ 𝑇𝐿” 
 Perfil del suelo 
𝑆0 𝑆1 𝑆2 𝑆3 
𝑇𝑃(𝑠) 0.3 0.4 0.6 1.0 





 Se determinó los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico e índice de 
plasticidad.  
 Se determinó la clasificación de la muestra mediante SUCS y AASHTO. 
 Se logró determinar el peso unitario del suelo así como la capacidad de carga de la 
muestra extraída del reservorio. 
 Se determinó la capacidad portante para el diseño del reservorio  
 Se determinó algunos parámetros sismoresistentes que se tendrá en cuenta o que 
nos servirán para hacer el diseño de la estructura como el reservorio 
 
3.3. Estudio de Agua 
3.3.1. Generalidades 
El presente informe sobre el Estudio de la Calidad de agua que proporcionará este 
servicio indispensable (Agua Potable), al Sector Higospamba Bajo, Centro Poblado 
Sunchubamba – Cospán – Cajamarca - Cajamarca, es de mucha importancia debido 
a que se debe de tener en cuenta el tipo de agua a la que la población tendrá acceso, 
para asegurar el consumo doméstico de agua limpia y saludable con la finalidad de 
proteger la salud de las personas del Sector en estudio. 
 
3.3.2. Objetivos 
 Conocer las condiciones del agua que se pretende captar y verificar si es apto para 
el consumo humano.  
 
3.3.3. Estudio de Agua de la Fuente 
El término agua potable tiene por definición o hace referencia, a aquella agua que 
está libre de sustancia u organismos extraños cuyo origen sea biológico, orgánico, 
inorgánico o radiactivo y que hagan que estos sean perjudiciales para la salud. Es 
por ello que se realizan una serie de estudios en laboratorio para determinar si 
existen estos tipos de sustancias que se dividen en parámetros físico - químicos y 
microbiológicos. 
 
3.3.4. Trabajo de Laboratorio 
Los estudios de Agua fueron realizados por la Municipalidad de Cospán en el 





CAJAMARCA – LABORATORIO ACREDITADO POR EL ORGANISMO 
PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL – DA CON REGISTRO N° LE – 084 
con fecha 09 de Mayo del 2017, donde se desarrolló este estudio para el proyecto 
denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento del Centro Poblado Sunchubamba Parte Alta, Distrito Cospán – 
Cajamarca - Cajamarca”, los cuales fueron brindados para tomar datos que me 
sirvieron para este proyecto en estudio, dichos estudios completos se presentan en 
el  ANEXO 4  
 
3.3.4.1. Análisis de Ph 
El pH es una prueba para medir la alcalinidad o acidez del agua, el cual debería 
estar entre 6,5 y 8,5 para ser catalogada como óptima para el consumo. De la 
muestra de pH se obtuvo el siguiente resultado:  
 pH = 7.12, estando dentro del rango permitido, por lo tanto, si cumple.  
 
3.3.4.2. Conductividad 
La conductividad es una medida de la capacidad de conducir o transmitir calor, 
electricidad o sonido. De acuerdo a los estudios realizados tenemos:  
 Conductividad = 170.1 us/cm y el límite está considerado con 1500 umho/cm, 
por lo tanto, el agua obtenida es un buen conductor de electricidad.  
 
3.3.4.3. Solidos Totales 
Los sólidos totales corresponden al residuo remanente después de secar una 
muestra de agua, el cual equivale a la suma de los sólidos disueltos y 
suspendidos. Según estudio tenemos:  
 Solidos Totales = 97.5 mg/l, estando dentro de lo permitido que es 1000 mg/1 
por lo tanto, si cumple. 
 
3.3.4.4. Dureza Total 
Se considera aguas duras aquellas que requieren grandes cantidades de jabón 
para generar espuma y producen incrustaciones en las tuberías. La dureza se 






 Dureza = 68.2 mg CaCO/1, encontrándose en el rango permitido. 
 
3.3.4.5. Coliformes Totales 
Se realiza un análisis de coliformes fecales al agua para determinar la cantidad 
bacteriológica del agua o efluente. Se obtuvo el siguiente resultado:  
 Coliformes totales <1.8 NMP/100ml, por lo cual si cumple son el rango 
establecido. 
 
3.3.4.6. Coliformes Termotolerantes 
Los coliformes termotolerantes son de origen especialmente fecal, pues llegan a 
estar presentes en las heces de los seres vivos de sangre caliente y rara vez en 
agua o suelo. Se obtuvo el siguiente resultado:  
 Coliformes termo tolerantes <1.8NMP/100ml, si cumple con el rango 
establecido. 
 
3.3.4.7. Escherichia Coli 
Es una bacteria anaerobia que se encuentra tracto gastrointestinal del ser humano 
y animales de sangre caliente. En el análisis realizado se obtuvo:  
 Escherichia coli <1.8 NMP/100ml, se encuentra entre el rango establecido, 














3.4. Bases de Diseño 
3.4.1. Generalidades 
El presente informe de Estudio de la Calidad de agua que proporcionará este 
servicio indispensable (Agua Potable), al Sector Higospamba Bajo, Centro Poblado 
Sunchubamba – Cospán – Cajamarca - Cajamarca, es de mucha importancia debido 
a que se debe de tener en cuenta el tipo de agua a la que la población tendrá acceso, 
para asegurar el consumo doméstico de agua limpia y saludable con la finalidad de 
proteger la salud de las personas del Sector en estudio. Las bases de diseño permiten 
conocer los parámetros con los que se diseñará el sistema de agua potable. 
 
3.4.1.1. Área de Influencia 
Este proyecto será realizado en toda la extensión de terreno en estudio es decir 
en todo lo que viene a ser el Sector de Higospamba, donde se encuentran 
ubicadas todas las casas a las que les llegará la red de agua, también se encuentra 
el tramo de la línea de conducción y aducción, con sus respectivos componentes 
de un sistema de agua potable. La población beneficiaria en la localidad de 
Sunchubamba, Sector Higospamba es de 408 habitantes, esta información se ha 
obtenido considerando el número de familias existentes que en total suman 68 
familias, considerando 6 miembros por familia. 
 
3.4.1.2. Horizonte de Planeamiento 
El horizonte del planeamiento para dicho proyecto es lo que se pretende obtener 
o cual es la misión al desarrollarse proyectos así, en la cual para el nuestro es 
brindar a la población un sistema de agua potable eficiente y del 
aprovechamiento del recurso hídrico de buena calidad con sistemas modernos 
de cloración, cámaras rompe presión adecuadas y diseñas de acuerdo a 
parámetros expuestos en la norma, utilizando tuberías y accesorios de buena 
calidad, esto nos permitirá abastecer a la población o brindar un servicio 
adecuado evitando algunos problemas como enfermedades que los seres 
humanos podemos estar propensos a adoptar debido al consumo de agua no 
tratado o en mal estado. 
Para el determinar el horizonte de planeamiento de cada estructura, se tomará en 





y Post Inversión. Cada una de estas etapas, según el Ministerio de Economía y 
Finanzas, abarca:  
 Pre Inversión, es la etapa donde se identifica un problema determinado y 
luego se analiza y se evalúan alternativas de solución que permitan para 
encontrar la de mayor rentabilidad social.  
 Inversión, es la etapa donde se pone en marcha la ejecución del proyecto 
conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para 
la alternativa seleccionada.  
 Post Inversión, es la etapa donde el proyecto entra a operación y 
mantenimiento, y se efectúa la evaluación ex – post.  








Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.1.3. Periodo de Diseño 
. En la determinación del tiempo para el cual se considera funcional el sistema, 
intervienen una serie de variables que deben ser evaluadas para lograr un 
proyecto económicamente viable. Por lo tanto el periodo de diseño puede 
definirse como el tiempo en el cual el sistema será 100% eficiente, ya sea por 
capacidad en la conducción del gasto deseado o por la existencia física de las 
instalaciones. 
 Los periodos de diseño para Saneamiento se determinan teniendo en cuenta 
los siguientes factores:  
 Vida útil presentada en las estructuras y equipos  
 Grado de dificultad al ejecutar la ampliación de la infraestructura  
 Crecimiento poblacional  
 Economía de escala  
ETAPAS PERIODO N° DE AÑOS 
Pre Inversión 2018 – 2019 2 
Inversión 2020 1 





 De acuerdo al programa Nacional de Saneamiento Urbano los diseños 
máximos recomendables para su periodo de vida son los siguientes:  
 Capacidad de las fuentes de abastecimiento: 20 años  
 Obras de captación: 20 años  
 Pozos: 20 años  
 Plantas de tratamiento de agua de consumo humano, reservorio: 20 
años.  
 Tuberías de conducción, impulsión, distribución: 20 años  
 Equipos de bombeo: 10 años  
 Letrinas: 10 años  
 El periodo de diseño considerado en las normas y guías para proyectos de 
saneamiento rural es de 20 años 
3.4.1.4. Población Actual 
La población actual en el Sector Higospamba Bajo es de 408 habitantes, esta 
información se ha obtenido considerando el número de familias existentes que 
en total suman 68 familias, las cuales serán beneficiarias del sistema de agua 
potable, el padrón de beneficiarios por familia se encuentra en ANEXOS 
 
3.4.1.5. Tasa de Crecimiento 
La tasa de crecimiento poblacional para el distrito de la Región es de 2.03%  
cuya fuente de información es el Instituto Nacional de Estadística e Informática  
(INEI) 
 
3.4.1.6. Población de Diseño 
De acuerdo al trabajo de campo, se  obtenido que el Nº miembros de familia es 
en promedio de  6 hab/vivienda, esto también teniendo en cuenta lo expuesto por 
la norma que nos hace referencia que la cantidad de miembros por familia en 
zonas rurales son de 6 hab/vivienda por ello que inscritos en el padrón de 
beneficiarios tenemos 68 personas cada uno de ellos representa a una familia que 





Para el cálculo de la población de diseño haremos uso del método aritmético 
atizando la siguiente formula: 
𝑃𝑓 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑟𝑡) … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 4 
Donde: 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. 
𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑟 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠  
Para nuestro proyecto tenemos los siguientes resultados: 
Datos: 
𝑃0 = 408 
𝑟 = 2.03 % = 0.0203 
𝑡 = 20 𝑎ñ𝑜𝑠 
𝑃𝑓 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑟𝑡) 
𝑃𝑓 = 408 ∗ (1 + 0.0203 ∗ 20) 
𝑃𝑓 = 573.648 
 
𝑃𝑓 = 574 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
3.4.1.7. Dotaciones 
Sunchubamba al tener una población menor de 2000 habitantes, es considerada 
dentro del ámbito rural según DS N° 023-2012-VIVIENDA –TUO de la LGSS  
y el DS N° 014-2012-VIVIENDA modifica el TUO de la LGSS, por ello, la 
dotación para el ámbito rural, se establece en función del consumo de agua 
doméstico que está en relación al sistema de disposición sanitaria de excretas y 
de la región donde se implemente el proyecto. El Ministerio de Vivienda 
Construcción Y Saneamiento, las normas de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS) en el Capítulo 3-II-II-3, recomienda una 
dotación de 100-120 lts/hab./día, para consumo de agua destinada al uso 
doméstico.  
Según estipulado en el R.N.E. (Reglamento Nacional de Edificaciones), para los 











Fuente: RNE 2016 
 
Tomando en cuenta estos parámetros, de acuerdo a esta tabla del R.N.E, se 
debería usar una dotación de 100 lts/hab./día. 




Referido al suministro de agua potable para las viviendas para uso sanitario, 
culinario, baño y riego de jardines; su consumo varía de acuerdo a las 
consideraciones del nivel de vida de los trabajadores. El consumo doméstico 
disgregado para la zona en estudio es aproximadamente como sigue: 
Cocina   : 15 lts/hab/día 
Higiene personal        : 20 lts/hab/día 
Bebida   : 05 lts/hab/día 
Lavandería  : 30 lts/hab/día 
Uso Doméstico = 70 lts/hab/día 
 
USO COMERCIAL 
Comprende el suministro de agua a las instalaciones comerciales como tiendas, 
restaurantes, panaderías, etc., Así como también a instalaciones industriales. Su 
importancia dependerá de las condiciones locales. 






FRIO - TEMPLADO CÁLIDO 
De 2,000 hab a 10,000 hab 100 l/hab/día 120 l/hab/día 
De 10,000 hab a 50,000 hab 150 l/hab/día 200 l/hab/día 





Cuadro 23: Dotación de Uso Comercial 
Fuente: Elaboración propia 
 
Uso comercial = 96.50 lt/día / 574 hab = 0.168 lt/hab/día 
 
PÉRDIDA Y DERROCHE 
Referido al agua que se pierde debido a accesorio o uniones defectuosas, 
válvulas, cámaras llaves, en mal estado o deterioradas, conexiones no 
autorizadas (clandestinas), grifos abiertos, etc. Este consumo llegar a representar 
desde un 5 % hasta el 15 % del consumo total 
Pérdida y derroche = 15 % (70 + 0.168) = 10.525 lt/hab/día 
Luego la dotación final será la suma de todas las dotaciones calculadas 
anteriormente y que asciende a: 
70  0.168 + 10.525 = 80.693 lt/hab/día 
Recomendación que da el R.N.E., tomamos como dotación máxima de 100 
lt/hab/día 
 
3.4.1.8. Variaciones de Consumo 
Las variaciones de consumo se calculan para poder satisfacer la necesidad 
hídrica durante el tiempo de vida útil. Para suministrar eficientemente agua a 
este Sector del Centro Poblado de Sunchubamba, es necesario que cada una de 
las partes que constituyen el sistema satisfaga las necesidades reales de la 
población; para ello lo que se pretende es diseñar cada estructura de tal forma 
que las cifras de consumo y variaciones de las mismas, no desarticulen todo el 
sistema, sino que permitan un servicio de agua eficiente y continuo. 
Descripción 
Características Dotaciones (RNE) Dotación 
(lts/día) Cant. Unid. Cant. Unid. 
Tienda N° 1 50.00 m2 1.00 Lt/m2/día 50.00 
Tienda N° 2 46.50 m2 1.00 Lt/m2/día 46.50 





La variación del consumo está influenciada por diversos factores tales como: 
tipo de actividad, hábitos de la población, condiciones de clima, condiciones 
socioeconómicas de la zona en estudio, etc. 
 
3.4.1.8.1. Consumo Promedio Diario Anual (Qm) 
El consumo promedio diario anual, se define como el resultado de una 
estimación del consumo per capita para la población futura del periodo 
de diseño, expresada en litros por segundo (l/s) y se determina mediante 
la siguiente relación:  
𝑄𝑚 =
𝑃𝑓 ∗  𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑑)
86400 𝑠/𝑑í𝑎
… … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 
Donde: 
𝑄𝑚 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑙/𝑠). 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 (ℎ𝑎𝑏) 
𝑑 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙/ℎ𝑎𝑏./𝑑𝑖𝑎). 
Para nuestro proyecto tenemos los siguientes resultados: Datos: 
 𝑃𝑓 = 574 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑑  = 100 (𝑙/ℎ𝑎𝑏./𝑑𝑖𝑎). 
𝑄𝑚 =
574 ℎ𝑎𝑏 ∗  100 𝑙/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎
86400 𝑠/𝑑í𝑎
 
𝑄𝑚 = 0.664 𝑙/𝑠 
 
3.4.1.8.2. Consumo Máximo Diario (Qmd) 
El consumo máximo diario se define como el día de máximo consumo de 
una serie de registros observados durante los 365 días del año. Para el 
consumo máximo diario (Qmd) se considerara entre el 120% y 150% del 





de 130%. Por ello que al consumo promedio diario anual (Qm) se le 
multiplica por un factor de, 1.3 = k. 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑄𝑚𝑑)  = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 (𝑙/𝑠)  . … . 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 
Para nuestro proyecto obtenemos el siguiente resultado: 
𝑄𝑚𝑑 = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 (𝑙/𝑠) 
𝑄𝑚𝑑 = 1.3 ∗ 0.664 (𝑙/𝑠) 
𝑄𝑚𝑑 = 0.863 (𝑙/𝑠) 
 
3.4.1.8.3. Consumo Máximo Horario (Qmh) 
El consumo máximo horario, se define como la hora de máximo consumo 
del día de máximo consumo. En el caso del consumo máximo horario 
(Qmh) se considerara como el 100% del promedio diario (Qm). Para 
poblaciones concentradas o cercanas a poblaciones urbanas se recomienda 
tomar valores no superiores al 150%. Por ello que al consumo promedio 
diario anual (Qm) se le multiplica por un factor de, 1.5 = k. 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑄𝑚ℎ)  = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 (𝑙/𝑠) … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó 7 
Para nuestro proyecto obtenemos el siguiente resultado: 
 𝑄𝑚ℎ = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 (𝑙/𝑠) 
𝑄𝑚ℎ = 1.5 ∗ 0.664 (𝑙/𝑠) 
𝑄𝑚ℎ = 0.996 (𝑙/𝑠) 
El consumo máximo diario Qmd = 0.863 lt/s será conducido por la línea 
de conducción y el consumo máximo horario Qmh = 0.996 lt/s, ingresara 









3.4.2. Sistema Proyectado de Agua Potable 
La JASS SUNCHUBAMBA, cuenta con los equipos y personal necesarios 
para la buena operación y mantenimiento de las estructuras  del sistema de 
agua Potable y el saneamiento proyectados. 
Para dar inicio a todo el diseño que se proyecta hacer es que realizamos 
estudios básicos como el estudio topográfico, estudio de suelos, además de 
hacer estudio de calidad de agua para la zona en estudio para este estudio se 
recurrió a fuentes de la misma municipalidad a donde pertenece la zona en 
donde ya se encontró que habían hecho un estudio de agua para otro proyecto 
cerca de la zona en donde el documento emitido por el laboratorio encargado 
del estudio lo anexamos a este proyecto. 
El sistema constará de una captación de agua superficial de ladera con todas 
sus estructuras bien diseñadas para su buen funcionamiento, seguido a esta 
estructura, se encuentra la línea de conducción, constituida por tubería PVC 
PN-10 NTP 399.002, sumado a ello se instalarán válvulas de aire en las partes 
altas de la línea y válvulas de purga en las depresiones, adicionalmente a ello 
se hará la construcción de las respectivas cámaras rompe presión tanto de la 
tipo 6 y 7. El tramo final de la línea, el agua es derivada al reservorio donde 
se almacena y desinfecta el agua, para luego distribuirla a través de la red de 
distribución a las viviendas.  
 
3.4.2.1. Datos Proyectados 
 Se diseñara nuevas estructuras hidráulicas.  
 Las tuberías de línea de conducción de la captación, serán reparadas en sus 
tramos más defectuosos.  
 Se ha realizado una corrida de cálculo hidráulico con los nuevos datos de 
diseño para determinar los diámetros de la nueva red de distribución 
proyectada. Se controlará las presiones para que estén dentro de los rangos de 
presión mínima y presión máxima, que son 14 m y 50 m de columna de agua 
respectivamente, que establece el Reglamento.  
 Se diseñará un reservorio de capacidad de 20 m3.  
 Se habilitará las tuberías de ingreso, salida, rebose y desagüe de la caseta de 





 Se instalaran nuevas cámaras rompe presión en todo el sistema 
 Se instalará nuevas conexiones domiciliarias de agua.  
 
3.4.2.2. Parámetros de Diseño 
Según la Norma OS.050, establecemos:  
 Tipo de tubería. 
Se usará tubería PVC en la línea de conducción y red de distribución. 
 
 Coeficiente de fricción  
Para el cálculo hidráulico de la red de distribución en tuberías nuevas se 
utilizará el coeficiente de fricción “C” de la fórmula de Hazen & Williams 
igual a 150.  
 
 Diámetros  
El diámetro mínimo de las tuberías principales será de 75 mm para uso de 
vivienda y de 150 mm de diámetro para uso industrial.  
 
 Velocidades  
Las velocidades mínima y máxima de agua en las tuberías están 
comprometidas entre 0,60 y 3,00 m/s. 
 
 Presiones admisibles  
Las presiones mínimas y máximas en la red son de 15 m y 50 m de columna 
de agua respectivamente. Se podrá admitir una presión mínima de 10 m en 
casos justificados.  
 
 Profundidad mínima  
En el caso de vías vehiculares, las tuberías el recubrimiento mínimo es de 









3.5. Diseño de Agua Potable 
3.5.1. Captación 
La captación que se está considerando para el proyecto es de ladera y concentrada 
debido a tipo de manantial que tenemos por ello que la captación constará de tres 
partes: la primera, corresponde a la protección del afloramiento; la segunda, a una 
cámara húmeda que sirve para regular el gasto a utilizarse; y la tercera, a una cámara 
seca que sirve para proteger la válvula de control (ver Figura 8). El compartimiento 
de protección de la fuente consta de una losa de concreto que cubre toda la extensión 
o área adyacente al afloramiento de modo que no exista contacto con el ambiente 
exterior, quedando así sellado para evitar la contaminación. Junto a la pared de la 
cámara existe una cantidad de material granular clasificado, que tiene por finalidad 
evitar el socavamiento del área adyacente a la cámara y de aquietamiento de algún 
material en suspensión. La cámara húmeda tiene un accesorio (canastilla) de salida 
y un cono de rebose que sirve para eliminar el exceso de producción de la fuente. 
 
Figura 8: Diseño de captación tipo Ladera y Concentrada 






3.5.1.1. Manantial de Fondo Concentrado 
Para el dimensionamiento de la captación es necesario conocer el caudal máximo 
de la fuente, de modo que el diámetro de los orificios de entrada a la cámara 
húmeda sea suficiente para captar este caudal o gasto. Conocido el gasto, se 
puede diseñar el área de orificio en base a una velocidad de entrada no muy alta 
y al coeficiente de contracción de los orificios. 
 
3.5.1.2. Diseño de la Captación de Fondo Concentrado 
Es necesario conocer la 
velocidad de pase y la 
perdida de carga sobre 
el orificio de salida. En 
la Figura 8, aplicando 
la ecuación de 
Bernoulli entre los 
puntos O y 1, resulta 
 
Figura 9 






















               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 
Donde: 
ℎ0 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒  
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 0.4 𝑎 0.5 𝑚) 





𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81 𝑚/𝑠2) 
Mediante la ecuación de continuidad considerando los puntos 1 y 2 se tiene: 
𝑄1 = 𝑄2 
𝐶𝑑 ∗ 𝐴1 ∗ 𝑉1  = 𝐴2 ∗ 𝑉2 




                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 
Donde:  
𝑉2 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒 (𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 ≤ 𝑎 0.6 𝑚/𝑠 
𝐶𝑑 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 1 (𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 0.8) 





               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 
 
Para los cálculos de ℎ0 es definida 
como la carga necesaria sobre el 
orificio de entrada que permite 
producir la velocidad que pase. En la 
figura 10 se observa: 
𝐻 =  𝐻𝑓 + ℎ0 
                     Figura 10 
          Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 
 
Donde 𝐻𝑓  es la perdida de carga que servirá para determinar la distancia entre el 





𝐻𝑓 = 𝐻 −  ℎ0                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 
𝐻𝑓 = 0.30 ∗ 𝐿 
𝐿 = 𝐻𝑓/0.30                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 
Ancho de la pantalla (b) 
Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro del 
orificio así como también el número de orificios que permitirán fluir el agua 
desde la zona del afloramiento hacia la cámara húmeda. Para el cálculo del 
diámetro de la tubería de entrada (D), se utilizan las siguientes ecuaciones: 
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑑                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13  
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 ∗ 𝐶𝑑 ∗ (2𝑔ℎ)
1
2              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14 
Donde: 
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑡/𝑠 
𝑉          = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 (𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 0.50 𝑚/𝑠, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 0.60 𝑚/𝑠 
𝐴          = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚2 
𝐶𝑑       = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (0.6 𝑎 0.8) 
𝑔          = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (9.81 𝑚/𝑠2  
ℎ          = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑚) 
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Número de orificios: se recomienda usar diámetros (D) menores o iguales a 2". 
Si se obtuvieran diámetros mayores será necesario aumentar el número de 
orificios (NA), siendo: 
𝐴 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
+ 1 
𝑁𝐴 = (𝐷1/𝐷2)
2            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17 
Para el cálculo del ancho de la pantalla, se asume que para una buena distribución 
del agua los orificios se deben ubicar como se muestra en la Figura 11. 
Siendo:     
“D” el diámetro de la tubería de entrada 














Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada, se calcula 
el ancho de la pantalla (b) mediante la siguiente ecuación: 
𝑏 = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴𝐷 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1)          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18 
Donde: 
“b”= Ancho de la pantalla 
“D”= Diámetro del orificio 
NA = Número de orificios 
 
 Altura de la cámara húmeda 
En base a los elementos identificados en la Figura 4.7, la altura total de la cámara 
húmeda se calcula mediante la siguiente ecuación: 
𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐸               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19 
Donde: 
A: Se considera una altura mínima de 10 cm  
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida 
H: Altura de agua 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el     
nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 3cm) 














Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 
 
Para determinar la altura de la captación, es necesario conocer la carga requerida 
para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de 







H = Carga perdida en m 
V = Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de 
conducción en m/s 
G = Aceleración de la gra vedad igual 9.81 m/𝑠2 
Se recomienda una altura mínima de H = 30 cm 
Dimensionamiento de la canastilla 
Para el dimensionamiento de la canastilla consideramos que el diámetro de la 
canastilla debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de 
conducción (Dc) ver Figura 13. Que el área total de las ranuras (At) sea el doble 
del área de la tubería de la línea de conducción; y que la longitud de la canastilla 











Fuente: Roger Agüero Pittman – Cap.4) 
 
𝐴𝑡 = 2 𝐴𝑐            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 20 
Donde: 





Conocidos los valores del área total de ranuras y el área de cada ranura se 
determina el número de ranuras: 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
 
Tubería de rebose y limpieza 
En la tubería de rebose y de limpia se recomiendan pendientes de 1 a 1.5% y 
considerando el caudal máximo de aforo, se determina el diámetro mediante la 
ecuación de Hazen y Williams (para C=140): 
𝐷 =  
0.71 ∗ 𝑄0.38
ℎ𝑓0.21
           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21 
Donde: 
D = Diámetro en pulg 
Q = Gasto máximo de la fuente en lt/s 






3.5.1.2.1. Cálculo de la Distancia entre el Punto de Afloramiento y la Cámara 
Húmeda (L) 







Dónde:    h = 0.40 m 
                g = 9.81 m/𝑠2 
Reemplazando en la ecuación tenemos  






𝑉 = 2.24 𝑚/𝑠 
Dicho valor es mayor que la velocidad máxima recomendada de 0.6 m/s 
por lo que se asume para el diseño una velocidad de 0.6 m/s. 
Mediante la ecuación 10 y la velocidad de 0.6 m/s se determina la perdida 
de carga en el orificio es decir ho = 0.02 m. Con el valor de ho se calcula 
el valor de Hf mediante la ecuación 4, siendo: 




               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 
Reemplazando tenemos: 




ℎ0 =   0.029 𝑚  
ℎ0 =   0.03 𝑚  
Una vez obtenido el valor de V = 0.6 m/s y calculado la pérdida de carga 
en el orificio que viene a ser ho = 0.03 m, calcularemos el valor de Hf 





𝐻𝑓 = 𝐻 −  ℎ0                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 
𝐻𝑓 = 0.4 −  0.03 
𝐻𝑓 = 0.37 𝑚 
La distancia Hf, sirve para determinar la distancia entre el afloramiento y 
la caja de captación (L), el valor de L se define mediante la ecuación 12, 
reemplazando los valore de Hf tenemos: 
𝐿 = 𝐻𝑓/0.30                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 
𝐿 = 0.37/0.30 
𝐿 = 1.23 𝑚 
𝐿 = 1.30 𝑚 
 
3.5.1.2.2. Ancho de la Pantalla  
Para poder determinar el ancho de la pantalla se tiene que conocer el 
diámetro y el número de orificios de entrada, que permitirá fluir el agua 
desde la zona a captar hacia la cámara húmeda. 
Para determinar el diámetro del orificio se utilizara la ecuación 15, donde 




=             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15 
Considerando un caudal máximo de la fuente (Qmáx.) = 1.50 lt/s, una 
velocidad de pase (V) de 0.60 m/s y un coeficiente de descarga (Cd) de 


















𝐴 = 0.003125 𝑚2  
𝐴 = 31.25 𝑐𝑚2  
Considerando la carga sobre el centro del orificio, el diámetro se determinó 
mediante la ecuación del área de un círculo, El diámetro del orificio será 
definido mediante: 






Reemplazando el área calcula A = 0.003125 𝑚2  obtendremos el diámetro 
del orificio: 






𝐷 = 6.308 cm 
𝐷 = 2 ½ "  
3.5.1.2.3. Cálculo del Número de Orificios (NA) 
Como el diámetro calculado es de 2 ½ " es mayor  que el diámetro máximo 
recomendado de 2", en el diseño asumiremos un diámetro de 1 ½ " que 
será utilizado para determinar el número de orificios (NA). La fórmula a 
utilizar es la ecuación 17 
𝐴 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
+ 1 
𝑁𝐴 = (𝐷1/𝐷2)











𝑁𝐴 = 3.778 





Asumimos un total de 4 orificios de diámetro de 1 ½” 
 
3.5.1.2.4. Cálculo del Ancho de la Pantalla (b) 
Conocido el diámetro del orificio (D) de 1 112" y el número de agujeros 
(NA) igual a 4, el ancho de la pantalla (b) se determina mediante la 
ecuación 18. 
𝑏 = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴𝐷 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1)          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18 
𝑏 = 2(6 ∗ 1.5) + (4 ∗ 1.5) + (4 ∗ 1.5)(4 − 1)           
𝑏 = 95.25 𝑐𝑚 
𝑏 = 1.00 𝑚 
Para el diseño se asume una sección interna de la cámara húmeda de 1 m. 
por 1 m. En la Figura  se presenta la distribución final de los orificios. 
 
3.5.1.2.5. Altura de la Cámara Húmeda (Ht) 
Para determinar la altura de la cámara húmeda (Ht) se utiliza la ecuación 
19. 
𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐸               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19 
Donde: 
A = 10cm. (Altura mínima con fines de permitir la sedimentación de la 
arena) 
B = 3.81 cm. (1 112"). (Diámetro de la tubería de conducción siendo 
esta, la   mitad del diámetro de la canastilla) 
D = 3cm. (Desnivel mínimo entre el ingreso del agua de afloramiento y 
el nivel de agua de la cámara húmeda.) 
E = 30 cm. Es el borde libre 
H = 30 cm 
El valor de la carga requerida (H) se estableció, con fines de fluidez 
desde la salida de captación por la tubería de conducción y se define 









               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 






Qmd = Gasto máximo diario en m3/s (0.001036). 
A = Área de la tubería de salida en m2 (0.003125). Este cálculo se realizó 
en el dimensionamiento de la canastilla 
g = Aceleración gravitacional (9.8 1 m/s2). 





𝐻 = 1.56 ∗
(0.001036)2
2 ∗ 9.81 ∗ (0.003125)2
  
𝐻 = 0.8737 𝑐𝑚 
El valor de H calculado es mayor que el mínimo recomendado, por lo 
tanto: 𝐻 = 30 𝑐𝑚. Para ello reemplazamos en la ecuación 19 con los 
datos completos.  
𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐸               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 
𝐻𝑡 = 10 + 3.81 + 0.30 + 0.30 
𝐻𝑡 = 73.81 𝑐𝑚 
𝐻𝑡 = 1.00 𝑚 
3.5.1.2.6. Dimensionamiento de la Canastilla 
El diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc), es de 1 
1/2" que viene a ser 3.81 cm. Para el diseño se considera que el diámetro 
de la canastilla debe ser 2 veces el "Dc" por lo tanto tenemos: 
𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =   2 ∗ 𝐷𝑐 





𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =   3" 
Para la longitud Se recomienda que la longitud de la canastilla (L) sea 
mayor a 3 Dc. y menor a 6 Dc 
𝐿 = 3𝐷𝑐                                            
𝐿 = 11.43 𝑐𝑚 
𝐿 = 6𝐷𝑐 
𝐿 = 22.86 𝑐𝑚 
L asumido = 20 cm. 
 
3.5.1.2.7. Cálculo del Área de Ranura (Ar) 
𝐴𝑟 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 
Asumiendo: 
Ancho de ranura: 5 mm 
Largo de ranura: 7 mm 
𝐴𝑟 = 5 ∗ 7 
𝐴𝑟 = 35 𝑚𝑚2 
𝐴𝑟 = 35𝑥10−6𝑚2 
 
3.5.1.2.8. Cálculo del Área de la Tubería de la Línea de Conducción 
















3.5.1.2.9. Cálculo del Área Total de Ranuras (At) 
Área total de ranuras viene a calcularse de la siguiente manera: 
𝐴𝑡 = 2 ∗ 𝐴𝑐 
𝐴𝑡 = 2 ∗ 1.140𝑥10−3 
𝐴𝑡 = 2.280𝑥10−3 𝑚2 
3.5.1.2.10. Número de Ranuras (Nr) 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
 




𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 65.1429 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 65 
 
3.5.1.2.11. Tubería de Rebose y Limpieza 
Las tuberías limpieza y rebose  se instala directamente la cual servirá para 
realizar la limpieza y evacuar el agua de la cámara húmeda 
respectivamente, estas tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la 
ecuación 21. Para esto se trabajó con pendientes entre 1 a 1.5% para 
facilitar el desfogue no muy remolinoso del agua. Se determinó el diámetro 
mediante la ecuación de Hacen y Williams (para C=140) para emplear 
tubería PVC. 
𝐷 =  
0.71 ∗ 𝑄0.38
ℎ𝑓0.21
           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21 
Donde: 
D = Diámetro en pulg. 
Q = Gasto maximo de la fuente (1.50 lt/s). 













𝐷 = 2 " 
Nota: 
Esta tubería además de servir de rebose y limpieza, también cumple cierta 
función ante posibles obstrucciones o cierre de válvulas, además se 
comporta como un vertedero de sección circular y pared ancha que debe 
evacuar el total captado. 
 
3.5.2. Línea de Conducción 
Uno de los componentes encontrados en el sistema de abastecimiento de agua 
potable por gravedad es la línea de conducción que se encarga de transportar el agua 
desde la captación hasta el reservorio mediante un conjunto de tuberías, válvulas y 
accesorios que aprovechan la carga estática existente en el tramo.  
Durante el tramo de la línea de conducción se puede contar con cámaras rompe 
presión, válvulas de aire y válvulas de purga, estos elementos lograrán que el 
sistema funciones correctamente. 
 
3.5.2.1. Criterios de Diseño 
Definido el perfil de la línea de conducción, es necesario considerar criterios de 
diseño que permitan el planteamiento final en base a las siguientes 
consideraciones: 
 
3.5.2.1.1. Carga Disponible 
La carga disponible (Figura 14) viene representada por la diferencia de 
elevación entre la obra de captación y el reservorio, es decir viene a ser la 













Figura 14: Carga Disponible 
Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 
 
3.5.2.1.2. Gasto de Diseño 
El gasto de diseño es el correspondiente al gasto máximo diario (Qmd), el 
que se estima considerando el caudal medio de la población para el periodo 
de diseño seleccionado (Qm) y el factor K1 del día de máximo consumo.  
 
3.5.2.1.3. Clases de Tuberías 
Las clases de tubería que se seleccionarán estarán definidas por las 
máximas presiones que ocurran en la línea de carga estática. Para la 
selección debemos considerar una tubería que resista la presión más 
elevada que pueda producirse, ya que la presión máxima no ocurre bajo 
condiciones de operación, sino cuando se presenta la presión estática, al 
cerrar la válvula de control en la tubería. 
 











Fuente: Elaboración Propia 
CLASE PRESIÓN MAXIMA 
DE PRUEBA (m) 
PRESIÓN MAXIMA 
DE TRABAJO (m) 
5 50 35 
7.5 75 50 
10 105 70 






Para determinar los diámetros se consideran diferentes soluciones y se 
estudian diversas alternativas desde el punto de vista económico. 
Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del tramo, el 
diámetro seleccionado deberá tener la capacidad de conducir el gasto de 
diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 m/s y 3.0 m/s; y las 
pérdidas de carga por tramo calculado deben ser menores o iguales a la 
carga disponible. 
 
3.5.2.1.5. Estructuras Complementarias 
Válvula de aire 
La colocación o instalación de esta válvula se debe a que el aire acumulado 
en los puntos altos provoca la reducción del área de flujo del agua, 
produciendo un aumento de pérdida de carga y una disminución del gasto. 
Para evitar esta acumulación es necesario instalar válvulas de aire 
pudiendo ser automáticas o manuales. Debido al costo elevado de las 
válvulas automáticas, en la mayoría de las líneas de conducción se utilizan 
válvulas de compuerta con sus respectivos accesorios que requieren ser 
operadas periódicamente. 
Válvulas de purga 
La instalación de estas válvulas será necesario cuando los sedimentos 
acumulados en los puntos bajos de la línea de conducción con topografía 
accidentada, provocan la reducción del flujo del agua, siendo necesario 
instalar dichas válvulas que nos permitirán solucionar este tipo de 
problemas y además nos permitirá realizar periódicamente la limpieza de 
tramos de tuberías. 
Cámaras rompe – presión  
Se realiza la construcción de cámaras rompe – presión cuando existe 
mucho desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea 





puede soportar una tubería. En esta situación, es necesaria la construcción 
de estos elementos porque nos permitan disipar la energía y reducir la 
presión relativa a cero (presión atmosférica), esto se realiza con la 
finalidad de evitar danos en la tubería. 
En la figura 15 se ilustra la ubicación de las estructuras complementarias 
de la línea de conducción. 
Figura 15 
Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 
 
3.5.2.1.6. Línea de Gradiente Hidráulica 
La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de agua a lo 
largo de la tubería bajo condiciones de operación 
 
3.5.2.1.7. Pérdida de Carga 
La pérdida de carga es el gasto de energía necesario para vencer las 
resistencias que se oponen al movimiento del fluido de un punto a otro en 
una sección de la tubería. Las pérdidas de carga usados son la perdida de 








3.5.2.2. Diseño de la Línea de Conducción 
De acuerdo al trazo de la línea de conducción en el terreno se ubicaron dos 
cámaras rompe presión tipo 6. 
TRAMO CAPTACIÓN – CRP – TIPO 6 (1) 
Carga disponible 
Determinar los cálculos hidráulicos de la línea de conducción tendremos los 
siguientes datos: 
Gasto de diseño (Qmd.)         = 0.996 lt/s. 
Longitud de tubería (L)          = 700 m. 
Cota captación (cota cap.)      = 3080 msnm. 
Cota CRP – tipo 6 (1)              = 2975.12 msnm. 
La carga disponible se calculó, mediante la ecuación: 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 3080.00 − 2975.12  
 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 104.88 𝑚 




 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 23 





















𝐷 = 1.056 𝑝𝑢𝑙𝑔 
Asumimos un diámetro de 1 ½ pulg (Según datos de captación) 
Perdida de carga unitaria real 
Lo calcularemos con la ecuación de Fair – Whipple 
ℎ𝑓 =  (
𝑄
2.492 ∗  𝐷2.63
)
1.85
… … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 25 
ℎ𝑓 =  (
0.996




ℎ𝑓 =  0.025  𝑚/𝑚 
Perdida de carga en el tramo 
𝐻𝑓 = 𝐿 ∗ ℎ𝑓 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 26 
𝐻𝑓 = 700 ∗ 0.025 
𝐻𝑓 = 17.84 𝑚 






















Comprobación de presiones 
Cota piezométrica de CRP – T6 (1) 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝. −𝐻𝑓 … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 28 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) = 3080 − 17.84 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) = 3062.16 𝑚𝑠𝑛𝑚 
Presión final del tramo 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 − 𝑇6 (1) − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 − 𝑇6 (1) 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 3062.16 − 2975.12 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 87.04 
 
 
TRAMO CRP – TIPO 6 (1) - CRP – TIPO 6 (2) 
Carga disponible 
Determinar los cálculos hidráulicos de la línea de conducción tendremos los 
siguientes datos: 
Gasto de diseño (Qmd.)         = 0.996 lt/s. 
Longitud de tubería (L)          = 450 m. 
Cota CRP – tipo 6 (1)             = 2975.12 msnm. 
Cota CRP – tipo 6 (2)             = 2885.34 msnm. 
La carga disponible se calculó, mediante la ecuación: 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2)  






𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 89.78 𝑚 










ℎ𝑓 = 0.200  𝑚/𝑚 









𝐷 = 0.994 𝑝𝑢𝑙𝑔 
Asumimos un diámetro de 1 ½ pulg (Según datos de captación) 
Perdida de carga unitaria real 
Lo calcularemos con la ecuación de Fair – Whipple 
ℎ𝑓 =  (
𝑄




ℎ𝑓 =  (
1.036




ℎ𝑓 =  0.025  𝑚/𝑚 
Perdida de carga en el tramo 
𝐻𝑓 = 𝐿 ∗ ℎ𝑓 





𝐻𝑓 = 11.47 𝑚 
















𝑉𝑡𝑢𝑏 = 0.909  𝑚/𝑠 
Comprobación de presiones 
Cota piezométrica de CRP – T6 (2) 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1). −𝐻𝑓 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) = 2975.12 − 11.47 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) = 2963.65 𝑚𝑠𝑛𝑚 
Presión final del tramo 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 2963.65 − 2885.34 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 78.31 𝑚𝑠𝑛𝑚 
 
TRAMO CRP – TIPO 6 (2) - RESERVORIO 
Carga disponible 
Determinar los cálculos hidráulicos de la línea de conducción tendremos los 
siguientes datos: 
Gasto de diseño (Qmd.)         = 0.996 lt/s. 





Cota CRP – tipo 6 (2)             = 2885.34 msnm. 
Cota reservorio                       = 2782.65 msnm. 
La carga disponible se calculó, mediante la ecuación: 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2885.34 − 2782.62 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 102.72 𝑚 










ℎ𝑓 = 0.121  𝑚/𝑚 









𝐷 = 1.105 𝑝𝑢𝑙𝑔 
Asumimos un diámetro de 1 ½ pulg (Según datos de captación) 
Perdida de carga unitaria real 
Lo calcularemos con la ecuación de Fair – Whipple 
ℎ𝑓 =  (
𝑄








ℎ𝑓 =  (
0.996




ℎ𝑓 =  0.025  𝑚/𝑚 
Perdida de carga en el tramo 
𝐻𝑓 = 𝐿 ∗ ℎ𝑓 
𝐻𝑓 = 850 ∗ 0.027 
𝐻𝑓 = 21.67 𝑚 
















𝑉𝑡𝑢𝑏 = 0.909  𝑚/𝑠 
Comprobación de presiones 
Cota piezométrica del Reservorio 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2). −𝐻𝑓 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 2885.34 − 21.67 
𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 2863.67 𝑚𝑠𝑛𝑚 
Presión final del tramo 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 2863.67 − 2782.65 





Los valores del Cuadro 23, en los resultados varían por un mínimos de milésimas, esto debido a que dicho cuadro fue realizado con el programa 
Exel con sus respectiva formulas por ello que los resultados variaron a diferencia del cálculo manualmente que se realizó anteriormente en el 
punto “3.4.2.2. Diseño de la línea de conducción” ya que este programa va guardando las milésimas y hace que alteren algunos resultados en 
pequeñas cantidades. Para más veracidad anexaremos en formato exel este cuadro del diseño de la línea de conducción en donde mostraremos 
que todo es conforme. 
 





























CAPTAC 3080.00            
  
CAPTAC - 
CRP T6 (2) 
700 0.996 104.88 0.150 1.056 1 1/2 0.025 17.844 0.909 87.04 
CRP T6 (1) 2975.12            
  
CRP T6 (1) - 
CRP T6 (2) 
450 0.996 89.78 0.200 0.994 1 1/2 0.025 11.471 0.909 78.31 
CRP T6 (2) 2885.34            
  
CRP T6 (2) - 
RESER 
850 0.996 102.69 0.121 1.105 1 1/2 0.025 21.668 0.909 81.02  
RESER 2782.65            
Fuente: Elaboración propia
3.5.3. Reservorio de Almacenamiento 
La importancia del reservorio es para necesario para garantizar el funcionamiento 
hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente. Un sistema de 
abastecimiento de agua potable requerirá de un reservorio cuando el rendimiento 
admisible de la fuente sea menor que el gasto máximo horario (Qmh). En caso que 
el rendimiento de la fuente sea mayor que el Qmh no se considera el reservorio, y 
debe asegurarse que el diámetro de la línea de conducción sea suficiente para 
conducir el gasto máximo horario (Qmh), que permita cubrir los requerimientos de 
consumo de la población. 
 
3.5.3.1. Consideraciones Básicas 
Los aspectos más importantes a considerarse para el diseño son la capacidad, 
ubicación y tipo de reservorio. 
 
3.5.3.1.1. Capacidad del Reservorio 
En el cálculo de la capacidad del reservorio, se considera la compensación 
de variaciones horarias de consumo, cumple la función de prevención de 
reserva para cubrir daños e interrupciones y algunos eventuales 
desperfectos en la línea de conducción. El reservorio funciona como parte 
del sistema permitiendo que la demanda máxima que se produce en el 
consumo sea satisfecha en su totalidad, al igual que cualquier variación en 
el consumo registrada en las 24 horas del día.  
 
3.5.3.1.2. Tipo de Reservorio 
Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 
enterrados. Los elevados, que generalmente tienen forma esférica, 
cilíndrica y de paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas, 
pilotes, etc. Los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y 
circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo; y los 
enterrados, de forma rectangular, son construidos por debajo de la 








3.5.3.1.3. Ubicación del Reservorio 
Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 
enterrados. Los elevados, que generalmente tienen forma esférica, 
cilíndrica y de paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas, 
pilotes, etc. Los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y 
circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo; y los 
enterrados, de forma rectangular, son construidos por debajo de la 
superficie del suelo (cisternas). 
 
3.5.3.1.4. Caseta de Válvulas 
Tubería de llegada  
El diámetro está definido por la tubería de conducción, debiendo estar 
provista de una válvula compuerta de igual diámetro antes de la entrada al 
reservorio de almacenamiento; debe proveerse de un by - pass para atender 
situaciones de emergencia. 
Tubería de salida 
El diámetro de la tubería de salida será el correspondiente al diámetro de 
la línea de aducción, y deberá estar provista de una válvula compuerta que 
permita regular el abastecimiento de agua a la población. 
Tubería de limpieza 
La tubería de limpieza deberá tener un diámetro tal que facilite la limpieza 
del reservorio de almacenamiento en un periodo no mayor de 2 horas. Esta 
tubería será provista de una válvula compuerta. 
Tubería de rebose 
La tubería de rebose se conectara con descarga libre a la tubería de 
limpieza y no se proveerá de válvula compuerta, permitiéndose la descarga 







By – pass 
Se instalara una tubería con una conexión directa entre la entrada y la 
salida, de manera que cuando se cierre la tubería de entrada al reservorio 
de almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la línea de aducción. 
Esta constara de una válvula compuerta que permita el control del flujo de 
agua con fines de mantenimiento y limpieza del reservorio. 
3.5.3.2. Cálculo de la Capacidad del Reservorio 
Para los proyectos de agua potable por gravedad, el Ministerio de Salud 
recomienda una capacidad de regulación del reservorio del 25 al 30% del 
volumen del consumo promedio diario anual (Qm). Con la finalidad de presentar 
el procedimiento de cálculo de la capacidad y del dimensionamiento de un 
reservorio lo desarrollamos a continuación. 
Con el propósito de regular el caudal en las horas de máxima demanda y por la 
orografía del terreno se recomendó un reservorio apoyado. La capacidad del 
reservorio será igual al volumen que resulte de las siguientes consideraciones: 
 
3.5.3.2.1. Volumen del Reservorio 
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 𝑉𝑟𝑒𝑔 + 𝑉𝑐𝑖 + 𝑉𝑟𝑒𝑠 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 29 
Donde: 
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 
𝑉𝑟𝑒𝑔 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑉𝑐𝑖 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 
𝑉𝑟𝑒𝑠 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 
3.5.3.2.2. Volumen de Regulación (Vreg) 
Según la Guía para Saneamiento Básico del Ministerio de Economía y 
Finanzas, la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la demanda de 







𝑉𝑟𝑒𝑔 = 25% ∗ 𝑄𝑚 ∗ 86400 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30 
Donde:  
𝑄𝑚 = 0.664 𝑙𝑡/𝑠 
𝑉𝑟𝑒𝑔 = 0.25 ∗ 𝑄𝑚 ∗ 86400 
𝑉𝑟𝑒𝑔 = 14.342𝑚3 
3.5.3.2.3. Volumen Contra Incendios (Vci) 
No se justifica para poblaciones menores a 10000 hab. (Según RNE-OS), 
entonces: 
𝑉𝑐𝑖 = 0.000 𝑚3 
3.5.3.2.4. Volumen de Reserva (Vres) 
Por tener población < 10000 hab, y su crecimiento poblacional; se 
consideró: 
𝑉𝑟𝑒𝑠 = 5.00 𝑚3 
Reemplazando en la ecuación 29 para calcular el volumen total del 
reservorio tenemos: 
Por lo tanto tenemos: 
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 14.342 + 0.000 + 5.000 
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 19.342 𝑚3  
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 20 𝑚3 











Tipo de reservorio 
Se eligió un reservorio apoyado de forma circular, debida a que resulta 
más económico y se ajusta a los requerimientos que tiene la población que 
será beneficiada 
Ubicación del reservorio 
La ubicación del reservorio está en función del sistema de agua potable 
que se tiene, cuando es por gravedad se busca que este esté en una cota 
más baja  que la captación a fin de que el agua pueda circular libremente 




Fuente: Elaboración propia 
3.5.3.3. Diseño del Reservorio Apoyado de 20 m3 
3.5.3.3.1. Cálculo del Diámetro (D) y la Altura del Reservorio 
Para el predimensionamiento se tuvo en cuenta la siguiente relación: 
 ℎ/𝐷 = 0.50 − 0.20 
Donde: 
 𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜  
ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 
Tomamos la relación: 
 ℎ = 0.5 ∗ 𝐷 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30 
 
UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS PROYECTADAS 
ESTRUCTURA ESTE NORTE ALTURA 
RESERVORIO 789391.204 9171505.394 2782.65 






Luego:        
𝑉 =  (
𝜋 ∗ 𝐷2
4
) ∗ ℎ … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 31 
Reemplazando (30) en (31), se tiene  
𝑉 =  (
𝜋 ∗ 𝐷2
4
) ∗ 0.5 ∗ 𝐷 
𝑉 =  0.3927 𝐷3 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 32 






… … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 33 







𝐷 = 3.71 𝑚 
𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐷 = 3.80 𝑚 
Empleando la ecuación (30), se tiene 
ℎ = 0.5 ∗ 𝐷 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30 
ℎ = 0.5 ∗ 3.80 
ℎ = 1.90 𝑚 
Por lo tanto, la altura de las paredes, se expresa como: 
𝐻 = ℎ𝑎 + ℎ𝑙 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 34 
Donde: 
ℎ𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 






Reemplazando en (34), se tiene la altura sin losa de techo: 
𝐻 = ℎ𝑎 + ℎ𝑙 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 34 
𝐻 = 1.90 + 0.30 
𝐻 = 2.20 𝑚 
3.5.3.3.2. Cálculo del Espesor de las Paredes 
Se tuvo a consideración lo siguiente: 
𝑒 = 0.005 ∗ ℎ𝑎 + 0.001 ∗ 𝑟 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 35 
Donde: 
ℎ𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 
Reemplazando en la ecuación (45), tenemos 
𝑒 = 0.05 ∗ 1.90 + 0.01 ∗ 1.90 
𝑒 = 0.114 𝑚 
𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑒 = 15 𝑐𝑚 
3.5.3.3.3. Cálculo del Espesor de la Loza de Fondo (e´) 
Se tiene la siguiente fórmula: 
𝑒′ = 0.10 ∗ ℎ𝑎 > 15𝑐𝑚 
𝑒′ = 0.10 ∗ 1.90 
𝑒′ = 0.19 𝑚 









3.5.3.4. Diseño Estructural del Reservorio 
3.5.4. Red de Distribución 
La red de distribución es el conjunto de tuberías de diferentes diámetros, válvulas, 
grifos y demás accesorios cuyo origen está en el punto de entrada al pueblo (final 
de la línea de aducción) y que se desarrolla por todas las calles de la población. Para 
el diseño de la red de distribución es necesario definir la ubicación tentativa del 
reservorio de almacenamiento con la finalidad de suministrar el agua en cantidad y 
presión adecuada a todos los puntos de la red.  
 
3.5.4.1. Consideraciones Básicas 
Para realizar el diseño de la red de agua un factor importante es el caudal máximo 
horario (Qmh). La red de distribución se debe calcular considerando la velocidad 
y presión del agua en las tuberías. Se recomiendan valores de velocidad mínima 
de 0.6 m/s y máxima de 3.0 m/s. Si se tiene velocidades menores que la mínima, 
se presentaran fenómenos de sedimentación; y con velocidades muy altas, se 
producirá el deterioro de los accesorios y tuberías.  
En las Normas del Ministerio de Salud se establece que el diámetro mínimo a 
utilizarse en la red, será aquel que satisfaga las condiciones hidráulicas que 
garanticen las presiones mínimas de servicio en la red y su capacidad deberá ser 
tal que pueda absorber en el futuro la instalación de conexiones domiciliarias. El 
diámetro mínimo recomendado es de 314".  
Para el cálculo hidráulico, las Normas del Ministerio de Salud recomiendan el 
empleo de las ecuaciones de Hazen-Williams y Fair- Whipple. 
3.5.4.2. Tipos de Redes de Distribución 
Según la forma de los circuitos, existen dos tipos de sistemas de distribucion: el 
sistema abierto o de ramales abiertos y el sistema de circuito cerrado, conocido 

















Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 
 
Para nuestro proyecto por ser en una zo   na rural y teniendo las consideraciones 
de acuerdo a la topografía del terreno es que consideramos que utilizaremos un 
sistema abierto. Estas son redes de distribución que están constituidas por un 
ramal matriz y una serie de ramificaciones. Es utilizado cuando la topografía 
dificulta o no permite la interconexión entre ramales y cuando las poblaciones 
tienen un desarrollo lineal, generalmente a lo largo de un rio o camino. La tubería 
matriz o principal se instala a lo largo de una calle de la cual se derivan las 
tuberías secundarias. 
3.5.4.3. Conexiones Domiciliarias 
Son tuberías y accesorios que se instalaran desde la red de distribución hacia 
cada una de las viviendas, para que las familias puedan utilizarla en la 
preparación de sus alimentos e higiene y puedan satisfacer sus necesidades y 
darle un adecuado uso al recurso hídrico. El diámetro para estas conexiones se 






3.5.4.4. Diseño de la Red de Distribución 
3.5.4.5. Reportes de Presiones del Watercad 
Todo cálculo para el diseño de la red de distribución se hizo con el programa 
WaterCAD, obteniendo los siguientes datos (ver Cuadro 26): Se tiene el 
siguiente cuadro resumen donde se  muestran todas las presiones en los nodos 
de la red de agua.  







Punto 1  2626.41 2641.27 14.83 
Punto 2 2625.80 2641.26 15.42 
Punto 3  2609.66 2680.39 70.59 
Punto 4  2608.14 2680.05 71.77 
Punto 5 2568.39 2600.08 31.62 
Punto 6  25.68.31 2600.08 31.70 
Punto 7 2624.33 2641.25 16.89 
Punto 8 2622.90 2641.25 18.31 
Punto 9 2670.51 2700.78 30.22 
Punto 10 2670.12 2700.81 30.63 
Punto 11 2572.09 2600.20 28.05 
Punto 12 2592.38 2600.99 8.59 
Punto 13 2624.24 2641.27 17.00 
Punto 14 2509.35 2534.65 25.25 
Punto 15 2511.53 2534.65 23.07 
Punto 16 2630.81 2641.32 10.49 
Punto 17 2627.72 2641.32 13.57 
Punto 18 2669.67 2723.84 54.07 
Punto 19 2672.25 2723.85 51.49 
Punto 20 2587.71 2600.77 13.04 
Punto 21 2639.02 2678.91 39.81 
Punto 22 2642.06 2678.92 36.78 
Punto 23 2483.10 2532.81 49.60 
Punto 24 2484.63 2532.80 48.08 
Punto 25 2620.00 2641.24 21.20 
Punto 26 2619.44 2641.22 21.74 
Punto 27  2623.06 2641.22 18.13 
Punto 28 2623.73 2699.83 75.95 






Punto 30  2469.61 2532.83 63.09 
Punto 31 2473.74 2532.83 58.96 
Punto 32 2506.90 2534.63 27.68 
Punto 33 2506.52 2534.63 28.06 
Punto 34 2616.69 2686.59 69.76 
Punto 35 2618.55 2686.59 67.90 
Punto 36 2537.16 2603.90 66.61 
Punto 37 2534.12 2603.89 69.63 
Punto 38 2778.64 2782.04 3.40 
Punto 39 2552.86 2598.83 45.88 
Punto 40 2548.16 2598.60 50.45 
Punto 41 2629.50 2641.25 11.74 
Punto 42 2553.61 2598.82 45.13 
Punto 43 2681.87 2700.05 18.14 
Punto 44 2682.25 2700.05 17.77 
Punto 45 2603.24 2679.66 76.26 
Punto 46 2615.17 2680.83 65.53 
Punto 47 2611.66 2680.83 69.03 
Punto 48 2471.70 2532.94 61.12 
Punto 49  2470.24 2532.91 62.54 
Punto 50 2633.86 2686.71 52.75 
Punto 51 2629.35 1686.67 57.21 
Punto 52 2665.53 2723.84 58.20 
Punto 53 2467.84 2532.86 64.90 
Punto 54 2641.44 2582.86 71.27 
Punto 55 2469.01 2532.88 63.74 
Punto 56 2618.25 2641.22 22.93 
Punto 57 2629.96 2603.89 73.78 
Punto 58 2592.66 2612.66 19.96 
Punto 59 2591.72 2612.65 20.89 
Punto 60 2621.6 2641.22 19.57 
Punto 61 2556.53 2603.91 47.29 
Punto 62 2552.13 2603.91 51.68 
Punto 63 2463.91 2532.91 68.86 
Punto 64 2590.27 2600.98 10.69 
Punto 65 2424.29 2463.81 39.44 
Punto 66 2421.35 2463.82 42.38 
Punto 67 2596.67 2612.66 15.95 
Punto 68 2550.33 2603.90 53.46 
Punto 69 2543.48 2603.90 60.30 






Punto 71 2631.98 2678.89 46.82 
Punto 72 2453.92 2509.80 55.77 
Punto 73 2458.67 2509.80 51.03 
Punto 74 2437.39 2664.03 26.58 
Punto 75 2442.05 2464.02 21.93 
Punto 76 2600.93 2680.05 78.95 
Punto 77  2454.52 2509.80 55.17 
Punto 78 2417.94 2463.83 45.80 
Punto 79 2415.89 2463.84 47.85 
Punto 80 2584.35 2603.98 19.59 
Punto 81 2571.26 2603.94 32.62 
Punto 82 2639.36 2678.89 39.45 
Punto 83 2562.01 2603.98 41.89 
Punto 84 2638.28 2686.71 48.33 
Punto 85 2547.81 2603.94 56.01 
Punto 86 2662.21 2700.80 38.52 
Punto 87 2631.91 2678.88 46.88 
Punto 88 2428.15 2463.81 35.58 
Punto 89 2497.09 2534.62 37.46 
Punto 90 2478.99 2533.34 54.25 
Punto 91 2469.36 2533.22 63.74 
Punto 92 2653.62 2678.91 25.24 
Punto 93 2621.05 2686.66 65.48 
Punto 94 2411.06 2464.02 52.85 
Punto 95 2476.12 2532.80 56.56 
Punto 96 2672.98 2700.60 27.57 
Punto 97 2423.11 2463.81 40.61 
Punto 98 2594.86 2600.76 5.89 
Punto 99 2558.12 2619.16 60.92 
Punto 100 2565.34 2619.17 53.72 
Punto 101 2590.99 2612.65 21.62 
Punto 102 2609.35 2678.88 69.38 
Punto 103 2458.59 2532.93 74.19 
Punto 104 2439.28 2468.18 28.84 
Punto 105 2448.73 2668.19 19.42 
Punto 106 2546.24 2598.59 52.25 
Punto 107 2690.45 2723.89 33.37 
Punto 108 2586.73 2600.19 13.43 
Punto 109 2616.62 2679.65 62.90 
Punto 110 2679.94 2700.41 20.43 






Punto 112 2469.28 2533.21 63.81 
Punto 113 2632.10 2641.24 9.12 
Punto 114 2633.62 2680.38 46.66 
Punto 115 2704.83 2779.72 74.74 
Punto 116 2742.98 2779.95 36.89 
Punto 117 2515.70 2534.76 19.02 
Punto 118 2423.80 2463.80 39.92 
Punto 119 2705.04 2763.67 58.51 
Punto 120 2677.35 2702.83 25.43 
Punto 121 2667.73 2687.28 19.52 
Punto 122  2573.69 2612.64 38.86 
Punto 123 2417.96 2464.00 45.95 
Punto 124 2673.55 2723.88 50.22 
Punto 125 2456.41 2468.17 11.74 
Punto 126 2412.63 2464.08 51.34 
Punto 127 2690.70 2700.08 9.36 
Punto 128  2643.20 2700.39 57.08 
Punto 129 2624.17 2700.76 76.44 
Punto 130 2658.37 2700.03 41.58 
Punto 131 2570.18 2618.67 48.39 
Punto 132 2626.34 2700.57 74.08 
Punto 133 2448.69 2463.97 15.25 
Punto 134 2661.73 2699.95 38.14 
Punto 135 2642.50 2699.94 57.32 










































Tramo 1 Pto. 1 Pto. 2 2.06 20 ½ “ PVC 150.00 0.31 
Tramo 2 Pto. 3 Pto. 4 2.99 20 ½ “ PVC 150.00 1.40 
Tramo 3 Pto. 5 Pto. 6 3.48 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 4 Pto. 7 Pto. 8 3.65 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 
Tramo 5 Pto. 9 Pto. 10 3.98 25 ¾ “ PVC 150.00 0.33 
Tramo 6 Pto. 5 Pto. 11 4.75 25 ¾ “ PVC 150.00 0.73 
Tramo 7 Pto. 2 Pto. 7 4.76 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 
Tramo 8 Pto. 1 Pto. 13 5.72 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 9 Pto. 14 Pto. 15 5.77 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 10 Pto. 16 Pto. 17 6.27 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 11 Pto. 18 Pto. 19 6.81 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo12 Pto. 20 Pto. 12 6.93 25 ¾ “ PVC 150.00 0.79 
Tramo 13 Pto. 21 Pto. 22 7.07 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 
Tramo 14 Pto. 23 Pto. 24 7.22 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 15 Pto. 8 Pto. 25 7.37 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 16 Pto. 26 Pto. 27 7.38 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 17 Pto. 28 Pto. 29 7.49 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 18 Pto. 30 Pto. 31 8.11 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 19 Pto. 32 Pto. 33 8.87 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 20 Pto. 34 Pto. 35 9.46 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 






Tramo 22 Pto. 38 R – 1 9.53 32 1” PVC 150.00 1.38 
Tramo 23 Pto. 39 Pto. 40 10.16 25 ¾ “ PVC 150.00 0.66 
Tramo 24 Pto. 2 Pto. 41 10.53 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 25 Pto. 39 Pto. 42 10.72 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 26 Pto. 43 Pto. 44 10.75 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 27 Pto. 45 Pto. 4 11.02 25 ¾ “ PVC 150.00 0.86 
Tramo 28 Pto. 46 Pto. 47 10.84 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 29 Pto. 46 Pto. 3 10.84 25 ¾ “ PVC 150.00 0.93 
Tramo 30 Pto. 48 Pto. 49 10.93 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 
Tramo 31 Pto. 50 Pto. 51 11.03 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 
Tramo 32 Pto. 52 Pto. 19 11.22 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 33 Pto. 53 Pto. 54 11.37 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 34 Pto. 49 Pto. 55 11.68 25 ¾ “ PVC 150.00 0.20 
Tramo 35 Pto. 56 Pto. 26 11.71 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 
Tramo 36 Pto. 36 Pto. 57 11.75 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 37 Pto. 58 Pto. 59 11.84 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 38 Pto. 56 Pto. 60 12.31 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 39 Pto. 61 Pto. 62 12.41 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 40 Pto. 49 Pto. 63 12.59 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 41 Pto. 12 Pto. 64 13.59 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 42 Pto. 65 Pto. 66 14.69 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 
Tramo 43 Pto. 16 Pto. 1 14.72 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 
Tramo 44 Pto. 58 Pto. 67 14.82 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 
Tramo 45 Pto. 14 Pto. 32 15.96 20 ½ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 46 Pto. 61 Pto. 68 16.45 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 






Tramo 48 Pto. 55 Pto. 53 16.99 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 
Tramo 49 Pto. 70 Pto. 71 17.76 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 
Tramo 50 Pto. 73 Pto. 73 17.82 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 51 Pto. 71 Pto. 21 19.36 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 52 Pto. 74 Pto. 75 19.48 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 
Tramo 53 Pto. 11 Pto. 20 20.06 25 ¾ “ PVC 150.00 0.76 
Tramo 54 Pto. 4 Pto. 76 20.64 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 55 Pto. 77 Pto. 73 21.06 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 56 Pto. 78 Pto. 79 23.16 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 57 Pto. 68 Pto. 36 23.23 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 
Tramo 58 Pto. 80 Pto. 81 23.32 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 
Tramo 59 Pto. 71 Pto. 82 23.42 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 60 Pto. 51 Pto. 34 25.17 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 
Tramo 61 Pto. 80 Pto. 83 25.63 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 62 Pto. 84 Pto. 50 25.64 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 63 Pto. 81 Pto. 85 25.95 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 64 Pto. 81 Pto. 61 26.22 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 
Tramo 65 Pto. 66 Pto. 79 27.31 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 66 Pto. 86 Pto. 10 27.77 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 67 Pto. 70 Pto. 87 27.83 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 68 Pto. 88 Pto. 65 27.95 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 69 Pto. 32 Pto. 89 29.38 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 70 Pto. 90 Pto. 91 29.60 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 
Tramo 71 Pto. 22 Pto. 92 30.44 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 72 Pto. 93 Pto. 51 30.85 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 






Tramo 74 Pto. 74 Pto. 94 32.46 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 75 Pto. 95 Pto. 23 34.60 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 76 Pto. 96 Pto. 9 36.18 25 ¾ “ PVC 150.00 0.30 
Tramo 77 Pto. 97 Pto. 66 36.26 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 78 Pto. 98 Pto. 20 36.54 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 79 Pto. 99 Pto. 100 37.21 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 80 Pto. 101 Pto. 67 37.74 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 81 Pto. 102 Pto. 70 39.31 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 82 Pto. 48 Pto. 103 40.61 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 83 Pto. 104 Pto. 105 42.04 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 84 Pto. 40 Pto. 106 42.58 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 85 Pto. 19 Pto. 107 42.78 20 ½ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 86 Pto. 108 Pto. 11 43.20 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 87 Pto. 45 Pto. 109 46.92 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 88 Pto. 110 Pto. 96 47.07 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 
Tramo 89 Pto. 111 Pto. 56 47.32 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 90 Pto. 112 Pto. 91 48.90 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 91 Pto. 7 Pto. 113 49.74 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 92 Pto. 5 Pto. 39 51.93 25 ¾ “ PVC 150.00 0.70 
Tramo 93 Pto. 3 Pto. 114 55.60 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 94 Pto. 53 Pto. 30 55.64 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 95 Pto. 115 Pto. 116 56.27 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 
Tramo 96 Pto. 117 Pto. 14 57.42 20 ½ “ PVC 150.00 0.16 
Tramo 97 Pto. 118 Pto. 65 59.57 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 98 Pto. 122 Pto. 58 70.23 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 






Tramo 100 Pto. 123 Pto. 75 72.44 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 101 Pto. 107 Pto. 124 72.65 25 ¾ “ PVC 150.00 0.03 
Tramo 102 Pto. 125 Pto. 105 76.17 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 103 Pto. 126 Pto. 74 79.06 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 104 Pto. 44 Pto. 127 81.54 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 
Tramo 105 Pto. 128 Pto. 110 83.39 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 106 Pto. 117 Pto. 90 97.25 25 ¾ “ PVC 150.00 0.53 
Tramo 107 Pto. 90 Pto. 48 99.22 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 
Tramo 108 Pto. 127 Pto. 110 106.26 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 
Tramo 109 Pto. 129 Pto. 9 110.72 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 110 Pto. 121 Pto. 50 113.22 25 ¾ “ PVC 150.00 0.30 
Tramo 111 Pto. 44 Pto. 130 113.55 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 112 Pto. 119 Pto. 38 119.88 25 ¾ “ PVC 150.00 1.89 
Tramo 113 Pto. 96 Pto. 132 131.52 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 114 Pto. 121 Pto. 46 147.39 25 ¾ “ PVC 150.00 0.96 
Tramo 115 Pto. 75 Pto. 133 204.79 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 116 Pto. 79 Pto. 126 220.37 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 
Tramo 117 Pto. 10 Pto. 120 277.81 25 ¾ “ PVC 150.00 0.36 
Tramo 118 Pto. 38 Pto. 116 288.58 25 ¾ “ PVC 150.00 0.36 
Tramo 119 Pto. 29 Pto. 134 101.92 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 
Tramo 120 Pto. 134 Pto. 127 77.45 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 
Tramo 121 Pto. 134 Pto. 135 53.02 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 
Tramo 122 Pto. 22 CRP T7 – 1  62.27 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 
Tramo 123 CRP T7 – 1 Pto. 115 43.49 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 
Tramo 124 Pto. 131 CRP T7 – 2  82.17 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 






Tramo 126 CRP T7 - 3   Pto. 115 43.53 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 127 Pto. 100 CRP T7 – 4  94.27 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 128 CRP T7 – 4  CRP T7 – 3  106.20 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 129 Pto. 73 CRP T7 – 5  115.32 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 
Tramo 130 CRP T7 – 5  Pto. 100 125.09 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 
Tramo 131 Pto. 116 CRP T7 – 6  47.09 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 132 CRP T7 – 6  Pto. 107 82.84 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 133 Pto. 119 CRP T7 – 7  2.27 20 ½ “ PVC 150.00 0.98 
Tramo 134 CRP T7 – 7  Pto. 120 61.56 25 ¾ “ PVC 150.00 0.63 
Tramo 135 Pto. 120 CRP T7 – 8  183.68 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 
Tramo 136 CRP T7 – 8  Pto. 16 55.04 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 
Tramo 137 Pto. 67 CRP T7 – 9 56.78 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 138 CRP T7 – 9  Pto. 29 38.65 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 139 Pto. 121 CRP T7 – 10 41.20 25 ¾ “ PVC 150.00 1.26 
Tramo 140 CRP T7 – 10  Pto. 119 27.04 25 ¾ “ PVC 150.00 1.26 
Tramo 141 Pto. 34 CRP T7 – 11 22.49 25 ¾ “ PVC 150.00 0.20 
Tramo 142 CRP T7 – 11  Pto. 80 35.13 25 ¾ “ PVC 150.00 0.20 
Tramo 143 Pto. 12 CRP T7 – 12 26.14 25 ¾ “ PVC 150.00 0.83 
Tramo 144 CRP T7 – 12  Pto. 45 3.38 25 ¾ “ PVC 150.00 0.83 
Tramo 145 Pto. 117 CRP T7 – 13 44.31 25 ¾ “ PVC 150.00 0.63 
Tramo 146 CRP T7 – 13  Pto. 40 27.58 25 ¾ “ PVC 150.00 0.63 
Tramo 147 Pto. 105 CRP T7 – 14 66.35 20 ½ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 148 CRP T7 – 14  Pto. 55 2.59 20 ½ “ PVC 150.00 0.10 
Tramo 149 Pto. 91 CRP T7 – 15 22.85 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 
Tramo 150 CRP T7 – 15  Pto. 126 269.95 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 






3.5.5. Pase Aéreo 
En este proyecto tenemos un pase aéreo de una longitud de 25 metros metros que 
se construirá la construcción de columnas que servirá para poder conectar un cable 
resistente que a su vez este ayudara para la instalación de la manguera flexible de 
polietileno de ¾ “clase 10 a continuación propongo su diseño. 
 
Luz libre  
L = 25 m 
 
Zapata: 
Hz = 0.60 m 
Bz = 1.20 m 
Prof. Zapata = 0.90 
 
Torre: 
D = 0.30 m 
H = 2.00 m 
 
Dado de anclaje: 
Hca = 0.90 m 
Bca = 1.90 m 
Prof. ca = 0.60 
 
Concreto: 
Zapatas       210 kg/cm2 
Columnas   210 kg/cm2 
Dados         140 kg/cm2 
 
Manguera y Accesorio 
Cable de acero ¼ “ 
Cable de acero 3/8 “ 







3.6. Sistema de Saneamiento 
3.6.1. Generalidades 
Hoy en día todos los proyectos deben de tener un sistema de eliminación de excretas 
que no generé focos infecciosos, es por ello se opta por un tipo de saneamiento para 
cada una de la población, para el proyecto se plantea el diseño de unidades básicas 
de saneamiento con arrastre hidráulico para cada vivienda, además para el 
cementerio general del Centro Poblado Sunchubamba, para ello se presenta todo el 
diseño y consideraciones para eliminar las aguas negras a una buena ubicación. Este 
sistema consistirá en la construcción de una caseta, biodigestor y zanja de 
infiltración según los datos obtenidos en campo y las especificaciones de la Norma 
Nacional de Edificaciones 
 
3.6.2. Letrinas con Arrastre Hidráulico y Biodigestor 
Las letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor forman parte de las Unidades 
Básicas de Saneamiento de Arrastre Hidráulico (UBS-AH). Esta unidad está 
compuesta por un baño completo (inodoro, lavatorio y ducha) con su propio sistema 
de tratamiento y disposición final de aguas residuales. Para el tratamiento de las 
aguas residuales se deberá contar con un sistema de tratamiento primario: tanque 
séptico o biodigestor. En ambos casos, se tendrá un sistema de infiltración: pozos 
de absorción o zanjas de percolación.  Para la zona de estudio, se tomará como 
sistema de saneamiento a las letrinas con arrastre hidráulico con biodigestor, con 
zanja de infiltración. 
 
3.6.2.1. Componentes 
3.6.2.1.1. Caseta de Letrinas 
La caseta de las letrinas viene hacer el espacio que permitirá a cada usuario 
dar privacidad durante su uso. Está área tendrá dentro de su distribución un 
inodoro, una ducha, un lavatorio, en su perímetro; el espacio para un lavadero. 
Esta caseta se ubicará fuera de la vivienda. Al ubicarse fuera de la casa, el 
techo o cobertura deberá tener una pendiente mayor del 10%, como factor de 
pendiente para zonas de lluvias. 
 






Dentro de las instalaciones sanitarias que se presenta dentro de las letrinas, se 
tiene: 
 Tuberías de Ventilación.- Esta tubería permite evacuar los gases que se 
producen en el sistema; el cual deberá terminar en un sombrero de 
ventilación. 
 Tuberías de Evacuación.- Es la tubería que conecta el aparato sanitario con 
el biodigestor y a este con la zanja de infiltración. Esta tubería deberá ser 
de PVC de 100mm de diámetro (4”); con una pendiente de S = 1%. 
 
3.6.2.1.3. Caja de Registros 
Permiten la conexión del aparato de sanitario con el biodigestor, a su vez; 
favorece el monitoreo del funcionamiento del sistema y el acceso para tareas 
de limpieza. 
 
3.6.2.1.4. Caja de Lodos 
Esta caja es donde se ubica la válvula de lodos, la cual sirve para extraer los 
lodos depositados en el fondo del biodigestor. 
 
3.6.2.1.5. Biodigestor 
Es un tanque, por lo general pre-fabricados, de diseño especial y ecológico 
que aprovecha la digestión anaeróbica de las bacterias para transformar el 
excremento humano en biogás y fertilizante. Tras la descomposición de la 
materia orgánica generada por el biodigestor, se genera un lodo que debe ser 
retirado periódicamente y, puede dejarse secar para ser usado para mejorar el 
suelo. 
 
3.6.2.1.6. Zanja de Infiltración 
La finalidad de las zanjas de infiltración es para que las plantas puedan 
aprovechar el agua tratada, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 El ancho de la zanja debe estar entre el rango de 0.45m como mínimo a 
0.9m como máximo.  







 Todo campo de absorción contará como mínimo con dos zanjas y estas 
deberán estar separadas 2 metro de eje a eje como mínimo. 
 La pendiente en los drenes se considera en un rango de 0.15% - 0.5%  
 
3.6.2.2. Ventajas y Desventajas 
Ventajas 
 No contaminan las aguas superficiales y subterráneas. 
 Las excretas no se encuentran expuestas directamente al ambiente. 
 Presenta una generación mínima de olores. 
 Tiene una vida útil de larga duración. 
Desventajas 
 Alto costo de inversión 
 No recomendable para zonas con napa freática alta. 
 Requieren de un operado para el mantenimiento de las letrinas 
biodigestores. 
 
3.6.2.3. Importancia del Mantenimiento 
Un adecuado proceso de operación y mantenimiento nos permite: 
 Mantener baños limpios. 
 Contribuir a la duración de las instalaciones y artefactos sanitarios. 
 Evitar filtraciones que pueden ocasionar daños a la infraestructura.  
 
Si al sistema de biodigestores no se le da mantenimiento o se le da 
mantenimiento insuficiente tiene como consecuencia: 
 El desaseo y desorden de instalaciones sanitarias. 
 Mayores costos de mantención tanto por limpieza como por deterioro de 
las estructuras. 
 Condiciones sanitarias insuficientes, incrementando la posibilidad de 
contraer enfermedades principalmente en los niños. 
 Reducir la vida útil de instalaciones y artefactos sanitarios, significando 







3.6.3. Seleccionamiento del Biodigestor  
3.6.3.1. Biodigestor Autolimpiable (rotoplas) 
Un biodigestor autolimpiable es un sistema que permite el tratamiento primario 
de agua residuales domésticas, el proceso que sigue consiste en la retención y 
degradación séptica anaeróbica de la materia orgánica que en él se deposita. 
Luego de que el agua recibe dicho tratamiento, se infiltra en el terreno mediante 
ya sea zanjas de infiltración, pozos de absorción o humedale, siendo el caso de 
este proyecto la primera opción. El material de estas estructuras es polietileno, 
color negro y vienen en medidas desde 600, 1300, 3000 y 7000 litros, con 
medidas variables de acuerdo a cada capacidad. 
 
3.6.3.2. Componentes 
1.- Entrada de agua 
2.- Filtro y aros de plástico 
3.- salida de agua tratada al 
campo de infiltración o al pozo 
de absorción  
4.- Válvula para extracción de 
lodos 
5.- Acceso para limpieza o 
desobstrucción  
6.- Tapa click 











3.6.3.3. Dimensionamiento del Biodigestor 
A: Diámetro 
B: Altura 
C: Ingreso 4” 
D: Salida 2” 
E: Salida de lodos 2” 
F: Altura de almacenamiento de 
lodos 
Figura 18: Dimensiones del Biodigestor 
 
Cuadro 33: Dimensiones para el Biodigestor de Acuerdo a Capacidad 
DIMENSIONES 
Capacidad A (m) B (m) C (m) D (m) E (m)  F (m) 
600 lt 0.86 1.60 0.25 0.35 0.48 0.32 
1300 lt 0.90 1.54 0.25 0.35 0.48 0.32 
1600 lt 1.21 1.96 0.25 0.33 0.48 0.45 
5000 lt 2.03 2.35 0.25 0.40 0.62 0.73 
 Fuente: Elaboración propia 
  
Para nuestro proyecto estamos proyectando hacer el uso de biodigestores de una 
capacidad de 600 lt que se instalarán a cada una de las viviendas, por lo que de 
acuerdo al cuadro 25 podemos obtener las dimensiones para cada uno de los 
componentes del mismo, donde tenemos:  
DIMENSIONES 
Capacidad A (m) B (m) C (m) D (m) E (m)  F (m) 








Adicionalmente a esto la ficha técnica del biodigestor autolimpiable nos 










Figura 19: Nomenclatura de Medidas del Biodigestor 










Figura 20: Resumen de Medidas del Biodigestor 






3.6.3.4. Localización del Biodigestor 
 
RECOMENDACIONES:  
a) Evitar terrenos pantanosos, de relleno o sujetos a inundaciones. 
b) Evitar cualquier paso de vehículos sobre el biodigestor.  
c) No instalar debajo de veredas pues obstaculizará su mantenimiento.  
d) Considere la posibilidad de futuras expansiones de la construcción, 
veredas, bardas, patios, etc., antes de seleccionar el sitio para instalar el 
Biodigestor. 
 
3.6.4. Diseño de las UBS y la Zanja de Infiltración 
Las UBS son construidas con paredes de ladrillo, con dimensiones de 1.55 metros 
de largo por 2.30 metros de ancho, con una altura de 2.46 metros. Tiene piso de 
cemento reforzado, techos de lámina de zinc  y  puertas de madera. Las unidades 
disponen de un inodoro con arrastre hidráulico que conecta a una tubería de drenaje 
de 110 milímetros con conexión a un biodigestor, y posteriormente derivado a 
zanjas de infiltración, a estas llega también tubería de 63 milímetros que conecta a 
una ducha, lavatorio y lavadero exterior. 
 
Cuadro 34: Resumen de presiones 
Resumen de UBS y Cantidad de Accesorio 
Descripción N° UBS N° Inodoro N° Lavatorio N° Duchas N° Lavadero 
Viviendas 67 67 67 67 67 
Cementerio 1 1 1 1 1 
Total 68 68 68 68 68 











3.6.4.1. Componentes  
1) Tubería PVC DE 4” para entrada de aguas 
negras. 
2) Filtro biológico con aros de plástico (pets).  
3) Tubería PVC de 2” para salidas de aguas 
tratadas al campo de infiltración o pozo de 
adsorción.  
4) Válvula esférica para extracción de lodos tratados.  
5) Tubería de 2” para evacuación de lodos.       
6) Tapa clic de 18” para cierre hermético.  
7) Base cónica para acumulación de lodos  
8) Tubería de PVC de 4” de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o 










Figura 21: Funcionamiento del Biodigestor 






 El agua residual doméstica entra por el tubo N° 1 hasta el fondo del 
Biodigestor, donde las bacterias empiezan la descomposición. 
 Luego sube y pasa por el filtro N° 2, donde la materia orgánica que asciende 
es atrapada por las bacterias fijadas en los aros de plástico del filtro. 
 El agua tratada sale por el tubo N° 3 hacia el terreno aledaño mediante una 
zanja de infiltración, pozo de absorción o humedal artificial según el tipo de 
terreno y zona. 
  
 
Esquema de instalación del Biodigestor Autolimpiable Rotoplas (Zanja de 








Figura 22: Esquema de Instalación del Biodigestor 















3.6.4.2. Dimensiones de la caja de registro de lodos 
Para las dimensiones de la caja de registros de 
lodos lo encontramos en función a la capacidad del 
biodigestor, para nuestro proyecto estamos 
considerando una caja de lodos de las siguientes 
medidas. a= 0.60,  b= 0.60,  h=0.30 
 
Cuadro 35: Dimensiones de la Caja de Lodo 
Dimensión 600 1300 3000 5000 
(m) (lts) (lts) (lts) (lts) 
a (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 
b (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 
h (m) 0.30 0.60 0.60 0.70 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.4.3. Zanja de Infiltración 
La finalidad de las zanjas de infiltración es para que las áreas verdes, jardines, 
huertas pequeñas puedan aprovechar el agua tratada, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 El ancho de la zanja debe estar entre el rango de 0.45m como mínimo a 
0.9m como máximo.  
 La longitud máxima de una zanja debe ser 30m y estas ser de la misma 
longitud.  
 Todo campo de absorción contará como mínimo con dos zanjas y estas 
deberán estar separadas 2 metro de eje a eje como mínimo.  
 La pendiente en los drenes se considera en un rango de 0.15% - 0.5%  
Las zanjas de infiltración son sistemas dentro de las cuales se encuentra  tubería 
perforada que trae el agua tratada de los biodigestores, esta agua pasa por dicha 
tubería y se esparce para fines de riego agrícola. La elaboración de estas zanjas 






se requiere y un factor importante que es la tasa de infiltración del subsuelo, la 
cual se obtiene mediante pruebas realizadas en campo. 
Para la construcción de las zanjas es necesario contar con material como grava 
o piedras trituradas y tubería de 2” de diámetro con perforaciones. 
3.7. Especificaciones Técnicas 
Para mayor información ver ANEXO 5 
 
3.7.1. Disposiciones Generales 
3.7.2. Disposiciones Específicas 
3.8. Estudio de Impacto Ambiental 
3.8.1. Aspectos Generales 
3.8.1.1. Introducción 
El presente documento resume los aspectos más importantes del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto titulado: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - 
CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 
CAJAMARCA”, incluyendo la descripción del proyecto, la identificación, 
descripción y evaluación de impactos ambientales que causarán las obras de 
construcción y operación en los medios físicos, biológicos, y poder mitigar los 
impactos negativos y potenciar los positivos.  
El sector Higospamba Bajo tiene servicio de agua potable, que es administrado 
por una junta directiva del agua compuesta por sus representantes de la misma 
localidad, la cual este sistema ya no es el adecuado y presenta deficiencias en 
sus redes, por lo cual en necesario realizar un mejoramiento y una ampliación de 
su sistema beneficiando a la nueva población que se ha establecido en la zona.  
En cuanto al sistema de saneamiento, solo el 20% de la población posee una 
caseta de letrinas, que incluye un inodoro, una ducha y un lavatorio, que deriva 
en tuberías de desagüe, que tras un largo recorrido, desembocan en una pequeña 
planta de tratamiento que ya requiere un mantenimiento para luego expulsar el 






la implementación de letrinas con arrastre hidráulico con biodigestores; con la 
finalidad de mejorar la condición de vida y salud de los pobladores.  
Parte importante del desarrollo de un proyecto como el que se plantea, es la 
identificación de los impactos ambientales que en su construcción, operación y 
funcionamiento pudieran producirse. En este sentido es necesario, la elaboración 
de un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que permite visualizar el 
impacto de la obra en toda su magnitud, y asegurar la factibilidad ambiental de 
las actividades a desarrollarse. 
3.8.1.2. Objetivo del EIA 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tiene como objetivos:  
 Identificar, predecir y evaluar los probables impactos ambientales que se 
producirán en las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación 
y funcionamiento), y en cada una de las áreas; a fin de implementar las 
medidas de mitigación que eviten y/o disminuyan los impactos 
ambientales negativos, y en caso de los impactos ambientales positivos 
implantar medidas que optimicen los beneficios generados por la 
ejecución del proyecto. 
 Optimizar los beneficios socioeconómicos del proyecto, reducir a su 
mínima expresión los impactos negativos sobre el ambiente y proteger los 
variados recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos 
dentro de la zona de influencia del proyecto con la finalidad de incrementar 
la calidad de vida de los pobladores del entorno, como resultado de una 
obra de infraestructura, sin dañar el ambiente.  
 
3.8.1.3. Metodología 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el presente proyecto se ejecuta 
mediante el desarrollo secuencial de las siguientes etapas: 
3.8.1.3.1. Etapa Preliminar de Gabinete 
Esta etapa se inició con la recopilación de la información existente en la zona 






medio, así como, a las actividades a ejecutar. Con todo esto, se definió 
preliminarmente el área de influencia directa e indirecta del estudio y también 
se identificaron las zonas más propensas a sufrir alteraciones. Se realizó el 
análisis de las relaciones entre los componentes del proyecto y el ámbito 
geográfico donde se desarrollará el proyecto. 
3.8.1.3.2. Etapa de Campo 
Esta etapa se corroboró con la visita al ámbito geográfico donde se ejecuta el 
proyecto iniciándose con el levamiento de la información ambiental 
complementaria, y su anexó con la ya existente, para de esa manera contar 
con los elementos necesarios para conformar la línea base integrada. En esta 
etapa también se completaron los criterios para la determinación del área de 
influencia directa e indirecta integrada.  
Asimismo, se efectuó la integración estandarizada de la identificación, 
evaluación y análisis preliminar de las probables alteraciones que puedan 
ocurrir como resultado de los trabajos a ejecutarse y las consecuencias y/o 
incidencia en los parámetros ambientales previamente determinados.  
3.8.1.3.3. Etapa Final de Gabinete 
En esta etapa se analizó la información de lo investigado y de la visita al área 
del proyecto para identificar parámetros ambientales (población, 
características demográficas, puntos críticos) en relación a las actividades 
constructivas a ejecutar, y se definirán los impactos ambientales de acuerdo 
a la ocurrencia y magnitud 
Asimismo, en esta etapa se integran las medidas de mitigación, diseños 
respectivos y los programas complementarios (Estrategias, Monitoreo, 
Educación, Planes de Contingencias, Costo Ambiental), todo lo cual 
conforma el Plan de Manejo.  
Es necesario mencionar que le estudio refleja, las diferentes acciones de 
mitigación y estrategias para su aplicación, de acuerdo a las alteraciones de 






ocurrir durante los procesos de construcción, operación y funcionamiento, los 
cuales se implementarán en los correspondientes Planes de Manejo. 
3.8.2. Descripción del Proyecto 
3.8.2.1. Ubicación 
3.8.2.1.1. Ubicación Política 
Departamento        : Cajamarca. 
Provincia               : Cajamarca. 
Distrito                  : Cospán. 
Centro Poblado     : Sunchubamba. 
Sector                    : Higospamba Bajo. 
 
3.8.2.1.2. Ubicación Geográfica 
Sistema de Coordenadas UTM  : WGS 84 – 17M 
Norte                                    : 9171416.80 
Este                          : 788247.01 
Altitud              : 2550 m.s.n.m. 
 
3.8.2.2. Objetivo del Proyecto 
El objetivo principal de los Estudios Definitivos es determinar criterios técnicos 
para el diseño del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento rural con biodigestores en el Sector Higospamba Bajo – centro 
poblado Sunchubamba – Cospán – Cajamarca – Cajamarca; por lo cual el 
sistema de agua potable debe ser eficiente, con servicio las 24 horas del día, que 
tenga la presión reglamentaria con conexiones domiciliarias con micro 
medidores. El nuevo diseño del sistema de saneamiento deberá permitir el 
manejo adecuado de la disposición de excretas, mediante las letrinas con arrastre 
hidráulico y biodigestores. 
3.8.2.2.1. Sistema de Agua Potable Proyectado 
El horizonte de proyecto es veinte años. Para el diseño se ha determinado al 
año 2019 como el año cero, el año 2020 como el año uno y el año 2039 es el 






concentrado con un  tramo nuevo de línea de conducción. Uno que va, desde 
la captación  hasta el reservorio ubicado en la parte alta, en esta línea de 
conducción se instalarán 2 cámaras rompe presión tipo 6. Asimismo el diseño 
de un nuevo reservorio que pueda almacenar todo el caudal necesario para 
satisfacer a la población con el recurso hídrico para uso doméstico. 
La red de distribución está provista de válvulas de control y de purga, en 
cantidad y distribución tal que permita aislar sectores de red donde hay 
intersecciones y, favorecer a la limpieza de la red de distribución y a una 
posible ampliación del sistema, además de cámaras rompe presión tipo 7. Se 
instalará nuevas conexiones domiciliarias de agua, incluyendo a los ya 
beneficiarios del sistema existente y, también a los nuevos pobladores que se 
integraran al sistema.  
3.8.2.2.2. Sistema de Saneamiento Proyectado 
El período de Diseño será de 20 años. Para lo cual el proyecto está 
implementando el diseño de UBS con arrastre hidráulico (Biodigestores). 
 Las unidades básicas de saneamiento tendrán como elementos: 01 caseta 
como letrina con baño completo (inodoro, ducha y lavatorio), 01 
biodigestor autolimpiable, 01 zanja de infiltración, 01 caja de lodos y 01 
caja de registro.  
 Se instalarán un total de 68 letrinas con biodigestores. 
 
3.8.3. Área de Influencia Ambiental 
El Diseño del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Rural con Biodigestores en el Sector Higospamba Bajo, está limitando 
por el Norte con el Distrito de Cachachi, por el Sur  con el Centro Poblado de San 
Jorge, por el Este Caserío de Huaycot y por el Oeste con el Rio Racrancho (límite 
con La Libertad). 
El área de influencia del estudio, está determinada por el Área de Influencia Directa 
(AID), así como, por el Área de Influencia Indirecta (AII). La identificación de 






donde se desarrolla la descripción ambiental de cada uno de los componentes, 
físicos, biológicos, socioeconómico y culturales. 
 
3.8.3.1. Área de Influencia Directa (AID) 
Área de Influencia Directa (AID) es aquella zona más reducida dentro del AII 
en la que el proyecto influye directamente (entorno inmediato), ejerciendo 
modificaciones significativas directas y donde los vecinos y usuarios del Sector 
Higospamba Bajo, sentirán sus efectos. En tal sentido el AID se restringe a la 
zona de obra y a los desvíos que serán necesarios realizar la circulación o nos 
servirán para trasladar lo necesario para la ejecución de la obra. En esta zona se 
ejercerán las mayores modificaciones temporales circulatorias durante el tiempo 
de obra y se sentirán, en mayor medida, los cambios de calidad atmosférica y en 
uso del espacio por parte de los usuarios del servicio.  
El Área de Influencia Directa (AID), es la superficie afectada por el proyecto a 
través de sus consecuencias, se considera como área de influencia directa para 
el proyecto “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 
POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 
CAJAMARCA“ 
3.8.3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 
Se define como Área de Influencia Indirecta (AII) la superficie afectada por el 
proyecto a través de sus consecuencias. En el caso del proyecto, el AII es el 
conjunto de la zona del sector El Ángulo y sus alrededores 
3.8.4. Diagnóstico Ambiental 
3.8.4.1. Método Físico 
3.8.4.1.1. Clima 
La localidad, por corresponder a una zona andina, presenta un clima frio 
acentuándose según los cambios estaciónales. En general presenta un clima 






día la radiación es fuerte, con un cielo límpido y azulado. Durante la noche la 
temperatura desciende moderadamente, más aún durante los meses de 
invierno. 
El aire es frío, cálido es decir presenta regular humedad, apreciándose un 
contraste térmico bien acentuado entre las áreas expuestas al sol y la sombra. 
En los meses de verano la evaporación es intensa por ende la condensación 
da lugar a lluvias regulares en los meses de Diciembre a Abril. Además 
presenta fuertes lluvias frecuentes por los meses de Noviembre a marzo y 
moderadas lluvias en el resto de meses 
3.8.4.1.2. Geomorfología y Topografía 
La topografía de la zona de influencia, muestra un relieve muy accidentado 
rodeado de colinas y cerros con abundante vegetación. En la parte baja, 
presenta zonas húmedas y un relieve poco accidentado con paisajes típicos de 
los valles interandinos 
3.8.4.2. Método Biológico 
El estudio del medio biológico, está referido a la descripción de las especies que 
forman la cobertura vegetal, así como, de fauna silvestres y doméstica existentes 
en el Área de Influencia Directa del proyecto “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR 
HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – 
COSPÁN – CAJAMARCA - CAJAMARCA”. Es importante señalar que, tanto 
en flora como en fauna, se han encontrado especies nativas de especial cuidado, 
como la perdiz, venado gris; además de plantas como el molle. 
3.8.4.3. Componente Socioeconómico Cultural 
Los objetivos del estudio del medio socioeconómico cultural del área de 
influencia, tanto directa como indirecta del Barrio Ramón Castilla, están 
orientados a caracterizarse a la población del área de influencia, describiendo de 






una evaluación social que permita incorporar los puntos de vista de los actores 
sociales. 
 
3.8.4.3.1. Aspecto Socioeconómico 
Dentro del Aspecto Socioeconómico, se desarrollaron los siguientes temas: 
a) Población del Área de Influencia Directa: Se ha calculado una población 
aproximada de 408 habitantes aproximadamente para el área de influencia 
directa del proyecto.  
b) Actividades Económicas: La principal actividad económica, que se 
realiza en el área de Influencia, es la agricultura y el comercio. 
c) Características de las Edificaciones: El material predominante con el que 
están construidas las edificaciones, que se encuentran en el área de influencia 
directa del proyecto, es el adobe.  
d) Salud: El centro de salud más cercano a las obra, lo constituye El Centro 
de Salud del Centro Poblado Sunchubamba; las enfermedades más comunes 
son las infecciones agudas respiratorias, luego encontramos las enfermedades 
estomacales, y en tercer lugar las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores.  
e) Educación: En el área de influencia no se encuentran I.E. Las tareas 
educativas se desarrollan en el Centro Poblado Sunchubamba que cuenta con 
el nivel Inicial Primario y Secundario. 
3.8.5. Identificación y Evaluación de Impactos Socio Ambientales 
La identificación y evaluación de impactos ambientales que se podrían generar 
durante el proceso constructivo de las obras estipuladas en el Proyecto “DISEÑO 
DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 
SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – 






del mismo, plantea aspectos singulares y específicos para cada componente 
definido, derivados de las acciones causa – efecto, así como de niveles que 
involucra, las relaciones funcionales con otros sectores de la comunidad. 
 
3.8.5.1. Metodología de Trabajo 
En este marco, la metodología para la identificación y evaluación de impactos 
ambientales, tiene que plantearse desde dos puntos de vista, primero del 
escenario en el cual ya existen alteraciones, derivadas principalmente del 
fenómenos naturales como la lluvia en los niveles de contaminación y limitación 
en las actividades de los usuarios, y en segundo lugar, las alteraciones que 
podrían generarse, durante el proceso constructivo y la vida útil del Proyecto: 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN 
EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO 
SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA – CAJAMARCA”, los cuales 
podría acumularse a las ya existentes, o también minimizarlas y de esa manera 
mitigar los impactos acumulativos.  
3.8.5.1.1. Método Causa – Efecto 
Para la identificación de los impactos que se pueden producir durante el 
proceso constructivo, y posterior operación del Proyecto, se plantea utilizar 
la metodología: “Causa-Efecto”, la misma que se estructura mediante un 
Diagrama de Redes, en la cual se especifican puntualmente las actividades 
del proyecto, y su repercusión en los aspectos físicos, biológicos y 
socioeconómicos.  
3.8.5.1.2. Fases o Etapas del Proyecto 
Las etapas del proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO 
– CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA – 






A. Etapa de Construcción  
B. Etapa de Operación y funcionamiento  
 
3.8.5.1.3. Identificación de Actividades Impactantes 
Las actividades constructivas para el proyecto, que podrían generar impactos, 
se verifican tanto durante el proceso constructivo, así como durante operación 
del proyecto. De acuerdo a lo expresado, los impactos ambientales estarán 
determinados por las siguientes acciones: 
Acciones Generales del Proyecto 
 Mejoramiento y Ampliación del servicio del agua  
 Mejoramiento y Ampliación del sistema de saneamiento  
Acciones Específicas del Proyecto 
 Movimiento de Maquinarias, Vehículos y Equipos  
 Transporte de materiales  
 Movimiento de Tierras  
 Conformación de Depósitos de Material Excedente  
 Construcción de una Captación 
 Construcción de un Reservorio 
 Construcción de Cámaras Rompe Presión 
 Colocación de Tuberías de Agua  
 Instalación de Válvulas de Control y de Purga  
 Conexiones Domiciliarias de Agua  
 Instalación de letrinas con biodigestores 
 
3.8.5.1.4. Identificación de los Impactos 
 Efectos sobre el suelo 
 Incremento de la erosión del suelo, que puede ser producido por el 
deterioro del suelo debido a la eliminación de la cobertura vegetal, el paso 






la cobertura vegetal; se puede producir un aumento de arrastre de 
sedimentos por efectos de la rotura de la capa superficial del suelo.  
 Otros efectos más beneficiosos son  mejora de la reproducción de 
vegetación en las zonas donde se encuentran las zanjas de infiltración, ya 
que a ellas llegan las aguas ya tratadas y mediante tuberías perforadas se 
esparcen por suelo sirviendo para riego  agrícola constante. 
  
 Efectos sobre la flora 
 Pérdida del hábitat de la flora  como consecuencia de la alteración de las 
condiciones naturales donde se desarrollan las especies de la flora, por las 
acciones del proyecto tales como, la eliminación áreas verdes, puede 
ocasionar la modificación en los patrones de ocupación. 
 A diferencia de las zonas donde se encontrarán las zanjas de infiltración, 
donde se provee ocurra lo contrario debido a que estas cuentan con tuberías 
perforadas que permitirán la propagación del agua para riego agrícola. 
  
 Efectos sobre la población 
 Generación de empleo, debido al mayor requerimiento de mano de obra 
para realizar las actividades del proyecto, permitiendo un aumento del 
poder adquisitivo de los habitantes. 
 Se incrementará los movimientos migratorios hacia la zona y se disminuirá 
la migración de los pobladores locales hacia las ciudades. El proyecto 
producirá una mejora en la producción agrícola en la población en general 
a través la siembra de dos campañas por año, satisfaciendo la necesidad 
hídrica. 
 Mejoramiento de la calidad de Vida, a consecuencia de la construcción del 
proyecto se mejorara el nivel de vida de la población no teniendo 
dificultades en cuanto a la falta hídrica y a una mejor disposición de 
excretas, evitando la propagación de enfermedades y la disminución de 
estas. 
 
 Efectos sobre el paisaje 






 Manejo de residuos (área de mezcla de concreto), contaminación al suelo, 
aire, agua, flora. 
 Operación de la Obra, para la sostenibilidad de la obra realizar el 
mantenimiento adecuado y permanente de las obras de riego para asegurar 
la operación adecuada de las infraestructuras de riego. 
En los siguientes cuadros 01 y 02, se especifican los impactos identificados, 
tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación y 
funcionamiento del proyecto respectivamente. 
 
 




Dinamización temporal de actividades económicas 
Generación de empleo. 
IMPACTOS 
NEGATIVOS 
Alteraciones en la geología y suelos 
Alteración temporal de las actividades normales de la población usuaria 
Perturbación temporal del tránsito vehicular y peatonal 
Riesgo de afección a la salud y seguridad de los trabajadores 
Generación de material excedente. 
Generación de emisores por material particulado 
Contaminación sonora. 
Generación de desechos sólidos y líquidos 
Interrupción temporal de servicios (agua, luz, etc) 


















Contaminación de la ribera del río Racrancho. 
Generación de malos olores en zonas aledañas al río Racrancho.  
IMPACTOS 
POSITIVOS 
Mejora en el servicio de agua potable.  
Implementación de un sistema de saneamiento  
Control y disminución de pérdidas de agua.  
Reducción de enfermedades gastrointestinales  
Incremento de la Calidad de Vida. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.8.5.1.5. Jerarquía de Impactos 
Concluida la identificación, caracterización y evaluación de los impactos 
ambientales, en cada una de las etapas del proyecto, se presenta a 
continuación su jerarquización en términos de importancia según los ámbitos 
de las variables analizadas 
 Impactos Negativos 
La jerarquización de impactos negativos, en orden de impotencia es: 
 Alteración en la Geología y Suelos.  
 Riesgo de Afección a la Salud y Seguridad de los Trabajadores.  
 Perturbación temporal del Tránsito Vehicular y peatonal. 
 Generación de Material Excedente.  
 Generación de Emisores por Material Particulado y Disminución de 
la Calidad del Aire.  
 Contaminación Sonora.  
 Generación de Desechos sólidos y Líquidos.  
 Interrupción temporal del servicio de agua. 







 Contaminación del río Racrancho.  
 Generación de malos olores en zona aledañas al río Racrancho.  
 
 Impactos Positivos 
La jerarquización de impactos negativos, en orden de impotencia es: 
 Alteración en la Geología y Suelos.  
 Riesgo de Afección a la Salud y Seguridad de los Trabajadores.  
 Perturbación temporal del Tránsito Vehicular.  
 Generación de Material Excedente.  
 Generación de Emisores por Material Particulado y Disminución de 
la Calidad del Aire.  
 Contaminación Sonora.  
 Generación de Desechos sólidos y Líquidos.  
 Interrupción temporal del servicio de agua.  
3.8.5.1.6. Descripción de Impactos Negativos 
 
a. Alteración en la Geología y Suelos  
El desarrollo de este proyecto de construcción, requiere la realización de 
excavaciones y movimientos de tierra con el fin de ejecutar satisfactoriamente 
el proyecto desarrollado en el Sector Higospamba Bajo; de este proyecto, se 
utilizarán los métodos de construcción y excavación seguros que mejor 
protejan la vida del personal que se encuentra trabajando en el área.  
Los trabajaos relacionados a la alteración de la geología y el suelo, también 
afectarán de manera temporal al flujo de peatones. 
 
b. Alteración temporal de las actividades normales de la población usuaria.  
Naturalmente que las actividades que involucra las obras programadas para 
el Proyecto “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 
POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 






primeramente por la restricción que tendrán los residentes de las zonas donde 
se afectan los trabajos, tanto en el acceso a sus viviendas, así como, en las 
molestias de ruido, emisiones y demoras por las presencia inusual de 
maquinaria y equipos.  
En segundo lugar, los trabajadores y estudiantes, cuyo centro de actividades 
se encuentra en el ámbito de influencia indirecta, tendrán cierta dificultad 
para acceder a su centro de trabajo y/o estudio, tanto al ingreso como a la 
salida. Constituyen efectos negativos potenciales las instalaciones 
provisionales y las actividades entorno a ellas que desarrolla el personal de 
obra. El personal de obra puede generar comportamientos ajenos al entorno 
residente y por lo tanto potenciar impactos socioambientales. Los ruidos 
característicos desde hora temprana, voces de personal, sonido de 
herramientas y generación de residuos y otros en las zonas de servicios 
higiénicos de personal, aparición de personas desconocidas por los vecinos. 
 
c. Riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores.  
Las diferentes actividades del proceso constructivo, y especialmente el uso 
maquinaria y equipos para las demoliciones previstas en el proyecto, las 
acciones descarga de materiales, la manipulación de fierro, establece niveles 
de riesgo para la seguridad de los trabajadores. La emisión de partículas, 
debido al movimiento de tierras por las excavaciones, y también la emisión 
de polvo por los trabajos realizados, además de la carga y descarga de 
materiales, que pueden afectar la salud de los trabajadores es lo que se refiere 
al aparato respiratorio. 
 
d. Generación de Material Excedente.  
Las excavaciones en general, generarán material excedente, en volumen 
aproximado de m3 aprox, para los trabajos de red de agua, el mismo que 
deberá ser trasladado a los Depósitos de Material excedente elegido para tal 
fin.  
 






Debido al impacto descrito anteriormente, la putrefacción de residuos sólidos 
y materia orgánica descargada por los colectores en los ríos, generan malos 
olores y otros problemas que pueden afectar la salud de la población aledaña 
a estas zonas. 
 
3.8.5.1.7. Descripción de Impactos Positivos 
a. Mejora en el servicio de Agua Potable.  
El mejoramiento del servicio de agua potable, beneficiará a los pobladores 
del Sector Higospamba Bajo, estableciendo una mejora inmediata para la 
salud y calidad de vida de los usuarios. 
 
b. Implementación de Sistema de Saneamiento  
Es indiscutible que la Ingeniería Sanitaria ocupa un lugar importante en el 
desarrollo del país, tanto ecológica como productivamente, sabemos que sin 
un suministro adecuado de agua y un correcto desalojo de las aguas negras en 
ciudades y poblados, la vida sería peligrosa; debido a esto la implementación 
de un sistema de saneamiento básico en base a letrinas con biodigestores, 
favorecerá a una mejora en la disposición de excretas generadas. 
 
c. Control y Disminución de Pérdidas de Agua.  
Debido a la instalación de válvulas de control, el control del agua sería más 
eficiente para evitar desperdicios por parte de posibles rupturas de tuberías y 
de esta manera habrá un control sistematizado del agua. 
 
d. Reducción de Enfermedades Gastrointestinales  
El agua que consumirán los pobladores del sector Higospamba Bajo será 
potable, es por esto que se reducirán los problemas de enfermedades 
gastrointestinales, que en muchos de los casos eran originados por el consumo 
de agua sin tratamiento.  






 Un 88% de las enfermedades diarreicas son productos de un 
abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y una higiene 
deficientes.  
 Un sistema de abastecimiento de agua potable eficiente y bien 
manejado reduce entre un 6% y un 21% la mortalidad por diarrea, si se 
contabilizan las consecuencias graves.  
 Las medidas de higiene, entre ellas la educación sobre el tema y la 
insistencia en el hábito de lavarse las manos, puede reducir en un 35% 
a un 39% los episodios de diarrea.  
 
e. Formalización en la Evacuación de Excretas  
La implementación de un sistema de saneamiento, originará que los 
pobladores que tienen conexiones caseras de desagüe que eliminan las aguas 
servidas  a través de las letrinas con biodigestor proyectada para la zona. 
f. Incremento de la Calidad de Vida  
Por un lado los ingresos por los trabajadores durante el proceso constructivo 
y por otro las mejores del agua que consumirán y la manera como se eliminará 
las aguas servidas originadas por los trabajos de saneamiento en Sector 
Higospamba Bajo; incrementarán las condiciones de vida de la población y 
especialmente de las que participan en el proyecto como beneficiarios 
directos.  
 
g. Generación de Puestos de Trabajo  
Esta obra desplegará una importante oferta de puestos de trabajo. Las obras 
de excavación, construcción y acabados especiales requerirán mano de obra 
calificada, de igual manera para cualquier trabajo especial, obras civiles de 
distinta ingeniería, transporte, uso de equipos especiales, etc. En general la 
obra se destacará por una significativa demanda de puestos de mano de obra 
temporal. Estos impactos son considerados de significado altos positivos. 
 






La ejecución y la puesta en funcionamiento del proyecto, generará impactos 
ambientales positivos y negativos en el ámbito de su influencia. Por tal razón, se ha 
elaborado un Plan de Manejo Ambiental que contiene las medidas diseñadas para 
prevenir, controlar y/o mitigar los Impactos Ambientales, tanto en la etapa de 
construcción, como en la etapa de operación el proyecto.  
El plan de Manejo Ambiental propuesto, se ha elaborado para proteger el medio 
ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico y cultural de la zona. Las 
medidas que se proponen, deberán ser consideradas como un manual de campo por 
los jefes o supervisores que van a ejecutar o administrar el proyecto.  
El Plan de Manejo Ambiental del proyecto, contiene los distintos programas con 
sus respectivas diseñadas para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos 
ambientales identificados, que pongan en riesgo la estabilidad del área ambiental 
intervenida, tanto en la etapa de construcción (principalmente) y en la etapa de 
operación del proyecto. Se han diseñado los siguientes programas para El Plan de 
Manejo Ambiental en su etapa de construcción y operación. 
3.8.6.1. Aspectos Generales 
3.8.6.2. Objetivos del Plan de Manejo Ambiental 
El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental, está orientado a prevenir, 
evitar, controlar y/o mitigar los probables impactos ambientales ocasionados por 
las actividades que se desarrollarán durante las etapas de construcción y 
operación del Proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 
POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 
CAJAMARCA”, para este efecto, es importante asegurar el cumplimiento de las 
medidas propuestas en los programas que contiene el Plan de Manejo Ambiental. 
3.8.6.3. Estrategia del Plan de Manejo Ambiental 
El Plan de Manejo Ambiental, establece un sistema de vigilancia, que garantice 
el cumplimiento de las acciones y medidas preventivas y correctivas, o del 






y sostenido del área que involucra el proyecto. Por tal efecto, el contratista 
deberá llevar a cabo las siguientes acciones:  
 Contar con la asistencia de un responsable en lo relativo al medio ambiente, 
cuya función será identificar los posibles problemas ambientales que se 
presenten en la etapa de construcción, así como, el redefinir metas para 
lograr su mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas.  
 Cumplir con los dispositivos legales y los contenidos en el Expediente 
Técnico de las Obras Programadas.  
 
3.8.6.4. Control Permanente de Plan de Manejo Ambiental 
La implementación de las estrategias del Plan de Manejo Ambiental, constituyen 
un aspecto importante, por su decisivo rol e influencia en el éxito de la gestión 
ambiental, por este motivo, la implementación del Plan de Manejo Ambiental, 
estará referida en primer término, al control de tipo permanente que se deberá 
ejercer sobre los efectos medio ambientales de las diferentes actividades que se 
van a desarrollar en la zona de influencia. En segundo término, se refiere a la 
evaluación de carácter periódico que debe realizar durante la ejecución del Plan, 
responsabilidad que será asumida por el encargado en manejo ambiental 
asignado. 
3.8.6.5. Responsabilidad Administrativa 
La Municipalidad Distrital de Cospán, es la entidad responsable de exigir y 
supervisar el cumplimiento de las medidas de mitigación, recomendadas en el 
Plan de Manejo Socio ambiental, durante las etapas de construcción y operación 
del Proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 
POBLADO – SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 
CAJAMARCA”.  
A continuación se presenta el Plan de Manejo Ambiental, que comprende 






recomendaciones para la prevención, mitigación, restauración, asimismo, 
forman parte los siguientes programas:  
 Programa de Prevención y Mitigación. 
 Programa de Monitoreo Ambiental. 
 Programa de Educación Ambiental. 
 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. 
 Programa de Contingencias. 
 Programa de Abandono  
Los alcances del presente Plan del Manejo Ambiental expresados globalmente, 
han sido desarrollados tiendo en cuenta los impactos ambientales identificados 
para la implementación del Proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – 
CENTRO POBLADO – SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 
CAJAMARCA”. 
Los programas propuestos dentro del Plan de Manejo Ambiental, se desarrollan 
a continuación: 
A) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 
Las medidas que se diseñaron para este programa, están orientadas a reducir 
los impactos negativos y favorecer los impactos positivos identificados en esta 
etapa del proyecto, este programa, tiene como finalidad lograr el normal 
desarrollo de las actividades de ingeniería previstas en conformidad con el 
economista intervenido  
 
Programa de Monitoreo Ambiental 
Este programa tiene como finalidad establecer medidas de control y 
seguimiento al Estudio de Impacto Ambiental, permitiendo la evaluación 
periódica de las variables ambientales que han sido afectadas por el proyecto, 
con el fin de suministrar información precisa y actualizada del avance del Plan 









Programa de Educación Ambiental 
Este Programa ha sido diseñado, con el objetivo principal de establecer 
lineamientos básicos referidos a la capacitación y educación ambiental de todo 
el personal involucrado al proyecto en su etapa de construcción.  
 
Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional 
El Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional está orientado a desarrollar 
las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, 
asegurando el correcto desarrollo de las actividades previstas en obra. El 
personal de Obra (supervisores, operarios y trabajadores en general) deberá 
cumplir estrictamente con los lineamientos citados por este programa.  
 
Programa de Contingencia 
Este programa, está dirigido a reducir y responder adecuadamente a los daños 
que pudieran ocasionar situaciones de emergencia relacionadas con accidentes, 
riesgos ambientales y/o desastre naturales que se podrían producir durante la 
etapa de construcción de las obras, e interferir con el normal desarrollo del 
proyecto. Así mismo el programa definirá acciones concretas para minimizar 
el daño a trabajadores, vecinos, instalaciones y medio ambiente circundante en 
el caso de accidentes.  
 
Programa de Abandono 
Este programa está dirigido a asegurar las mejores condiciones para los cierres 
definitivos o parciales de algunas actividades del proyecto (fin de vida útil), y 
en la medida de lo posible dejar las condiciones del lugar a las condiciones 










B) ETAPA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Programa de Monitoreo Ambiental 
Por las características de las actividades a desarrollar en la operación del 
proyecto, es necesario, establecer una evaluación periódica, integrada y 
permanente de las variables ambientales de posible impacto durante la fase de 
operación del Proyecto, con el fin de suministrar información precisa y 
actualizada para la toma de decisiones orientadas a la conservación del 
ambiente urbano.  
 
Programa de Contingencia 
Durante el funcionamiento del proyecto, resulta de suma importancia el contar 
con directivas, planes de evacuación de acción inmediata en caso ocurrencia de 
emergencias, ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por 
el hombre (fallas en las instalaciones de seguridad, errores involuntarios en la 
operación y mantenimiento de los equipos, etc.)  
 
3.9. Costos y Presupuestos 
Para mayor información ver ANEXO 6 
 
3.9.1. Resumen de Metrados 
Para mayor información ver ANEXO 7 
 
3.9.2. Presupuesto General 
Para mayor información ver ANEXO 8 
 
3.9.3. Desagregado de Gastos Generales 
 
 
3.9.4. Análisis de Costos Unitarios 







3.9.5. Relación de Insumos 
Para mayor información ver ANEXO 10 
 
3.9.6. Formula Polinómica 





El diseño de la red de agua y saneamiento rural del presente proyecto, se desarrolló 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, basándose en el capítulo de Obras y saneamiento. 
 
En el siguiente proyecto se realizó el levantamiento topográfico del área en estudio 
donde se determinó que tiene una topografía accidentada con pendientes entre 10 % 
- 30 %, según reglamento OS. 010 (RNE, 2015), estas pendientes presentes nos 
permiten realizar y diseñar por un sistema por gravedad este tipo de diseño es similar 
al realizado por Municipalidad Provincial Sánchez Carrión (2016) la cual propone el 
Mejoramiento y Ampliación de un adecuado sistema de Abastecimiento de agua 
potable por gravedad 
Además se realizó el diseño de la captación de manantial de ladera concentrado, para 
un caudal máximo de 3.00 lt/s con un periodo de diseño de 20caños, según 
reglamento OS. 0.10 (RNE, 2015), tiene que ver con lo planteado por  la 
Municipalidad Distrital de Cospán (2014) donde plantean el abastecimiento del 
servicio de agua potable a través de un sistema convencional, a partir de dos 
captaciones de ladera, y a su vez la realidad problemática asemeja a la situación 
problemática del presente proyecto en el consumo de agua de quebrada contaminada. 
 
Dentro del diseño de la red de agua se cuenta con una línea de conducción de 2000 
metros para un periodo de diseño de 20 años, considerando velocidades mínimas, 
tubería de PVC de diámetro 1 1/2”  de clase 10, con un coeficiente de fricción C = 
150, según reglamento OS. 010 (RNE, 2015) la velocidad mínima para evitar 






(2014) consideró una línea de conducción (2,180 m de tubería de PVC-UF DN 63 
mm). 
 
También se diseñó un reservorio de forma circular con una capacidad de 15 m3, 
donde tiene la capacidad de almacenamiento suficiente para cubrir la dotación de la 
población durante las 24 horas del día, además es aquí donde realizará el tratamiento 
de agua mediante sistema de cloración; tal como lo establece Ávila y Roncal (2014) 
en su tesis Para lo cual se consideró un reservorio apoyado (capacidad de 40 m3), 
también lo considero Noriega (2013), donde se proyectó la construcción de un 
reservorio de una capacidad de 100 m3 
 
En la red de distribución para 68 familias con un periodo de diseño de 20 años 
estamos considerando la construcción de cámaras rompe presión tipo 7, así como 
válvulas de aire, control y purga que fueron colocadas dentro de las redes de 
distribución, todas estas estructuras fueron diseñados como lo manda el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) – Norma OS.010 (2006), donde establece los 
requisitos mínimos a tener en cuenta para sus diseños, tal como se desarrolló en el 
expediente técnico de la Municipalidad Distrital de Cospán (2014). 
 
En cuanto a la calidad de agua se tomaron en cuenta las consideraciones de criterio 
para su almacenamiento y conservación tal como lo señala la RNE – Norma OS0.30 
(2006) de tal manera como lo hizo el expediente técnico presentado por la 
Municipalidad Distrital de Cospán (2014) que contaban con una realidad 
problemática similar al presente proyecto debido a la presencia de agua contaminada. 
 
Referente al diseño de Saneamiento se planteó la colocación de UBS que se conforma 
por biodigestores de 600 litros y zanjas de infiltración, de la misma manera en que 
se hizo en el expediente técnico de la Municipalidad Distrital de Cospán (2014) la 
cual considera biodigestores con arrastre hidráulico propone la construcción de 
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), con sistema de arrastre hidráulico y 
biodigestor de 600 lt de capacidad para el Distrito, así mismo López y Aguilar (2014) 
teniendo el mismo diseño para la red de saneamiento utilizando biodigestores, 






tiene como meta en saneamiento la construcción de Unidades Básicas de 
Saneamiento (UBS), con sistema de arrastre hidráulico y biodigestor de 600 lt de 
capacidad para cada Sector con la finalidad de mejorar los estándares de vida de esta 
población beneficiaria. 
 
En cuanto al estudio de impacto ambiental, en primer lugar se han identificado los 
posibles impactos para luego ser evaluados y clasificados como positivos y 
negativos, estos se pueden generar antes, durante y después de la realización del 
proyecto, proponiendo también medidas de mitigación y monitoreo, para el 
cumplimiento de estos.  
 
En cuanto al metrado y con ello las especificaciones técnicas, se tiene cuidado de que 
ambos concuerden, ya que se conocen casos en los cuales hay una total incoherencia 
en ambos lo cual no es nada aceptable, en el caso del metrado se trata de que sea de 
acuerdo a los planos realizados y se ha hecho la medición correcta a cada una de las 
estructuras considerando todos los aspectos detalladamente y los costos más 
























 Luego de haber realizado la topografía del Sector Higospamba Bajo, concluimos que 
la zona cuenta con pendientes que oscilan entre 1% y 20%. Según la topografía 
existente, hace posible la implementación de un sistema de agua potable por 
gravedad.  
 El estudio de mecánica de suelos, aplicado en la zona de estudio, muestra que el suelo 
está conformado por arenas y arcillas limosas. Según clasificación SUCS, tenemos: 
grava arcillosa con arena (GC), arena limo – arcillosa con grava (SM - SC), arena 
arcillosa con grava (SC), arcilla ligera arenosa con grava (CL); lo cual nos muestra 
que el tipo de suelo predominante son las arenas limosas (SM) los cuál nos indica 
que debemos tener un proceso de compactación durante la ejecución del proyecto, 
propiciando un sistema de protección de la tubería instalada con una cama de arena 
de espesor de 20 cm.  
 El diseño de la red de agua potable ha sido diseñado con velocidades comprendidas 
entre 0.60 y 3.50 m/s con una presión máxima de 10 m de columna de agua, las 
conexiones domiciliarias son de ½”. Así también se diseñó las líneas de conducción 
con tubería de 1 ½” de la captación al reservorio. Se proyectó un nuevo reservorio 
apoyado de concreto armado de 10 m3.  
 Se implementó un sistema de Unidades Básicas de Saneamiento rural con 
biodigestores y zanja de infiltración, en este caso el uso del Biodigestor, con una 
capacidad de 600 lts. Cada vivienda contará con una UBS, con un total de 68 
beneficiarios.  
 El estudio es ambientalmente factible y generará impactos positivos a los usuarios y 
también al desarrollo de la región. Se planean medidas de mitigación para los 
impactos negativos, implementándose medidas ambientales de carácter preventivo y 














1. Se recomienda realizar el levantamiento topográfico con instrumentos de mejor 
precisión como un GPS diferencias para tener menos error y hace que las 
actividades de levantamiento sean más fáciles con el fin de obtener los resultados 
más óptimos para poder determinar el sistema a utilizar. 
2. Se recomienda realizar la extracción de las muestras de forma cuidadosa para no 
alterar los resultados. 
3. Se recomienda realizar el estudio de capacidad portante en la zona donde se 
realizara o diseñaran las estructuras del sistema de agua potable. 
4. Se recomienda realizar el estudio de calidad de agua para determinar si la fuente 
que se pretende captar sea de buena calidad y apta para el consumo humano. 
5. Realizar el diseño teniendo en cuenta los parámetros especificados en las normas 
OS. 
6. Tener claras las partidas a utilizarse para que se ingresen fácilmente al programa 
S10 y conocer el presupuesto total. 
7. Realizar todas las especificaciones técnicas y recomendaciones que indica el 
proyecto para no alterar el funcionamiento.  
8. Se recomienda obtener los permisos pertinentes en la zona se estudió para poder 
hacer las excavaciones si es que el sistema de la red pasa por un predio de algún 
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Figura 5: Se observa las condiciones actuales de las cámaras rompe presión tipo 7 de 
Higospamba, que se encuentran en mal estado y sin el cuidado adecuado. 
 
Figura 6: Se observa las condiciones actuales del sistema de agua potable Higospamba, 







Figura 7: Se observa el momento en que se realiza las excavaciones de punto de análisis. 
 
 










ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
ANEXO 4 






COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 
ANEXO 7 






ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
 
ANEXO 10 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – SISTEMA AGUA POTABLE 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA 
BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA”. 
01.01. TRABAJOS PROVISIONALES 
01.01.01. CARTEL  DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.40x3.60m 
Descripción: 
Se colocará un cartel de obra de dimensiones 5.40x3.60m, en el cual se indicarán las 
características y datos más resaltantes de la Obra. El cartel consiste en una gigantografía 
el cual se ubicara sobre un marco de listones de madera tornillo de 2”x3” y dos listones 
centrales de las mismas dimensiones. El cartel de Obra será sostenido con postes de 
madera rolliza de Río Grande de 4” de diámetro, debiendo quedar una altura libre entre 
el piso y la parte inferior del cartel de obra de 3.10 m los postes de madera de soporte 
deberán empotrarse en el suelo, una altura de 0.80m para lo cual deberán ser anclados 
directamente en el terreno. Este deberá colocarse en un lugar visible a nivel de la carretera, 
y será debidamente autorizado por el Supervisor de Obra. 
Unidad de Medida: 
La medición será por unidad de Cartel de Obra colocado. (Und). 
Forma de Pago: 
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 
construcción del cartel de obra y aprobado por el supervisor (Und).  
 
01.01.02. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS LIVIANOS 
Descripción: 
Esta partida consiste en la movilización y desmovilización de toda la maquinaria y 
equipos, desde su ubicación actual correspondiente a la cuidad de Cajamarca hasta la zona 
de emplazamiento de obra de Sunchubamba, distrito de Cospan, provincia de Cajamarca. 
También incluye los trabajos de traslado una vez concluido la construcción del proyecto, 
desde la obra a su depósito original. Estos trabajos se realizaran mediante la utilización 
de camión de carga con capacidad de carga de 5 Tn. 
Equipo a Transportarse: 
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El contratista antes de movilizar el equipo a obra, deberá presentar al Supervisor para su 
aprobación, la lista de equipo de construcción usado y/o nuevo que se propone emplear 
en la ejecución de la obra, debiendo contener la información siguiente: 
 Descripción del equipo 
 Serie de fabrica 
 Antigüedad, tiempo de servicio 
 Otras características propias del Equipo 
La aprobación del equipo por parte del Supervisor, no relevará al Contratista de su 
responsabilidad para suministrar todo el equipo suficiente y necesario para que el trabajo 
se ejecute en el tiempo previsto y con la calidad requerida. 
Materiales y Herramientas: 
El contratista suministrará todas las herramientas, aditamentos y materiales necesarios 
para el embalaje, transporte, instalación y operación del equipo mecánico durante todo el 
plazo de ejecución de obra. 
Inspección: 
Para la inspección del equipo por parte del Supervisor, el Contratista deberá tenerlo listo 
dentro del plazo estipulado antes del inicio de los trabajos en la zona de emplazamiento, 
el equipo que no cumpla con los requisitos del Supervisor, deberá ser sustituido o 
reparado inmediatamente por el contratista, sin modificar el calendario de movilización 
y menos el programa de obra. 
El hecho de haber sido inspeccionado y aprobado el equipo, no exonera al contratista de 
su responsabilidad de seleccionar el equipo que le permita completar el trabajo dentro del 
límite de tiempo estipulado y con la calidad exigida. 
 
Transporte. 
El contratista antes de iniciar el transporte del equipo, bajo su responsabilidad deberá 
obtener las pólizas de seguro necesarias, además de tener conocimiento expreso de las 
condiciones físicas, las vías y caminos de acceso al lugar de obra.  
El contratista deberá disponer todo lo necesario para el embarque, traslado y desembarque 
de su equipo, material y provisiones para que estos lleguen al lugar de la obra con 
suficiente anticipación a la fecha estipulada para dar inicio a los trabajos. 
El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a los pavimentos ni a las 
propiedades de terceros. 
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Unidad de Medida: 
La unidad de medida será la Global (Glb). 
Formas de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto contratado, para la ejecución de la 
movilización, así como de la desmovilización de la maquinaria, equipos y herramientas. 
El precio considera todos los que costos necesarios en el que incurra el contratista tales 
como mano de obra (incluida leyes sociales), materiales, herramientas y equipos, se 
realizara de forma parcial de la siguiente manera: el Contratista deberá entregar una lista 
de la maquinaria, equipos y herramientas que se incluirá en la partida, valorizándose (50% 
de la partida) una vez que haya ingresado la totalidad de esta lista, y el otro 50% se 





01.02. MITIGACION AMBIENTAL 
01.02.01.  ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS (02) 
Descripción: 
Comprende en el alquiler de servicios higiénicos químicos portátiles, para uso de los 
trabajadores de la obra. Los servicios higiénicos deberán ser ubicados en lugares visibles 
y de fácil acceso peatonal y vehicular. Se alquilará 04 unidades de baños químicos, se 
deberá dar mantenimiento a estos de forma periódica mensual. 
Unidad de Medida: 
Se medirá de forma mensual en la cual se realiza el alquiler de los servicios higiénicos, 
(Mes).  
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 
ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Mes). 
 
01.02.02. RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO 
Descripción: 
Comprende en los trabajos de restauración del área afectada debido a la implementación 
de los campamentos de obra. El área deberá ser tratada mediante la revegetación de áreas 
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verdes afectadas, así como también el retiro y eliminación de los residuos sólidos 
generados durante la ejecución de la obra. 
Unidad de Medida: 
Se medirá por metro cuadrado (m2).  
 
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 
ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (m2). 
 
01.03. CAPTACION TIPO LADERA (01 UND) 
01.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
01.03.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones del área a construir, así como 
la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para el 
mejoramiento de la captación Arrendadora del proyecto. 
Método de ejecución: 
El Constructor deberá realizar los trabajos de trazo y replanteo de la estructura según 
planos e identificar elementos tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas 
de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificaran 
las cotas del terreno, etc. 
Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en el 
terreno, enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho de los muros. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que previamente 
se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno de obra. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad realizada en metros cuadrados (m2). Para el cómputo del área de 
replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o 
referenciales. 
Unidad de medida:  
El trabajo ejecutado será medido en metros cuadrados. (m2) 
Forma de pago:  
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El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor 
 
01.03.01.02. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
Descripción: 
Comprende la limpieza de forma manual del terreno en el área comprendida de la para la 
línea de conducción tramo 01, que corresponde desde la captación arrendadora hasta la 
cámara de reunión, de tal manera que éste quede en óptimas condiciones para iniciar la 
ejecución de los trabajos trazo y replanteo. Cabe precisar que esta partida incluye el retiro 
mediante medios manuales, y opcionalmente mecánicos si así lo cree conveniente el 
Contratista, de toda la basura, desmonte y tierra acumulada. El trabajo se efectuará en una 
franja correspondiente a 0.60m de ancho, del eje de trazo de línea de conducción. 
Unidad de medida: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la limpieza de terreno, se medirá por 
metro cuadrado (m2).  
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 




01.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar cimentación para la captación de ladera nueva y el área de enrocado 
de protección para la captación La excavación se realizará en terrenos de tipo normal libre 
de rocas. Suelto, arenoso, tierra vegetal de 10% a 30% de conglomerado. 
Método de ejecución: 
Se deberá excavar de forma uniforme, respetando las dimensiones y niveles de indicados 
en el trazo y replanteo anteriormente realizado. 
Unidad de Medida:  
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Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado excavación manual en terreno, se 
medirá por metro cubico (m3).  
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
01.03.02.02. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado mediante pizón y herramientas 
manuales, el área corresponde del fondo de la excavación, anteriormente realizados. 
Método de Ejecución:  
Los trabajos de nivelación y compactado, de toda el área excavada y de acuerdo a los 
niveles indicados en los planos. Verificando la horizontalidad de la superficie y evitando 
que se encuentre libre de partículas de terreno. 
Unidad de Medida: 
Es el metro cuadrado (m2) de superficie de refine y compactado de terreno. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
01.03.02.03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 
CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende el acarreo de forma manual de todo el material generado como producto de 
las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea 
utilizado en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual 
y de transporte propiamente dicho por medio de carretillas. En lo posible se evitará la 
polvareda excesiva. 
El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal desarrollo de 
la obra. Se cargará en las carretillas mediantes palas. Se eliminará a una distancia 
promedio de 30 m. previamente autorizados por el Supervisor, quien solicitará al 
constructor los permisos y licencias pertinentes de ser necesarios. 
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Unidad de Medida:  
Es el metro cúbico (m3) de acarreo de material excedente. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
A) CONCRETO: 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena gruesa y piedra chancada; 
preparada en una máquina mezcladora mecánica, dosificándose estos materiales en 
proporciones necesarias, capaz de ser colocada sin segregaciones a fin de lograr las 
resistencias especificadas una vez endurecido. 
a) Dosificación: Con el objeto de alcanzar la resistencia establecida para los diferentes 
usos del concreto, sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a 
las cantidades que deben ser mezclados. La Entidad propondrá la dosificación 
proporcionada de los materiales, los que debe ser certificados por un laboratorio 
competente que haya ejecutado las pruebas correspondientes de acuerdo a las normas 
prescritas por la ASTM, dicha dosificación debe ser en peso.  
b) Consistencia: Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente 
mezclados deben de presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que 
se introduzca en los ángulos, no debiéndose producir segregación de sus 
componentes.  
En la preparación de la mezcla debe de tenerse especial cuidado en la proporción de 
sus componentes sean estos: arena, piedra, cemento y agua siendo este último de 
primordial importancia.  
En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de mantener la misma 
relación agua-cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada tipo 
de  concreto a usarse; a mayor uso de agua  es  mayor  el  Slump  y  menor es la 
resistencia que se obtiene del concreto.  
 
c) Esfuerzo: El esfuerzo de compresión especificado del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión 
alcanzada a los 28 días, a menos que se indique otro tiempo diferente. Esta 
información deberá incluir como mínimo la demostración de conformidad de cada 
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mezcla con la especificación y los resultados de testigos rotos en compresión de 
acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-39 en cantidad suficiente para demostrar que 
se está alcanzando la resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas 
las pruebas den valores inferiores a dicha resistencia.  
Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de tres testigos del mismo 
concreto, aprobados en la misma oportunidad. A pesar de la aprobación del Ing., el 
Contratista será total y exclusivamente responsable de conservar la calidad del 
concreto, de acuerdo a las especificaciones. La dosificación de los materiales deberá 
ser en peso.  
 
d) Mezclado: Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en 
cantidades definidas deben ser reunidos en una sola masa, de características 
especiales, esta operación debe realizarse en mezcladora mecánica.  
La Entidad deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y 
solicitar la aprobación del Ingeniero Inspector. 
La cantidad especificada de agregados que deben de mezclarse será colocada en el 
tambor de la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del 
agua dosificada, el resto se colocará en el transcurso del 25% de tiempo de mezclado. 
Debe de tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar 
el tiempo de mezclado, verificar la cantidad de agua vertida en tambor. 
El total del contenido del tambor (tanda) deberá ser descargado antes de volver a 
cargar la mezcladora en tandas de 1.5m³, el tiempo de mezcla será de 1.5 minutos y 
será aumentado en 15 segundos por cada ¾ de metro cúbico adicional. En caso de la 
adición de aditivos, estos serán incorporados como solución y empleando sistema de 
dosificación y entrega recomendado por el fabricante.  
El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado íntegramente, si hubiera 
sobrante este se desechará, debiendo limpiarse el interior del tambor, para impedir 
que el concreto se endurezca en su interior.  
La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores del tambor deberán 
ser remplazadas cuando hayan perdido 10% de su profundidad. El concreto será 
mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier concreto que haya comenzado a 
endurecer o fraguar sin haber sido empleado será eliminado.   
Así mismo, se eliminará todo concreto al que se le haya añadido agua posteriormente 
a su mezclado sin aprobación específica del Ingeniero.  
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e) Diseño de Mezcla: La Entidad hará sus diseños de mezcla, respaldados por los 
ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos deben indicar las 
proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad de 
cemento, los gastos de estos ensayos son por cuenta del Contratista.  
La Entidad deberá trabajar en base a los resultados obtenidos en el laboratorio 
siempre y cuando cumplan con las normas establecidas. 
 
f) Materiales 
 Cemento:  
El cemento a utilizarse será el Tipo I en aquellas estructuras de concreto simple y/o 
armado que esté especificados en los planos, debiendo cumplir ambos, con las 
Normas del ASTM y del INDECOPI. Normalmente este cemento se expende en 
bolsas de 42.5 Kg. (94 lbs/bolsa) el que podrá tener una variación de + - 1% del peso 
indicado; también se usa cemento a granel para el cual debe contarse con un 
almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y 
características físicas.  
 Agregados:  
Los agregados que se usarán son: el agregado fino (arena) y el agregado grueso 
(piedra chancada). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados del 
concreto.  
Las especificaciones concretas están dadas por las Normas ASTM-C 33, tanto para 
los agregados finos, como para los agregados gruesos; además se tendrá en cuenta 
las Normas ASTM - D 448, para evaluar la dureza de los mismos.  
 
 Agregados Finos (Arena de Río o de Cantera):   
Debe ser limpia, silicosa y lavada de granos duros resistente a la abrasión, lustrosa; 
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, 
esquistos, pizarras, álcalis, materias orgánicas.  
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C-136 y ASTM-C-17–
ASTM-C-117. Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederán los 
valores siguientes:  
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La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por 













El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, la 
variación del módulo de fineza no excederá 0.30.  
El Ingeniero podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las pruebas 
determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados con concreto, tales como 
ASTM-C-40, ASTM-C-128, ASTM-C-88 y otros que considere necesario. El 
Ingeniero muestreará y probará la arena según sea empleada en la obra.  
La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y las pruebas que 
efectúe el Ing. Supervisor.  
 Agregado Grueso:  
Deberá ser de piedra o de grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la piedra 
deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, magra u otra sustancia de 
carácter etéreo. En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33.  
En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista tendrá 
que ajustar la mezcla de agregados, por su propia cuenta hasta que los valores 
requeridos sean obtenidos.  
La forma de las partículas de los agregados deberá ser dentro de lo posible redonda 
cúbica.  
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que 
pueden ser efectuados por el Ingeniero Supervisor cuando lo considere necesario 
MALLA 







50 10 -45 
100  0-10 
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ASTM-C-131, ASTM-C-88, ASTM-C-127. Deberá cumplir con los siguientes 
límites:  
 




4 10 máx. 
8 5 máx. 
 
El Ingeniero muestreará y hará las pruebas necesarias para el agregado grueso según 
sea empleado en la obra. El agregado grueso será considerado apto, si los resultados 
de las pruebas están dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos.  
En elementos de espesor reducido o ante la presencia de gran densidad de armadura 
se podrá reducir el tamaño de la piedra hasta obtener una buena trabajabilidad del 
concreto y siempre y cuando cumpla con el Slump o asentamiento requerido y que la 
resistencia del mismo sea la requerida.  
 Hormigón:  
Será procedente de río o de cantera; compuesto de partículas fuertes, duras, limpias, 
libres de cantidades perjudiciales de polvo, películas de ácidos, materias orgánicas, 
escamas, terrones u otras sustancias perjudiciales.  
De granulometría uniforme, usándose material que pasa por la malla 100 como 
mínimo y la malla de 2” como máximo, esta prueba se debe ejecutar antes de que 
entre en contacto con los componentes del concreto y por lo menos semanalmente.  
 
 Agua:  
El agua a emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, 
fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales 
minerales, materiales orgánicos, partículas de humus, fibras vegetales, etc.  
Se podrá usar agua de pozo si cumple con las exigencias ya anotadas y que no sean 
aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podrá usar agua no potable solo cuando 
el producto de cubos de mortero probados a la compresión a los 7 y 28 días dé 
resistencias iguales o superiores a aquellas preparadas con agua destilada. Para tal 
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efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas ASTM-C-109. Se considera 
como agua de mezcla la contenida en la arena y será determinada según las normas 
ASTM-C-70.  
 
B) ENCOFRADOS:   
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, etc., cuyo 
objeto principal es contener al concreto, dándole la forma requerida debiendo estar 
de acuerdo con lo especificado en las normas ACI-347-68.  
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rapidez para mantener las 
tolerancias especificadas.  
Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido.  
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas  impuestas por 
su propio peso, el peso y empuje del concreto y una  sobrecarga  de llenado inferior 
a 200 kg/cm².  
La deformación máxima entre los elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de 
la luz entre los miembros estructurales.  
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 
debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la 
posición y forma deseada con seguridad.  
Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe ser 
bombeado para compensar las deformaciones, previamente al endurecimiento del 
concreto.  
Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de parantes inclinados o puntuales, deben 
ser provistos y todo asentamiento debe ser eliminado durante la operación de 
colocación del concreto. Los encofrados deben ser arriostrados contra deflexiones 
laterales.  
Aberturas temporales deben ser previstas en base de los encofrados de las columnas, 
paredes en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e inspección antes 
de que el concreto sea vaciado.   
Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto, 
tales  como  tirantes  y  soportes  colgantes,  deben  ser  de  una  calidad  fabricada 
comercialmente.  
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Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales 
pueden ser removidos sin acusar astilladuras en las capas del concreto después que 
las ligaduras hayan sido removidas. 
Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán tipo tal que no dejen 
elemento de metal alguno más adentro de 1 cm. de la superficie.  
Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal forma 
que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá de contrarrestar el hinchamiento 
de las formas.  
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá ser 
determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando 
a criterio del Ing. Supervisor dichos tamaños y espaciamiento.  
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser 
examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene 
el Ing. Supervisor.  
Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que 
abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o mortero, 
terminado de tal manera que se obtenga la superficie de textura a la del concreto 
circundante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos.  
Diseño, construcción, mantenimiento, desencofrado, almacenamiento; son de 
exclusiva responsabilidad del Ingeniero Contratista.  
a) Tolerancia:   
En la ejecución de las formas proyectadas para el encofrado no siempre se obtienen 
las dimensiones exactas por lo que se ha previsto una cierta tolerancia, esto no quiere 
decir que deben de usarse en forma generalizada.  
 Tolerancia Admisible:  
- Zapatas: En planta de 6mm a +5mm excentricidad 2% del ancho pero no más de 
5cm, reducción en el espesor, 5% de lo especificado.  
- Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de secciones de 6mm 
a + 1.2cm.  
- Verticalidad: En las superficies de columnas muros y placas 
 Hasta  3mt: 6mm  
 Hasta  6mt: 1cm  
 Hasta 12mt: 2cm  
En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos +- 6mm.  
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 En varias aberturas en pisos, muros hasta 6mm.  
 En escaleras para los pasos +- 3mm para el contrapaso +-1mm.  
 En gradas para los pasos +- 6mm para el contrapaso +- 3mm.  
C) DESENCOFRADO: 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar precauciones 
las que debidamente observadas en su ejecución debe brindar un buen 
resultado; las precauciones a tomarse son:  
No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para que 
con las Operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni 
deformaciones permanentes. 
Las formas no deben de removerse sin autorización de Supervisión, debiendo 
quedar el tiempo necesario para que el concreto obtenga la dureza conveniente, 
se dan algunos tiempos de posible desencofrado.  
 Costado de Zapatas y Muros               24 horas 
 Costado de Columnas y Vigas              24 horas 
 Fondo de Vigas                                       21 días 
 Aligerados, Losas y Escaleras                  7dias 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezcla o 
incorporación de aditivos el tiempo de permanencia del encofrado podrá ser 
menor previa aprobación del Ing. Supervisor.  
D) ACERO:  
El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para el refuerzo 
de concreto pre-fatigado generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, 
A-616, A 617; en base a su cargo de fluencia fy = 4200 kg/cm², carga de rotura 
mínimo 5,900 kg/cm², elongación de 20 cm. mínimo 8%.  
a) Varillas de Refuerzo: Varilla de acero destinado a reforzar el concreto, 
cumplirá con las normas ASTM-A-15 (varillas de acero de lingote grado 
intermedio), tendrá corrugaciones para su adherencia con el concreto, el que 
debe ceñirse a lo especificado en las normas ASTM-A-305.  
Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se 
permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones 
y otras formas de trabajo en frío.  
b) Doblado: Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo 
diseñado en los planos; el doblado debe hacerse en frío, no se deberá doblar 
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ninguna varilla parcialmente embebida en concreto; las varillas de 3/8”, ½” y 
5/8” se doblarán con un radio mínimo de 2 ½ diámetro de las varillas, de 3/4“ 
y 1” su radio de curvatura será de 3 diámetros, no se permitirá el doblado ni 
enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea dañado.  
Se doblarán en frío, no se doblará en la obra ninguna barra parcialmente 
embebida en concreto excepto que esté indicado en los planos. El radio mínimo 
de doblez para Ganchos standard será el siguiente: 
 Diámetro de varilla    Radio Mínimo 
 3/8“ a 5/8”     2.5 Diam. varilla 
 3/4” a 1”     3 Diam. varilla 
 Mayores a 1”     4 Diam. varilla 
c) Colocación: Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será 
completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de 
toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y serán acomodados 
en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los planos 
respetando los espaciamientos, recubrimientos y traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para 
impedir su desplazamiento durante el vaciado del concreto.  
d) Empalmes: La longitud de los traslapes para barras no será menor de 
36 veces el  diámetro de la varilla, ni  menor  de  30cm.;  para  barras  
lisas  será  el  doble  del  que  se  use  para  las corrugadas.  
e) Soldadura: Todo empalme con soldadura deberá ser autorizado por 
el proyectista o Ing. Supervisor. Se usará electrodos de la clase AWS 
E-7018 (supercito de Oerlikon o similar) la operación de soldado debe 
ejecutarse en estricto cumplimiento de las especificaciones 
proporcionadas por el fabricante; el Contratista será el único 
responsable de las fallas que se produzcan cuando estas uniones sean 
sometidas a pruebas especificadas en las normas ASTM-A-370.  
f) Pruebas: La Entidad entregará al Ing. Supervisor un certificado de los 
ensayos realizados a los especímenes determinados en número de tres 
por cada 5 toneladas y de cada diámetro, los que deben haber sido 
sometidos a pruebas de acuerdo a las normas ASTM-A-370 en la que 
se indique la carga de fluencia y carga de rotura.  
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Para el caso del empleo de barras soldadas estas serán probadas de 
acuerdo con las normas de ACI-318-71 en número de una muestra por 
cada 50 barras soldadas. El mencionado certificado será un respaldo 
del Contratista para poder ejecutar la obra, pero esto no significa que 
se elude de la responsabilidad en caso de fallas detectadas 
posteriormente.  
g) Tolerancia: Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta 
tolerancia en más o menos; pasada la cual no puede ser aceptado su 
uso.  
-  Tolerancia para su Fabricación:   
 En longitud de corte +- 2.5cm.  
 Para estribos, espirales y soportes +- 1.2cm.  
 Para doblado +- 1.2cm.  
-  Tolerancia para su Colocación en Obra:  
 Cobertura de concreto a la superficie +- 6mm.  
 Espaciamiento entre varillas +- 6mm.  
 Varillas superiores en losas y vigas +- 6mm.  
 Secciones de 20 cm de profundidad o menos +- 6mm.  
 Secciones de + de 20 cm de profundidad +- 1.2 cm.  
 Secciones de + de 60 cm de profundidad +- 2.5 cm.  
h) Recubrimientos: La armadura de esfuerzo de los elementos 
estructurales será colocada con precisión y protegidas por un 
recubrimiento de concreto de espesor adecuado, el cual respetará los 
valores indicados en los planos y, en ningún caso será menor que el 
diámetro de la barra más 5 mm. Se entenderá por recubrimiento a la 
distancia libre entre el punto más saliente de cualquier barra, principal 
o no, y la superficie externa de concreto más próxima, excluyendo 
revoque u otros materiales de acabado. 
i) Control: La supervisión ejercerá el control reglamentario de los 
elementos de acero de acuerdo a lo siguiente: 
- El Contratista someterá a la consideración del Supervisor los 
resultados de las pruebas efectuadas por el fabricante en cada lote 
de acero y en cada diámetro. 
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- El Contratista presentará a la supervisión el certificado del 
fabricante, el que será prueba suficiente de las características del 
acero. En el caso de que el fabricante no proporcione certificados 
para el acero, el Contratista entregará al Supervisor los resultados 
de pruebas de tracción, efectuadas por su cuenta, de acuerdo a la 
norma ASTM-A-370, en las que se indique la carga de fluencia y 
la carga de rotura. 
- Estos ensayos se harán en número de tres por cada diámetro de 
acero y por cada 5 toneladas. En el caso de que se empleen barras 
soldadas no se podrá proceder a emplearlas en obra hasta que 
mediante ensayos exhaustivos se demuestre que el procedimiento 
seguido, el tipo de soldadura y el personal soldador garanticen que 
se alcance la carga de fluencia del acero original y que tengan 
como carga de rotura 125% de la carga de fluencia del acero 
original 
- Durante la construcción, el supervisor escogerá una muestra de 
cada 50 soldaduras efectuadas en obra, la que será retirada y 
sometida a la prueba de tracción. El lote de 50 soldaduras debe ser 
aprobadas por el supervisor antes de que se autorice el llenado del 
concreto. 
-  
E) ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  
 Agregados: Para el almacenamiento de los agregados se debe 
contar con un espacio suficientemente extenso de tal forma que 
en él se dé cabida a los diferentes tipos de agregados sin que se 
produzca mezcla entre ellos de modo preferente debe ser en una 
losa de concreto, con lo que se evita que los agregados se mezclen 
con tierra y otros elementos que son nocivos al preparado del 
concreto y debe ser accesible para su traslado al sitio en el que 
funciona la mezcladora.  
 Cemento: El lugar para almacenar este material, de forma 
preferente debe estar construido por una losa de concreto un poco 
más elevado del nivel del terreno natural con el objeto de evitar 
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la humedad del terreno que perjudica notablemente sus 
componentes.  
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita su 
control y fácil manejo. Se irá usando el cemento en el orden de 
llegada a la obra. Las bolsas deben ser recepcionadas con sus 
coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que lleguen rotas y las 
que presenten endurecimiento en la superficie. Deben contener un 
peso de 42.5 kg. De cemento cada una.  
En el caso de usarse cemento a granel su almacenamiento debe 
ser hecho en sitios cerrados y en la boca de descarga debe tener 
dispositivos especiales de pasaje de tal suerte que cada vez que se 
accione este dispositivo entregue sólo 42.5 kg de cemento con +- 
1% de tolerancia.  
El almacenamiento del cemento debe ser cubierto esto es que 
debe ser techado en toda su área.  
 Del Acero: Todo elemento de acero a usarse en obra debe ser 
almacenado en depósito cerrado y no debe apoyarse directamente 
en el piso, para ello debe construirse parihuelas de madera de por 
lo menos 30cm de alto. El acero debe almacenarse de acuerdo a 
los diámetros, de tal forma que se pueda disponer en cualquier 
momento de un determinado diámetro sin tener que remover, ni 
ejecutar trabajos excesivos de selección, debe mantenerse libre de 
polvo, los depósitos de grasa, aceites aditivos, deben estar 
alejados del acero.  
 Del Agua: Es preferible el uso del agua en forma directa de la 
tubería la que debe ser del diámetro adecuado.  
 
04.01.03.01. CONCRETO SIMPLE 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto 
simple, cuyo diseño figura en los planos del proyecto. Complementan 
estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos 
estructurales así como también, lo especificado en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE-060), en el Reglamento del ACI (ACI 
318-99) y las Normas de concreto de la ASTM.  
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01.03.03.01. ENROCADO DE PROTECCION 
01.03.03.01.01. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  
4", E=0.10m 
Descripción y Ejecución: 
Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 
4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. 
La piedra a utilizarse deberá ser canto rodado de buena calidad, estructura homogénea y 
durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin 
grietas y exenta de planos de fractura y de desintegración. Se empleará cemento portland 
tipo I, fresco y de calidad probada.  
Antes de construir la mampostería, el terreno de fundación deberá estar bien nivelado y 
compactado. Las excavaciones para las fundaciones deberán estar de acuerdo con los 
detalles indicados en los planos y cualquier otra indicación que sea dada por el Supervisor 
de Obra. 
Para construir las fundaciones primero se emparejará el fondo de la excavación sobre el 
que se construirá la mampostería de fundación con piedra bruta de dimensiones mínimas 
de 0.10x0.10m., asentadas con mortero de cemento y arena 1: 8, cuidando que exista una 
adecuada trabazón sin formar planos de fractura vertical ni horizontal. El mortero deberá 
llenar completamente los huecos. Las piedras deberán estar completamente limpias y 
lavadas, debiendo ser humedecidas abundantemente antes ser colocadas.  
Unidad de medida: 
Las mamposterías de piedra serán medidas en metro cuadrado (m2). 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
01.03.03.02. SOLADO 
01.03.03.02.01. CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 100 kg/cm2, para solado de la  captación.  El concreto se 
elaborará de forma manual. La capa de solado será espesor constante a 0.10m, teniendo 
en cuenta el aspecto de horizontalidad. 
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Método de Ejecución: 
La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 
previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 
correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 
cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 
necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 
Unidad de Medición:  
Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 
por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 
Forma de Pago 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
01.03.03.03. DADO MOVIL 
01.03.03.03.01. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 
resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 
evacuación de aguas de limpieza y rebose de la captación, el cual tendrá dimensiones de 
0.30x0.15x0.15m. El concreto será elaborado de forma manual. 
Método de ejecución: 
La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 
previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 
correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 
cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 
necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 
Unidad de medición: 
El concreto será medido en metro cubico (m3). 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
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todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
01.03.03.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados y desencofrado del dado móvil, a fin de 
dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos 
utilizados. 
El encofrado será típico con madera preparada de tipo tornillo, de acuerdo a las líneas de 
la estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez.  En 
las superficies de contacto del encofrado deberá pasar una capa de laca protectora 
desmoldante. 
Método de Ejecución: 
 El encofrado será típico con madera tronillo preparada, de acuerdo a las líneas de la 
estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez, y el 
desencofrado se efectuará a 1 día del vaciado del concreto.  
Unidad de medición: 
 El encofrado se medirá en metro cuadrado (m2). 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 




01.03.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Es el concreto que se utiliza para la fabricación de estructuras que lleva armadura de acero  
en su interior y tienen como insumos principales para su fabricación a la arena gruesa y 
gravilla (piedra chancada) en las dosificaciones requeridas de acuerdo a la resistencia que 
se pretenda lograr e indicada en los planos. 
Complementan estas especificaciones las notas detalles que aparecen en los planos 
estructurales así como también lo especificado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y las Normas de Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.T.M.  
01.03.04.01. LOSA DE FONDO 
01.03.04.01.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
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Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de fondo de  la captación.  
Método de Construcción: 
La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 
previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 
correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 
cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 
necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 
Unidad de Medición:  
Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 
por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 
Forma de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados, 
para las caras de contacto del encofrado se deberá aplicar una capa de laca protectora 
desmoldante. Se deberá tener en cuenta también el orificio inferior para la posterior 
colocación de grava. 
Método de Ejecución: 
 El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas de la estructura y 
apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez, y el desencofrado se 
efectuará a 1 día del vaciado del concreto. El personal no calificado será de la zona. 
Unidad de Medida:  
El encofrado será medido en metro cuadrado (m2). 
Norma de Medición:  
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de encofrado y desencofrado, 
medido directamente sobre la estructura. 
Forma de pago: 
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El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.04.01.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de haber realizado 
la ubicación del encofrado. Para la losa de fondo de la caja de válvulas de la captación 
Arrendadora, se tendrá en cuenta el orificio interior de la losa de fondo para la posterior 
colocación de grava. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 
varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  
Unidad de Medida:  
El acero será medido en Kilogramos (kg) 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por kilogramo (kg), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.04.02. MUROS 
01.03.04.01.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para los muros de la captación.  
Similar a la partida: 01.03.04.01.01 
01.03.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
El encofrado y desencofrado se realizara para las caras interiores y exteriores de los muros 
de la caseta de válvulas de la captación Arrendadora. 
Similar a la partida: 01.03.03.03.02 
01.03.04.01.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de haber realizado 
la ubicación del encofrado. Para los muros de la captación, se tendrá en cuenta la 
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estabilidad de los elementos. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro 
de las varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  
Similar a la partida: 01.03.04.01.02 
01.03.04.03. LOSA DE TECHO 
01.03.04.03.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para la losa de techo de la caja de válvulas de la 
captación Arrendadora, teniendo en cuenta el orificio para la tapa de inspección.  
Similar a la partida: 01.03.04.01.01 
01.03.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
El encofrado y desencofrado se realizará para la losa de techo de la caseta de válvulas de 
la captación Arrendadora, teniendo en cuenta los espacios correspondientes a la tapa 
metálica de inspección. En las caras del encofrado que tengan contacto con el concreto se 
aplicara una capa de laca protectora desmoldante. 
Similar a la partida: 01.03.04.02.02 
 
01.03.04.03.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de haber realizado 
la ubicación del encofrado. Para la losa de techo de la caja de válvulas de la captación 
Arrendadora, se tendrá en cuenta el orificio para la posterior colocación de tapa de 
inspección. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las varillas, así 
como también los recubrimientos indicados en los planos.  
Similar a la partida: 01.03.04.01.02 
01.03.05. CURADO DE CONCRETO 
01.03.05.01. CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
Descripción: 
El proceso de curado del concreto se realizara con curador transparente tipo membrana, 
producto adecuado a las especificaciones ASTM 309 Clase A, que con una sola aplicación 
producirá una membrana, que retendrá el 95% del agua del concreto por 7 días siendo 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 






ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 
una alternativa al curado tradicional que se realiza durante 7 días con agua. Es un líquido 
transparente y fluido pero con la densidad suficiente para adherirse a elementos de 
concreto. 
Método de ejecución: 
Agítese bien antes de usar. Aplíquelo con pulverizador o fumigador sobre toda la 
superficie por razones de economía, eficiencia, uniformidad y rapidez. El momento ideal 
para aplicarlo es inmediatamente después que haya desaparecido la exudación de la 
superficie o después de haber desencofrado. 
Unidad de Medición:  
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de encofrado y desencofrado, 
medido directamente sobre la estructura. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.06. JUNTAS 
01.03.06.01. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"x4" 
Descripción: 
Esta partida se considera el elemento de unión para fijar las juntas y tengan mayor 
adherencia e impermeabilidad. Para este caso se ha considerado emplear masilla de 
poliuretano por presentar una polimerización acelerada gracias a la humedad ambiental, 
y conseguir una excelente adherencia a la mayoría de los materiales utilizados en la 
construcción. Se presentan en diferentes colores y son fácilmente aplicables, mediante 
pistola convencional para silicona. La junta se ubicara en la zona de contacto de la cámara 
humera y caja de Válvulas. 
Unidad de Medición: 
Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del área de 




Forma de pago:  
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El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.07. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.03.07.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCIÓN 
IMP:AGUA, 1:10; E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 
impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los intersticios 
del concreto. Que corresponden a los muros interiores de la caja húmeda y caja de 
válvulas de la captación. 
Comprende los revoques (tarrajeo) que con el carácter definitivo ha de presentar la 
superficie. El mortero usado deberá llevar un aditivo impermeabilizante en la proporción 
recomendada por el fabricante.  
La proporción a usar en el mortero será cemento arena 1:3, debiendo tener un acabado 
pulido. Adhiriendo dentro de la cantidad de agua un proporción de aditivo 
impermeabilizante 1:10. 
Las superficies se rascarán, limpiarán de todo tipo de suciedad elementos extraños y 
fundamentalmente grasos; finalmente se humedecerán antes de aplicar el mortero. 
Inicialmente se harán cintas de mortero preparadas con impermeabilizante para conseguir 
superficies planas y derechas. El mortero usado deberá llevar un aditivo 
impermeabilizante en la proporción recomendada por el fabricante, la proporción de usar 
el mortero será de mezcla de cemento tipo I – arena, en proporción 1:3, debiendo tener 
un acabado pulido, espaciadas cada 1.50m, como máximo, comenzando lo más cerca de 
las esquinas. Se controlará el perfecto aplomo de las cintas, empleando plomada de 
albañil; las cintas sobresaldrán el espesor máximo de tarrajeo. 
Se emplearán reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas. Que harán 
las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el parámetro a fin de aumentar su 
compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin perjuicio de 
presionar la paleta al momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 
Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia 
del tarrajeo, recibirán previamente en toda su extensión un pañeteado con mortero de 
cemento y arena gruesa en proporción 1:3, preparado con impermeabilizante, que será 
arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir 
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el tarrajeo final, el cual deberá ser realizado con mortero de cemento y arena fina en 
proporción 1:3, igualmente preparado con impermeabilizante. 
Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso máximo 
de 1 hora. 
La aplicación del mortero se hará siempre de abajo hacia arriba prensándolo fuertemente 
y en forma continuada con plancha metálica. 
La superficie final deberá tener el mejor pulimento, en la que no se pueda distinguir los 
sitios en que estuvieron las cintas, no apreciar las huellas de la aplicación de la paleta, ni 
ningún otro defecto que desmejore el buen acabado. 
El curado se hará con agua. La humectación se comenzara tan pronto como el tarrajeo 
haya endurecido lo suficiente como para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en 
forma de pulverización fina, en la cantidad justa para que sea absorbida. 
Unidad de Medición:  
El Tarrajeo se medirá por la cantidad de metros cuadrados (m2) de tarrajeo interior 
c/impermeabilizante. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.07.02. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 
de muros y techo de cámara húmeda, cámara de válvulas, muros de encausamiento y losa 
protectora de filtros. 
Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar la 
superficie. La proporción a usar en el mortero será cemento arena 1:5, debiendo tener un 
acabado pulido. 
Las superficies se rascarán, limpiarán de todo tipo de suciedad elementos extraños y 
fundamentalmente grasos; finalmente se humedecerán antes de aplicar el mortero. 
Se emplearán reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas. Que harán 
las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el parámetro a fin de aumentar su 
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compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin perjuicio de 
presionar la paleta al momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 
Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia 
del tarrajeo, recibirán previamente en toda su extensión un pañeteado con mortero de 
cemento y arena gruesa en proporción 1:5, preparado con impermeabilizante, que será 
arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir 
el tarrajeo final, el cual deberá ser realizado con mortero de cemento y arena fina en 
proporción 1:5, igualmente preparado con impermeabilizante. 
Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso máximo 
de 1 hora. 
La aplicación del mortero se hará siempre de abajo hacia arriba prensándolo fuertemente 
y en forma continuada con plancha metálica. 
La superficie final deberá tener el mejor pulimento, en la que no se pueda distinguir los 
sitios en que estuvieron las cintas, no apreciar las huellas de la aplicación de la paleta, ni 
ningún otro defecto que desmejore el buen acabado. 
El curado se hará con agua. La humectación se comenzara tan pronto como el tarrajeo 
haya endurecido lo suficiente como para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en 
forma de pulverización fina, en la cantidad justa para que sea absorbida. 
Unidad de Medición:  
La medición será por la cantidad de metros cuadrados (m2) de tarrajeo exterior. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.07.03. MORTERO CON PENDIENTE EN FONDO C:A 1:3, 
C/IMPERMEABILIZANTE 
Descripción:  
Comprende aquellos revoques constituidos en el fondo de la estructuras. En mortero 
deberá tener pendiente no mayor a 1% y en el sentido como se indican en los planos, la 
composición del mortero será de C: A 1:3.  
Se emplearán reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas. Que harán 
las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el parámetro a fin de aumentar su 
compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin perjuicio de 
presionar la paleta al momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 
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Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia 
del tarrajeo, recibirán previamente en toda su extensión un pañeteado con mortero de 
cemento y arena gruesa en proporción 1:3, preparado con impermeabilizante, que será 
arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir 
el tarrajeo final, el cual deberá ser realizado con mortero de cemento y arena fina en 
proporción 1:3, igualmente preparado con impermeabilizante. 
Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso máximo 
de 1 hora. 
La aplicación del mortero se hará siempre de abajo hacia arriba prensándolo fuertemente 
y en forma continuada con plancha metálica. 
La superficie final deberá tener el mejor pulimento, en la que no se pueda distinguir los 
sitios en que estuvieron las cintas, no apreciar las huellas de la aplicación de la paleta, ni 
ningún otro defecto que desmejore el buen acabado. 
El curado se hará con agua. La humectación se comenzara tan pronto como el tarrajeo 
haya endurecido lo suficiente como para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en 
forma de pulverización fina, en la cantidad justa para que sea absorbida. 
Unidad de Medida: 
Metros Cuadrados (m2) de tarrajeo con impermeabilizante interior. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.08. FILTROS 
01.03.08.01. FILTRO DE ARENA GRUESA 
Descripción: 
Comprende la provisión y colocación de la capa de arena gruesa seleccionada a fin de 
permitir el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  
La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 
tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 
empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 
no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 
aceptables. Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 
laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 
Método de Ejecución: 
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El filtro de arena gruesa de grano compacto y de calidad dura, debe ser limpio, libre de 
polvo, materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias perjudiciales, el tamaño de 
agregado grueso se efectuará por separado de tal manera que se evite la contaminación 
con otros materiales y otros tamaños de agregados. 
Unidad de Medida:  
Es el Metro Cúbico (m3) de colocación de filtro de arena gruesa. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.08.02. FILTRO DE GRAVA DE 1/4"-1" 
Descripción: 
 Comprende la provisión y colocación de la capa de ¼ - 1” seleccionada a fin de permitir 
el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  
La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 
tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 
empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 
no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 
aceptables.  Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 
laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 
Método de Ejecución: 
El filtro de grava deberá ser grava o piedra chancada de grano compacto y de calidad 
dura, debe ser limpio, libre de polvo, materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias 
perjudiciales, el tamaño de agregado grueso se efectuará por separado de tal manera que 
se evite la contaminación con otros materiales y otros tamaños de agregados. 
Método de Medición: 
Es el Metro Cúbico (m3) de colocación de filtro de arena gruesa. 
Forma de pago: 
La pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.08.03. FILTRO DE GRAVA DE 1"-1 1/2" 
Descripción: 
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Comprende la provisión y colocación de la capa de 1” – 1 ½”seleccionada a fin de permitir 
el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  
La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 
tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 
empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 
no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 
aceptables.  Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 
laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 
Similar a la partida: 01.03.08.02 
01.03.09. CARPINTERIA METALICA  
01.03.09.01. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60×0.60m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.60x0.60m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 
¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 
se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. La tapa de inspección se deberá 
ubicar para la cámara húmeda de la Captación Arrendadora. 
Unidad de Medición: 
Es la unidad (Und) colocación de marco y tapa. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará unidad colocada (Und), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.09.02. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40×0.40m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 
¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 
se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. La tapa de inspección se deberá 
ubicar para la cámara válvulas de la captación Arrendadora. 
Similar a la partida: 01.03.09.02 
 
01.03.10. PINTURA  
01.03.10.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES A DOS MANOS 
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Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con pintura 
de tipo látex satinado a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. 
La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse y sobre esta superficie libre 
de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de pintura de tipo látex sanitado agregando 
un disolvente o lo que se especifique. La pintura se aplicará de forma manual mediante el 
uso de brocha. 
Procedimiento de Ejecución: 
Se empleará la pintura de tipo latex satinado, en proporciones iguales con disolvente 
correspondiente a thinner, para darle la viscosidad adecuada para extenderlo fácilmente, 
debiéndose proceder, en todo caso, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes 
del producto a emplear. 
La pintura se extraerá de sus envases originales en el momento de su aplicación los que 
deberán haber llegado intactos a la obra para garantizar que no ha sufrido adulteración. 
Se aplicarán dos manos como mínimo, empleando brocha, debiendo haber secado 
completamente la primera antes de aplicar la segunda. La primera mano se aplicará dentro 
de los 7 días posteriores a la aplicación del imprimante. 
Unidad de Medición: 
Será por metro cuadrado (m2) de pintura látex en interiores. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadro (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.10.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS  
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Las características del producto es que sea elaborado con resinas alquídicas y pigmentos 
estabilizados resistentes a la acción del medio ambiente y la luz. Al secar se obtiene una 
película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable y con buena lavabilidad. 
Unidad de Medición: 
Será por metro cuadrado (m2) de pintura anticorrosiva. 
Forma de pago: 
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El pago de la partida se hará por metro cuadro (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.03.11. VALVULAS,ACCESORIOS Y TUBERIAS 
Generalidades: 
Los accesorios necesarios complemento de toda instalación de tubería de PVC o acero o 
fierro galvanizado se instalan de manera similar a los tubos, empleando pegamento para 
el caso espiga y campana, perno tuerca para bridas y/o ambos en transición PVC – bridas 
(SP-TB) y para los tubos flexible HDP estas serán unidas mediante dados de concreto. 
Las válvulas son de PVC y sus extremos de conexión están diseñados para instalarse 
directamente al tubo como cualquier sistema conocido a través de bridas que faciliten su 
empleo, estos elementos que sirven para empalmar entre un accesorio de PVC; y se 
colocarán los adecuados según sea el caso. 
Cada válvula será operada en la posición para la cual fue diseñada para asegurar el libre 
y perfecto funcionamiento de toda y cada una de sus partes. 
Cada válvula cuando sea probada hidrostáticamente a 200 lb/pul2 con la compuerta 
totalmente abierta no deberá mostrar filtraciones a través de la fundición, uniones 
bridadas, empaquetaduras, etc. Se probará la válvula con la compuerta cerrada aplicando 
la presión de trabajo alternadamente a cada lado, con el lado opuesto abierto para la 
inspección y la prueba no debe mostrar filtraciones en la fundición ni en las bridas. La 
fuga máxima admisible a través de los asientos de cierre no será mayor de 30 cm3 por 
hora por pulgada de diámetro de la válvula. Las conexiones mediante roscado 
necesariamente deberán usarse cinta teflón. 
 
01.03.11.01.  SALIDA 
01.03.11.01.01. CANASTILLA DE BRONCE DE 3"× 1½" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Canastilla de bronce de 3” a 1 ½”, de diámetro 
para la tubería de salida de la captación Arrendadora. Para su instalación se deberá usar 
cinta teflón para mejor adherencia. 
Unidad de Medición: 
Será por unidad. (Und) de canastilla instalada. 
Forma de pago: 
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El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.11.01.02. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 ½" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 1 
½” de diámetro como elemento de control para la salida del flujo, para mayor fijación en 
los lados roscados se usará cinta teflón como elemento de mayor fijación.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
 
 
01.03.11.01.03.  NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1 1/2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de 1 ½” de 
diámetro y una longitud correspondiente a 4”, en ambos lados deberá estar roscado, para 
mejor fijación se usara cinta teflón.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.03.11.01.04. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1 1/2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC roscado de 1 ½” de 
diámetro, dentro del control de la tubería de salida de la captación Arrendadora, dicho 
accesorio será adherido mediante pegamento o cemento para PVC para el lado liso en 
contacto con la tubería y cinta teflón para mayor fijación en el lado roscado.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
 
01.03.11.01.05. UNION UNIVERSAL PVC SP 1 1/2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 1 ½” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso, para mayor fijación en las áreas de anclaje se usaran cinta teflón.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
 
01.03.11.01.06. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 1 1/2" 
Descripción: 
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Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - SP, clase 7.5 
de 1 ½” de diámetro para la salida de flujo de la captación Arrendadora, en las uniones se 
deberá utilizar pegamento o cemento para PVC. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 
lineal (m). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.03.11.02. LIMPIEZA Y REBOSE 
01.03.11.02.01. CONO DE REBOSE PVC 4"× 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de cono de rebose de PVC de 4” a 2”, para el 
tubería de rebose de la captación, la unión se realizara mediante el uso de pegamento o 
cemento para PVC. Se deberá verificar la altura y ubicación correcta, según lo indicado 
en los planos. Para la captación Arrendadora 
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.03.11.02.02. CODO PVC SP 2"x90º 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, para la tubería de limpieza y rebose de la Captación. Las 
uniones se realizaran mediante pegamento o cemento para PVC.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
 
01.03.11.02.03. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC SP 2”, para 
adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC. Para el lado liso de contacto con la 
tubería se usara pegamento para PVC, para mejor fijación en el lado roscado se usara 
cinta teflón. 
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
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01.03.11.02.04. TAPON HEMBRA DE PVC SP 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 2”, EL Tapón 
deberá estar perforado y bloquear la salida de la tubería de limpieza y rebose. El tapón 
deberá ser móvil para el proceso de limpieza de sedimentos. 
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
 
01.03.11.02.05. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - SP, clase 7.5 
de 2” de diámetro para la salida de limpieza y rebose las uniones serán realizadas 
mediante el uso de pegamento para PVC. 




01.03.11.03.01. CODO PVC SP 2"x90º 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería para la fijación se utilizará pegamento o cemento para 
PVC, en la tubería de ventilación de la captación Arrendadora.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
 
01.03.11.03.02. TAPON HEMBRA DE PVC SP 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 2”, el tapón deberá 
estar perforado y bloquear la ventilación de la captación Arrendadora. 
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
 
01.03.11.03.03. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2”. 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 7.5 de 2” de diámetro 
para el ramal de ventilación de la captación Arrendadora. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
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01.03.12. CERCO PERIMETRICO 
01.03.12.01. POSTES DE MADERA D=4",H=2.20m 
Descripción:  
Consiste en la habilitación de postes de madera rolliza de tipo Río Grande de 4” de 
diámetro en una altura de 2.20m, anclados en el suelo mediante bloques de concreto de 
0.30x0.30x0.40m, de concreto simple de características resistentes de f’c=140 kg/cm2. 
Proceso de ejecución:  
Se deberá habilitar la madera rolliza en las dimensiones especificadas, según los planos, 
una vez realizada la excavación en el terreno natural, se procederá a la nivelación del 
terreno, para posteriormente realizar el vaciado del concreto, previamente ubicado 
verticalmente el poste de madera dentro donde se vaciara el concreto. La equidistancia 
entre los postes no deberá ser mayor 1.85 metros. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será en unidades (Und) de postes instalados. 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.12.02. ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 
Descripción: 
Consiste en los trabajos correspondientes a la colocación de los alambre de púas 
galvanizado #12, anclados mediante grapas galvanizadas de ¼”. Las hiladas del alambre 
galvanizados deberán ir horizontalmente ubicados entre los tramos de los postes. 
Unidad de Medición: 
Es en Metros lineales (m) de alambre de puas galvanizado. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.03.12.03. PUERTA TIPO REJA DE MADERA  (1.00 x1.70m) 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos correspondientes a la construcción de puerta tipo reja con 
madera de Río Grande, la cual consta de bastidor con tiras de madera 2”x2”. El bastidor 
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deberá estar anclado a postes de madera rolliza mediante bisagras de aluminio de 3”x3”. 
Como medidas de seguridad se ubicara un cerrojo simple zincado de 3” y un candado de 
3.3mm. La puerta se deberá ubicar como indica el plano, dentro del cerco perimétrico de 
la captación Arrendadora. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será en Unidad (Und) de poste colocado. 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.04. LINEA DE CONDUCCION  
01.04.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.04.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
Descripción: 
Comprende la limpieza de forma manual del terreno en el área comprendida de la para la 
línea de conducción tramo 01, que corresponde desde la captación arrendadora hasta la 
cámara de reunión, de tal manera que éste quede en óptimas condiciones para iniciar la 
ejecución de los trabajos trazo y replanteo. Cabe precisar que esta partida incluye el retiro 
mediante medios manuales, y opcionalmente mecánicos si así lo cree conveniente el 
Contratista, de toda la basura, desmonte y tierra acumulada. El trabajo se efectuará en una 
franja correspondiente a 0.60m de ancho, del eje de trazo de línea de conducción. 
Unidad de medida: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la limpieza de terreno, se medirá por 
metro lineal (m).  
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
01.04.01.02. TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS 
Descripción: 
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Esta partida se refiere al trabajo de estacado del eje de la línea de conducción indicada en 
los planos, así como también de la franja correspondiente al ancho de la zanja, así como 
la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener el tramo 01 
de la línea de conducción que iniciara desde la captación Arrendadora hasta la cámara de 
reunión. Los trabajos se realizaran mediante el uso de estación total, estacas para marcado 
del eje, esmalte para el marcado de BMs y puntos referencia, así como también de yeso 
para marcar en la sección de la zanja para la futura excavación. 
Método de ejecución: 
El Constructor deberá realizar los trabajos de trazo y replanteo de la estructura según 
planos e identificar elementos tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas 
de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificaran 
las cotas del terreno, etc. 
Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en el 
terreno, enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho de los muros. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que previamente 
se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno de obra. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del área de 
replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o 
referenciales. 
Unidad de medida:  
El trabajo ejecutado será medido en metros lineales. (m) 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.04.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL. T NORMAL A=0.40m, 
H=0.70m 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 
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siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 
supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 
correspondiente a un eje de 0.60m y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 
terrenos de tipo normal libre de rocas. Suelto, arenoso, tierra vegetal de 10% a 30% de 
conglomerado. 
Método de ejecución: 
Se deberá excavar de forma uniforme, respetando las dimensiones y niveles de indicados 
en el trazo y replanteo anteriormente realizado. 
Unidad de Medida: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la excavación de la zanja, se medirá 
por metro lineal (m).  
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
01.04.02.02. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL.T CONGLOMERADO 
A=0.40m, H=0.70m 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno conglomerado de usando herramientas manuales, 
con el propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 
siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 
supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 
correspondiente a un eje de 0.60m y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 
terreno semi rocoso material con boloneria de 35% a 50%. 
Similar a la partida: 01.04.02.01  
 
01.04.02.03. REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con equipo tipo plancha 
compactadora y herramientas manuales, del fondo de la excavación de la zanja en terreno 
normal, que corresponde a un ancho de 0.60m, según lo indicado en los planos del 
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Proyecto. La superficie final después del proceso de nivelación y compactador deberá 
estar libre partículas extrañas o deformaciones del terreno. 
Método de Ejecución:  
El Ejecutor realizará los trabajos de nivelación y compactado, en toda el área excavada 
de zanjas y de acuerdo a los niveles indicados en los planos. 
El Ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias contra derrumbes y deslizamientos, 
porque de producirse éstos, serán de su entera responsabilidad. 
 
Unidad de Medida: 
Es el metro lineal (m) de refine y nivelación de zanja. 
 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
01.04.02.04. CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de cama de apoyo para tuberías 
en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. La cama de 
apoyo sirve para mejorar y nivelar el fondo de la zanja y se coloca arena gruesa de rio en 
el fondo llano de la zanja. 
Los materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el fondo de las zanjas serán 
específicamente de arena gruesa de rio que cumpla con las características exigidas al 
material selecto. El material granular se colocará si el tubo estuviese por debajo del nivel 
freático o donde la zanja pueda estar sujeta a inundación, con un espesor mínimo de 0.10 
m. En la parte inferior de la tubería debe extenderse ente 1/6 y 1/10 del diámetro exterior 
hacia los costados de la tubería, el fondo de la zanja debe de ser totalmente continuo, 
plano, regular y uniforme, libre de piedras materiales duros y cortantes, así como de 
materia orgánica; considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto de 
protuberancias, las cuales deben de ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado al nivel del suelo natural. Se deberá compactar con equipo 
de compactadora tipo plancha y herramientas manuales.  
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El material deberá a usar deberá ser arena gruesa o material propio seleccionado 
(zarandeado) 
Unidad de Medida: 
Es el metro lineal (m) de cama de apoyo de arena gruesa. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
01.04.02.05. RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado de material propio seleccionado sobre la clave de la tubería en el interior de 
la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. La capa de relleno sirve como 
primera capa protectora de tubería dentro de la zanja y se coloca el material seleccionado 
sobre la parte superior de la tubería. 
Los materiales del primer relleno deberán colocarse en el fondo de las zanjas serán 
específicamente de arena gruesa de rio que cumpla con las características exigidas al 
material selecto. El material se colocará por encima de la clave del tubo con un espesor 
mínimo y constante de 0.10 m. En la parte superior de la tubería debe extenderse ente 1/6 
y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería, sobre la clave del tubo debe 
de ser totalmente continuo, plano, regular y uniforme, libre de piedras materiales duros y 
cortantes, así como de materia orgánica; considerando la pendiente prevista en el 
proyecto, excepto de protuberancias, las cuales deben de ser rellenadas con material 
adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo natural. Se deberá compactar 
con equipo de compactadora tipo plancha y herramientas manuales.  
Unidad de Medida: 
Es el metro lineal (m) relleno y compactado con material propio. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
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01.04.02.06. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MANUAL E=0.40m 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio sobre la capa de material propio zarandeado colocada 
anteriormente en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. 
La capa de relleno sirve como tercera capa protectora de tubería dentro de la zanja y se 
coloca material propio producto de la excavación. 
El material granular se colocará por encima de la de la capa anterior de arena gruesa con 
un espesor mínimo y constante de 0.20 m. En la parte superior de la de la capa 
anteriormente compactada debe extenderse en un plano, regular y uniforme, libre de 
piedras materiales duras y cortantes, así como de materia orgánica; considerando la 
pendiente prevista en el proyecto, excepto de protuberancias, las cuales deben de ser 
rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo 
natural. Se deberá compactar con equipo de compactadora tipo plancha y herramientas 
manuales.  
El material deberá tener características material propio producto de excavación, 
separando las piedras grandes mayores a 4”.  
Unidad de Medida: 
Es el metro lineal (m). 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
01.04.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  
TENDIDO TUBERIA 
Normatividad: 
El material presentado bajo esta Especificación Técnica, deberá cumplir con la Norma 
Técnica Peruana NTP 399.002 para tuberías menores a 63mm (2”) y la NTP ISO 1452 
para tuberías de 63mm a mayores. 
Suministro y Almacenamiento: 
Suministrar y almacenar todos los productos y materiales como se ha especificado y como 
se indica a continuación. 
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Tomar toda precaución para evitar cualquier daño a la tubería durante su transporte y su 
entrega hasta el lugar de la obra. 
Tener extremo cuidado al cargar y descargar la tubería y sus accesorios. 
Trabajar lentamente utilizando deslizadores (rampas) y mantener la tubería bajo perfecto 
control en todo momento. 
Por ninguna circunstancia permitir que la tubería se caiga, choque,   arrastre, empuje o 
mueva de modo que se dañe la tubería. 
Si durante el proceso de transporte, manipuleo, o tendido, se daña cualquier tubería o su 
acoplamiento, reemplazar o reparar la tubería. 
En caso de almacenamiento de la tubería en almacén, se debe prever un bloqueo 
apropiado, instalando estacas para evitar que la tubería ruede. Obtener la aprobación para 
el tipo de bloqueo y colocación de estacas, así como para el método de instalación. 
Almacenar la tubería sobre un piso nivelado, colocando cuñas o estacas para bloquearlas 
de modo que no rueden. Colocar la tubería al lado de la zanja en el lado opuesto de donde 
se ha puesto el material excavado a fin de protegerla del tráfico. 
Control de calidad de tubería: 
Antes de la instalación de las tuberías el contratista suministrara al Ing. Supervisor las 
pruebas de control de calidad. 
Antes que la tubería sea bajada dentro de la zanja, cada unidad será inspeccionada y 
limpiada. Se removerá cualquier protuberancia, proyección o material adherido a la 
tubería que pueda interferir en la adherencia mediante el pegamento o cemento para PVC. 
La colocación comenzará en el extremo interior del tramo y continuará hacia aguas arriba, 
toda la tubería será colocada con las campanas hacia aguas arriba. 
Cada tubería será colocada cuidadosamente en la cama preparada para tal efecto, 
alineamiento y gradiente serán conseguidos refinando o rellenando con material granular 
bajo el cuerpo de la tubería y en ningún caso se efectuará con cuñas o se bloqueará el 
cuerpo de la tubería. 
En los Precios unitarios se ha considerado el alineamiento de las tuberías que se hará 
utilizando cordel en la parte superior de la tubería y al costado de la misma. Los puntos 
de nivel deben ser colocados con instrumentos topográficos “nivel”. 
Colocación de Tuberías: 
Colocando los tubos en las zanjas, se empalmarán convenientemente debiendo mirar las 
campanas hacia aguas arriba; se les alineará perfectamente de tal manera que aseguren 
uniones herméticas. 
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La alineación de las tuberías se hará utilizando dos cordeles uno en la parte superior de la 
tubería y otro a un lado de ella, para conseguir en esa forma el alineamiento vertical y 
horizontal respectivamente. 
Debe cuidarse que la tubería y sus respectivas uniones se encuentren completamente 
limpias. En caso de usarse con pegamento o cemento para PVC, las juntas deberán estar 
completamente limpias. 
El interior de las tuberías serán cuidadosamente limpiadas de toda suciedad a medida que 
progresa el trabajo y los extremos de cada tramo que ha sido inspeccionado y aprobado, 
serán protegidos convenientemente con tapones de madera de modo que impidan el 
ingreso de tierra y otras materias. 
El cilindro de los tubos instalados debe apoyarse en toda su longitud sobre el piso de la 
zanja. 
Durante los trabajos de colocación hay que cuidar que no queden atrapados objetos ni 
materiales extraños en la tubería. Para evitarlo se debe taponar las entradas de los tubos 
cada vez que el trabajo se interrumpa. 
En caso de pendientes profundas, la tubería deberá anclarse con bloques de concreto (F’c 
= 140 kg/cm.²), dejando libre las uniones para su fácil descubrimiento en caso de 
necesidad. 
Bajo esta partida se considera toda la mano de obra, herramientas, beneficios sociales, 
fletes, materiales y equipo necesarios para el suministro e instalación de la tubería, tal 
como se indican en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas 
aplicables. 
 
01.04.03.01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 
D=1” 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido de tubería de PVC, de clase 10 de 
1” de diámetro. El tendido se realizara sobre la cama de arena previamente ubicada y 
compactada sobre el fondo de la tubería. La tubería deberá tener la pendiente y la 
ubicación según lo indicado en los planos. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 
lineal (m). 
Bases de Pago: 
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El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.04.03.02. PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS 
Descripción: 
Esta partida comprende la doble prueba hidráulica y desinfección de la tubería, la 
finalidad de esta partida es la de verificar que todas las líneas de agua potable estén en 
correcto estado de instalación, probadas contra fugas para poder cumplir con el fin a que 
han sido construidas. 
Tanto en el proceso de la prueba como en los resultados serán dirigidos y verificados por 
la Supervisión con asistencia de la contratista, debiendo este ultimo de proporcionar el 
personal, material, aparatos de prueba, medición y cualquier otro elemento requerido para 
las pruebas. 
 Proceso Constructivo:  
Las pruebas de las líneas de agua se realizaran en dos etapas: 
a) Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 
 Para Redes Locales por Circuitos. 
 Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos. 
- Para Líneas de Conducción, Aducción, por tramos de la Misma clase de 
tubería. 
b) Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado. 
- Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los 
circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos.  
- Para Líneas de conducción y Aducción que abarque todos los tramos en 
conjunto. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus 
correspondientes conexiones domiciliarias. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los 
circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitirán probarlos por circuitos 
o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por el Ing. Supervisor. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se 
elegirá, con aprobación del supervisor, el tipo de bomba de prueba, que puede ser 
accionado manualmente mediante fuerza motriz. 
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La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera 
en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente 
instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la 
misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectaran a la tubería mediante: 
 Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, preferentemente frente a 
los lotes, en donde posteriormente formaran parte integrante de las conexiones 
domiciliarias. 
 Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, 
conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. Se 
instalaran como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 
 
 Perdida de Agua  Admisible: 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera 
deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula. 
25410X
PNxDx
F   
De donde: 
 F = Pérdida total máxima en litros por hora. 
 N=Número total de uniones (en los accesorios, válvulas y grifos contra incendio 
se considerara a cada campaña de empalme como una unión) 
 D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
 P = Presión de pruebas en metros de agua. 
 
 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.50 de la presión nominal de la tubería de 
redes y líneas de impulsión, conducción y aducción;  y de 1.00 de esta presión nominal 
para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que se 
está probando. 
En el caso de que el Ejecutor solicitará la prueba en una sola vez, tanto para redes como 
para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.50 de presión nominal. 
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Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus 
grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que efectuando su 
primer relleno compactado, debiendo que dar solo al descubierto todas sus uniones. 
Solo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán permanecer 
descubiertas en el momento que se realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a 
iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea de 
agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que durante el proceso de la prueba, el personal permanezca dentro de la 
zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, válvulas, 
accesorios, etc. 
 
 Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado: 
La presión de prueba a zanja con relleno compacto será la misma presión nominal 
de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuito o tramos que 
se está probando. 
 No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado, si 
previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba 
a zanja abierta. 
 La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar la prueba a zanja con relleno compactado. 
 El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado 
será de 1 hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo 
bajo la presión de prueba. 
 Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio serán 
completamente desinfectadas de acuerdo con los procedimientos que se 
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indica en la presente especificación y en todo caso de acuerdo a los 
requerimientos que puedan señalar los Ministerios de Salud y Vivienda. 
 El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m.  
 El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por 
lo menos 5 ppm. de cloro. 
 Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la 
tubería e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de 
cloro. 
 Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 
orden de preferencia: 
 Cloro Líquido. 
 Compuesto de Cloro Disuelto con Agua. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicara una solución de este, por 
medio de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un 
cilindro con aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y 
asegurar la difusión efectiva del cloro en toda línea. En la desinfección de 
la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar compuestos de 
cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro 
utilizable sea conocido. Para la adición de estos productos, se usarán una 
proporción de 5% de agua. Determinándose las cantidades a utilizar 








     g = Gramos de hipoclorito. 
     C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado. 
     L = Litros de Agua. 
 Reparación de Fugas 
Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas por el Ejecutor debiendo necesariamente, realizar de 
nuevo la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta 
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Calidad de Material: 
El material a utilizar es de acuerdo a las características de las especificaciones y de 
acuerdo a las exigencias del Ing. Supervisor. 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad de medida de metro lineales (m), de 
acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.04.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
01.04.04.01. CODO PVC SP 1"X 45° 
Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 1”x45°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería se 
realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 
presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.04.05. CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (2 UND) 
01.04.05.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.04.05.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para la 
construcción de las cajas para válvulas de aire. 
Similar a la partida: 01.03.01.01 
01.04.05.02. OBRAS DE CONCRETO 
01.04.05.02.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Similar a la partida: 01.03.03.03.02 
 
01.04.05.02.02. CONCRETO f’c=210 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2. 
Método de Ejecución: 
La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 
previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 
correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 
cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 
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Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 
necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 
Unidad de Medición:  
Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 
por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 
Forma de Pago 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 




01.04.05.03. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.04.05.03.01. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E= 1.5 cm, 
ACABADO PULIDO 
Similar a la partida: 01.03.07.02 
01.04.05.03.02. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUSION 
IMP:AGUA, 1:10, E= 1.5cm, ACABADO PULIDO 
 
01.04.05.04. GRAVA 
01.04.05.04.01. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4”, 
E=0.10m 
Similar a la partida: 01.03.03.01.01 
 
01.04.05.05. CARPINTERIA METALICA 
01.04.05.05.01. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60m X 0.60m 
Similar a la partida: 01.03.07.02 
 
01.04.05.06. PINTURA 
01.04.05.06.01. PINTURA LATEX EN EXTERIORES 
Similar a la partida: 01.03.10.01 
 
01.04.05.06.02. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Similar a la partida: 01.03.10.02 
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01.04.05.07. ACCESORIOS P/CRP 
01.04.05.07.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CRP 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de todos los accesorios para la cámara rompe 
presión tipo 6”, Para su instalación se deberá usar cinta teflón para mejor adherencia. 
Unidad de Medición: 
Será por unidad. (Und) de canastilla instalada. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 






01.04.06. VALVULA DE AIRE (01 UND) 
01.04.06.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.04.06.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para la 
construcción de las cajas para válvulas de aire. 
Similar a la partida: 01.03.01.01 
 
01.04.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.04.06.02.01.  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una extracción de terreno la caja de la válvula de aire. 
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Similar a la partida: 01.03.02.01 
01.04.06.02.02. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 
C/PIZON 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 
un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la construcción de 
la caja de válvula de aire, según lo indicado en los planos del Proyecto. 
Similar a la partida: 01.03.02.02 
01.04.06.02.03. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO C/EQUIPO 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 
cimentación de la caja de válvula de aire. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por metro cúbico (m3). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.04.06.02.04. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a la partida: 01.03.02.03 
01.04.06.03. OBRAS DE CONCRETO 
01.04.06.03.01. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8+30% DE PM. MAX 
4”, E=0.10m 
Descripción:  
Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 
4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual.  
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Similar a Ítem 01.03.03.01.01 
01.04.06.03.02. CONCRETO f’c=140 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 
resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2 con mezcladora, para la construcción válvula 
de aire. 
Similar a Ítem 01.03.03.03.01 
01.04.06.03.03. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 
de aire. 
Método de Ejecución: 
La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 
previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 
correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 
cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 
necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 
Unidad de Medición:  
Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 
por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 
Forma de Pago 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
01.04.06.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 
de válvula de aire. 
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01.04.06.04. CARPINTERIA METALICA 
01.04.06.04.01. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 
¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 
se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 
Similar a la partida: 01.03.09.02 
 
01.04.06.05. PINTURA 
01.04.06.05.01. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Similar a la partida: 01.03.10.01 
 
01.04.06.06. ACCESORIOS 
01.04.06.06.01. ACCESORIOS DE 1” 
01.04.06.06.01.1. TEE PVC SP 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de TEE PVC SP de 1” de diámetro, para válvula 
de aire.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.06.06.01.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1” 
 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP de 1” de 
diámetro, para válvula de aire.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01. 
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01.04.06.06.01.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 1” de diámetro 
y 4” de longitud, para adaptar los elementos roscados de la válvula de aire.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.06.06.01.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 1” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.06.06.01.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 1” 
de diámetro como elemento de control para la salida del flujo.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.06.06.01.6. CODO PVC 1” X 90° 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de CODO PVC de  1”X90° de 
diámetro como elemento de derivación de flujo.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.06.06.01.7. TAPON HEMBRA DE PVC 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro e instalación de TAPON HEMBRA  DE PVC 1” para el corte 
del flujo de agua. 
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
 
01.04.06.06.01.8. TUBERIA PVC C-10 DE 1" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - SP, clase 10 
de 1” de diámetro para para la válvula de aire, en las uniones se deberá utilizar pegamento 
o cemento para PVC. 
Unidad de Medición: 
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El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 
lineal (m). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.04.07. VALVULA DE PURGA (01 UND) 
01.04.07.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.04.07.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para la 
construcción de las cajas para válvulas de aire. 
Similar a la partida: 01.03.01.01 
 
01.04.07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.04.07.02.01.  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una extracción de terreno la caja de la válvula de aire. 
Similar a la partida: 01.03.02.01 
01.04.07.02.02. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 
C/PIZON 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 
un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la construcción de 
la caja de válvula de aire, según lo indicado en los planos del Proyecto. 
Similar a la partida: 01.03.02.02 
01.04.07.02.03. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO C/EQUIPO 
Descripción:  
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Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 
cimentación de la caja de válvula de aire. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por metro cúbico (m3). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.04.07.02.04. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a la partida: 01.03.02.03 
01.04.07.03. OBRAS DE CONCRETO 
01.04.07.03.01. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8+30% DE PM. MAX 
4”, E=0.10m 
Descripción:  
Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 
4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual.  
Similar a Ítem 01.03.03.01.01 
01.04.07.03.02. CONCRETO f’c=140 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 
resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2 con mezcladora, para la construcción válvula 
de aire. 
Similar a Ítem 01.03.03.03.01 
01.04.07.03.03. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
Descripción: 
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Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 
de aire. 
Método de Ejecución: 
La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 
previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 
correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 
cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 
necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 
Unidad de Medición:  
Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 
por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 
Forma de Pago 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
01.04.07.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 
de válvula de aire. 
Similar a la partida: 01.03.03.03.02 
 
 
01.04.07.04. CARPINTERIA METALICA 
01.04.07.04.01. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 
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¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 
se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 
Similar a la partida: 01.03.09.02 
 
01.04.07.05. PINTURA 
01.04.07.05.01. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Similar a la partida: 01.03.10.01 
 
01.04.07.06. ACCESORIOS 
01.04.07.06.01. ACCESORIOS DE 1” 
01.04.07.06.01.1. TEE PVC SP 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de TEE PVC SP de 1” de diámetro, para válvula 
de aire.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.07.06.01.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1” 
 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP de 1” de 
diámetro, para válvula de aire.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01. 
01.04.07.06.01.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 1” de diámetro 
y 4” de longitud, para adaptar los elementos roscados de la válvula de aire.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.07.06.01.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 1” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.07.06.01.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 1” 
de diámetro como elemento de control para la salida del flujo.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.07.06.01.6. CODO PVC 1” X 90° 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de CODO PVC de  1”X90° de 
diámetro como elemento de derivación de flujo.  
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
01.04.07.06.01.7. TAPON HEMBRA DE PVC 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro e instalación de TAPON HEMBRA  DE PVC 1” para el corte 
del flujo de agua. 
Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
 
01.04.07.06.01.8. TUBERIA PVC C-10 DE 1" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - SP, clase 10 
de 1” de diámetro para para la válvula de aire, en las uniones se deberá utilizar pegamento 
o cemento para PVC. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 
lineal (m). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.05. RESERVORIO CIRCULAR V=10m3  
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01.05.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.05.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para 
las excavaciones de las cimentaciones del reservorio. 
Similar a Ítem: 01.04.07.01.01 
 
 
01.05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.05.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una extracción de terreno para la cimentación y áreas de enrocado 
del reservorio. 
Similar a Ítem: 01.04.07.02.01 
 
01.05.02.02. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO C/EQUIPO 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 
un compactado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación y 
área de vereda, según lo indicado en los planos del Proyecto. Los trabajos se realizarán 
con uso de compactadora tipo plancha de 7HP. 
Similar a Ítem: 01.04.07.02.03 
01.05.02.03. BASE DE GRAVA DE 1/2" COMPACTADA e=0.20m 
Descripción:  
Esta partida consiste en los trabajos que correspondientes a relleno y compactado con 
grava de ½” de diámetro como máximo, en un espesor constante de 0.20m, la cual formara 
parte de la capa de la base del mejoramiento del terreno para cimentación.  
Método de Ejecución:  
Se deberán realizar los trabajos correspondientes la colocación de una capa constante de 
espesor 0.20 con grava, la grava tendrá como las siguientes características 14-16mm, 
completamente limpia libre terreno natural y partículas de finos, la cual se deberá 
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acomodar y compactar de forma uniforme, de tal manera que se logre la estabilidad de la 
capa. 
Unidad de Medida: 
Es el metro cuadrado de capa de grava colocada (m2). 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
01.05.02.04. BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=0.10m 
Descripción:  
Esta partida consiste en los trabajos que correspondientes a relleno y compactado con 
material de afirmado, en un espesor constante de 0.10m, la cual formara parte de la capa 
de la base del mejoramiento del terreno para cimentación.  
Método de Ejecución:  
Se deberán realizar los trabajos luego del secado del concreto, realizándolo en capas de 
espesor igual a 0.10m, el material de relleno deberá tener características material propio 
zarandeado no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni más 
del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 200. Además no 
deberá ser agresiva a la estructura construida o instalada en contacto con ella.  
Unidad de Medida: 
Es el metro cuadrado de capa de afirmado (m2). 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 






01.05.02.05. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM= 30m 
CON CARRETILLA 
Similar al Ítem: 01.04.07.02.04  
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01.05.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.05.03.01. SOLADO 
01.05.03.01.01. CONCRETO F'c = 140 kg/cm2 C/MEZCLADORA 
Descripción: 
Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 
resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción de solado que 
corresponden a las áreas de fondo del reservorio. En las dimensiones y espesores 
indicados en los planos. Se elaborará con el uso de mezcladora y vibrador de para 
concreto. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 
01.05.03.02. VEREDA 
01.05.03.02.01. CONCRETO F'c = 140 kg/cm2 C/MEZCLADORA 
Descripción: 
Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 
resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la el solado de la cimentación del 
reservorio. Formando una capa constante de solado, con un espesor de 0.10m. El concreto 
se deberá vaciar sobre el mejoramiento de terreno libre. Se elaborará con el uso de 
mezcladora y vibrador de para concreto. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 
 
01.05.03.02.02.         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados y desencofrado del dado móvil, a fin de 
dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos 
utilizados. Se deberá encofrar las caras exteriores de las veredas. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 
 
01.05.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.05.04.01. LOSA DE FONDO 
01.05.04.01.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, elaborado usando equipo, los cuales son 
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mezcladora y vibrador. Este concreto será vaciado para la losa de fondo del reservorio, 
una vez habilitado y ubicado el acero corrugado, tal como se indican los planos. 
Similar a Ítem: 01.03.04.01.01 
 
01.05.04.01.02. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de fondo del 
reservorio, según lo indicado en los planos de estructuras de reservorio, se deberán 
respetar los diámetros correspondientes a las longitudes de traslape y anclaje. 
Similar a Ítem: 01.03.04.01.02 
01.05.04.02. MUROS 
01.05.04.02.01.     CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, elaborado usando equipo, los cuales son 
mezcladora y vibrador. Este concreto será vaciado para los muros del reservorio, una vez 
habilitado y ubicado el encofrado de las caras interiores y exteriores, así como también 
del acero corrugado, tal como se indican los planos. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 
01.05.04.02.02.    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Se encofraran las caras interiores y exteriores de las paredes del reservorio, siguiendo las 
formas indicadas en los planos de estructuras. Teniendo en cuenta los criterios de 
estabilidad y correcta ubicación 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 
 
01.05.04.02.03.    ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para los muros, según lo 
indicado en los planos de estructuras de reservorio, se deberán respetar los diámetros 
correspondientes a las longitudes de traslape y anclaje. 
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Similar a Ítem: 01.03.04.02.03 
 
01.05.04.03. LOSA DE TECHO 
01.05.04.03.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, elaborado usando equipo, los cuales son 
mezcladora y vibrador. Este concreto será vaciado para la losa de techo del reservorio, 
una vez habilitado y ubicado el encofrado en las dimensiones y forma establecida, así 
como también del acero corrugado, tal como se indican los planos. 
Similar a Ítem: 01.03.04.03.01 
 
   
01.05.04.03.02.   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Se encofraran de la base de la cúpula asi como también de los bordes de las caras 
exteriores, siguiendo las formas indicadas en los planos de estructuras. Teniendo en 
cuenta los criterios de estabilidad y correcta ubicación. 
Similar a Ítem: 01.03.04.03.02 
 
01.05.04.03.03.    ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de fondo del 
reservorio, según lo indicado en los planos de estructuras de la cúpula, se deberán respetar 
los diámetros correspondientes a las longitudes de traslape y anclaje. 
Similar a Ítem: 01.03.04.03.03 
 
01.05.05. CURADO DE CONCRETO 
01.05.05.01. CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos correspondientes al curado de las caras interiores y exteriores 
de los elementos estructurales de concreto para el reservorio. 
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Similar a Ítem: 01.03.05.01 
 
01.05.06. JUNTAS 
01.05.06.01. JUNTA DE WATERSTOP DE PVC 6" 
Descripción: 
Esta partida se considera el elemento de unión para fijar la junta constructiva, la junta 
corresponde a la junta de tipo Waterstop de PVC con un diámetro correspondiente a 6” y 
deberá estar ubicada en todo el perímetro de los muros del reservorio. 
Unidad de Medición: 
Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del área de 
replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o 
referenciales. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 




01.05.06.02. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"x4" 
Descripción: 
Esta partida se considera el elemento de unión para fijar las juntas y tengan mayor 
adherencia e impermeabilidad. Para este caso se ha considerado emplear masilla de 
poliuretano por presentar una polimerización acelerada gracias a la humedad ambiental, 
y conseguir una excelente adherencia a la mayoría de los materiales utilizados en la 
construcción. Se deberá ubicar en las zonas de contacto de los muros del reservorio y las 
veredas. La junta corresponde a una sección de 1”x4”. 
Similar a Ítem: 01.03.06.01 
 
01.05.07. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.05.07.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCIÓN 
IMP:AGUA, 1:10; E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
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Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 
impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los intersticios 
del concreto. Que corresponden a los muros interiores del reservorio. 
Similar a Ítem: 01.03.07.01 
01.05.07.02. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 
de los muros del treservorio. 
Similar a Ítem: 01.03.07.02 
 
01.05.07.03. MORTERO CON PENDIENTE EN FONDO C:A 1:3 
Descripción:  
Comprende aquellos revoques constituidos en el fondo de la estructuras. En mortero 
deberá tener pendiente no mayor a 1% y en el sentido como se indican en los planos, la 
composición del mortero será de C:A 1:3.  Se deberán respetar las pendientes e 
inclinación a la tubería de limpieza. 
Similar a Ítem: 01.03.07.03 
 
01.05.08. CARPINTERIA METALICA 
01.05.08.01. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60x0.60m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.60x0.60m para inspección el reservorio apoyado, la tapa constara de 
plancha de acero inoxidable tipo LAC de 1/8” de espesor, con platina de acero inoxidable 
de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa se colocará mediante mortero de dosificación C: 
A 1:5.       
Similar a Ítem: 01.03.09.01 
01.05.08.02. ESCALERA INTERIOR DE FºGº DE 1 1/2" 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de la escalera interior tipo gato, constara de 
tubería de fierro galvanizado de 1 ½”, como parte de los apoyos laterales y los peldaños, 
se deberá empotrar a las paredes de la estructura mediante platina de acero.  
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Unidad de Medición: 
Es el metro lineal (m) 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal ubicado (m), se pagará de acuerdo al avance 
en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 
y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. 
Supervisor. 
01.05.08.03. ESCALERA EXTERIOR DE FºGº DE 1 1/2" 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de la escalera interior tipo marinero, constara 
de tubería de fierro galvanizado de 1 ½”, como parte de los apoyos laterales y los 
peldaños, se deberá empotrar a las paredes de la estructura mediante platina de acero.  
Similar a Ítem: 04.04.06.03. 
01.05.08.04. VENTILACION DE F°G° DE 3" 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de tubería y accesorios de fierro galvanizado 
para la ventilación del reservorio, constara de tubería de fierro galvanizado de 3”, unidos 
a un codo de 90° del mismo diámetro. La ventilación deberá ir bien anclada. 
Unidad de Medición: 
Es la unidad (und) 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal ubicado (und), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 




01.05.09.01. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con pintura 
de tipo esmalte a dos manos, en  las zonas indicadas en los planos. 
Similar a partida: 01.03.10.01 
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01.05.09.02. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Similar a partida: 01.03.10.02 
 
01.06. CASETA DE VALVULAS  
01.06.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.06.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 
dimensiones de la cimentación de la caseta de válvulas de reservorio. 
Similar a Ítem: 01.03.01.01 
 
01.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.06.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una extracción de terreno para los cimientos corridos de la caseta de 
válvulas del reservorio. 
Similar a Ítem: 01.03.02.01 
01.06.02.01.01. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO  
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 
un apisonado del fondo de la excavación, correspondientes a el fondo de las zanjas para 
los cimientos corridos de la caseta de válvulas del reservorio. 
Similar a Ítem: 01.03.02.02 
 
01.06.02.01.02. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO C/EQUIPO 
Descripción:  
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Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 
cimentación de la caja de válvula de aire. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por metro cúbico (m3). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.06.02.01.03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a Ítem: 01.03.02.03 
 
01.06.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.06.03.01. CIMIENTO CORRIDO 
01.06.03.01.01. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 
Descripción: 
Es el concreto con una dosificación en volumen de 1:10 (cemento: hormigón),  al cual se 
le adiciona 30% de piedra mediana de 4” como máximo. Se colocará en  las cimentaciones 
para los muros de albañilería. Las dimensiones serán de 0.40x0.50m de sección 
transversal, ubicados en los ejes de muros portantes que se indican en los planos 
correspondientes a cimentación. 
Método de Construcción: 
- Se verificará que los taludes de las zanjas se encuentren bien perfiladas y el fondo 
perfectamente nivelado, compactado y con las dimensiones indicadas en los planos de 
cimentaciones 
- Se procederá a la fabricación del concreto utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo 
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podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que 
pueda dañar el concreto. 
- Se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras 
sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las 
piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 
extremos. Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que  no se 
produzca derrumbes. 
 
Método de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores se medirá en metro cúbico 
(m3).   
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.06.03.02. FALSO PISO 
01.06.03.02.01.   CONCRETO F´c= 100 Kg/cm2 
Similar a Ítem: 01.03.03.02.01 
01.06.03.03. DADO MOVIL 
01.06.03.03.01.   CONCRETO F´c= 140 Kg/cm2 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 
01.06.03.03.02.   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 
01.06.03.04. SOBRECIMIENTO  
01.06.03.04.01. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para Sobrecimiento del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.04.06.03.03 
01.06.03.04.01.1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
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Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Ubicado en las caras del Sobrecimiento. 
Similar a Ítem: 01.04.06.03.04 
 
01.06.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.06.04.01. COLUMNA 
01.06.04.01.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 
perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 
01.06.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 
01.06.04.01.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 
columnas del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.03 
 
01.06.04.02. VIGAS 
01.06.04.02.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 
perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 
01.06.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 
01.06.04.02.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 
columnas del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.03 
 
01.06.04.03. LOSA MACIZA 
01.06.04.03.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 
perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 
01.06.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 
01.06.04.03.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 
columnas del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.03 
 
01.06.05. CURADO DE CONCRETO 
01.06.05.01. CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
Descripción: 
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Corresponde a los trabajos correspondientes al curado de las caras interiores y exteriores 
de los elementos de concreto, para la caseta de válvulas del reservorio. 
Similar a Ítem: 01.03.05.01 
01.06.06. MUROS Y TABIQUES 
01.06.06.01. MURO DE LADRILLO KK APAREJO DE SOGA E=0.12m 
Similar a Ítem  02.01.07.01 
01.06.07. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.06.07.01. TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras interiores 
de muros de las casetas de válvulas de reservorio. 
Similar a Ítem: 01.03.07.02 
 
01.06.07.02. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 
de muros de las casetas de válvulas de reservorio. 
Similar a Ítem: 01.03.07.02 
 
 
01.06.07.03. TARRAJEO EN CIELORASOS C:A 1:5, e=1.5cm ACABADO PULIDO 
Descripción:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En el cieloraso de las 
casetas de válvulas de reservorio. 
Similar a Ítem: 01.03.07.02 
 
01.06.07.04. VESTIDURA DE DERRAMES C:A=1:5, E=1.5cm 
Similar a Ítem: 02.01.08.06 
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01.06.08. CARPINTERIA METALICA 
01.06.08.01.01. MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72X 1.80m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y puerta de acero inoxidable de 
0.72x1.80m para la caseta de válvulas del reservorio, la se colocará mediante mortero de 
dosificación C:A 1:5. 
Unidad de Medición: 
Es la unidad (Und) colocación de marco y tapa. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará unidad colocada (Und), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.06.08.01.02. MARCO Y VENTANA  DE PERFIL METALICO DE 0.50 X 0.50 
 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y ventana de acero inoxidable de 
0.50x0.50m para la caseta de válvulas del reservorio, la se colocará mediante mortero de 
dosificación C:A 1:5. 
Unidad de Medición: 
Es la unidad (Und) colocación de marco y tapa. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará unidad colocada (Und), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.06.09. COBERTURA 
01.06.09.01. TEJA ANDINA DE 0.72 X 1.14 m 
 
01.06.10. PINTURA 
01.06.10.01. PINTURA LATEX  EN INTERIORES A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado látex a dos manos en interiores de la estructuras, en 
las zonas indicadas en los planos. Para la caseta de válvulas del reservorio. 
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Similar a ítem: 01.04.05.06.01 
01.06.10.02. PINTURA LATEX  EN EXTERIORES A DOS MANOS  
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado látex a dos manos en exteriores de la estructuras, en 
las zonas indicadas en los planos. Para la caseta de válvulas del reservorio. 
Similar a ítem: 01.04.05.06.01 
 
01.06.10.03. PINTURA LATEX  EN CIELORASOS A DOS MANOS  
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado látex a dos manos en cielorasos de la estructuras, en 
las zonas indicadas en los planos. Para la caseta de válvulas del reservorio. 
Similar a ítem: 01.04.05.06.01 
 
01.06.10.04. PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS A DOS MANOS  
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado con esmalte a dos manos en las puertas y ventadas 
de las estructuras, en las zonas indicadas en los planos. Para la caseta de válvulas del 
reservorio. 
Similar a ítem: 01.04.05.06.01 
 
01.06.11. VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 
01.06.11.01. INGRESO 
01.06.11.01.01. TEE PVC SP 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de TEE de PVC de 1” de diámetro como 
elemento de derivación de flujo, en el ingreso del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.06.11.01.02. CODO PVC SP 1"x90° 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 1”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, para la tubería de ingreso de la caseta de válvulas del 
reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
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01.06.11.01.03. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC roscado de 1” de diámetro, 
dentro del control de la tubería de ingreso de la caseta de válvulas del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.06.11.01.04. UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 1” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso. Para el tramo de ingreso del reservorio. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.06.11.01.05. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de 1” de diámetro 
y una longitud correspondiente a 4”, en ambos lados deberá estar roscado para el ingreso 
del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.01.06. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 1” 
de diámetro como elemento de control para la ingreso de flujo de reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.01.07. ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de adaptador de Fierro Galvanizado roscado de 
1” de diámetro, para los tramos de transición de tubería de PVC a fierro galvanizado 
mediante accesorios roscados.  Para el tramo de ingreso del reservorio. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.01.08. CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1"X90° 
Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de codo de fierro galvanizado de 1” de diámetro 
de 90° y un largo correspondiente a 4”. Para la tubería de ingreso del reservorio. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.01.09. TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 1” de diámetro 
para el ingreso de flujo del reservorio. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.01.10. TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 
Descripción: 
Comprende a los trabajos correspondientes con el suministro y colocación de tubería de 
fierro galvanizado de 1” de diámetro. La tubería de fierro galvanizado será ubicada como 
se indica en los planos. Se deberá verificar las uniones. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.06.11.02. SALIDA 
01.06.11.02. CANASTILLA DE BRONCE DE 4"x2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Canastilla de bronce de 4” a 2”, de diámetro 
para la tubería de salida de flujo del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.03. ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC roscado de 2” de diámetro, 
dentro del control de la tubería de salida del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.04. UNION UNIVERSAL PVC SP 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 2” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso. Para la tubería de salida del reservorio. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.05. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 2" 
Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de 2” de diámetro 
y una longitud correspondiente a 4”, en ambos lados deberá estar roscado. Para tubería 
de salida del reservorio. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.06. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"  
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 2” 
de diámetro como elemento de control para la salida del flujo de reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.07. TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 2” de diámetro 
para el ingreso la salida de flujo del reservorio. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.06.11.03. LIMPIEZA Y REBOSE 
01.06.11.03.01. CONO DE REBOSE PVC 4"x2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación cono de rebose de PVC de 4” a 2”, para el tubería 
de rebose del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.03.02. ADAPTADOR C/ROSCA DE PVC 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC SP 2”, para 
adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.06.11.03.03. CODO PVC SP 2"x90° 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, para la tubería de limpieza y rebose del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.03.04. TEE PVC SP 2" 
Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de la unión de tee de PVC de 2” de diámetro 
como elemento de derivación de flujo en el tramo de limpieza y rebose del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.03.05. ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de adaptador de Fierro Galvanizado roscado de 
2” de diámetro, para los tramos de transición de tubería de PVC a fierro galvanizado 
mediante accesorios roscados.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.03.06. UNION UNIVERSAL PVC SP 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 2” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso. Para la tubería de salida  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.06.11.03.07. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 4” de diámetro 
y 2” de longitud, para adaptar los elementos roscados en la tubería de limpieza y rebose 
del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.03.08. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 2” 
de diámetro como elemento de control para limpieza y rebose del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.06.11.03.09. TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 2” de diámetro 
para la limpieza y rebose del reservorio. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
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01.06.11.04. BY-PASS 
01.06.11.04.01. TEE PVC SP 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tee de PVC de 2” de diámetro para 
el by-pass del reservorio.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
01.06.11.04.02. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2 " 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de adaptador de fierro galvanizado roscado de 2” 
de diámetro, dentro del control de la tubería de by-pass de la caseta del reservorio.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.04.03. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de 2” de diámetro 
y un largo correspondiente a 4”.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
01.06.11.04.04. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 2” 
de diámetro como elemento de control para el tramo del by-pass de caseta de valvulas.  
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.06.11.04.05. TUBERIA PVC SP C-10 DE 2 " 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 2” de diámetro 
para el tramo de by-pass de la caseta de cloración. 
Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
 
01.07. CASETA DE CLORACION  
01.07.01. MUROS DE LISTONES CON MALLA OIMPICA 
01.07.01.01. MALLA OLIMPICA #10 COCADA 2”X2” DE PROTECCION CON 
PARANTES DE MADERA DE 2”X2”-CASETA DE 1.90X1.90M 
Descripción: 
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Esta partida comprende la instalación de malla olímpica  #10 cocada 2”x2” de protección 
con parantes de madera tratada de 2” x2”, en los cuatro lados de la caseta de cloración de 
1.90x1.90m. 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (Und). Instalada en la caseta de cloración de 1.90x1.90m 
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 
ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 
 
01.07.01.02. COBERTURA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y PLANCHA DE 
CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.83 X 2.40m, e=14MM 
Descripción: 
Esta partida comprende la instalación de la madera 2 ½”x2 ½”, 2”x2” y de 2”x1”, la cual 
sobre ella se colocará la calamina de acero galvanizado de 0.83 x2.40m, e=14mm en la 
caseta de cloración de 1.90x1.90m. 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (Und). Instalada de cobertura en la caseta de cloración de 
1.90x1.90m 
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 
ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 
 
01.07.02. CARPINTERIA METALICA 
01.07.02.01.  PUERTA C/POSTES DE F°G° DE 2” Y MALLA OLIMPICA #4 
COCADA 2”X2” DOS HOJAS DE 1.80 X1.20 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco de la  puerta metálica de dimensiones 
1.2x1.80m para la caseta de cloración del reservorio, la puerta constara de parantes de 
F°G° de 2” y malla olímpica #4 cocada de 2”x2”. 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (Und).  
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 
ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 
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01.07.03. SISTEMA DE CLORACIÓN-TANQUE DOSADOR DE 100LTS 
01.07.03.01. TANQUE DE POLIETILENO DE 100 lts 
Descripción: 
Comprende suministro y la instalación de tanque de polietileno de 100 litros de volumen, 
el cual responde a un tanque de polietileno. 
Unidad de medida: 
Se por unidad efectiva en la cual se realiza el suministro e instalación de tanque, se medirá 
por unidad (Und).  
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 
ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 
 
01.07.03.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
Descripción: 
Comprende suministro y la instalación de la tubería y accesorios para la cloración, los 
caudales se indican en el plano de caseta de cloración. 
Unidad de medida: 
Se por unidad efectiva en la cual se realiza el suministro e instalación de de accesorios 
para el sistema de cloración, se medirá por unidad (Und).  
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 
ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 
 
01.07.03.03. CONTROL ESTATICO CON PVC 
Descripción: 
Comprende suministro y la instalación de la tubería y accesorios para la cloración, los 
caudales se indican en el plano de caseta de cloración. 
Unidad de medida: 
Se por unidad efectiva en la cual se realiza el suministro e instalación de de accesorios 
para el sistema de cloración, se medirá por unidad (Und).  
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 
ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 
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01.07.04. CERCO PERIMETRICO 
01.07.04.1. OBRAS PRELIMINARES 
01.07.04.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener la forma 
y dimensiones para la excavación de la cimentación del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.01.01 
 
01.07.04.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.07.04.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar las zanjas correspondientes para la cimentación corrida para el cerco 
perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.02.01 
 
01.07.04.2.2. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 
CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a Ítem: 01.03.02.03 
 
01.07.04.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.07.04.3.1. CIMIENTO CORRIDO 
01.07.04.3.1.1. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 
Descripción: 
Es el concreto con una dosificación en volumen de 1:10 (cemento: hormigón),  al cual se 
le adiciona 30% de piedra mediana de 4” como máximo. Se colocará en  las cimentaciones 
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para los muros de albañilería. Las dimensiones serán de 0.40x0.50m de sección 
transversal, ubicados en los ejes de muros portantes que se indican en los planos 
correspondientes a cimentación. 
Método de Construcción: 
- Se verificará que los taludes de las zanjas se encuentren bien perfiladas y el fondo 
perfectamente nivelado, compactado y con las dimensiones indicadas en los planos de 
cimentaciones 
- Se procederá a la fabricación del concreto utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo 
podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que 
pueda dañar el concreto. 
- Se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras 
sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las 
piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 
extremos. Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que  no se 
produzca derrumbes. 
 
Método de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores se medirá en metro cúbico 
(m3).   
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 






01.07.04.3.2. SOBRECIMIENTO  
01.07.04.3.2.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para Sobrecimiento del cerco perimétrico. 
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Similar a Ítem: 01.06.03.04.01 
 
01.07.04.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Ubicado en las caras del Sobrecimiento. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 
 
01.07.04.4. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.07.04.4.1. COLUMNA 
01.07.04.4.1.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 
perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.01.01 
 
01.07.04.4.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 
 
01.07.04.4.1.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 
columnas del cerco perimétrico. 
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01.07.04.5. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.07.04.5.1. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 
correspondientes a Sobrecimiento, columnas y vigas. En dosificación de C:A 1:5, en 
espesor de 1.5cm y Acabado de tipo pulido. 
Similar a Ítem: 01.03.07.02 
 
01.07.04.6. CARPINTERIA METALICA 
01.07.04.6.1. POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
Descripción:  
Consiste en la habilitación de postes a base de tubos de fierro galvanizado de diámetro de 
2”, anclados al Sobrecimiento de concreto, se deberá ubicar los postes luego de su 
habilitado. El proceso de ubicación de los postes se dará en el momento de vaciado de 
concreto de Sobrecimiento. Se deberá verificar su verticalidad y estabilidad, la altura y 
dimensiones se encuentran estipuladas en los planos de cerco perimétrico de reservorio. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será en unidades (Und). 
 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.07.04.6.2. VIGA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
Descripción:  
Consiste en la habilitación de tubos de fierro galvanizado de diámetro de 2”, soldado a 
los postes de tubería de fierro galvanizado, la viga se ubicara en la parte superior e inferior 
que forma el cerco perimétrico. El proceso de ubicación de las vigas se realizara una vez 
ubicado de forma correcta los postes, la cual contribuirá a una correcta ubicación de las 
vigas. 
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Unidad de Medición:  
El método de medición será por metro lineal (m). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.07.04.6.3. MALLA OLIMPICA GALVANIZADO #10 COCADA 2"x2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación de la malla olímpica galvanizada con cocada de 
2”x2”, que se ubicara en los pórticos formados por los postes de tubería de fierro 
galvanizado. Se ubicara la malla de tipo olímpica mediante soldadura. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por metro lineal (m). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.07.04.6.4. ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 
Descripción:  
Consiste en la habilitación y ubicación de alambre de púas galvanizado de #12, ubicado 
en la parte superior del cerco perimétrico. Se dará a 04 hiladas, se deberá ubicar mediante 
soldadura eléctrica en los postes anteriormente ubicados. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por metro lineal (m). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.07.04.6.5. P PUERTA C/ POSTES F°G° 2" Y MALLA OLIMPICA G° #10 
COCADA 2"x2" (1.5X3.00m) 
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Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación de puerta metálica, que se fabricaran de postes de 
F°G° de 2” y malla olímpica galvanizada de #4 de 2”x2” en dimensiones de 1.50x3.00m. 
La puerta de acceso a la zona del reservorio, que deberá tener elementos complementarios 
como bisagras y cerradura de 03 golpes blindada. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por unidad (Und). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 





01.07.04.7.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de Sobrecimiento, columnas 
y vigas, luego del tarrajeo correspondiente la pintura será de tipo esmalte a dos manos. 
Similar a ítem: 01.06.10.04 
 
01.07.04.7.2. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Similar a ítem: 01.03.10.02 
 
01.08. RED DE DISTRIBUCION  
01.08.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.08.01.01. TRAZO Y REPLANTEO  
Descripción: 
Esta partida se refiere al trabajo de estacado del eje de la red de distribución como se 
indicada en los planos, así como también de la franja correspondiente al ancho de la zanja, 
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así como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener el 
primer tramo de la red de distribución desde el reservorio hasta la primera derivación a la 
vivienda. Los trabajos se realizaran mediante el uso de estación total, estacas para 
marcado del eje, esmalte para el marcado de BMs y puntos referencia, así como también 
de yeso para marcar en la sección de la zanja para la futura excavación. 
Similar a ítem: 01.04.01.02 
 
01.08.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.08.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL. T NORMAL A=0.60m, 
H=1.20m 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 
siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 
supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 
correspondiente a un eje de 0.40m  y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 
terrenos de tipo normal libre de rocas. Suelto, arenoso, tierra vegetal de 10% a 30% de 
conglomerado. Para la red de distribución del sistema de agua potable. 
Similar a ítem: 01.04.02.01 
 
 
01.08.02.02. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL. T CONGLOMERADO 
A=0.60m, H=1.20m 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 
siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 
supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 
correspondiente a un eje de 0.40m  y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 
terrenos conglomerado, con presencia de roca suelta. Para la red de distribución del 
sistema de agua potable. 
Similar a ítem: 01.04.02.02 
 
01.08.02.03. REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
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Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con equipo tipo plancha 
compactadora y herramientas manuales, del fondo de la excavación de la zanja en terreno 
normal, que corresponde a un ancho de 0.60m, según lo indicado en los planos del 
Proyecto. La superficie final después del proceso de nivelación y compactador deberá 
estar libre partículas extrañas o deformaciones del terreno. Para la red de distribución del 
sistema de agua potable. 
Similar al Ítem: 01.04.02.03 
  
01.08.02.04. CAMA DE APOYO E=0.10m 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de cama de apoyo para tuberías 
en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. La cama de 
apoyo sirve para mejorar y nivelar el fondo de la zanja y se coloca arena fina de rio en el 
fondo llano de la zanja. Para la red de distribución del sistema de agua potable. 
Similar al Ítem: 01.04.02.04  
 
01.08.02.05. RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado de arena gruesa sobre la clave de la tubería en el interior de la zanja 
correspondiente a un ancho constante de 0.40m. La capa de relleno sirve como primera 
capa protectora de tubería dentro de la zanja y se coloca arena gruesa de rio sobre la parte 
superior de la tubería. 
Similar al Ítem: 01.04.02.05 
 
01.08.02.05.1. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA MANUAL  
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio sobre la capa de material propio zarandeado colocada 
anteriormente en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. 
La capa de relleno sirve como tercera capa protectora de tubería dentro de la zanja y se 
coloca material propio producto de la excavación. Para la red de distribución del sistema 
de agua potable. 
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Similar al Ítem: 01.04.02.06  
 
01.08.03. TUBERIAS Y PRUEBAS HIDRAULICAS 
TENDIDO TUBERIA 
Normatividad: 
El material presentado bajo esta Especificación Técnica, deberá cumplir con la Norma 
Técnica Peruana NTP 399.002 para tuberías menores a 63mm (2”) y la NTP ISO 1452 
para tuberías de 63mm a mayores. 
Suministro y Almacenamiento: 
Suministrar y almacenar todos los productos y materiales como se ha especificado y como 
se indica a continuación. 
Tomar toda precaución para evitar cualquier daño a la tubería durante su transporte y su 
entrega hasta el lugar de la obra. 
Tener extremo cuidado al cargar y descargar la tubería y sus accesorios. 
Trabajar lentamente utilizando deslizadores (rampas) y mantener la tubería bajo perfecto 
control en todo momento. 
Por ninguna circunstancia permitir que la tubería se caiga, choque,   arrastre, empuje o 
mueva de modo que se dañe la tubería. 
Si durante el proceso de transporte, manipuleo, o tendido, se daña cualquier tubería o su 
acoplamiento, reemplazar o reparar la tubería. 
En caso de almacenamiento de la tubería en almacén, se debe prever un bloqueo 
apropiado, instalando estacas para evitar que la tubería ruede. Obtener la aprobación para 
el tipo de bloqueo y colocación de estacas, así como para el método de instalación. 
Almacenar la tubería sobre un piso nivelado, colocando cuñas o estacas para bloquearlas 
de modo que no rueden. Colocar la tubería al lado de la zanja en el lado opuesto de donde 
se ha puesto el material excavado a fin de protegerla del tráfico. 
Control de calidad de tubería: 
Antes de la instalación de las tuberías el contratista suministrara al Ing. Supervisor las 
pruebas de control de calidad. 
Antes que la tubería sea bajada dentro de la zanja, cada unidad será inspeccionada y 
limpiada. Se removerá cualquier protuberancia, proyección o material adherido a la 
tubería que pueda interferir en la adherencia mediante el pegamento o cemento para PVC. 
La colocación comenzará en el extremo interior del tramo y continuará hacia aguas arriba, 
toda la tubería será colocada con las campanas hacia aguas arriba. 
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Cada tubería será colocada cuidadosamente en la cama preparada para tal efecto, 
alineamiento y gradiente serán conseguidos refinando o rellenando con material granular 
bajo el cuerpo de la tubería y en ningún caso se efectuará con cuñas o se bloqueará el 
cuerpo de la tubería. 
En los Precios unitarios se ha considerado el alineamiento de las tuberías que se hará 
utilizando cordel en la parte superior de la tubería y al costado de la misma. Los puntos 
de nivel deben ser colocados con instrumentos topográficos “nivel”. 
Colocación de Tuberías: 
Colocando los tubos en las zanjas, se empalmarán convenientemente debiendo mirar las 
campanas hacia aguas arriba; se les alineará perfectamente de tal manera que aseguren 
uniones herméticas. 
La alineación de las tuberías se hará utilizando dos cordeles uno en la parte superior de la 
tubería y otro a un lado de ella, para conseguir en esa forma el alineamiento vertical y 
horizontal respectivamente. 
Debe cuidarse que la tubería y sus respectivas uniones se encuentren completamente 
limpias. En caso de usarse con pegamento o cemento para PVC, las juntas deberán estar 
completamente limpias. 
El interior de las tuberías serán cuidadosamente limpiadas de toda suciedad a medida que 
progresa el trabajo y los extremos de cada tramo que ha sido inspeccionado y aprobado, 
serán protegidos convenientemente con tapones de madera de modo que impidan el 
ingreso de tierra y otras materias. 
El cilindro de los tubos instalados debe apoyarse en toda su longitud sobre el piso de la 
zanja. 
Durante los trabajos de colocación hay que cuidar que no queden atrapados objetos ni 
materiales extraños en la tubería. Para evitarlo se debe taponar las entradas de los tubos 
cada vez que el trabajo se interrumpa. 
En caso de pendientes profundas, la tubería deberá anclarse con bloques de concreto (F’c 
= 140 kg/cm.²), dejando libre las uniones para su fácil descubrimiento en caso de 
necesidad. 
Bajo esta partida se considera toda la mano de obra, herramientas, beneficios sociales, 
fletes, materiales y equipo necesarios para el suministro e instalación de la tubería, tal 
como se indican en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas 
aplicables. 
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01.08.03.01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 
D=1” 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido de tubería de PVC, de clase 10 de 
1” de diámetro. El tendido se realizara sobre la cama de arena previamente ubicada y 
compactada sobre el fondo de la tubería. La tubería deberá tener la pendiente y la 
ubicación según lo indicado en los planos. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 
lineal (m). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.08.03.02. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 
D=3/4” 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido de tubería de PVC, de clase 10 de 
3/4” de diámetro. El tendido se realizara sobre la cama de arena previamente ubicada y 
compactada sobre el fondo de la tubería. La tubería deberá tener la pendiente y la 
ubicación según lo indicado en los planos. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 
lineal (m). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.08.03.03. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 
D=1/2” 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido de tubería de PVC, de clase 10 de 
1/2” de diámetro. El tendido se realizara sobre la cama de arena previamente ubicada y 
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compactada sobre el fondo de la tubería. La tubería deberá tener la pendiente y la 
ubicación según lo indicado en los planos. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 
lineal (m). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.08.03.04. PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS 
Descripción: 
Esta partida comprende la doble prueba hidráulica y desinfección de la tubería, la 
finalidad de esta partida es la de verificar que todas las líneas de agua potable estén en 
correcto estado de instalación, probadas contra fugas para poder cumplir con el fin a que 
han sido construidas. 
Tanto en el proceso de la prueba como en los resultados serán dirigidos y verificados por 
la Supervisión con asistencia de la contratista, debiendo este ultimo de proporcionar el 
personal, material, aparatos de prueba, medición y cualquier otro elemento requerido para 
las pruebas. 
 Proceso Constructivo:  
Las pruebas de las líneas de agua se realizaran en dos etapas: 
c) Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 
 Para Redes Locales por Circuitos. 
 Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos. 
- Para Líneas de Conducción, Aducción, por tramos de la Misma clase de 
tubería. 
d) Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado. 
- Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los 
circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos.  
- Para Líneas de conducción y Aducción que abarque todos los tramos en 
conjunto. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus 
correspondientes conexiones domiciliarias. 
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En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los 
circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitirán probarlos por circuitos 
o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por el Ing. Supervisor. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se 
elegirá, con aprobación del supervisor, el tipo de bomba de prueba, que puede ser 
accionado manualmente mediante fuerza motriz. 
La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera 
en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente 
instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la 
misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectaran a la tubería mediante: 
 Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, preferentemente frente a 
los lotes, en donde posteriormente formaran parte integrante de las conexiones 
domiciliarias. 
 Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, 
conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. Se 
instalaran como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 
 
 Perdida de Agua  Admisible: 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera 
deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula. 
25410X
PNxDx
F   
De donde: 
 F = Pérdida total máxima en litros por hora. 
 N=Número total de uniones (en los accesorios, válvulas y grifos contra incendio 
se considerara a cada campaña de empalme como una unión) 
 D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
 P = Presión de pruebas en metros de agua. 
 
 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta 
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La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.50 de la presión nominal de la tubería de 
redes y líneas de impulsión, conducción y aducción;  y de 1.00 de esta presión nominal 
para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que se 
está probando. 
En el caso de que el Ejecutor solicitará la prueba en una sola vez, tanto para redes como 
para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.50 de presión nominal. 
Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus 
grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que efectuando su 
primer relleno compactado, debiendo que dar solo al descubierto todas sus uniones. 
Solo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán permanecer 
descubiertas en el momento que se realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a 
iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea de 
agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que durante el proceso de la prueba, el personal permanezca dentro de la 
zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, válvulas, 
accesorios, etc. 
 
 Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado: 
La presión de prueba a zanja con relleno compacto será la misma presión nominal 
de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuito o tramos que 
se está probando. 
 No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado, si 
previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba 
a zanja abierta. 
 La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar la prueba a zanja con relleno compactado. 
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 El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado 
será de 1 hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo 
bajo la presión de prueba. 
 Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio serán 
completamente desinfectadas de acuerdo con los procedimientos que se 
indica en la presente especificación y en todo caso de acuerdo a los 
requerimientos que puedan señalar los Ministerios de Salud y Vivienda. 
 El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m.  
 El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por 
lo menos 5 ppm. de cloro. 
 Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la 
tubería e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de 
cloro. 
 Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 
orden de preferencia: 
 Cloro Líquido. 
 Compuesto de Cloro Disuelto con Agua. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicara una solución de este, por 
medio de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un 
cilindro con aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y 
asegurar la difusión efectiva del cloro en toda línea. En la desinfección de 
la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar compuestos de 
cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro 
utilizable sea conocido. Para la adición de estos productos, se usarán una 
proporción de 5% de agua. Determinándose las cantidades a utilizar 








     g = Gramos de hipoclorito. 
     C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado. 
     L = Litros de Agua. 
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 Reparación de Fugas 
Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas por el Ejecutor debiendo necesariamente, realizar de 
nuevo la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta 


















































































Calidad de Material: 
El material a utilizar es de acuerdo a las características de las especificaciones y de 
acuerdo a las exigencias del Ing. Supervisor. 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad de medida de metro lineales (m), de 
acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
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01.08.04. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
01.08.04.01. SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE ¾” 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación TEE PVC DE ¾”, para los cambios de dirección 
en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería se realizaran 
mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 
presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
 
01.08.04.02. SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 45”  ¾” 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación TEE PVC DE 45° DE  ¾”, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería se 
realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 
presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.08.04.03. SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 1/2” 
Descripción: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 






ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 
Corresponde al suministro y colocación TEE PVC DE 1/2”, para los cambios de dirección 
en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería se realizaran 
mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 
presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.08.04.04. SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE ¾” A 
1/2”  
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación  REDUCCION PVC SAP DE ¾” A 1/2”, para 
los cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones 
con la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 
presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.08.04.05. SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 1” A ¾”  
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación REDUCCION PVC SAP DE 1” A 3/4”, para los 
cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con 
la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
Método de Medición: 
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El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 
presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.08.04.06. SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE ¾” x 45°  
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación CODO PVC SAP DE ¾” x 45”, para los cambios 
de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería 
se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 
presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
, para los cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las 
uniones con la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
01.08.04.07. SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE ¾” x 22.5°  
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación CODO PVC SAP DE ¾” x 22.5°, para los 
cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con 
la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 
presupuesto de proyecto. 
Forma de pago: 
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El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
, para los cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las 
uniones con la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  
 
01.08.05. CAMARA ROMPE PRESION T-7 (15 UND) 
01.08.05.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.08.05.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener Cámara 
rompe presión tipo 7 de la línea de conducción. 
Similar a Ítem 01.03.01.01 
 
01.08.05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.08.05.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una extracción de terreno para la cimentación de la cámara rompe 
presión tipo 7. 
Similar a Ítem 01.03.02.01 
01.08.05.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 
un apisonado del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos del Proyecto. 
Similar a Ítem 01.03.02.02 
 
01.08.05.02.3. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 
CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 






ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a Ítem 01.03.02.03 
01.08.05.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.08.05.03.1. ENROCADO DE PROTECCION 
01.08.05.03.1.1. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  
4", E=0.10m 
Descripción:  
Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 
4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. Para 
enrocado en zona de dado móvil. 
Similar a Ítem 01.03.03.01.01 
 
01.08.05.03.2. DADO MOVIL 
01.08.05.03.2.1. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 
resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 
evacuación de aguas de limpieza y rebose de la captación Arrendadora., el cual tendrá 
dimensiones de 0.30x0.20x0.20m. El concreto será elaborado de forma manual. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 
 
01.08.05.03.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados y desencofrado del dado móvil, a fin de 
dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos 
utilizados. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 
 
01.08.05.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.08.05.04.1. LOSA DE FONDO 
01.08.05.04.1.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
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Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de fondo de la cámara rompe presión 
tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.04.01.01 
 
 
01.08.05.04.1.2. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de fondo de 
la cámara rompe presión tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.04.01.02 
 
01.08.05.04.2. MUROS 
01.08.05.04.2.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para los muros cámara rompe presión tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 
01.08.05.04.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto correspondiente a las caras interiores y exteriores de muros, que después de 
haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados.  
Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 
01.08.05.04.2.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para los muros de la 
cámara rompe presión tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 
 
01.08.05.04.3. LOSA DE TECHO 
01.08.05.04.3.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
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Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de techo cámara rompe presión tipo 7. 
Teniendo en cuenta los espacios que para las tapas de inspección. 
Similar a Ítem: 01.03.04.03.01 
01.08.05.04.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
La ubicación del encofrado los espacios para las tapas de inspección. 
Similar a Ítem: 01.03.04.03.02 
01.08.05.04.3.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de techo de 
la cámara rompe presión tipo 7. 





01.08.05.05. CURADO DE CONCRETO 
01.08.05.05.01. CURADO CON PRODUCTO QUIMICO 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos correspondientes al curado de las caras interiores y exteriores 
de los elementos de concreto, para la cámara rompe presión tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.05.01 
 
01.08.05.06. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.08.05.06.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN 
IMP:AGUA, 1:1; E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 
impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los intersticios 
del concreto. Que corresponden a los muros interiores de la cámara húmeda y caja de 
válvulas de cámara rompe presión tipo 7. 
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Similar a Ítem: 01.03.07.01 
01.08.05.06.02. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 
de muros y losa de techo de cámara rompe presión tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.07.02 
 
01.08.05.06.1.  MORTERO CON PENDIENTE EN FONDO C:A 1:5 
Descripción:  
Comprende aquellos revoques constituidos en el fondo de la estructuras. En mortero 
deberá tener pendiente no mayor a 1% y en el sentido como se indican en los planos, la 
composición del mortero será de C:A 1:5.  
Similar a Ítem: 01.03.07.03 
 
01.08.05.07. CARPINTERIA METALICA 
01.08.05.07.1. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60x0.60m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.60x0.60m para inspección de cámara húmeda de la cámara rompe presión 
tipo 6, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de ¼” de espesor, con 
platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa se colocará mediante 
mortero de dosificación C:A 1:5. 
Similar a Ítem: 01.03.09.01 
01.08.05.07.2. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.40x0.40m para inspección de caja de válvulas en cámara rompe presión 
tipo 6, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de ¼” de espesor, con 
platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa se colocará mediante 
mortero de dosificación C:A 1:5. 
Similar a partida: 01.03.09.02 
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01.08.05.08. PINTURA 
01.08.05.08.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con pintura 
de tipo esmalte a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. Para cámara rompe 
presión tipo 7. 
Similar a ítem: 01.03.10.01 
 
01.08.05.08.2. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Similar a ítem: 01.03.10.02 
 
01.08.05.09. VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 
01.08.05.09.01. INGRESO 
01.08.05.09.1.1.1. CODO PVC SP 3/4"x90º 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 3/4”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, para la tubería de ingreso de la CRP-7 en los puntos que 
indican los planos. Como elemento de fijación se usara pegamento o Cemento para PVC. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
01.08.05.09.1.1.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC SP 3/4”, 
para adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC. Para el lado liso de contacto con la 
tubería se usara pegamento para PVC, para mejor fijación en el lado roscado se usara 
cinta teflón. 
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01.08.05.09.1.1.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 4” de diámetro 
y 3/4 de longitud, para el control del flujo de la tubería de ingreso de CRP-7. En los lados 
roscados se usara cinta teflon para mayor fijación entre elementos. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.1.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 3/4” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso. Para ambos lados como elemento de mayor fijación se deberá utilizar cinta 
teflón. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.1.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 
3/4” de diámetro como elemento de control para la ingreso del flujo de la CPR-7.  Para 
mayor fijación en los lados roscados se usara cinta teflón en los lados roscados como 
elementos de fijación. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.1.6. VALVULA FLOTADOR DE 3/4 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de válvula flotador 3/4” de diámetro, dentro del 
control de la tubería de ingreso de la CRP-7, la cual deberá estar fijada mediante la 
utilización de cinta teflón según lo indicado en el plano.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
 
01.08.05.09.1.1.7. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
Descripción: 
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Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 7.5 de 3/4” de diámetro 
para el ingreso de flujo de la CRP-7. Para elemento de fijación se usara pegamento o 
cemento para PVC. 







01.08.05.09.1.2.1. CANASTILLA DE BRONCE DE 2"x3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Canastilla de bronce de 2” a 3/4”, de diámetro 
para la tubería de salida de CRP-7. Como elemento de fijación se usara cinta teflón.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.2.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC  roscado de 3/4” de 
diámetro, dentro del control de la tubería de salida de la CRP-7. Como elemento de 
fijación en el lado roscado se usara cinta teflón y en el lado liso se usara pegamento para 
PVC.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.2.3. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 1” de diámetro 
para la salida de flujo de la CRP-7. Como elemento de fijación se usara pegamento o 
Cemento para PVC. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
 
01.08.05.09.1.3. LIMPIEZA Y REBOSE 
01.08.05.09.1.3.1. CONO DE REBOSE PVC 4"x2" 
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Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación cono de rebose de PVC de 4” a 2”, para el tubería 
de rebose de la CRP-7. El elemento de se deberá fijar mediante el uso de pegamento o 
Cemento para PVC. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.3.2. CODO PVC SP 2"x90º 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, para la tubería de limpieza y rebose de la CRP-7.  Las 
uniones con la tubería lisa se realizarán mediante la utilización de pegamento o cemento 
para PVC. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.3.3. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC de 2” de 
diámetro, para adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.3.4. TAPON HEMBRA DE PVC SP 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC de 4” de diámetro. 
EL tapón deberá estar perforado y bloquear la salida de la tubería de limpieza y rebose.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.3.5. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 7.5 de 2” de diámetro 
para la salida de limpieza y rebose. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.4. VENTILACION 
01.08.05.09.1.4.1. CODO PVC SP 2"x90º 
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Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, en la tubería de ventilación de la CRP-7.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.4.2. TAPON HEMBRA DE PVC SP 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 2”, el tapón deberá 
estar perforado y bloquear la ventilación de la CRP-7. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.05.09.1.4.3. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 7.5 de 2” de diámetro 
para el ramal de ventilación de la CRP-7. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.06. VALVULA DE CONTROL (8 UND) 
01.08.06.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.08.06.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 
áreas correspondientes a la construcción de válvula de control. 
Similar a Ítem 01.03.01.01 
 
01.08.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.08.06.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una para la cimentación de la caja de válvula de control. 
Similar a Ítem 01.03.02.01 
01.08.06.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 
C/PIZON 
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Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 
un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación de 
caja de válvula de control, según lo indicado en los planos del Proyecto. 
Similar a Ítem 01.03.02.02 
01.08.06.02.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  
ZARANDEADO C/EQUIPO 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 
cimentación de la caja de válvula de control. 
Similar a Ítem 01.04.02.05 
01.08.06.02.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual  y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a Ítem 01.03.02.03 
01.08.06.03. OBRAS DE CONCRETO 
01.08.06.03.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 
de control. 





01.08.06.03.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
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Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 
de válvula de control. 
Similar a partida: 01.03.03.03.02 
01.08.06.04. CARPINTERIA METALICA 
01.08.06.04.1. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 
¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 
se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 
Similar a partida: 01.03.09.02 
01.08.06.05. PINTURA 
01.08.06.05.1. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Similar a partida: 01.03.10.02 
 
01.08.06.06. ACCESORIOS 
01.08.06.06.1. ACCESORIOS 3/4" 
01.08.06.06.1.1. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC SP 3/4”, 
para adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC. Para el lado liso de contacto con la 
tubería se usara pegamento para PVC, para mejor fijación en el lado roscado se usara 
cinta teflón. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.06.06.1.2. UNION UNIVERSAL PVC SP 3/4" 
Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 3/4” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso. Para ambos lados como elemento de mayor fijación se deberá utilizar cinta 
teflón. 




01.08.06.06.1.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de .3/4” de 
diámetro y una longitud correspondiente a 4”, en ambos lados deberá estar roscado, para 
mejor fijación se usara cinta teflón.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.06.06.1.4. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
Descripción 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 
3/4” de diámetro como elemento de control.  Para mayor fijación en los lados roscados 
se usara cinta teflón en los lados roscados como elementos de fijación. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.06.06.1.5. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 3/4” de diámetro 
para la Válvula de control. Para elemento de fijación se usara pegamento o cemento para 
PVC. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.07. VALVULA DE PURGA (4 UND) 
01.08.07.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.08.07.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
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Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 
áreas correspondientes a la construcción de válvula de purga. 
Similar a Ítem 01.03.01.01 
 
01.08.07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.08.07.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una para la cimentación de la caja de válvula de purga. 
Similar a Ítem 01.03.02.01 
01.08.07.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 
C/PIZON 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 
un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación de 
caja de válvula de purga, según lo indicado en los planos del Proyecto. 
Similar a Ítem 01.03.02.02 
01.08.07.02.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  
ZARANDEADO C/EQUIPO 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 
cimentación de la caja de válvula de purga. 
Similar a Ítem 01.04.02.05 
 
01.08.07.02.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a Ítem 01.03.02.03 
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01.08.07.03. OBRAS DE CONCRETO 
01.08.07.03.1. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  
4", E=0.10m 
Descripción y Ejecución: 
Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 
4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. 
Corresponde a la superficie del dado movil. 
Similar a Ítem 01.03.03.01.01 
01.08.07.03.2. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 
resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 
evacuación de aguas de limpieza y rebose de la cámara rompe presión tipo 6. El cual 
tendrá dimensiones de 0.30x0.20x0.20m. El concreto será elaborado de forma manual. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 
01.08.07.03.3. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 
de purga. 





01.08.07.03.4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 
de válvula de purga. 
Similar a partida: 01.03.03.03.02 
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01.08.07.04. CARPINTERIA METALICA 
01.08.07.04.1. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 
¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 
se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 
Similar a partida: 01.03.09.02 
 
01.08.07.05. PINTURA 
01.08.07.05.1. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Similar a partida: 01.03.10.02 
 
01.08.07.06. ACCESORIOS 
01.08.07.06.1. ACCESORIOS 3/4" 
01.08.07.06.1.1. TEE PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de tee de PVC de 3/4” de diámetro como 
elemento de derivación de flujo, para la válvula de purga.  
 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
01.08.07.06.1.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC  roscado de ¾ 
” de diámetro, para adaptar los elementos roscados de la válvula de purga.  




01.08.07.06.1.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 3/4" 
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Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 3/4” de 
diámetro y 4” de longitud, para adaptar los elementos roscados de la válvula de purga.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.07.06.1.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 3/4” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.07.06.1.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula globo de liviana de bronce de 3/4” de 
diámetro como elemento de eliminación para la salida del flujo junto con sedimento.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.07.06.1.6. CODO PVC SP 3/4"x90º 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 3/4”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, para la válvula de purga. Similar a partida: 04.01.08.02.04. 
 
01.08.07.06.1.7. TAPON HEMBRA DE PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 3/4”, EL Tapón 
deberá estar perforado y bloquear la tubería de la válvula de purga.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.07.06.1.8. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 3/4” de diámetro 
para la válvula de purga. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
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01.08.08. VALVULA DE AIRE (04 UND) 
01.08.08.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.08.08.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 
áreas correspondientes a la construcción de válvula de purga. 
Similar a Ítem 01.03.01.01 
 
01.08.08.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.08.08.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una para la cimentación de la caja de válvula de purga. 
Similar a Ítem 01.03.02.01 
01.08.08.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 
C/PIZON 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 
un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación de 
caja de válvula de purga, según lo indicado en los planos del Proyecto. 
Similar a Ítem 01.03.02.02 
01.08.08.02.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  
ZARANDEADO C/EQUIPO 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 
cimentación de la caja de válvula de purga. 
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Similar a Ítem 01.04.02.05 
 
01.08.08.02.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a Ítem 01.03.02.03 
 
01.08.08.03. OBRAS DE CONCRETO 
01.08.08.03.1. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  
4", E=0.10m 
Descripción y Ejecución: 
Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 
4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. 
Corresponde a la superficie del dado movil. 
Similar a Ítem 01.03.03.01.01 
01.08.08.03.2. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 
resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 
evacuación de aguas de limpieza y rebose de la cámara rompe presión tipo 6. El cual 
tendrá dimensiones de 0.30x0.20x0.20m. El concreto será elaborado de forma manual. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 
01.08.08.03.3. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 
de purga. 
Similar a Ítem: 01.06.003.04.01 
 
01.08.08.03.4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 






ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 
de válvula de purga. 
Similar a partida: 01.03.03.03.02 
 
01.08.08.04. CARPINTERIA METALICA 
01.08.08.04.1. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 
¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 
se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 
Similar a partida: 01.03.09.02 
 
01.08.08.05. PINTURA 
01.08.08.05.1. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Similar a partida: 01.03.10.02 
01.08.08.06. ACCESORIOS 
01.08.08.06.1. ACCESORIOS 3/4" 
01.08.08.06.1.1. TEE PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de tee de PVC de 3/4” de diámetro como 
elemento de derivación de flujo, para la válvula de purga.  
 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
01.08.08.06.1.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC  roscado de ¾ ” de 
diámetro, para adaptar los elementos roscados de la válvula de purga.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.08.06.1.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 3/4” de 
diámetro y 4” de longitud, para adaptar los elementos roscados de la válvula de purga.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.08.06.1.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 3/4” de 
diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 
ser el caso.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.08.06.1.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula globo de liviana de bronce de 3/4” de 
diámetro como elemento de eliminación para la salida del flujo junto con sedimento.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.08.06.1.6. CODO PVC SP 3/4"x90º 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 3/4”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería, para la válvula de purga. Similar a partida: 04.01.08.02.04. 
 
01.08.08.06.1.7. TAPON HEMBRA DE PVC SP 3/4" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 3/4”, EL Tapón 
deberá estar perforado y bloquear la tubería de la válvula de purga.  
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
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01.08.08.06.1.8. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 3/4” de diámetro 
para la válvula de purga. 
Similar a partida: 01.03.11.01.01 
 
01.08.09. PASE AEREO L= 25 ml 
01.08.09.01. OBRAS PRELIMINARES 
01.08.09.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 
áreas correspondientes a la construcción de válvula de purga. 
Similar a Ítem 01.03.01.01 
 
01.08.09.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.08.09.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una para la cimentación de la caja de válvula de purga. 
Similar a Ítem 01.03.02.01 
01.08.09.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 
C/PIZON 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 
un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación de 
caja de válvula de purga, según lo indicado en los planos del Proyecto. 
Similar a Ítem 01.03.02.02 
01.08.09.02.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  
ZARANDEADO C/EQUIPO 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 
cimentación de la caja de válvula de purga. 
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Similar a Ítem 01.04.02.05 
 
 
01.08.09.02.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a Ítem 01.03.02.03 
 
01.08.09.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.08.09.03.01. ENROCADO DE PROTECCION 
01.08.09.03.01.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  
4", E=0.10m 
Descripción y Ejecución: 
Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 
4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. 
Corresponde a la superficie del dado movil. 
Similar a Ítem 01.03.03.01.01 
01.08.09.03.02. DADO CONCRETO 
01.08.09.03.02.01. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 
resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 
evacuación de aguas de limpieza y rebose de la cámara rompe presión tipo 6. El cual 
tendrá dimensiones de 0.30x0.20x0.20m. El concreto será elaborado de forma manual. 
Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 
 
01.08.09.03.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
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El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 
de válvula de purga. 
Similar a partida: 01.03.03.03.02 
 
01.08.09.04. OBRAS DE CONCRETO  ARMADO 
01.08.09.04.01. COLUMNAS DE APOYO 
01.08.05.04.02.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de techo cámara rompe presión tipo 7. 
Teniendo en cuenta los espacios que para las tapas de inspección. 
Similar a Ítem: 01.03.04.03.01 
01.08.05.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
La ubicación del encofrado los espacios para las tapas de inspección. 
Similar a Ítem: 01.03.04.03.02 
01.08.05.04.02.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de techo de 
la cámara rompe presión tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.04.03.03 
 
01.08.09.05. CURADO DE CONCRETO 
Similar a Ítem: 01.03.05.01 
 
01.08.09.06. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.08.09.06.01. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 
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correspondientes a Sobrecimiento, columnas y vigas. En dosificación de C:A 1:5, en 
espesor de 1.5cm y Acabado de tipo pulido. 
Similar a Ítem: 01.03.07.02 
 
01.08.09.07. PINTURA 
01.08.09.07.1. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 








01.08.09.08. ACCESORIOS Y TUBERIAS 
01.08.09.08.1. TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4” 
Descripción: 
En esta partida está considerado todo lo necesario para el suministro e instalación de las 
tuberías Polietileno PE-100  
Las tuberías de PE  y sus accesorios serán de polietileno de alto peso molecular, las resinas 
deben estar certificadas bajo la norma ISO 9000, y los certificado de pruebas de índice de 
fluencia bajo la norma ISO 1133, la variación máxima permitida bajo lo estipulado en la 
NTP ISO 1452, asimismo deben cumplir con las características técnicas de la Tubería 
HDPE norma NTP ISO 4427: 2008 
Unidad de Medición 
Los trabajos ejecutados se medirán por metros lineales (m) de tubería suministrada. 
Forma de Pago 
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El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro lineal (m) de tubería 
suministrada, aprobado por el Supervisor. Este pago incluirá todos los materiales, 
equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 
 
01.08.09.08.2. CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/8” 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido del cable acerado tipo BOA, de 
diámetro 3/8”, El tendido se realizara sobre las columnas de apoyo, fijado en una placa 
metálica de 1/8”, anclado a los dados de concreto. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 
lineal (m). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.08.09.08.3. CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/4” 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido del cable acerado tipo BOA, de 
diámetro 1/4”, el cual será fijado entre el cable acerado de 3/8” y la tubería de polietileno, 
el espaciamiento será de 1.00 m entre cada cable, siendo la altura mínima (flecha) de 25 
cm en la parte céntrica del pase. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 
lineal (m). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.09. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
01.09.01. FILTRO LENTO 
01.09.01.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
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01.09.01.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener Cámara 
rompe presión tipo 7 de la línea de conducción. 
Similar a Ítem 01.03.01.01 
 
01.09.01.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.09.01.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar una extracción de terreno para la cimentación de la planta de 
tratamiento de agua potable 
Similar a Ítem 01.03.02.01 
 
01.09.01.2.2. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Similar a Ítem 02.01.02.05 
 
01.09.01.2.3. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 
CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a Ítem 01.03.02.03 
01.09.01.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.09.01.3.1. SOLADO 4” 
Descripción:  
Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 
4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual.  
Similar a Ítem 01.03.03.01.01 
 
01.09.01.4. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
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01.09.01.4.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de fondo de la cámara rompe presión 
tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.04.01.01 
 
01.09.01.4.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto correspondiente a las caras interiores y exteriores de muros, que después de 
haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados.  
Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 
 
01.09.01.4.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de fondo de 
la cámara rompe presión tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.04.01.02 
 
01.09.01.5. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.09.01.5.1. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN 
IMP:AGUA, 1:1; E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 
impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los intersticios 
del concreto. Que corresponden a los muros interiores de la cámara húmeda y caja de 
válvulas de cámara rompe presión tipo 7. 
Similar a Ítem: 01.03.07.01 
01.09.01.5.2. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción:  
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Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 
de muros y losa de techo de cámara rompe presión tipo 7. 






01.09.01.6.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con pintura 
de tipo esmalte a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. Para cámara rompe 
presión tipo 7. 
Similar a ítem: 01.03.10.01 
 
01.09.01.7. FILTROS 
01.09.01.7.1. FILTRO DE ARENA FINA 
Descripción: 
Comprende la provisión y colocación de la capa de arena fina seleccionada a fin de 
permitir el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  
La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 
tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 
empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 
no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 
aceptables. Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 
laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 
Método de Ejecución: 
El filtro de arena gruesa de grano compacto y de calidad dura, debe ser limpio, libre de 
polvo, materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias perjudiciales, el tamaño de 
agregado grueso se efectuará por separado de tal manera que se evite la contaminación 
con otros materiales y otros tamaños de agregados. 
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Unidad de Medida:  
Es el Metro Cúbico (m3) de colocación de filtro de arena gruesa. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.09.01.7.2. FILTRO DE GRAVA DE 1"-1 1/2" 
Descripción: 
 Comprende la provisión y colocación de la capa de 1” – 1 1/2” seleccionada a fin de 
permitir el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  
La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 
tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 
empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 
no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 
aceptables.  Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 
laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 
Método de Ejecución: 
El filtro de grava deberá ser grava o piedra chancada de grano compacto y de calidad 
dura, debe ser limpio, libre de polvo, materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias 
perjudiciales, el tamaño de agregado grueso se efectuará por separado de tal manera que 
se evite la contaminación con otros materiales y otros tamaños de agregados. 
Método de Medición: 
Es el Metro Cúbico (m3) de colocación de filtro de arena gruesa. 
Forma de pago: 
La pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.09.01.7.3. LADRILLO DE CONCRETO 9X14X24 
Descripción: 
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Esta partida comprende el suministro y colocación de la ladrillo de concreto de 9x14x24 
en los canales secundarios del filtro. 
Método de Medición: 
Es por unidad (und) de ladrillo colocado. 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.09.01.8. VARIOS 
01.09.01.8.1. VALVULA COMPUERTA DE 2" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 2” 
de diámetro como elemento de control para la salida del flujo.  
Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 
 
 
01.09.01.8.2. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" 
Descripción:Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de 
bronce de 6” de diámetro como elemento de control para la salida del flujo.  
Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 
01.09.01.8.3. COMPUERTA DE MADERA 0.575X0.03X0.03 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de  compuerta de madera de 0.25 x0.20m, 
plancha 3/16”  
Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 
01.09.01.8.4. TAPA METALICA DE 0.90X0.90 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de  compuerta metálica de 0.40 x0.40, e=4.5mm 
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Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 
01.09.01.8.5. ESCALERA GATO 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de la escalera interior tipo gato, constara de 
tubería de fierro galvanizado de 1 ½”, empotrada en los muros de la estructura y separados 
cada 0.30m. 
Unidad de Medición: 
Es el metro lineal (m) 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal ubicado (m), se pagará de acuerdo al avance 
en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 
y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. 
Supervisor. 
01.09.01.8.6. TUBERIA PVC SAL, 8" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC SAL de 8” de diámetro para 
la salida de limpieza y rebose. 





01.09.01.8.7. UNION UNIVERSAL DE 8” 
Corresponde al suministro y colocación de unión universal de 8”, para la válvula de salida 
del  flujo de tubería, y para la fijación se utilizará pegamento o cemento para PVC, en la 
tubería de ventilación de la captación Arrendadora.  
Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 
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01.09.01.8.8. CODO PVC SAL 8"x90º 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación codo PVC SAL 8”x90°, para los cambios de 
dirección en el flujo de tubería para la fijación se utilizará pegamento o cemento para 
PVC, en la tubería de ventilación de la captación Arrendadora.  
Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 
01.09.01.8.9. TEE PVC SP 8" 
Descripción: 
Corresponde al suministro y colocación de la unión de tee de PVC de 8” de diámetro 
como elemento de derivación de flujo.  
Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 
01.09.02. CERCO PERIMETRICO 
01.09.02.1. OBRAS PRELIMINARES 
01.09.02.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener la forma 
y dimensiones para la excavación de la cimentación del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.01.01 
 
01.09.02.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.09.02.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar las zanjas correspondientes para la cimentación corrida para el cerco 
perimétrico. 
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01.09.02.2.2. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 
CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 
transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 
Similar a Ítem: 01.03.02.03 
 
01.09.02.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.09.02.3.1. CIMIENTO CORRIDO 
01.09.02.3.1.1. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 
Descripción: 
Es el concreto con una dosificación en volumen de 1:10 (cemento: hormigón),  al cual se 
le adiciona 30% de piedra mediana de 4” como máximo. Se colocará en  las cimentaciones 
para los muros de albañilería. Las dimensiones serán de 0.40x0.50m de sección 
transversal, ubicados en los ejes de muros portantes que se indican en los planos 
correspondientes a cimentación. 
Método de Construcción: 
- Se verificará que los taludes de las zanjas se encuentren bien perfiladas y el fondo 
perfectamente nivelado, compactado y con las dimensiones indicadas en los planos de 
cimentaciones 
- Se procederá a la fabricación del concreto utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo 
podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que 
pueda dañar el concreto. 
- Se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras 
sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las 
piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 
extremos. Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que  no se 
produzca derrumbes. 
 
Método de Medición: 
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El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores se medirá en metro cúbico 
(m3).   
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 






01.09.02.3.2. SOBRECIMIENTO  
01.09.02.3.2.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para Sobrecimiento del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.09.02.03.02.01 
 
01.09.02.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Ubicado en las caras del Sobrecimiento. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 
 
01.09.02.4. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.09.02.4.1. COLUMNA 
01.09.02.4.1.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 
perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.09.02.03.02.01 
01.09.02.4.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 
Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 
 
01.09.02.4.1.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 
columnas del cerco perimétrico. 







01.09.02.5. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.09.02.5.1. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 
deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 
correspondientes a Sobrecimiento, columnas y vigas. En dosificación de C:A 1:5, en 
espesor de 1.5cm y Acabado de tipo pulido. 
Similar a Ítem: 01.03.07.02 
 
01.09.02.6. CARPINTERIA METALICA 
01.09.02.6.1. POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
Descripción:  
Consiste en la habilitación de postes a base de tubos de fierro galvanizado de diámetro de 
2”, anclados al Sobrecimiento de concreto, se deberá ubicar los postes luego de su 
habilitado. El proceso de ubicación de los postes se dará en el momento de vaciado de 
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concreto de Sobrecimiento. Se deberá verificar su verticalidad y estabilidad, la altura y 
dimensiones se encuentran estipuladas en los planos de cerco perimétrico de reservorio. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será en unidades (Und). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.09.02.6.2. VIGA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
Descripción:  
Consiste en la habilitación de tubos de fierro galvanizado de diámetro de 2”, soldado a 
los postes de tubería de fierro galvanizado, la viga se ubicara en la parte superior e inferior 
que forma el cerco perimétrico. El proceso de ubicación de las vigas se realizara una vez 
ubicado de forma correcta los postes, la cual contribuirá a una correcta ubicación de las 
vigas. 
 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por metro lineal (m). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.09.02.6.3. MALLA OLIMPICA GALVANIZADO #10 COCADA 2"x2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación de la malla olímpica galvanizada con cocada de 
2”x2”, que se ubicara en los pórticos formados por los postes de tubería de fierro 
galvanizado. Se ubicara la malla de tipo olímpica mediante soldadura. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por metro lineal (m). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
01.09.02.6.4. ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 
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Descripción:  
Consiste en la habilitación y ubicación de alambre de púas galvanizado de #12, ubicado 
en la parte superior del cerco perimétrico. Se dará a 04 hiladas, se deberá ubicar mediante 
soldadura eléctrica en los postes anteriormente ubicados. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por metro lineal (m). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
01.09.02.6.5. P PUERTA C/ POSTES F°G° 2" Y MALLA OLIMPICA G° #10 
COCADA 2"x2" (1.5X3.00m) 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación de puerta metálica, que se fabricaran de postes de 
F°G° de 2” y malla olímpica galvanizada de #4 de 2”x2” en dimensiones de 1.50x3.00m. 
La puerta de acceso a la zona del reservorio, que deberá tener elementos complementarios 
como bisagras y cerradura de 03 golpes blindada. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será por unidad (Und). 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 








01.09.02.7.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 
Descripción: 
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Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de Sobrecimiento, columnas 
y vigas, luego del tarrajeo correspondiente la pintura será de tipo esmalte a dos manos. 
Similar a ítem: 01.03.10.01 
 
05.03.01.01. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 
pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 
esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 
Similar a ítem: 01.09.02.07.02 
 
01.09.03. MURO DE CONCRETO ARMADO 
01.09.03.1. OBRAS PRELIMINARES 
01.09.03.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para el 
mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable. 
Similar a la partida: 01.03.01.01 
 
01.09.03.2. EXCAVACION DE ZANJAS 
01.09.03.2.1. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL. T NORMAL  
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 
propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 
siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 
supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 
correspondiente a un eje de 0.60m  y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 
terrenos de tipo normal libre de rocas. Suelto, arenoso, tierra vegetal de 10% a 30% de 
conglomerado. Para la red de distribución del sistema de agua potable. 
Similar a ítem: 01.03.02.01 
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01.09.03.3. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.09.03.3.1.  CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 
resistencia a la compresión 210 kg/cm2, con dosificación indicada en el análisis de costo 
unitario correspondiente, para losa de fondo de la planta de tratamiento de agua potable.  
Similar a partida: 01.03.04.01.01 
01.09.03.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 
concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
El encofrado y desencofrado se realizara para la losa de cimentación de la planta de 
tratamiento de agua potable. 
Similar a partida: 01.03.04.02.02 
01.09.03.3.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero. Para la planta de 
tratamiento de agua potable, se deberá tener en cuenta los tipos de doblado, anclaje y 
recubrimientos según lo indicado en los planos de estructuras. 
Similar a partida: 01.03.04.01.02 
01.09.03.4. CURADO DE CONCRETO 
01.09.03.4.1. CURADO CON PRODUCTO QUIMICO 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos correspondientes al curado de las caras interiores y exteriores 
de los elementos de concreto, para la caseta de válvulas del reservorio. 
Similar a Ítem: 01.09.03.04.01 
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01.09.03.5. JUNTAS 
01.09.03.5.1. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1” X 4” 
Similar a Ítem 01.09.03.05.01 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – UBS 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR 
HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA”. 
 
02.01. CASETA DE SANEAMIENTO 
02.01.1. OBRAS PRELIMINARES 
02.01.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado del perímetro total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos. 
Método de Ejecución: 
El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo 
y replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles 
y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en 
el terreno, enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho 
de los muros, Así como de la plataforma antisocavante en armonía con los planos 
que explicitan el número de ejes necesarios para efectuar el trabajo. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de 
carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión. 
Unidad de Medida:  
Se medirá por unidad realizada en metros cuadrados (m²). Para el cómputo del 
área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos 
auxiliares o referenciales. 
Forma de Pago:  
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El pago de la partida se hará metro cuadrado, que incluye los beneficios y leyes 





02.01.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la construcción de la 
estructura de la UBS, las que se realizarán de forma manual, ejecutadas a la 
profundidad indicada en los planos de diseño. 
Los materiales que vayan a ser posteriormente utilizados para rellenar la zanja 
se apilarán convenientemente a los lados de la misma y a una distancia 
prudencial a fin de que no causen presiones sobre las paredes de la zanja. 
En fondo de la zanja deberá quedar seco y firme como fundación para las 
estructuras que vaya a soportar y tanto las paredes como el fondo deberán estar 
de acuerdo con las líneas y pendientes indicadas en los planos. 
Donde lo apruebe el Ingeniero Inspector, las excavaciones serán entibadas y 
apuntaladas de modo que los obreros puedan trabajar con seguridad. 
Método de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3), de material excavado de 
acuerdo a planos, medidos en su posición original y computada por el método 
de áreas extremas. 
Forma de Pago:  
El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por metro cubico, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
concepto de mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo. 
 
02.01.2.2. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCOSO 
Descripción: 
Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la construcción de la 
estructura de la UBS, las que se realizarán de forma manual en terrenos con 
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presencia de roca suelta, ejecutadas a la profundidad indicada en los planos de 
diseño. 
Los materiales que vayan a ser posteriormente utilizados para rellenar la zanja 
se apilarán convenientemente a los lados de la misma y a una distancia 
prudencial a fin de que no causen presiones sobre las paredes de la zanja. 
En fondo de la zanja deberá quedar seco y firme como fundación para las 
estructuras que vaya a soportar y tanto las paredes como el fondo deberán estar 
de acuerdo con las líneas y pendientes indicadas en los planos. 
Donde lo apruebe el Ingeniero Inspector, las excavaciones serán entibadas y 
apuntaladas de modo que los obreros puedan trabajar con seguridad. 
Método de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3), de material excavado de 
acuerdo a planos, medidos en su posición original y computada por el método 
de áreas extremas. 
Forma de Pago:  
El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por metro cubico, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
concepto de mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo. 
 
02.01.2.3. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 
C/PIZON 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación con herramientas manuales y apisonado 
con equipo del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos del 
Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor de la Obra. 
Método de Ejecución:  
El Ejecutor realizará los trabajos de nivelación y apisonado, en toda el área 
excavada y de acuerdo a los niveles indicados en los planos. 
El Ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias contra derrumbes y 
deslizamientos, porque de producirse éstos, serán de su entera responsabilidad. 
Unidad de Medida:  
Es el metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago:  
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Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el 
precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 
cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 
trabajo).      
 
02.01.2.4. BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=0.10m  
Descripción: 
Esta partida considera todos los insumos, herramientas y mano de obra para la 
colocación de afirmado con un espesor de 10 cm para el mejoramiento del 
terreno. 
Unidad de Medida:  
Es el metro cúbico (m³). 
Forma de Pago: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), aplicando el precio 
unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 
cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 
trabajo). 
 
02.01.2.5. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO C/EQUIPO 
Descripción: 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 
protegerá las estructuras enterradas. Para efectuar un relleno con material propio 
zarandeado compactado, previamente el Inspector - Residente deberá contar con 
la autorización de la Supervisión. 
Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado en los planos o 
por el Supervisor, de tal forma se realizara en dos capas. 
Unidad de Medida:  
Es el metro cúbico (m³). 
Forma de Pago: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), aplicando el precio 
unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
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compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 
cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 
trabajo). 
 
02.01.2.6. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto 
de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para 
que sea utilizado en las labores de relleno o de elaboración de la estructura del 
pavimento, y demoliciones de aquellas construcciones que se encuentran en el 
área del terreno destinado a la construcción de la obra. Esta partida comprende 
el trabajo de carguío manual y de transporte propiamente dicho por medio de 
carretillas. 
En lo posible se evitará la polvareda excesiva. 
El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal 
desarrollo de la obra. Se cargará en las carretillas mediantes palas. Se eliminará 
a botaderos ubicados a una distancia promedio de 30 m. previamente autorizados 
por el Supervisor, quien solicitará al constructor los permisos y licencias 
pertinentes de ser necesarios. 
Unidad de medida: 
Es el metro cúbico (m³). 
Forma de pago: 
El pago para la partida eliminación de material sobrante será por metro cúbico 
(m³), aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, 
impuestos y cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la 
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02.01.3. OBRAS DE CONCRETO 
02.01.3.1. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.03.01. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 
Descripción: 
El concreto se verterá en las zanjas en forma continua, previamente debe haberse 
regado tanto las paredes como el fondo a fin de que la arena no absorba el agua 
del concreto permitiendo colocar una capa de concreto y agregarse piedra con 
una dimensión máxima de 4" y una proporción mayor de 30% del volumen del 
cimiento la piedra tiene que quedar cubierta con concreto, no debiéndose tener 
ningún contacto entre las piedras. La parte superior de los cimientos debe quedar 
plana y rugosa.  
Se curará el concreto valiéndose agua en prudente cantidad.  
En caso que se tenga que rellenar el terreno natural para obtener la plataforma 
de NPT la profundidad de la excavación para los cimientos se medirá tomando 
el nivel  medio del terreno natural, siendo en este caso los sobre cimientos de 
altura variable.  
Método de Construcción: 
La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 
previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 
correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor 
comprobara en cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando 
todo material defectuoso. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos y las 
operaciones necesarias para la preparación, transporte, vaciado y curado del 
concreto simple requerido para su construcción de solado, relleno y dados.  
Unidad de Medición:  
Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando 
el ancho por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cúbico 
(m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales,. Herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
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02.01.4. SARDINEL 
02.01.04.01. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes de 
f’c=140kg/cm2, para la construcción del sardinel para la ducha de la unidad 
básica de saneamiento. 
Unidad de Medición:  
Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando 
el ancho por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro 
cúbico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, materiales,. Herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
02.01.03.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 
los elementos utilizados. 
Método de Ejecución: 
El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas de 
la estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su 
rigidez, y el desencofrado se efectuará a 1 día del vaciado del concreto. El 
personal no calificado será de la zona. 
Unidad de Medición: 
Es el metro cuadrado (m²). 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos 
y cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución 
del trabajo). 
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     02.01.03.03. VEREDA 
02.01.03.03.01. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 
resistentes de f’c=140kg/cm2, para la construcción de la vereda de la 
unidad básica de saneamiento. 
Similar a la partida: 02.01.03.02.01 
 
02.01.03.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 
los elementos utilizados. 
Similar a la partida: 02.01.03.02.02 
 
02.01.03.04. FALSO PISO 
02.01.03.04.01. CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 
resistentes de f’c=100kg/cm2, para el falso piso de la unidad básica de 
saneamiento. 
Similar a la partida: 02.01.03.02.01 
 
02.01.03.05. SOBRECIMIENTO 
02.01.03.05.01. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 
resistentes de f’c=175kg/cm2, para la construcción del Sobrecimiento de 
la unidad básica de saneamiento, se deberá verificar anteriormente la 
correcta ubicación del encofrado del Sobrecimiento. 
Similar a la partida: 02.01.03.02.01 
 
02.01.03.05.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
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Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 
los elementos utilizados, para la construcción del Sobrecimiento de la 
unidad básica de saneamiento. 
Similar a la partida: 02.01.03.02.02 
 
02.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.01.04.01.  COLUMNAS 
02.01.04.01.01.  CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 
resistentes de f’c=210kg/cm2, para la construcción de las columnas de la 
unidad básica de saneamiento, se deberá verificar anteriormente la correcta 
ubicación del encofrado de las columnas teniendo en cuenta los criterios 
de verticalidad de las caras. 
Similar a la partida: 02.01.03.02.01. 
 
02.01.04.01.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 
los elementos utilizados, para la construcción de las columnas de la unidad 
básica de saneamiento. 
Similar a la partida: 02.01.03.02.02 
 
02.01.04.01.03.  ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 
haber realizado la ubicación del encofrado. Para las columnas de la unidad 
básica de saneamiento. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y 
diámetro de las varillas, así como también los recubrimientos indicados en 
los planos.  
Unidad de Medida:  
El acero será medido en Kilogramos (kg) 
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Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por kilogramo (kg), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano 
de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
02.01.04.02. VIGAS 
02.01.04.02.01.  CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 
resistentes de f’c=210kg/cm2, para la construcción de las vigas de la 
unidad básica de saneamiento, se deberá verificar anteriormente la correcta 
ubicación del encofrado de las columnas teniendo en cuenta los criterios 
de verticalidad de las caras laterales y la correcta ubicación de la cara 
inferior de la viga. 
Similar a la partida: 02.01.03.02.01. 
 
02.01.04.02.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 
los elementos utilizados, para la construcción de las vigas de la unidad 
básica de saneamiento. 
Similar a la partida: 02.01.03.02.02 
 
02.01.04.02.03.  ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 
haber realizado la ubicación del encofrado. Para las vigas de la unidad 
básica de saneamiento. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y 
diámetro de las varillas, así como también los recubrimientos indicados en 
los planos.  
Similar a la partida: 02.01.04.01.03.   
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02.01.05. CURADO DE CONCRETO 
02.01.05.01.     CURADO CON PRODUCTO QUIMICO 
Descripción: 
El proceso de curado del concreto se realizara con curador transparente tipo 
membrana, producto adecuado a las especificaciones ASTM 309 Clase A, 
que con una sola aplicación producirá una membrana, que retendrá el 95% 
del agua del concreto por 7 días siendo una alternativa al curado tradicional 
que se realiza durante 7 días con agua. Es un líquido transparente y fluido 
pero con la densidad suficiente para adherirse a elementos de concreto. 
 
Método de ejecución: 
Agítese bien antes de usar. Aplíquelo con pulverizador o fumigador sobre 
toda la superficie por razones de economía, eficiencia, uniformidad y rapidez. 
El momento ideal para aplicarlo es inmediatamente después que haya 
desaparecido la exudación de la superficie o después de haber desencofrado. 
 
Unidad de Medición:  
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de encofrado y 
desencofrado, medido directamente sobre la estructura. 
 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo 
al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano 
de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
02.01.06. JUNTAS 
02.01.06.01. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"x6" 
Descripción: 
Esta partida se considera el elemento de unión para fijar las juntas y tengan 
mayor adherencia e impermeabilidad. Para este caso se ha considerado 
emplear masilla de poliuretano por presentar una polimerización acelerada 
gracias a la humedad ambiental, y conseguir una excelente adherencia a la 
mayoría de los materiales utilizados en la construcción. Se deberá ubicar en 
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las zonas de contacto de Sobrecimiento y las veredas. La junta corresponde a 
una sección de 1”x6”. 
Unidad de Medición: 
Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del 
área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos 
auxiliares o referenciales. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano 
de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
02.01.06.02. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"x4" 
Descripción: 
Esta partida se considera el elemento de unión para fijar las juntas y tengan 
mayor adherencia e impermeabilidad. Para este caso se ha considerado 
emplear masilla de poliuretano por presentar una polimerización acelerada 
gracias a la humedad ambiental, y conseguir una excelente adherencia a la 
mayoría de los materiales utilizados en la construcción. Se deberá ubicar en 
las zonas de contacto de Sobrecimiento y el falso piso. La junta corresponde 
a una sección de 1”x4”. 
Similar a la partida: 02.01.06.01. 
 
02.01.07. MUROS Y TABIQUES 
02.01.07.01.  MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 
Descripción: 
Corresponde los trabajos de construcción de muros para la caseta de válvula del 
reservorio. Se empleará ladrillos de arcilla cocida tipo King Kong bien cocido. 
Al ser golpeado por un martillo dará un sonido claro metálico, debe tener color 
uniforme rojizo-amarillento, debe tener ángulos rectos, aristas vivas, caras 
planas, dimensiones exactas. Para formar un muro de espesor de 15 cm con 
mortero de 1:5 de 1.5 cm de espesor con aparejo de soga los que cumplirán la 
función de alfeizar para ventanas tanto altas como bajas, se ubicara en un 
Sobrecimiento de 15 cm de base que transmitirá las cargas a la cimentación, por 
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otro lado se establecerán también muros no portantes que se establecerán dentro 
de bases de concreto establecidas dentro de los planos. 
Método de Construcción: 
o Para el asentado se empleará una mezcla de cemento y arena en proporción 
1:5  
o Se empaparan los ladrillos King-Kong en agua al pie del sitio donde se va 
levantar la obra y antes de su asentado. 
o Antes de levantar los muros de ladrillos se harán los replanteos marcando 
los vanos y otros desarrollos, se limpiará y mojará la cara superior del 
Sobrecimiento 
o Deberá utilizarse escantillón a modo de guía, que servirá para la perfecta 
ejecución de los niveles.  
o Se tendrá cuidado en el fraguado, quedando las juntas completamente 
cubiertas con mortero. 
o Constantemente se controlará el alineamiento vertical y horizontal 
utilizando plomada, cordel y nivel de mano. El espesor de las juntas deberá 
ser uniforme y constante, no mayor de dos centímetros.  
 
Método de medición:  
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2) de muro construido.   
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 
aprobación del Ing. Supervisor. 
 
 
02.01.08. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
02.01.08.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, 
DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:10; E=1.5cm, ACABADO 
PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 
impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los 
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intersticios del concreto. Que corresponden a los muros interiores en contacto 
constante con agua, corresponde a la zona baja de lavatorio e inodoro, en la zona 
de la ducha se tarrajeará en su totalidad. 
Unidad de Medición:  
El Tarrajeo se medirá por la cantidad de metros cuadrados (m2) de tarrajeo 
interior c/impermeabilizante. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 
aprobación del Ing. Supervisor. 
 
02.01.08.02 TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5 cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 
de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 
en los interiores de la caseta de saneamiento, con dosificaciones de cemento: 
agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 
Similar a la partida: 02.01.08.01 
 
02.01.08.03  TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 
de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 
en los exteriores de la caseta de saneamiento, con dosificaciones de cemento: 
agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 
Similar a la partida: 02.01.08.01 
 
 
02.01.08.04 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO MORTERO C:A 1:5, 
E=1.5cm ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
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Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 
de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 
en las caras interiores y exteriores del Sobrecimiento de la caseta de 
saneamiento, con dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante de 
1.5 cm. 
Similar a la partida: 02.01.08.01 
 
02.01.08.05 TARRAJEO EN COLUMNAS MORTERO C:A 1:5, E=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 
de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 
en las caras interiores y exteriores de las columnas de la caseta de saneamiento, 
con dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 
Similar a la partida: 02.01.08.01 
 
02.01.08.06  TARRAJEO EN VIGAS MORTERO C:A 1:5, E=1.5cm 
ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 
de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 
en las caras interiores y exteriores de las columnas de la caseta de saneamiento, 
con dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 
Similar a la partida: 02.01.08.01 
 
 
02.01.08.07  VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:5, e=1.50cm 
Descripción:  
Comprende la vestidura del perímetro de los vanos dejados para colocar una 
puerta o ventana, utilizando mortero 1:5 (cemento: arena).   
Método de Construcción: 
o Limpiar y humedecer las superficies de los vanos. 
o Se pañeteará con mortero las superficies que van ser tarrajeadas. 
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o Se fijarán reglas de aluminio a ambos lados de la cara que se pretende 
tarrajear. 
o Utilizando otra regla se extenderá el mortero igualándolo al nivel de las 
reglas colocadas en los extremos, después de reposar unos 30 minutos, 
se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de 
madera y/o la plancha de metal. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será el metro lineal (m).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.09. PISOS Y PAVIMENTOS 
02.01.09.01.  PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO C/OCRE 
Descripción:  
Corresponde a la elaboración y vaciado de la pasta para el piso de cemento 
pulido coloreado con ocre color rojo, el cual estará ubicado en los interiores de 
la caseta de saneamiento.  
Unidad de medición:  
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.09.02.  PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO (e=1.0cm) 
Descripción:  
Comprende en los trabajos correspondientes de elaboración de un piso de 
cemento pulido bruñado en las veredas de la caseta de saneamiento, los trabajos 
se realizarán durante el proceso de vaciado de vereda, finalmente se realizará el 
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bruñado, teniendo en cuenta que el espesor de la bruña será correspondiente a 
1cm.  
Unidad de medición:  
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.10. ESTRUCTURA DE MADERA 
02.01.10.01.  VIGA DE MADERA TORNILLO DE 2"x3"x3.50m 
Descripción:  
Esta partida comprende los trabajos correspondientes al suministro de viga de 
madera de tipo tornillo con secciones de 2”x3”, y un largo de 3.50m. Los cuáles 
serán anclados a la viga de concreto armado mediante platinas de acero de 
1/8”x1/2” y pernos de acero inoxidable de ¼”x2”, en dimensiones y formas 
indicadas en los planos de la cobertura. En principio se deberá verificar que las 
vigas de madera se encuentren en condiciones óptimas, libre de fisuras y defectos 
que puedas influir a la reducción de su resistencia. Finalmente se deberá verificar 
también la correcta fijación de los elementos en la superficie de la viga. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.10.02.  CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x2.80m 
Descripción:  
Esta partida comprende los trabajos correspondientes al suministro de correas de 
madera de tipo tornillo con secciones de 2”x2”, y un largo de 2.80m. Los cuáles 
serán anclados a la viga de madera anteriormente ubicadas, mediante clavos para 
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madera con cabeza de 2 ½”. En principio se deberá verificar que las correas de 
madera se encuentren en condiciones óptimas, libre de fisuras y defectos que 
puedas influir a la reducción de su resistencia. Finalmente se deberá verificar 
también la correcta fijación de las correas en los puntos de contacto con las vigas. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
02.01.10.03.  CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.80x1.80m, 
e=14mm 
Descripción:  
Esta partida comprende los trabajos correspondientes al suministro y colocación 
de las planchas de calamina galvanizada de dimensiones de 0.80x1.80m. En un 
espesor de 14mm. Los cuáles serán anclados a las correas de madera 
anteriormente ubicadas, mediante clavos para calamina de 2 ½”. Se deberá 
verificar antes de la instalación que las planchas de calamina se encuentren en 
óptimas condiciones, y que en las zonas de contacto de los clavos y correas de 
madera no existan posibles orificios que permita el ingreso de agua de lluvia. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.11. CARPINTERIA DE MADERA 
02.01.11.01.  MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA 
0.90x1.85m 
Descripción:  
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Consiste en los trabajos de fabricación de marco y puerta con madera de tipo 
tornillo y calamina galvanizada. La puerta consta de un marco de madera de tipo 
tornillo con listones de madera de 4”x2”, fijado a la pared mediante tornillos 
autorroscantes de 4”x1/4”. La puerta está compuesta por listones de madera de 
2”x2”, las que formarán un bastidor de madera como se indica en los planos de 
caseta de saneamiento de unidad básica de saneamiento. Finalmente sobre dicho 
bastidor se ubicará la plancha de calamina inoxidable de 0.80X1.80m. Los 
elementos tales como bisagras de 3”x3” zincadas, se ubicaran en la etapa de 
colocación de la puerta. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.11.02.  VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO 
0.60x0.40m 
Descripción:  
Consiste en los trabajos de fabricación de la ventana de madera, que corresponde 
a listones de madera de 3”x11/2” con madera de tipo tornillo, los cuales deberán 
ir fabricadas mediante lo indicado en los planos. La ventana como elemento 
protector deberá llevar malla de tipo mosquitero. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
 
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.12. CERRAJERIA 
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02.01.12.01.  CERRADURA SIMPLE DE BRONCE DE 4" 
Descripción:  
Consiste en los trabajos de suministro e instalación de cerradura de tipo simple 
de bronce, que consiste en la ubicación de un cerrojo de fierro galvanizado de 4” 
de longitud en la parte frontal y posterior de la puerta. Se deberá fijar mediante 
tornillos y pernos de acero. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.12.02.  BISAGRA ZINCADA 3"x3" 
Descripción:  
Consiste en los trabajos de suministro e instalación de bisagras zincadas de 
3”x3”, las cuales serán instaladas en la zona de contacto de la puerta y el marco 
de la misma. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
02.01.12.03.  MANIJA ZINCADA DE 2" 
Descripción:  
Consiste en los trabajos de suministro e instalación de manija zincadas de 2”, las 
cuales serán instaladas en la parte frontal y posterior de la puerta. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
 
Forma de pago:  
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El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.13. INSTALACIONES SANITARIAS  
02.01.13.01.   APARATOS SANITARIOS 
02.01.13.01.01  INODORO DE LOSA VITRIFICADA (TANQUE BAJO) 
Descripción:  
Consiste en los trabajos de suministro e instalación inodoro de tipo tanque 
bajo de losa vitrificada color blanco, que consta de la tasa sanitaria y el 
tanque, así como también los accesorios interiores del tanque. Se deberá 
verificar la correcta ubicación del inodoro según los puntos para el suministro 
de agua y el punto correspondiente para la evacuación de las aguas residuales. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.13.01.02  LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA (TIPO OVALIN) 
Descripción:  
Consiste en los trabajos de suministro e instalación lavatorio tipo ovalín de 
losa vitrificada color blanco. Se deberá verificar la correcta ubicación del 
lavatorio según los puntos para el suministro de agua y el punto 
correspondiente para la evacuación de las aguas residuales. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
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leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.13.01.03  DUCHA CROMADA (INC. ACCESORIO) 
Descripción:  
Consiste en los trabajos de suministro e instalación de la ducha de tipo 
cromada. Se deberá verificar la correcta ubicación de la ducha y sus 
accesorios según los puntos para el suministro de agua y el punto 
correspondiente para la evacuación de las aguas residuales. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.01.13.01.04  LAVADERO DE GRANITO BLANCO 0.60x0.50m 
Descripción:  
Consiste en los trabajos de suministro e instalación de lavadero prefabricado 
de granito color blanco, el cual comprende el lavatorio de 01 poza y los 
pedestales del mismo material. Se deberá verificar la correcta ubicación de la 
ducha y sus accesorios según los puntos para el suministro de agua y el punto 
correspondiente para la evacuación de las aguas residuales. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
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02.01.13.02. RED DE AGUA 
02.01.13.02.01.  CODO PVC SP 1/2x90º 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación de codo PVC SP ½”x90°, para la red 
de agua potable de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. 
Las uniones se realizaran mediante pegamento para PVC. 
Unidad de medición:  
La unidad de medida será por unidad (Und).  
Forma de pago:  
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
02.01.13.02.02.  TEE PVC SP 1/2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación de TEE PVC SP½”, para la red de 
agua potable de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 
uniones se realizaran mediante pegamento para PVC. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.02.03.  ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1/2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación de adaptador c/rosca PVC SP ½”, para 
la red de agua potable de las instalaciones sanitarias de la caseta de 
saneamiento. Las uniones se realizaran mediante pegamento para PVC y cinta 
teflón para los elementos roscados. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.02.04.  NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1/2" 
Descripción:  
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Consiste en el suministro y colocación de niple roscado de fierro galvanizado 
PVC SP ½”, para la red de agua potable de las instalaciones sanitarias de la 
caseta de saneamiento. Las uniones se realizaran mediante pegamento para 
PVC y cinta teflón para los elementos roscados. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.02.05.  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación de la válvula compuerta de bronce 
liviana1/2”, para la red de agua potable de las instalaciones sanitarias de la 
caseta de saneamiento. Las uniones se realizarán con cinta teflón para los 
elementos roscados. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.02.06.  TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - 
SP, clase 10 de 1 ½” de diámetro, para la instalación de agua fría de la caseta 
de saneamiento, las uniones se realizarán mediante pegamento o cemento 
para PVC. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
por metro lineal (m). 
 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano 
de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
02.01.13.03. RED DE DESAGUE 
02.01.13.03.01. CODO PVC SAL 2"x90º 
Descripción:  
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Consiste en el suministro y colocación del codo PVC SAL de 2”x90°, para la 
red de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 
uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 
Similar a la partida 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.02. CODO PVC SAL 2"x45º 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación del CODO PVC SAL de 2”x45°, para 
la red de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. 
Las uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.03. YEE PVC SAL 2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación del YEE PVC SAL de 2”, para la red 
de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 
uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
02.01.13.03.04. YEE PVC SAL 4" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación del YEE PVC SAL de 4”, para la red 
de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 
uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.05. TEE PVC SAL 2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación del TEE PVC SAL de 2”, para la red 
de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 
uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.06. TEE PVC SAL 4" 
Descripción:  
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Consiste en el suministro y colocación del TEE PVC SAL de 4”, para la red 
de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 
uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.07. REDUCCION PVC SP DE 4"x2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación del REDUCCION SAL de 4”, para la 
red de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 
uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.08. REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación del REGISTRO CROMADO 
ROSCADO de 2”, en la ubicación indicada en los planos. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.09. REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 4" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación del REGISTRO CROMADO 
ROSCADO de 4”, en la ubicación indicada en los planos. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.010  SUMIDERO CROMADO DE 2" 
Descripción:  
Consiste en el suministro y colocación del SUMIDERO CROMADO de 2”, 
en la ubicación indicada en los planos. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.011  TUBERIA PVC SAL DE 2" 
Descripción: 
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Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC SAL 
de 2” de diámetro, para la instalación de desagüe de la caseta de saneamiento, 
las uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.012  TUBERIA PVC SAL DE 4" 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC SAL 
de 4” de diámetro, para la instalación de desagüe de la caseta de saneamiento, 
las uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   
 
02.01.13.03.013  SALIDA PARA VENTILACION DE 2" 
Descripción: 
Comprende en el suministro e instalación de accesorios para la salida de 
ventilación de 2”, la cual corresponde a codo PVC SAL, tubería PVC SAL y 
Sombrero de ventilación ubicados como se indica en los planos. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
por unidad (Und). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance 
en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 








02.01.13.04. PRUEBA DE CALIDAD 
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02.01.13.04. 01.DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE 
DESAGUE 
Descripción: 
La finalidad de las pruebas, es la de verificar que todas las partes de las líneas de 
alcantarillado, hayan quedado correctamente instalados, listas para prestar 
servicios. 
Tanto el proceso de pruebas como sus resultados, serán dirigidos y verificados 
por la supervisión con asistencia del constructor, debiendo este último 
proporcionar el personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier 
otro elemento que se requiera en esta prueba. 
Similar a la partida: 01.04.03.02 
 
02.01.14. CAJA DE REGISTRO 
02.01.14.01  TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.14.01.01  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO 
Descripción: 
Esta partida se refiere al marcado mediante yeso del área correspondiente de la 
zanja a excavar, así como la determinación de los diversos niveles requeridos. 
Unidad de Medida:  
Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del área 
de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares 
o referenciales. 
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará metro cuadrado, que incluye los beneficios y leyes 
sociales de la mano de obra empleada. 
 
02.01.14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.14.02.01.  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
(0.60x0.70m) 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, 
con el propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías para las línea de 
evacuación de aguas residuales de las casetas de saneamiento, los trabajos se 
realizaran siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y 
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aprobado por el ing. supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta 
la sección de la zanja correspondiente a un eje de 0.60m y hasta una altura de 
0.70m. La excavación se realizará en terreno conglomerado material con 
boloneria de 35% a 50%. 
Similar a la partida: 02.01.14.02.01  
 
02.01.14.02.02.  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCOSO 
(0.60x0.70m) 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, 
con el propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías para las línea de 
evacuación de aguas residuales de las casetas de saneamiento, los trabajos se 
realizaran siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y 
aprobado por el ing. supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta 
la sección de la zanja correspondiente a un eje de 0.60m y hasta una altura de 
0.70m. La excavación se realizará en terreno conglomerado material con 
boloneria de 35% a 50%. 
Similar a la partida: 02.01.14.02.02  
 
 
02.01.14.02.03.  REFINE Y NIVELADO MANUAL (A=0.60m) 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, 
del fondo de la excavación de la zanja en terreno normal, que corresponde a un 
ancho de 0.60m. La superficie final después del proceso de nivelación y 
compactador deberá estar libre partículas extrañas o deformaciones del terreno. 
Similar a la partida: 02.01.14.02.03 
 
02.01.14.02.04.  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m 
Descripción:  
Comprende el acarreo de forma manual de todo el material generado como 
producto de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la 
Supervisión para que sea utilizado en las labores de relleno. Esta partida 
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comprende el trabajo de carguío manual y de transporte propiamente dicho por 
medio de carretillas. En lo posible se evitará la polvareda excesiva. 
El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal 
desarrollo de la obra. Se cargará en las carretillas mediantes palas. Se eliminará 
a una distancia promedio de 30 m. previamente autorizados por el Supervisor, 
quien solicitará al constructor los permisos y licencias pertinentes de ser 
necesarios. 
Unidad de Medida:  
Es el metro cúbico (m3) de acarreo de material excedente. 
 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 




02.01.14.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 
02.01.14.03.01 CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 
12"x24"x12" 
Descripción:  
Esta partida consiste en el suministro e instalación de caja prefabricada de 
concreto simple de dimensiones de 12”x24”x12”, y de pata de tipo plástica. Para 
la fijación en el terreno se realizará mediante el uso de mortero en dosificaciones 
cemento: arena 1:5. 
Similar a la partida: 02.01.13.02.01. 
02.01.14.03.02  CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 
12"x24"x24" 
Descripción:  
Esta partida consiste en el suministro e instalación de caja prefabricada de 
concreto simple de dimensiones de 12”x24”x24”, y de pata de tipo plástica. Para 
la fijación en el terreno se realizará mediante el uso de mortero en dosificaciones 
cemento: arena 1:5. 
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Similar a la partida: 02.01.13.02.01. 
 
02.02. TANQUE BIODIGESTOR 600 Lts 
02.02.1. OBRAS PRELIMINARES 
02.02.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado del perímetro total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos. 
Similar a la partida: 02.01.01.01 
 
02.02.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la ubicación de las 
cajas de registro, las que se realizarán de forma manual, ejecutadas a la 
profundidad indicada en los planos de diseño. 
Similar a la partida: 02.01.02.01 
 
02.02.2.2. REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación con herramientas manuales y apisonado 
con equipo del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos del 
Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor de la Obra. 
Similar a la partida: 02.01.02.03 
 
02.02.2.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  
ZARANDEADO C/EQUIPO 
Descripción: 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 
protegerá las estructuras enterradas. Para efectuar un relleno con material propio 
zarandeado compactado, previamente el Inspector - Residente deberá contar con 
la autorización de la Supervisión. 
Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado en los planos o 
por el Supervisor, de tal forma se realizara en dos capas. 
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Similar a la partida: 02.01.02.05 
 
02.02.2.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto 
de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para 
que sea utilizado en las labores de relleno o de elaboración de la estructura del 
pavimento, y demoliciones de aquellas construcciones que se encuentran en el 
área del terreno destinado a la construcción de la obra. Esta partida comprende 
el trabajo de carguío manual y de transporte propiamente dicho por medio de 
carretillas. 
Similar a la partida: 02.01.02.06 
 
02.02.3. OBRAS DE CONCRETO 
02.02.3.1. SOLADO 
02.02.3.1.1. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2, e=0.10m 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 
de f’c=140kg/cm2, para solado de biodigestor. 
Unidad de Medición:  
Este método de medición será en metros cuadrados (m2) y se obtendrá 
calculando el ancho por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro 
cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, materiales,. Herramientas e 





02.02.3.2. ANILLO DE PROTECCION 
02.02.3.2.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
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Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 
de f’c=175kg/cm2, para la construcción del anillo superior de protección de 
la tapa de biodigestor. 
Similar a la partida: 02.01.03.05.01 
 
02.02.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 
elementos utilizados. 
Similar a la partida: 02.01.03.05.02 
 
02.02.3.2.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 
haber realizado la ubicación del encofrado. Para el anillo de protección del 
biodigestor. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 
varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  
Similar a la partida: 02.01.04.01.03 
 
02.02.3.3. LOSA Y TAPA DE PROTECCION 
02.02.3.3.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 
de f’c=175kg/cm2, para la construcción de la losa y tapa de protección de 
biodigestor. 
Similar a la partida: 02.01.03.05.01 
 
02.02.3.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 
elementos utilizados. 
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02.02.3.3.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 
haber realizado la ubicación del encofrado. Para el anillo de protección del 
biodigestor. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 
varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  
Similar a la partida: 02.01.04.01.03 
 
02.02.4. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
02.02.4.1. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, 
e=1.5cm ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 
de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 
en las caras exteriores del anillo y losa de protección del biodigestor, con 
dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 
Similar a la partida: 02.01.08.02 
 
02.02.5. PINTURA 
02.02.5.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con 
pintura de tipo esmalte a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. 
Similar a la partida: 01.05.09.01 
 
02.02.6. TANQUE DE TRATAMIENTO 
02.02.6.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 
600 lts 
Descripción: 
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Estas partidas consisten en el suministro, montaje e instalación de biodigestores 
autolimpiables de 600lts de volumen. La ubicación del biodigestor debe 
realizarse dentro de la propiedad del usuario. Se debe evitar terrenos pantanosos, 
de relleno o sujetos a inundación. También se debe evitar la instalación en zonas 
cercanas al tránsito vehicular y tránsito pesado.   
La instalación hidráulica consiste en la instalación de la tubería de ingreso y 
salida al biodigestor. Se deberá sellar con pegamento los puntos de unión de las 
interconexiones y las partes roscadas se instalarán con cinta teflón. 
Método de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und). Esto comprende los trabajos 




Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por unidad, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto de mano 
de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
02.03. POZO PERCOLADOR 
02.03.1. OBRAS PRELIMINARES 
02.03.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado del perímetro total del área a construir, así 
como la determinación de los diversos niveles requeridos. 
Similar a la partida: 02.01.01.01 
 
02.03.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la construcción del 
pozo percolador de la unidad básica de saneamiento, las que se realizarán de 
forma manual, ejecutadas a la profundidad indicada en los planos de diseño. 
Similar a la partida: 02.01.02.01 
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02.03.2.2. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 
Descripción: 
Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la construcción del 
pozo percolador de la unidad básica de saneamiento, en terrenos con presencia 
de roca suelta, las que se realizarán de forma manual, ejecutadas a la 
profundidad indicada en los planos de diseño. 
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 
metro cubico (m3). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 






02.03.2.3. REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación con herramientas manuales y apisonado 
con equipo del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos del 
Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor de la Obra. 
Similar a la partida: 02.01.02.03 
 
02.03.2.4. GRAVA SUELTA DE 1/2"-1" 
Descripción: 
Comprende en la colocación de grava suelta de diámetros de ½” a 1”. Que se 
colocará en las paredes de pozo percolador.  
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 
metro cubico (m3). 
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Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 
aprobación del Ing. Supervisor. 
 
02.03.2.5. GRAVA SUELTA DE 2"-3" 
Descripción: 
Comprende en la colocación de grava suelta de diámetros de 2” a 3”. Que se 
colocará en el fondo del pozo percolador de la unidad básica de saneamiento.  
Unidad de Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 
metro cubico (m3). 
Bases de Pago: 
El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 
aprobación del Ing. Supervisor. 
 
02.03.2.6. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 
PROM=30m CON CARRETILLA 
Descripción:  
Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto 
de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para 
que sea utilizado en las labores de relleno o de elaboración de la estructura del 
pavimento, y demoliciones de aquellas construcciones que se encuentran en el 
área del terreno destinado a la construcción de la obra. Esta partida comprende 
el trabajo de carguío manual y de transporte propiamente dicho por medio de 
carretillas. 
Similar a la partida: 02.01.02.06 
 
02.03.3. OBRAS DE CONCRETO 
02.03.3.1. ANILLO DE PROTECCION 
02.03.3.1.1. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 
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Descripción: 
Corresponde a la elaboración y vaciado del concreto de dosificación de 
cemento: hormigón 1:10 adicionando el 30% de piedra mediana en un 
máximo hasta un diámetro de 4”. Dichos trabajos corresponden para la 
construcción del anillo de protección interior del pozo percolador.  
02.03.3.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 
elementos utilizados. Se deberá encofrar las caras interiores del anillo para 
pozo percolador. 
Similar a la partida: 02.01.03.05.02 
 
02.03.3.2. LOSA SUPERIOR 
02.03.3.2.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 
de f’c=175kg/cm2, para la construcción de la losa superior de del pozo 
percolador, se deberá verificar anteriormente la correcta ubicación del 
encofrado horizontal. 
Similar a la partida: 02.01.03.05.01 
 
02.03.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 
elementos utilizados. Se deberá encofrar las caras horizontales y verticales 
para la elaboración de la losa superior.  
Similar a la partida: 02.01.03.05.02 
 
02.03.3.2.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 
haber realizado la ubicación del encofrado. Para la losa superior del pozo 
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percolador. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 
varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  
Similar a la partida: 02.01.04.01.03 
 
02.03.3.3. TAPA DE INSPECCION 
02.03.3.3.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
Descripción: 
Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 
de f’c=175kg/cm2, para la construcción de la tapa de inspección del pozo 
percolador, se deberá verificar anteriormente la correcta ubicación del 
encofrado horizontal. 
Similar a la partida: 02.01.03.05.02 
 
02.03.3.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 
forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 
elementos utilizados. Se deberá encofrar las caras horizontales y verticales 
para la elaboración de la tapa de inspección del pozo percolador.  
Similar a la partida: 06.04.01.02.01.02.02. 
 
02.03.3.3.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 
haber realizado la ubicación del encofrado. Para la losa superior del pozo 
percolador. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 
varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  
Similar a la partida: 02.01.04.01.03 
 
02.03.4. MUROS Y TABIQUES 
02.03.4.1. MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 
Descripción: 
Corresponde los trabajos de construcción de muros para la caseta de válvula del 
reservorio. Se empleará ladrillos de arcilla cocida tipo King Kong bien cocido. 
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Al ser golpeado por un martillo dará un sonido claro metálico, debe tener color 
uniforme rojizo-amarillento, debe tener ángulos rectos, aristas vivas, caras 
planas, dimensiones exactas. Las juntas verticales se deberán intercalar para su 
ubicación. 
 
02.03.5. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
02.03.5.1. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, 
e=1.5cm ACABADO PULIDO 
Descripción y ejecución:  
Esta sección comprende trabajos que se realizarán con acabado de tipo pulido en 
los exteriores, con dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante 
de 1.5 cm. 
Similar a la partida: 02.01.08.02 
 
02.03.6. PINTURA 
02.03.6.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 
Descripción: 
Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con 
pintura de tipo esmalte a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. 
Similar a la partida: 01.05.09.01 
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  AGUA POTABLE 01  743,264.86 
   TRABAJOS PRELIMINARES 01.01  6,308.78 
 1,772.78  1.00       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40x3.60m und 01.01.01  1,772.78 
 4,536.00  1.00       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO glb 01.01.02  4,536.00 
   MITIGACION AMBIENTAL 01.02  5,275.00 
 3,150.00  3.00       ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS (03) mes 01.02.01  1,050.00 
 2,125.00  250.00       RESTAURACION DE AREAS AFECTADA POR CAMPAMENTOS, PATIO DE MAQUINAS 
Y PLANTAS PROCESADORAS 
m2 01.02.02  8.50 
   CAPTACIONES TIPO LADERA ( 01 UND ) 01.03  6,642.58 
      TRABAJOS PRELIMINARES 01.03.01  116.68 
 26.77  9.70          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.03.01.01  2.76 
 89.91  40.14           LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 01.03.01.02  2.24 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.03.02  409.36 
 37.12  1.26          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.03.02.01  29.46 
 12.53  10.71          REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.03.02.02  1.17 
 359.71  12.21          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.03.02.03  29.46 
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.03.03  396.32 
         ENROCADO DE PROTECCION 01.03.03.01  330.44 
 330.44  6.23             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.03.03.01.01  53.04 
         SOLADO 01.03.03.02  13.92 
 13.92  0.03             CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 01.03.03.02.01  463.91 
         DADO MOVIL 01.03.03.03  51.96 
 4.63  0.01             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.03.03.03.01  463.26 
 47.33  1.38             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.03.03.03.02  34.30 
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.03.04  217.19 
         LOSA DE FONDO 01.03.04.01  31.58 
 26.47  0.05             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.03.04.01.01  529.37 
 5.11  1.34             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.03.04.01.02  3.81 
         MUROS 01.03.04.02  111.00 
 37.06  0.07             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.03.04.02.01  529.37 
 46.36  1.36             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.03.04.02.02  34.09 
 27.58  7.24             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.03.04.02.03  3.81 
         LOSA DE TECHO 01.03.04.03  74.61 
 31.76  0.06             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.03.04.03.01  529.37 
 34.09  1.00             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.03.04.03.02  34.09 
 8.76  2.30             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.03.04.03.03  3.81 
      CURADOS DE CONCRETO 01.03.05  6.43 
 6.43  2.50          CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.03.05.01  2.57 
      JUNTAS 01.03.06  45.88 
 45.88  2.00          JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" m 01.03.06.01  22.94 
      REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.03.07  719.94 
 168.17  5.07          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.03.07.01  33.17 
 519.59  21.85          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.03.07.02  23.78 
 32.18  0.70          MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE m2 01.03.07.03  45.97 
      FILTROS 01.03.08  1,866.84 
 1,135.85  4.04          FILTRO DE ARENA GRUESA m3 01.03.08.01  281.15 
 511.69  1.82          FILTRO DE GRAVA DE 1/4" - 1" m3 01.03.08.02  281.15 
 219.30  0.78          FILTRO DE GRAVA DE 1" - 1 1/2" m3 01.03.08.03  281.15 
      CARPINTERIA METALICA 01.03.09  456.07 
 346.50  2.00          MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M und 01.03.09.01  173.25 
 109.57  1.00          MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.03.09.02  109.57 
      PINTURA 01.03.10  373.02 
 348.94  21.85          PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.03.10.01  15.97 
 24.08  1.60          PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.03.10.02  15.05 
      VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 01.03.11  469.32 
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         SALIDAS 01.03.11.01  244.98 
 29.25  1.00             CANASTILLA DE BRONCE DE 3" X 1 1/2" und 01.03.11.01.01  29.25 
 71.40  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und 01.03.11.01.02  71.40 
 27.48  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1 1/2" und 01.03.11.01.03  13.74 
 48.78  3.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1 1/2" und 01.03.11.01.04  16.26 
 51.54  2.00             UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1 1/2" und 01.03.11.01.05  25.77 
 16.53  2.50             TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 1 1/2" m 01.03.11.01.06  6.61 
         LIMPIEZA Y REBOSE 01.03.11.02  166.01 
 32.33  1.00             CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" und 01.03.11.02.01  32.33 
 35.85  1.00             CODO PVC SP 2" X 90° und 01.03.11.02.02  35.85 
 18.39  1.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.03.11.02.03  18.39 
 40.04  2.00             TAPON HEMBRA PVC DE 2" und 01.03.11.02.04  20.02 
 39.40  4.00             TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" m 01.03.11.02.05  9.85 
         VENTILACION 01.03.11.03  58.33 
 35.85  1.00             CODO PVC SP 2" X 90° und 01.03.11.03.01  35.85 
 20.02  1.00             TAPON HEMBRA PVC DE 2" und 01.03.11.03.02  20.02 
 2.46  0.25             TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" m 01.03.11.03.03  9.85 
      CERCO PERIMETRICO 01.03.12  1,565.53 
 696.60  12.00          POSTE DE MADERA D=4", H= 2.20 m und 01.03.12.01  58.05 
 671.74  20.04          ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 m 01.03.12.02  33.52 
 197.19  1.00          PUERTA TIPO REJA DE MADERA (1.00 X 1.70m ) und 01.03.12.03  197.19 
   LINEAS DE CONDUCCION 01.04  94,858.38 
      OBRAS PRELIMINARES 01.04.01  4,883.87 
 2,036.68  2,078.24          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m 01.04.01.01  0.98 
 2,847.19  2,078.24          TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 01.04.01.02  1.37 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.04.02  66,761.67 
 10,498.90  1,246.90          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.70m EN TERRENO NORMAL m 01.04.02.01  8.42 
 12,245.64  831.34          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.70m EN TERRENO 
CONGLOMERADO 
m 01.04.02.02  14.73 
 4,904.65  2,078.24          REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m 01.04.02.03  2.36 
 22,403.43  2,078.24          CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA m 01.04.02.04  10.78 
 8,562.35  2,078.24          RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m m 01.04.02.05  4.12 
 8,146.70  2,078.24          RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL E=0.40m, A=0.40m m 01.04.02.06  3.92 
      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 01.04.03  16,625.92 
 14,443.77  2,078.24          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1" m 01.04.03.01  6.95 
 2,182.15  2,078.24          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 01.04.03.02  1.05 
      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 01.04.04  32.10 
 32.10  5.00          CODO PVC SAP 1" x 45° und 01.04.04.01  6.42 
      CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (2 UNID) 01.04.05  4,283.44 
         OBRAS PRELIMINARES 01.04.05.01  13.25 
 13.25  4.80             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.04.05.01.01  2.76 
         OBRAS DE CONCRETO 01.04.05.02  1,384.74 
 643.62  18.88             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.04.05.02.01  34.09 
 741.12  1.40             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.04.05.02.02  529.37 
         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.04.05.03  481.84 
 211.17  8.88             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.04.05.03.01  23.78 
 270.67  8.16             TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.04.05.03.02  33.17 
         GRAVA 01.04.05.04  509.18 
 509.18  9.60             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.04.05.04.01  53.04 
         CARPINTERIA METALICA 01.04.05.05  346.50 
 346.50  2.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M und 01.04.05.05.01  173.25 
         PINTURA 01.04.05.06  152.65 
 141.81  8.88             PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.04.05.06.01  15.97 
 10.84  0.72             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.04.05.06.02  15.05 
         ACCESORIOS P/CRP 01.04.05.07  1,395.28 
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 1,395.28  2.00             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CRP und 01.04.05.07.01  697.64 
      VALVULA DE AIRE (1 UNID) 01.04.06  1,135.69 
         OBRAS PRELIMINARES 01.04.06.01  1.68 
 1.68  0.61             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.04.06.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.04.06.02  31.84 
 13.55  0.46             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.04.06.02.01  29.46 
 0.71  0.61             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.04.06.02.02  1.17 
 6.97  0.17             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.04.06.02.03  41.02 
 10.61  0.36             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.04.06.02.04  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO 01.04.06.03  690.68 
 8.49  0.16             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.04.06.03.01  53.04 
 18.53  0.04             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.04.06.03.02  463.26 
 159.45  0.28             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.04.06.03.03  569.47 
 504.21  14.70             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.04.06.03.04  34.30 
         CARPINTERIA METALICA 01.04.06.04  109.57 
 109.57  1.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.04.06.04.01  109.57 
         PINTURA 01.04.06.05  27.09 
 27.09  1.80             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.04.06.05.01  15.05 
         ACCESORIOS 01.04.06.06  274.83 
            ACCESORIOS DE 1" 01.04.06.06.01  274.83 
 22.94  1.00                TEE PVC SP 1" und 01.04.06.06.01.01  22.94 
 44.26  2.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" und 01.04.06.06.01.02  22.13 
 47.44  2.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" und 01.04.06.06.01.03  23.72 
 37.14  2.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" und 01.04.06.06.01.04  18.57 
 49.82  1.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 01.04.06.06.01.05  49.82 
 34.28  2.00                CODO PVC SP 1" X 90° und 01.04.06.06.01.06  17.14 
 10.95  1.00                TAPON HEMBRA PVC DE 1" und 01.04.06.06.01.07  10.95 
 28.00  5.50                TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" m 01.04.06.06.01.08  5.09 
      VALVULA DE PURGA (1 UNID) 01.04.07  1,135.69 
         OBRAS PRELIMINARES 01.04.07.01  1.68 
 1.68  0.61             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.04.07.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.04.07.02  31.84 
 13.55  0.46             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.04.07.02.01  29.46 
 0.71  0.61             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.04.07.02.02  1.17 
 6.97  0.17             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.04.07.02.03  41.02 
 10.61  0.36             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.04.07.02.04  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO 01.04.07.03  690.68 
 8.49  0.16             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.04.07.03.01  53.04 
 18.53  0.04             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.04.07.03.02  463.26 
 159.45  0.28             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.04.07.03.03  569.47 
 504.21  14.70             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.04.07.03.04  34.30 
         CARPINTERIA METALICA 01.04.07.04  109.57 
 109.57  1.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.04.07.04.01  109.57 
         PINTURA 01.04.07.05  27.09 
 27.09  1.80             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.04.07.05.01  15.05 
         ACCESORIOS 01.04.07.06  274.83 
            ACCESORIOS DE 1" 01.04.07.06.01  274.83 
 22.94  1.00                TEE PVC SP 1" und 01.04.07.06.01.01  22.94 
 44.26  2.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" und 01.04.07.06.01.02  22.13 
 47.44  2.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" und 01.04.07.06.01.03  23.72 
 37.14  2.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" und 01.04.07.06.01.04  18.57 
 49.82  1.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 01.04.07.06.01.05  49.82 
 34.28  2.00                CODO PVC SP 1" X 90° und 01.04.07.06.01.06  17.14 
 10.95  1.00                TAPON HEMBRA PVC DE 1" und 01.04.07.06.01.07  10.95 
 28.00  5.50                TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" m 01.04.07.06.01.08  5.09 
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   RESERVORIO CIRCULAR 10M3 01.05  36,053.20 
      OBRAS PRELIMINARES 01.05.01  179.68 
 179.68  65.10          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.05.01.01  2.76 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.05.02  3,493.61 
 498.17  16.91          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.05.02.01  29.46 
 96.76  32.80          REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 01.05.02.02  2.95 
 934.32  18.10          BASE DE GRAVA 1/2" COMPACTADA e=0.20m m2 01.05.02.03  51.62 
 1,185.73  18.10          BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=10 m m2 01.05.02.04  65.51 
 778.63  26.43          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.05.02.05  29.46 
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.05.03  2,261.83 
         SOLADO 01.05.03.01  838.50 
 838.50  1.81             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.05.03.01.01  463.26 
         VEREDA 01.05.03.02  1,423.33 
 1,250.80  2.70             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.05.03.02.01  463.26 
 172.53  5.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.05.03.02.02  34.30 
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.05.04  15,391.98 
         LOSA DE FONDO 01.05.04.01  7,122.41 
 4,774.92  9.02             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.05.04.01.01  529.37 
 2,347.49  616.14             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.05.04.01.02  3.81 
         MUROS 01.05.04.02  6,157.95 
 2,726.26  5.15             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.05.04.02.01  529.37 
 1,845.97  54.15             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.05.04.02.02  34.09 
 1,585.72  416.20             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.05.04.02.03  3.81 
         LOSA DE TECHO 01.05.04.03  2,111.62 
 1,169.91  2.21             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.05.04.03.01  529.37 
 572.37  16.79             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.05.04.03.02  34.09 
 369.34  96.94             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.05.04.03.03  3.81 
      CURADOS DE CONCRETO 01.05.05  195.27 
 195.27  75.98          CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.05.05.01  2.57 
      JUNTAS 01.05.06  268.09 
 33.87  10.05          JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 6" m 01.05.06.01  3.37 
 234.22  10.21          JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" m 01.05.06.02  22.94 
      REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.05.07  2,591.48 
 1,229.61  37.07          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.05.07.01  33.17 
 784.03  32.97          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.05.07.02  23.78 
 577.84  12.57          MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE m2 01.05.07.03  45.97 
      CARPINTERIA METALICA 01.05.08  11,139.31 
 173.25  1.00          MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M und 01.05.08.01  173.25 
 10,761.08  18.50          ESCALERA INTERIOR DE F°G° DE 1 1/2° m 01.05.08.02  581.68 
 204.98  2.00          VENTILACION DE F°G° DE 3" m 01.05.08.03  102.49 
      PINTURA 01.05.09  531.95 
 526.53  32.97          PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.05.09.01  15.97 
 5.42  0.36          PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.05.09.02  15.05 
   CASETA DE VALVULAS 01.06  8,462.93 
      OBRAS PRELIMINARES 01.06.01  7.01 
 7.01  2.54          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.06.01.01  2.76 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.06.02  231.05 
 41.54  1.41          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.06.02.01  29.46 
 5.96  2.02          REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 01.06.02.02  2.95 
 8.01  0.13          RELLENO Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/EQUIPO und 01.06.02.03  61.61 
 128.40  1.96          BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=10 m m2 01.06.02.04  65.51 
 47.14  1.60          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.06.02.05  29.46 
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.06.03  729.92 
         CIMIENTO CORRIDO 01.06.03.01  370.96 
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 370.96  1.01             CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 01.06.03.01.01  367.29 
         FALSO PISO 01.06.03.02  88.14 
 88.14  0.19             CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 01.06.03.02.01  463.91 
         DADO MOVIL 01.06.03.03  14.92 
 4.63  0.01             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.06.03.03.01  463.26 
 10.29  0.30             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.03.03.02  34.30 
         SOBRECIMIENTOS 01.06.03.04  255.90 
 142.37  0.25             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.06.03.04.01  569.47 
 113.53  3.31             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.03.04.02  34.30 
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.06.04  2,114.72 
         COLUMNAS 01.06.04.01  607.24 
 100.58  0.19             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.06.04.01.01  529.37 
 343.63  10.08             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.04.01.02  34.09 
 163.03  42.79             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.06.04.01.03  3.81 
         VIGAS 01.06.04.02  667.96 
 89.99  0.17             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.06.04.02.01  529.37 
 98.86  2.90             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.04.02.02  34.09 
 479.11  125.75             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.06.04.02.03  3.81 
         LOSA MACIZA 01.06.04.03  839.52 
 264.69  0.50             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.06.04.03.01  529.37 
 212.38  6.23             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.04.03.02  34.09 
 362.45  95.13             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.06.04.03.03  3.81 
      CURADOS DE CONCRETO 01.06.05  57.88 
 57.88  22.52          CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.06.05.01  2.57 
      MUROS Y TABIQUES 01.06.06  780.19 
 780.19  8.94          MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m m2 01.06.06.01  87.27 
      REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.06.07  1,060.39 
 170.36  10.30          TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.06.07.01  16.54 
 222.34  9.35          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.06.07.02  23.78 
 615.85  15.05          TARRAJEO EN CIELORRASOS C:A=1:5, E=1.5cm m2 01.06.07.03  40.92 
 51.84  5.40          VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5cm m 01.06.07.04  9.60 
      CARPINTERIA METALICA 01.06.08  180.00 
 180.00  1.00          MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72 X 1.80m und 01.06.08.01  180.00 
 1.00          MARCO Y VENTANA DE PERFIL METALICO DE 0.50x0.50m und 01.06.08.02 
      COBERTURA 01.06.09  240.92 
 240.92  4.00          TEJA ANDINA DE 0.72 x 1.14m m2 01.06.09.01  60.23 
      PINTURA 01.06.10  581.56 
 115.67  10.30          PINTURA LATEX EN INTERIORES A DOS MANOS m2 01.06.10.01  11.23 
 162.26  10.16          PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.06.10.02  15.97 
 273.31  15.05          PINTURA LATEX EN CIELORASOS A DOS MANOS m2 01.06.10.03  18.16 
 30.32  4.20          PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS A DOS MANOS m2 01.06.10.04  7.22 
      VALVULA, ACCESORIOS Y TUBERIAS 01.06.11  2,479.29 
         INGRESO 01.06.11.01  435.81 
 22.94  1.00             TEE PVC SP 1" und 01.06.11.01.01  22.94 
 51.42  3.00             CODO PVC SP 1" X 90° und 01.06.11.01.02  17.14 
 22.13  1.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" und 01.06.11.01.03  22.13 
 37.14  2.00             UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" und 01.06.11.01.04  18.57 
 47.44  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" und 01.06.11.01.05  23.72 
 49.82  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 01.06.11.01.06  49.82 
 20.90  1.00             ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 01.06.11.01.07  20.90 
 60.24  2.00             CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90° und 01.06.11.01.08  30.12 
 105.25  2.50             TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 01.06.11.01.09  42.10 
 18.53  2.50             TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" und 01.06.11.01.10  7.41 
         SALIDA 01.06.11.02  865.24 
 347.44  1.00             CANASTILLA DE BRONCE DE 4"x2" und 01.06.11.02.01  347.44 
 66.36  2.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.06.11.02.02  33.18 
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 82.44  2.00             UNION UNIVERSAL PVC SP 2" und 01.06.11.02.03  41.22 
 77.30  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" und 01.06.11.02.04  38.65 
 240.24  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 01.06.11.02.05  240.24 
 18.71  1.50             TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" m 01.06.11.02.06  12.47 
 32.75  1.00             REDUCCION PVC SAP DE 2" a 1" und 01.06.11.02.07  32.75 
         LIMPIEZA Y REBOSE 01.06.11.03  751.34 
 59.34  1.00             CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" und 01.06.11.03.01  59.34 
 66.36  2.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.06.11.03.02  33.18 
 71.70  2.00             CODO PVC SP 2" X 90° und 01.06.11.03.03  35.85 
 73.48  2.00             TEE PVC SP 2" und 01.06.11.03.04  36.74 
 45.35  1.00             ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 01.06.11.03.05  45.35 
 82.44  2.00             UNION UNIVERSAL PVC SP 2" und 01.06.11.03.06  41.22 
 77.30  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" und 01.06.11.03.07  38.65 
 240.24  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 01.06.11.03.08  240.24 
 35.13  2.50             TUBERIA DE PVC SP C-10 DE 2" m 01.06.11.03.09  14.05 
         BY-PASS 01.06.11.04  426.90 
 36.74  1.00             TEE PVC SP 2" und 01.06.11.04.01  36.74 
 66.36  2.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.06.11.04.02  33.18 
 77.30  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" und 01.06.11.04.03  38.65 
 240.24  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 01.06.11.04.04  240.24 
 6.26  1.00             TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" und 01.06.11.04.05  6.26 
   CASETA DE CLORACION 01.07  23,633.94 
      MURO DE LISTONES DE MADERA CON MALLA OLIMPICA 01.07.01  710.43 
 354.91  1.00          MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #10 COCADA 2"X2" DE PROTECCION CON 
PARANTES DE MADERA DE 2"X2" CASERA DE 1.90 x 1.90m 
m 01.07.01.01  354.91 
 355.52  1.00          COBERTURA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y PLANCHA DE CALAMINA DE 
ACER GALVANIZADO DE 0.83x2.40m, e=14mm 
und 01.07.01.02  355.52 
      CARPINTERIA METALICA 01.07.02  480.00 
 480.00  1.00          PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2" DOS HOJAS 
DE 1.80 x 1.20 m 
und 01.07.02.01  480.00 
      SISTEMA DE CLORACION TANQUE DOSADOR DE 1000 LTS 01.07.03  1,082.53 
 405.63  1.00          TANQUE DE POLIETILENO DE 1000 LTS und 01.07.03.01  405.63 
 393.34  1.00          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS und 01.07.03.02  393.34 
 283.56  1.00          CONTROL ESTATICO CON PVC und 01.07.03.03  283.56 
      CERCO PERIMETRICO 01.07.04  21,360.98 
         OBRAS PRELIMINARES 01.07.04.01  36.07 
 36.07  13.07             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.07.04.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.07.04.02  271.92 
 120.79  4.10             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.07.04.02.01  29.46 
 151.13  5.13             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.07.04.02.02  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.07.04.03  4,560.96 
            CIMIENTO CORRIDO 01.07.04.03.01  1,920.93 
 1,920.93  5.23                CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 01.07.04.03.01.01  367.29 
            SOBRECIMIENTOS 01.07.04.03.02  2,640.03 
 1,463.54  2.57                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.07.04.03.02.01  569.47 
 1,176.49  34.30                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.07.04.03.02.02  34.30 
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.07.04.04  317.66 
            COLUMNAS 01.07.04.04.01  317.66 
 74.11  0.14                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.07.04.04.01.01  529.37 
 126.81  3.72                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.07.04.04.01.02  34.09 
 116.74  30.64                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.07.04.04.01.03  3.81 
         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.07.04.05  607.34 
 607.34  25.54             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.07.04.05.01  23.78 
         CARPINTERIA METALICA 01.07.04.06  15,103.16 
 2,392.02  18.00             POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 01.07.04.06.01  132.89 
 6,443.96  61.86             VIGA DE TUBERIA DE FIERR GALVANIZADO DE 2" m 01.07.04.06.02  104.17 
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 2,159.53  31.18             MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #12 m 01.07.04.06.03  69.26 
 3,286.30  98.04             ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 m 01.07.04.06.04  33.52 
 821.35  1.00             PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2"  DE 1.50 x 
3.00 m 
und 01.07.04.06.05  821.35 
         PINTURA 01.07.04.07  463.87 
 352.20  25.54             PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES m2 01.07.04.07.01  13.79 
 111.67  7.42             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.07.04.07.02  15.05 
   RED DE DISTRIBUCION 01.08  348,007.94 
      OBRAS PRELIMINARES 01.08.01  12,827.25 
 12,827.25  6,859.49          TRAZO Y REPLANTEO m 01.08.01.01  1.87 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.02  227,984.80 
 42,185.82  4,115.69          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.60m EN TERRENO NORMAL m 01.08.02.01  10.25 
 40,416.17  2,743.80          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.60m EN TERRENO 
CONGLOMERADO 
m 01.08.02.02  14.73 
 16,424.40  6,959.49          REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m 01.08.02.03  2.36 
 73,945.30  6,859.49          CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA m 01.08.02.04  10.78 
 28,123.91  6,859.49          RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m m 01.08.02.05  4.10 
 26,889.20  6,859.49          RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL E=0.40m, A=0.40m m 01.08.02.06  3.92 
      TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 01.08.03  57,328.49 
 95.49  9.53          SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=1" m 01.08.03.01  10.02 
 39,049.83  4,286.48          SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=3/4" m 01.08.03.02  9.11 
 10,843.52  2,563.48          SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=1/2" m 01.08.03.03  4.23 
 7,339.65  6,859.49          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA PVC m 01.08.03.04  1.07 
      SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 01.08.04  795.87 
 320.22  54.00          SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 3/4" und 01.08.04.01  5.93 
 53.37  9.00          SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 45°3/4" und 01.08.04.02  5.93 
 16.05  3.00          SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 1/2" und 01.08.04.03  5.35 
 377.58  62.00          SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" und 01.08.04.04  6.09 
 7.39  1.00          SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 1"  A  3/4" und 01.08.04.05  7.39 
 16.90  5.00          SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE 3/4"x45° und 01.08.04.06  3.38 
 4.36  1.00          SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE 3/4"x22.5° und 01.08.04.07  4.36 
      CAMARA ROMPRE PRESION T-7 (15 UNID) 01.08.05  29,832.90 
         OBRAS PRELIMINARES 01.08.05.01  71.01 
 71.01  25.73             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.08.05.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.05.02  1,313.18 
 568.28  19.29             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.05.02.01  29.46 
 34.32  29.33             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.05.02.02  1.17 
 710.58  24.12             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.05.02.03  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.08.05.03  377.23 
            ENROCADO DE PROTECCION 01.08.05.03.01  190.94 
 190.94  3.60                ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.08.05.03.01.01  53.04 
            DADO MOVIL 01.08.05.03.02  186.29 
 83.39  0.18                CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.08.05.03.02.01  463.26 
 102.90  3.00                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.05.03.02.02  34.30 
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.08.05.04  11,642.54 
            LOSA DE FONDO 01.08.05.04.01  2,262.60 
 2,043.37  3.86                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.08.05.04.01.01  529.37 
 219.23  57.54                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.08.05.04.01.02  3.81 
            MUROS 01.08.05.04.02  7,600.55 
 3,239.74  6.12                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.08.05.04.02.01  529.37 
 2,331.76  68.40                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.05.04.02.02  34.09 
 2,029.05  532.56                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.08.05.04.02.03  3.81 
            LOSA DE TECHO 01.08.05.04.03  1,779.39 
 825.82  1.56                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.08.05.04.03.01  529.37 
 609.53  17.88                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.05.04.03.02  34.09 
 344.04  90.30                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.08.05.04.03.03  3.81 
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         CURADOS DE CONCRETO 01.08.05.05  221.74 
 221.74  86.28             CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.08.05.05.01  2.57 
         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.08.05.06  3,436.82 
 2,149.42  64.80             TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.08.05.06.01  33.17 
 763.34  32.10             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.08.05.06.02  23.78 
 524.06  11.40             MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE m2 01.08.05.06.03  45.97 
         CARPINTERIA METALICA 01.08.05.07  4,242.30 
 2,598.75  15.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M und 01.08.05.07.01  173.25 
 1,643.55  15.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.08.05.07.02  109.57 
         PINTURA 01.08.05.08  738.39 
 512.64  32.10             PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.08.05.08.01  15.97 
 225.75  15.00             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.08.05.08.02  15.05 
         VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 01.08.05.09  7,789.69 
            INGRESO 01.08.05.09.01  3,926.25 
 191.40  30.00                CODO PVC SP 3/4" X 90° und 01.08.05.09.01.01  6.38 
 301.95  45.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.05.09.01.02  6.71 
 702.90  30.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" und 01.08.05.09.01.03  23.43 
 776.70  45.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 01.08.05.09.01.04  17.26 
 495.90  15.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 01.08.05.09.01.05  33.06 
 1,346.10  15.00                VALVULA FLOTADORA DE 3/4" und 01.08.05.09.01.06  89.74 
 111.30  30.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.05.09.01.07  3.71 
            SALIDAS 01.08.05.09.02  498.30 
 342.00  15.00                CANASTILLA DE BRONCE DE 2" X 3/4" und 01.08.05.09.02.01  22.80 
 100.65  15.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.05.09.02.02  6.71 
 55.65  15.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.05.09.02.03  3.71 
            LIMPIEZA Y REBOSE 01.08.05.09.03  2,490.15 
 484.95  15.00                CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" und 01.08.05.09.03.01  32.33 
 537.75  15.00                CODO PVC SP 2" X 90° und 01.08.05.09.03.02  35.85 
 275.85  15.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.08.05.09.03.03  18.39 
 600.60  30.00                TAPON HEMBRA PVC DE 2" und 01.08.05.09.03.04  20.02 
 591.00  60.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" m 01.08.05.09.03.05  9.85 
            VENTILACION 01.08.05.09.04  874.99 
 537.75  15.00                CODO PVC SP 2" X 90° und 01.08.05.09.04.01  35.85 
 300.30  15.00                TAPON HEMBRA PVC DE 2" und 01.08.05.09.04.02  20.02 
 36.94  3.75                TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" m 01.08.05.09.04.03  9.85 
      VALVULA DE CONTROL (8 UNID) 01.08.06  6,006.61 
         OBRAS PRELIMINARES 01.08.06.01  7.95 
 7.95  2.88             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.08.06.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.06.02  248.92 
 105.47  3.58             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.06.02.01  29.46 
 5.99  5.12             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.06.02.02  1.17 
 54.97  1.34             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.08.06.02.03  41.02 
 82.49  2.80             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.06.02.04  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO 01.08.06.03  3,603.90 
 859.90  1.51             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.08.06.03.01  569.47 
 2,744.00  80.00             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.06.03.02  34.30 
         CARPINTERIA METALICA 01.08.06.04  876.56 
 876.56  8.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.08.06.04.01  109.57 
         PINTURA 01.08.06.05  216.72 
 216.72  14.40             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.08.06.05.01  15.05 
         ACCESORIOS 01.08.06.06  1,052.56 
            ACCESORIOS DE 3/4" 01.08.06.06.01  1,052.56 
 107.36  16.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.06.06.01.01  6.71 
 276.16  16.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 01.08.06.06.01.02  17.26 
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 374.88  16.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" und 01.08.06.06.01.03  23.43 
 264.48  8.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 01.08.06.06.01.04  33.06 
 29.68  8.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.06.06.01.05  3.71 
      VALVULA DE PURGA (4 UNID) 01.08.07  4,121.33 
         OBRAS PRELIMINARES 01.08.07.01  6.73 
 6.73  2.44             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.08.07.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.07.02  126.96 
 53.91  1.83             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.07.02.01  29.46 
 2.85  2.44             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.07.02.02  1.17 
 27.48  0.67             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.08.07.02.03  41.02 
 42.72  1.45             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.07.02.04  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO 01.08.07.03  2,753.46 
 33.95  0.64             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.08.07.03.01  53.04 
 64.86  0.14             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.08.07.03.02  463.26 
 637.81  1.12             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.08.07.03.03  569.47 
 2,016.84  58.80             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.07.03.04  34.30 
         CARPINTERIA METALICA 01.08.07.04  438.28 
 438.28  4.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.08.07.04.01  109.57 
         PINTURA 01.08.07.05  108.36 
 108.36  7.20             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.08.07.05.01  15.05 
         ACCESORIOS 01.08.07.06  687.54 
            ACCESORIOS DE 3/4" 01.08.07.06.01  687.54 
 26.52  4.00                TEE PVC SP 3/4" und 01.08.07.06.01.01  6.63 
 53.68  8.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.07.06.01.02  6.71 
 187.44  8.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" und 01.08.07.06.01.03  23.43 
 138.08  8.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 01.08.07.06.01.04  17.26 
 132.24  4.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 01.08.07.06.01.05  33.06 
 51.04  8.00                CODO PVC SP 3/4" X 90° und 01.08.07.06.01.06  6.38 
 16.92  4.00                TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" und 01.08.07.06.01.07  4.23 
 81.62  22.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.07.06.01.08  3.71 
      VALVULA DE AIRE (4 UNID) 01.08.08  4,138.25 
         OBRAS PRELIMINARES 01.08.08.01  6.73 
 6.73  2.44             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.08.08.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.08.02  126.96 
 53.91  1.83             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.08.02.01  29.46 
 2.85  2.44             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.08.02.02  1.17 
 27.48  0.67             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.08.08.02.03  41.02 
 42.72  1.45             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.08.02.04  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO 01.08.08.03  2,753.46 
 33.95  0.64             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.08.08.03.01  53.04 
 64.86  0.14             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.08.08.03.02  463.26 
 637.81  1.12             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.08.08.03.03  569.47 
 2,016.84  58.80             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.08.03.04  34.30 
         CARPINTERIA METALICA 01.08.08.04  438.28 
 438.28  4.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.08.08.04.01  109.57 
         PINTURA 01.08.08.05  108.36 
 108.36  7.20             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.08.08.05.01  15.05 
         ACCESORIOS 01.08.08.06  704.46 
            ACCESORIOS DE 3/4" 01.08.08.06.01  704.46 
 26.52  4.00                TEE PVC SP 3/4" und 01.08.08.06.01.01  6.63 
 53.68  8.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.08.06.01.02  6.71 
 187.44  8.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" und 01.08.08.06.01.03  23.43 
 138.08  8.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 01.08.08.06.01.04  17.26 
 132.24  4.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 01.08.08.06.01.05  33.06 
 51.04  8.00                CODO PVC SP 3/4" X 90° und 01.08.08.06.01.06  6.38 
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 33.84  8.00                TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" und 01.08.08.06.01.07  4.23 
 81.62  22.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.08.06.01.08  3.71 
      PASE AEREO L= 25 ml 01.08.09  4,972.44 
         OBRAS PRELIMINARES 01.08.09.01  56.10 
 56.10  30.00             TRAZO Y REPLANTEO m 01.08.09.01.01  1.87 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.09.02  228.95 
 100.16  3.40             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.09.02.01  29.46 
 3.58  3.06             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.09.02.02  1.17 
 125.21  4.25             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.09.02.03  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.08.09.03  833.92 
            ENROCADO DE PROTECCION 01.08.09.03.01  162.30 
 162.30  3.06                ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.08.09.03.01.01  53.04 
            DADO MOVIL 01.08.09.03.02  671.62 
 449.36  0.97                CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.08.09.03.02.01  463.26 
 222.26  6.48                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.09.03.02.02  34.30 
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.08.09.04  1,341.93 
            COLUMNAS DE APOYO 01.08.09.04.01  1,341.93 
 878.75  1.66                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.08.09.04.01.01  529.37 
 384.54  11.28                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.09.04.01.02  34.09 
 78.64  20.64                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.08.09.04.01.03  3.81 
         CURADOS DE CONCRETO 01.08.09.05  28.99 
 28.99  11.28             CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.08.09.05.01  2.57 
         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.08.09.06  268.24 
 268.24  11.28             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.08.09.06.01  23.78 
         PINTURA 01.08.09.07  180.14 
 180.14  11.28             PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.08.09.07.01  15.97 
         ACCESORIOS Y TUBERIAS 01.08.09.08  2,034.17 
 392.00  25.00             TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4" m 01.08.09.08.01  15.68 
 1,263.79  37.28             CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 3/8" m 01.08.09.08.02  33.90 
 341.66  18.66             CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 1/4" m 01.08.09.08.03  18.31 
 36.72  2.00             SUM. E INST. DE GRAPAS Y TEMPLADORES und 01.08.09.08.04  18.36 
   PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 01.09  214,022.11 
      FILTRO LENTO 01.09.01  98,091.13 
         TRABAJOS PRELIMINARES 01.09.01.01  96.35 
 96.35  34.91             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.09.01.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.09.01.02  16,463.68 
 9,076.92  308.11             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.09.01.02.01  29.46 
 51.81  0.83             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 01.09.01.02.02  62.42 
 7,334.95  248.98             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.09.01.02.03  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.09.01.03  2,033.47 
 2,033.47  34.05             SOLADO e=4" m2 01.09.01.03.01  59.72 
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.09.01.04  45,064.08 
 21,751.81  41.09             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.09.01.04.01  529.37 
 7,860.81  230.59             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.09.01.04.02  34.09 
 15,451.46  4,055.50             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.09.01.04.03  3.81 
         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.09.01.05  6,698.61 
 4,508.47  135.92             TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.09.01.05.01  33.17 
 2,190.14  92.10             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.09.01.05.02  23.78 
         PINTURA 01.09.01.06  888.77 
 888.77  92.10             PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.09.01.06.01  9.65 
         FILTROS 01.09.01.07  10,503.57 
 5,694.70  22.04             FILTRO DE ARENA FINA m3 01.09.01.07.01  258.38 
 1,301.72  4.63             FILTRO DE GRAVA DE 1" - 1 1/2" m3 01.09.01.07.02  281.15 
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 3,507.15  309.00             LADRILLO DE CONCRETO 9X14X24 und 01.09.01.07.03  11.35 
         VARIOS 01.09.01.08  16,342.60 
 1,081.85  5.00             VALVULA COMPUERTA DE 2" und 01.09.01.08.01  216.37 
 2,336.55  3.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" und 01.09.01.08.02  778.85 
 838.74  2.00             COMPUERTA DE MADERA 0.57x0.03x0.03 und 01.09.01.08.03  419.37 
 219.14  2.00             TAPA METALICA DE 0.45 x 0.45 m und 01.09.01.08.04  109.57 
 8,712.50  10.25             ESCALERA DE GATO m 01.09.01.08.05  850.00 
 2,517.60  30.00             TUBERIA PVC SAL 8" m 01.09.01.08.06  83.92 
 465.30  18.00             UNION UNIVERSAL PVC SP 8" und 01.09.01.08.07  25.85 
 35.46  2.00             CODO PVC SAL 8" X 90° und 01.09.01.08.08  17.73 
 135.46  2.00             TEE PVC SAL 8" und 01.09.01.08.09  67.73 
      CERCO PERIMETRICO 01.09.02  71,431.66 
         OBRAS PRELIMINARES 01.09.02.01  84.93 
 84.93  30.77             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.09.02.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.09.02.02  815.74 
 362.65  12.31             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.09.02.02.01  29.46 
 453.09  15.38             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.09.02.02.02  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO 01.09.02.03  10,908.97 
            CIMIENTO CORRIDO 01.09.02.03.01  4,521.34 
 4,521.34  12.31                CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 01.09.02.03.01.01  367.29 
            SOBRECIMIENTOS 01.09.02.03.02  6,387.63 
 3,542.10  6.22                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.09.02.03.02.01  569.47 
 2,845.53  82.96                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.09.02.03.02.02  34.30 
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.09.02.04  424.95 
            COLUMNAS 01.09.02.04.01  424.95 
 74.11  0.14                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.09.02.04.01.01  529.37 
 126.81  3.72                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 01.09.02.04.01.02  34.09 
 224.03  58.80                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.09.02.04.01.03  3.81 
         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.09.02.05  1,449.15 
 1,449.15  60.94             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.09.02.05.01  23.78 
         CARPINTERIA METALICA 01.09.02.06  56,493.12 
 5,581.38  42.00             POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 01.09.02.06.01  132.89 
 15,588.00  149.64             VIGA DE TUBERIA DE FIERR GALVANIZADO DE 2" m 01.09.02.06.02  104.17 
 26,767.31  75.42             MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #10 COCADA 2"X2" DE PROTECCION CON 
PARANTES DE MADERA DE 2"X2" CASERA DE 1.90 x 1.90m 
m 01.09.02.06.03  354.91 
 7,735.08  230.76             ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 m 01.09.02.06.04  33.52 
 821.35  1.00             PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2"  DE 1.50 x 
3.00 m 
und 01.09.02.06.05  821.35 
         PINTURA 01.09.02.07  1,254.80 
 973.21  60.94             PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.09.02.07.01  15.97 
 281.59  18.71             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.09.02.07.02  15.05 
      MURO DE CONCRETO ARMADO 01.09.03  44,499.32 
         OBRAS PRELIMINARES 01.09.03.01  174.98 
 174.98  63.40             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.09.03.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.09.03.02  933.88 
 933.88  31.70             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.09.03.02.01  29.46 
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.09.03.03  42,713.19 
 30,878.15  58.33             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.09.03.03.01  529.37 
 6,890.27  202.12             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 01.09.03.03.02  34.09 
 4,944.77  1,297.84             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.09.03.03.03  3.81 
         CURADOS DE CONCRETO 01.09.03.04  195.53 
 195.53  76.08             CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.09.03.04.01  2.57 
         JUNTAS 01.09.03.05  481.74 
 481.74  21.00             JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" m 01.09.03.05.01  22.94 
SERVICIO SANEAMIENTO-UBS 02  611,960.79 
   CASETA DE SANEAMIENTO 02.01  393,804.84 
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      OBRAS PRELIMINARES 02.01.01  1,261.21 
 1,261.21  456.96          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 02.01.01.01  2.76 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01.02  17,176.31 
 2,205.67  74.87          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 02.01.02.01  29.46 
 2,940.70  49.91          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO m3 02.01.02.02  58.92 
 342.11  292.40          REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 02.01.02.03  1.17 
 6,876.92  293.76          BASE DE AFIRMADO H=0.10 m m2 02.01.02.04  23.41 
 2,108.84  51.41          RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO C/EQUIPO m3 02.01.02.05  41.02 
 2,702.07  91.72          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 02.01.02.06  29.46 
      OBRAS DE CONCRETO 02.01.03  73,212.09 
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 02.01.03.01  37,963.09 
 37,963.09  103.36             CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 02.01.03.01.01  367.29 
         SARDINEL 02.01.03.02  1,404.84 
 565.18  1.22             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.03.02.01  463.26 
 839.66  24.48             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.03.02.02  34.30 
         VEREDAS 02.01.03.03  8,638.13 
 6,865.51  14.82             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.03.03.01  463.26 
 1,772.62  51.68             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.03.03.02  34.30 
         FALSO PISO 02.01.03.04  8,707.59 
 8,707.59  18.77             CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 02.01.03.04.01  463.91 
         SOBRECIMIENTOS 02.01.03.05  16,498.44 
 9,151.38  16.07             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.01.03.05.01  569.47 
 7,347.06  214.20             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.03.05.02  34.30 
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO 02.01.04  47,739.06 
         COLUMNAS 02.01.04.01  28,410.07 
 7,453.53  14.08             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.01.04.01.01  529.37 
 9,597.02  281.52             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 02.01.04.01.02  34.09 
 11,359.52  2,981.50             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.04.01.03  3.81 
         VIGAS 02.01.04.02  19,328.99 
 6,643.59  12.55             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.01.04.02.01  529.37 
 5,285.31  155.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 02.01.04.02.02  34.09 
 7,400.09  1,942.28             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.04.02.03  3.81 
      CURADOS DE CONCRETO 02.01.05  398.45 
 398.45  155.04          CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 02.01.05.01  2.57 
      JUNTAS 02.01.06  3,741.02 
 2,805.07  96.56          JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 6" m 02.01.06.01  29.05 
 935.95  40.80          JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" m 02.01.06.02  22.94 
      MUROS Y TABIQUES 02.01.07  74,209.17 
 74,209.17  850.34          MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m m2 02.01.07.01  87.27 
      REVOQUES Y ENLUCIDOS 02.01.08  48,013.91 
 12,518.36  377.40          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.01.08.01  33.17 
 6,655.53  402.39          TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.01.08.02  16.54 
 19,202.35  807.50          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.01.08.03  23.78 
 4,230.27  218.28          TARRAJEO EN COLUMNAS C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.01.08.04  19.38 
 2,698.28  139.23          TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.01.08.05  19.38 
 2,709.12  282.20          VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5cm m 02.01.08.06  9.60 
      PISOS Y PAVIMENTOS 02.01.09  6,333.39 
 4,600.04  187.68          PISO DE CERAMICO PULIDO COLOREADO C/OCRE m2 02.01.09.01  24.51 
 1,733.35  106.08          PISO DE CERAMICO PULIDO BRUÑADO (e=1.0cm) m2 02.01.09.02  16.34 
      ESTRUCTURA DE MADERA 02.01.10  29,476.10 
 8,587.04  272.00          VIGA DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x3.50m und 02.01.10.01  31.57 
 6,868.00  340.00          CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x2.80m und 02.01.10.02  20.20 
 14,021.06  666.40          CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.80x1.80m, e=14mm m2 02.01.10.03  21.04 
      CARPINTERIA DE MADERA 02.01.11  14,072.60 
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 9,394.88  68.00          MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA 0.90x1.85m und 02.01.11.01  138.16 
 4,677.72  68.00          VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO 0.60m x 0.40m und 02.01.11.02  68.79 
      CERRAJERIA 02.01.12  3,905.24 
 1,083.24  68.00          CERRADURA SIMPLE DE BRONCE DE 4" und 02.01.12.01  15.93 
 1,213.80  204.00          BISAGRA ZINCADA 3"x3" und 02.01.12.02  5.95 
 1,608.20  68.00          MANIJA ZINCADA DE 2" und 02.01.12.03  23.65 
      INSTALACIONES SANITARIAS 02.01.13  63,408.45 
         APARATOS SANITARIOS 02.01.13.01  25,322.52 
 6,763.28  68.00             INODORO DE LOSA VITRIFICADA (TANQUE BAJO) und 02.01.13.01.01  99.46 
 4,086.12  68.00             LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA (TIPO OVALIN) und 02.01.13.01.02  60.09 
 1,717.68  68.00             DUCHA CROMADA INC ACCESORIOS und 02.01.13.01.03  25.26 
 12,755.44  68.00             LAVADERO DE GRANITO BLANCO 0.80X0.60m und 02.01.13.01.04  187.58 
         RED DE AGUA 02.01.13.02  12,254.95 
 4,921.84  952.00             CODO PVC SP 1/2" X 90° und 02.01.13.02.01  5.17 
 1,122.00  204.00             TEE PVC SAP 1/2" und 02.01.13.02.02  5.50 
 1,357.28  272.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1/2" und 02.01.13.02.03  4.99 
 2,412.64  272.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1/2" und 02.01.13.02.04  8.87 
 1,237.60  68.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 02.01.13.02.05  18.20 
 1,203.59  457.64             TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" m 02.01.13.02.06  2.63 
         RED DE DESAGUE 02.01.13.03  24,916.67 
 1,951.60  340.00             CODO PVC SAL 2" X 90° und 02.01.13.03.01  5.74 
 1,583.04  272.00             CODO PVC SAL 2" X 45° und 02.01.13.03.02  5.82 
 1,185.24  204.00             YEE PVC SAL 2" und 02.01.13.03.03  5.81 
 1,093.44  136.00             YEE PVC SAL 4" und 02.01.13.03.04  8.04 
 395.08  68.00             TEE PVC SAL 2" und 02.01.13.03.05  5.81 
 2,420.80  272.00             TEE PVC SAL 4" und 02.01.13.03.06  8.90 
 879.92  68.00             REDUCCION PVC SP DE 4"x 2" und 02.01.13.03.07  12.94 
 387.60  68.00             REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 2" und 02.01.13.03.08  5.70 
 1,370.20  68.00             REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 4" und 02.01.13.03.09  20.15 
 735.76  136.00             SUMIDERO CROMADO DE 2" und 02.01.13.03.10  5.41 
 5,391.12  1,028.84             TUBERIA PVC SAL 2" m 02.01.13.03.11  5.24 
 5,231.27  578.68             TUBERIA PVC SAL 4" m 02.01.13.03.12  9.04 
 2,291.60  68.00             SALIDA PARA VENTILACION DE 2" und 02.01.13.03.13  33.70 
         PRUEBAS DE CALIDAD 02.01.13.04  914.31 
 914.31  578.68             DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE m 02.01.13.04.01  1.58 
      CAJA DE REGISTRO 02.01.14  10,857.84 
         OBRAS PRELIMINARES 02.01.14.01  66.74 
 66.74  24.18             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 02.01.14.01.01  2.76 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01.14.02  1,600.90 
 346.16  11.75             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 02.01.14.02.01  29.46 
 461.34  7.83             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO m3 02.01.14.02.02  58.92 
 72.22  24.48             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 02.01.14.02.03  2.95 
 721.18  24.48             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 02.01.14.02.04  29.46 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 02.01.14.03  9,190.20 
 4,099.04  68.00             CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 12"X24"X12" und 02.01.14.03.01  60.28 
 5,091.16  68.00             CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 12"X24"X24" und 02.01.14.03.02  74.87 
   TANQUE BIODIGESTOR DE 600 Lts 02.02  86,814.12 
      OBRAS PRELIMINARES 02.02.01  165.63 
 165.63  60.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 02.02.01.01  2.76 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.02  10,567.24 
 2,320.27  78.76          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 02.02.02.01  29.46 
 3,093.89  52.51          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO m3 02.02.02.02  58.92 
 177.03  60.01          REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 02.02.02.03  2.95 
 1,388.12  33.84          RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO C/EQUIPO m3 02.02.02.04  41.02 
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 3,587.93  121.79          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 02.02.02.05  29.46 
      OBRAS DE CONCRETO 02.02.03  7,021.90 
         SOLADO 02.02.03.01  338.76 
 338.76  6.00             CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e= 0.10m m2 02.02.03.01.01  56.46 
         ANILLO DE PROTECCION 02.02.03.02  3,577.90 
 615.03  1.08             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.02.03.02.01  569.47 
 879.45  25.64             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.02.03.02.02  34.30 
 2,083.42  546.83             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.02.03.02.03  3.81 
         LOSA Y TAPA DE PROTECCION 02.02.03.03  3,105.24 
 2,175.38  3.82             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.02.03.03.01  569.47 
 494.61  14.42             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.02.03.03.02  34.30 
 435.25  114.24             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.02.03.03.03  3.81 
      REVOQUES Y ENLUCIDOS 02.02.04  2,159.70 
 2,159.70  90.82          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.02.04.01  23.78 
      PINTURA 02.02.05  876.41 
 876.41  90.82          PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 02.02.05.01  9.65 
      TANQUE DE TRATAMIENTO 02.02.06  66,023.24 
 66,023.24  68.00          SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 Lts und 02.02.06.01  970.93 
   POZO PERCOLARDOR 02.03  131,341.83 
      OBRAS PRELIMINARES 02.03.01  416.04 
 416.04  150.74          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 02.03.01.01  2.76 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.03.02  63,575.55 
 5,728.20  194.44          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 02.03.02.01  29.46 
 7,637.80  129.63          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO m3 02.03.02.02  58.92 
 444.68  150.74          REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 02.03.02.03  2.95 
 34,168.66  154.33          GRAVA SUELTA DE 1/2" - 1" m3 02.03.02.04  221.40 
 3,661.96  16.54          GRAVA SUELTA DE 2" - 3" m3 02.03.02.05  221.40 
 11,934.25  405.10          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 02.03.02.06  29.46 
      OBRAS DE CONCRETO 02.03.03  31,016.41 
         ANILLO DE PROTECCION 02.03.03.01  13,110.92 
 6,780.17  18.46             CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 02.03.03.01.01  367.29 
 6,330.75  184.57             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.03.03.01.02  34.30 
         LOSA SUPERIOR 02.03.03.02  13,944.23 
 6,514.74  11.44             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.03.03.02.01  569.47 
 3,353.17  97.76             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.03.03.02.02  34.30 
 4,076.32  1,069.90             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.03.03.02.03  3.81 
         TAPA DE INSPECCION 02.03.03.03  3,961.26 
 1,417.98  2.49             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.03.03.03.01  569.47 
 1,666.98  48.60             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.03.03.03.02  34.30 
 876.30  230.00             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.03.03.03.03  3.81 
      MUROS Y TABIQUES 02.03.04  33,408.70 
 33,408.70  382.82          MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m m2 02.03.04.01  87.27 
      REVOQUES Y ENLUCIDOS 02.03.05 
      PINTURA 02.03.06  2,925.13 
 2,080.75  87.50          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.03.06.01  23.78 
 844.38  87.50          PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 02.03.06.02  9.65 
EXPEDIENTE TECNICO SOCIAL 03  136,886.00 
   EDUCACION SANITARIA 03.01  121,988.00 
 121,988.00  1.00       EDUCACION SANITARIA CAPACITACION EN A+O+M glb 03.01.01  121,988.00 
   FORTALECIMIENTO DE LA JASS 03.02  14,898.00 
 14,898.00  1.00       FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA JASS glb 03.02.01  14,898.00 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 04  11,212.50 
 11,212.50  1.00    MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 04.01  11,212.50 
FLETE TERRESTRE 05  52,626.50 
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Presupuesto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 
SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1102022 Presupuesto 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 001 Subpresupuesto 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN 31/01/2017 Costo al Cliente 
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
 52,626.50  1.00    FLETE TERRESTRE CAJAMARCA-SUNCHUBAMBA glb 05.01  52,626.50 
COSTO DIRECTO  1,555,950.65 
GASTOS GENERALES (8.03%)  124,900.00 
UTILIDAD (6%)  93,357.04 
_______________________ 
SUBTOTAL  1,774,207.69 
IGV (18%)  319,357.38 
======================= 
VALOR REFERENCIAL  2,093,565.07 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.18%)  66,570.00 
EXPEDIENTE TECNICO (2.58 %)  54,103.54 
PRESUPUESTO TOTAL  2,214,238.61 
SON :     DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TRENTIOCHO  Y 61/100 NUEVOS SOLES 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO 
SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
Subpresupuesto 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 
01/10/2017 Fecha 
CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN Lugar  
Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 
MANO DE OBRA 
 8,353.0961  160,212.38  19.18 OPERARIO 0101010003 hh 
 3,494.3057  55,559.46  15.90 OFICIAL 0101010004 hh 
 24,335.6643  348,000.00  14.30 PEON 0101010005 hh 
 238.9472  3,799.26  15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 01010100060002 hh 
 209.0772  4,010.10  19.18 TOPOGRAFO 0101030000 hh 
 571,581.20 
MATERIALES 
 53.7100  880.84  16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 0201010023 gal 
 2.1680  27.10  12.50 GASOLINA 0201030001 gal 
 1.0000  52,626.50  52,626.50 FLETE TERRESTRE 0203020006 glb 
 1.0000  121,988.00  121,988.00 EDUCACION SANITARIA, CAPACITACION EN ADM, OPER. Y MANTEN. 0203020008 glb 
 1.0000  14,898.00  14,898.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA JASS 0203020009 glb 
 1.0000  11,212.50  11,212.50 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 0203020010 glb 
 422.1489  1,106.03  2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 02040100010001 kg 
 865.9519  2,701.77  3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 02040100020001 kg 
 1,831.4111  10,512.30  5.74 ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS #12 02040100030004 m 
 15,154.0240  35,611.96  2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 0204030001 kg 
 51.0000  146.37  2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 02041200010004 kg 
 232.8746  668.35  2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 02041200010005 kg 
 100.4600  576.64  5.74 CLAVOS PARA CALAMINA C/C DE 2 1/2" 02041200010010 kg 
 7.6446  21.94  2.87 CLAVOS C/CABEZ 3" 02041200010011 kg 
 1.5000  4.31  2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 0204120005 kg 
 95.0914  272.91  2.87 CLAVOS 0204120006 kg 
 567.0380  10,212.35  18.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE ACERO INOXIDABLE #10 0204150006 m2 
 204.0000  1,036.32  5.08 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" 0204240010 und 
 4,415.0744  9,492.41  2.15 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" X 5 m 02050700020025 m 
 2,140.5872  6,314.73  2.95 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m 02050700020031 m 
 3,111.7536  4,854.34  1.56 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" 02050700020043 m 
 1,059.7052  3,041.35  2.87 TUBERIA PVC SAL DE 2" 02050700020044 m 
 596.0404  3,910.03  6.56 TUBERIA PVC SAL DE 4" 02050700020045 m 
 2.5750  10.51  4.08 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 1 1/2" 02050700020046 m 
 70.0416  505.70  7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 02050700020047 m 
 2.5750  14.63  5.68 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2 1/2" 02050700020049 m 
 19.0450  195.02  10.24 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2" 02050700020050 m 
 102.9156  231.56  2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 02050700020054 m 
 22.1716  67.18  3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 02050700020056 m 
 31.5000  2,453.85  77.90 TUBERIA PVC C-10 SP DE 8" 02050700020057 m 
 5.0000  3.30  0.66 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45° 02051000010002 und 
 5.0000  14.35  2.87 CODO PVC SAP S/P 1" X 45° 02051000010003 und 
 1.0000  1.64  1.64 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 22.5° 02051000010020 und 
 408.0000  958.80  2.35 CODO PVC SAL 2" X 90° 02051000020007 und 
 272.0000  639.20  2.35 CODO PVC SAL 2" X 45° 02051000020015 und 
 952.0000  932.96  0.98 CODO PVC SP 1/2" X 90° 02051000020018 und 
 35.0000  232.40  6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 02051000020019 und 
 49.0000  80.36  1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 02051000020022 und 
 7.0000  17.22  2.46 CODO PVC SP 1" X 90° 02051000020023 und 
 2.0000  10.52  5.26 CODO PVC SP 8" X 90° 02051000020024 und 
 72.0000  136.08  1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 02051100010002 und 
 207.0000  271.17  1.31 TEE PVC SAP S/P 1/2" 02051100010016 und 
 3.0000  16.50  5.50 TEE PVC SAP S/P 2" 02051100010017 und 
 3.0000  9.84  3.28 TEE PVC SAP S/P 1" 02051100010019 und 
 68.0000  164.56  2.42 TEE PVC SAL 2" 02051100010024 und 
 272.0000  1,498.72  5.51 TEE PVC SAL 4" 02051100010025 und 
 2.0000  110.52  55.26 TEE PVC SAP S/P 8" 02051100010027 und 
 10.0000  37.70  3.77 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2" 02051900020006 und 
 272.0000  223.04  0.82 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1/2" 02051900040017 und 
 3.0000  6.90  2.30 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1 1/2" 02051900040018 und 
 22.0000  82.94  3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 02051900040019 und 
 1.0000  14.41  14.41 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA F°G° DE 2 1/2" 02051900040021 und 
 5.0000  12.70  2.54 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1" 02051900040024 und 
 1.0000  5.41  5.41 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA F°G° DE 1" 02051900040025 und 
 92.0000  113.16  1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 02051900040026 und 
 22.0000  261.58  11.89 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 2" 02052200010009 und 
 6.0000  22.14  3.69 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 1" 02052200010011 und 
 77.0000  183.26  2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 02052200010012 und 
 2.0000  23.78  11.89 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" 02052200020005 und 
 1.0000  2.80  2.80 REDUCCION PVC SAP S/P DE 1" A 3/4" 02052300010045 und 
 62.0000  93.00  1.50 REDUCCION PVC SAP S/P DE 3/4" A 1/2" 02052300010051 und 
 1.0000  4.50  4.50 REDUCCION PVC SAP S/P DE 2" A 1" 02052300010056 und 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO 
SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1102022 
Subpresupuesto 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 
01/01/2017 Fecha 
CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN Lugar 
Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 
 68.0000  595.00  8.75 REDUCCION PVC SP DE 4"X2" 02052300010069 und 
 25.7500  314.15  12.20 TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4" 0205270004 m 
 68.0000  598.40  8.80 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" 02061600010001 und 
 204.0000  493.68  2.42 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" 02061700010001 und 
 136.0000  523.60  3.85 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" 02061700010003 und 
 142.1031  28,420.62  200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 02070100010002 m3 
 68.3894  13,677.88  200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 02070100050001 m3 
 158.1883  31,637.66  200.00 GRAVA DE 1/2" - 1" 0207010030 m3 
 16.9535  3,390.70  200.00 GRAVA DE 2" - 3" 0207010031 m3 
 6.2215  1,244.30  200.00 GRAVA DE 1" - 1 1/2" 0207010032 m3 
 2.0930  418.60  200.00 GRAVA DE 1/4" - 1" 0207010033 m3 
 78.0124  15,602.48  200.00 ARENA FINA 02070200010001 m3 
 545.2173  109,043.46  200.00 ARENA GRUESA 02070200010002 m3 
 23.6425  4,728.50  200.00 ARENA GRUESA DE RIO 02070200010003 m3 
 79.5779  15,915.58  200.00 HORMIGON 0207030001 m3 
 798.1480  327.24  0.41 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 0207040006 m3 
 8.9860  44.93  5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 0207070001 m3 
 20.0000  2,200.00  110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 02090100010004 und 
 36.0000  2,520.00  70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 02090100010005 und 
 1.0000  180.00  180.00 MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72X1.80m 02090100010006 und 
 0.0000  0.00  75.00 MARCO Y VENTANA DE PERFIL METALICO DE 0.50X0.50m 02090100010007 und 
 0.3015  2.97  9.84 JUNTA DE WATERSTOP DE PVC 6" 0210080002 m 
 4.0000  108.48  27.12 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 3" X 90° 02120300020003 und 
 2.0000  30.38  15.19 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1" X 90° 02120300020005 und 
 3,477.1411  70,725.05  20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0213010001 bol 
 148.9497  610.69  4.10 YESO BOLSA 25 kg 02130300010003 bol 
 38.0350  380.35  10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 02130400010001 und 
 60.0576  492.47  8.20 OCRE ROJO 02130600010001 kg 
 12.0000  12.84  1.07 TAPON HEMBRA CPVC DE 3/4" 02150700010002 und 
 35.3365  52.30  1.48 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 02150700010003 und 
 34.2974  22.64  0.66 TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" 02150700010005 und 
 10.3912  12.78  1.23 TAPON HEMBRA PVC DE 1 1/2" 02150700010008 und 
 34.2974  28.12  0.82 TAPON HEMBRA PVC DE 1" 02150700010009 und 
 34.2974  135.13  3.94 TAPON HEMBRA PVC DE 1 1/4" 02150700010018 und 
 48.0000  267.36  5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 02150700010019 und 
 2.0000  2.62  1.31 TAPON HEMBRA PVC SP 1" 02150700010020 und 
 0.5000  22.81  45.61 ADHESIVO PARA CAUCHO SINTETICO 02150900010008 gal 
 927.0000  1,854.00  2.00 LADRILLO DE CONCRETO FIRTH 14x19x39 02160200070003 und 
 49,684.0000  59,620.80  1.20 LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA K.K 0.23X0.12X0.08m 02160200070004 und 
 1,224.0000  1,530.00  1.25 PERNOS DE ACERO DE 1/4" X 2" 0218010002 und 
 340.0000  975.80  2.87 PERNOS DE ACERO DE 3/8" X 4" 0218010003 und 
 36.3970  6,005.51  165.00 AFIRMADO 0219010012 m3 
 331.3797  25,814.48  77.90 PEGAMENTO PARA PVC 0222080012 gal 
 179.4436  3,493.77  19.47 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 0222080013 und 
 152.4225  4,133.70  27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 02221600010025 und 
 49.5986  894.76  18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 02221700010044 gal 
 574.1048  7,532.25  13.12 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.25 mm 0228030004 und 
 6.0000  163.32  27.22 TEJA ANDINA (1.16x0.70 m.) 0228180002 pln 
 6,930.1751  47,125.19  6.80 MADERA NACIONAL 0231010001 p2 
 1,649.0000  11,213.20  6.80 MADERA TORNILLO 02310100010019 p2 
 250.0000  2,125.00  8.50 RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO 02310100010020 m2 
 36.0000  306.00  8.50 MADERA EUCALIPTO ROLLIZA D=4" 02310100010021 m 
 18.8600  60.35  3.20 MADERA EUCALIPTO 02310100010022 p2 
 3.8035  14.64  3.85 ESTACAS DE MADERA 0231040002 p2 
 8.6400  233.80  27.06 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 02310500010007 m2 
 752.7370  5,645.53  7.50 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2 1/2" 02311000010002 und 
 4.0000  26.20  6.55 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"  X 2" 02311000010003 und 
 4.0000  23.20  5.80 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2" 02311000010004 und 
 6.0000  36.00  6.00 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"  X 1" 02311000010005 und 
 1.0000  360.00  360.00 GIGANTOGRAFÍA DE 5.40x3.60m 0231130004 und 
 208.0000  312.00  1.50 BISAGRAS DE ACERO DE 3" X 3" 02370600060003 und 
 273.0000  783.51  2.87 CERROJO SIMPLE ZINCADO DE 3" 02370900010004 und 
 14.0000  23.66  1.69 TIRAFON PLASTICO DE 1/4" X 2 1/2" 0237120004 und 
 0.8400  1.42  1.69 LIJA DE FIERRO #60 02380100020002 plg 
 61.2566  103.52  1.69 LIJA DE FIERRO #100 02380100020004 plg 
 47.5550  89.88  1.89 LIJA PARA PARED 0238010004 plg 
 14.9256  146.87  9.84 PINTURA LATEX 0240010008 gal 
 1.7746  78.58  44.28 PINTURA LATEX SATINADO 02400100080002 gal 
 20.2407  580.91  28.70 PINTURA ESMALTE 0240020001 gal 
 4.5732  131.25  28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 0240070001 gal 
 22.3307  256.36  11.48 THINNER 0240080012 gal 
 12.4638  183.97  14.76 IMPRIMANTE 0240150001 gal 
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 284.6941  241.99  0.85 CINTA TEFLON 0241030001 und 
 136.0000  306.00  2.25 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" 02460200010001 und 
 12.0000  60.96  5.08 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"x3 1/2" INC. TUERCA 02460700010006 und 
 68.0000  172.72  2.54 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 2" 02461200020001 und 
 68.0000  295.80  4.35 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4" 02461200020003 und 
 68.0000  2,856.00  42.00 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALIN, INC ACCESORIOS 02470100020019 und 
 68.0000  5,780.00  85.00 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA 02470200010019 und 
 68.0000  10,880.00  160.00 LAVADERO Y PEDESTAL DE GRANITO BLANCO 080X0.60m, INC 
GRIFO Y SUMIDERO 
02470700010008 und 
 1.0000  389.83  389.83 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1000 LITROS 
INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS 
02480100010001 und 
 68.0000  63,566.40  934.80 TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 Lts 0248010005 und 
 651.1500  17,932.67  27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 02490100010008 m 
 19.2750  304.55  15.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 02490100010015 m 
 40.7000  1,050.06  25.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" 02490100010016 m 
 1.0000  48.31  48.31 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" 02490100010018 m 
 272.0000  922.08  3.39 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1/2" 02490300010011 und 
 2.0000  25.42  12.71 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1 1/2" 02490300010012 und 
 6.0000  55.92  9.32 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 2" 02490300010014 und 
 6.0000  25.44  4.24 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 02490300010016 und 
 62.0000  244.90  3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 02490300010017 und 
 10.0000  122.00  12.20 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 3" 02490300050002 und 
 10.0000  155.00  15.50 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 02490600010006 und 
 14.0000  11.90  0.85 TORNILLO AUTORROSCANTE DE 5"X1/4" + CAPUCHON 0251030002 und 
 15.0000  676.50  45.10 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" 0253120003 und 
 68.0000  850.00  12.50 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0253180001 und 
 5.1500  422.30  82.00 VALVULA COMPUERTA DE 2" 0253180006 und 
 3.0000  546.00  182.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 02531800080002 und 
 3.0000  2,288.13  762.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" 02531800080005 und 
 1.0000  57.40  57.40 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 0253180011 und 
 3.0000  91.02  30.34 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 0253180012 und 
 31.0000  762.60  24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 0253180013 und 
 408.0000  1,305.60  3.20 MANIJA ZINCADA DE 2" 0254030002 und 
 88.6407  1,090.28  12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 0255080001 kg 
 68.0000  979.88  14.41 DUCHA DE BRONCE, INC ACCESORIOS 02560300010003 und 
 1.0000  15.25  15.25 CANASTILLA DE BRONCE de 3° x 1 1/2" 0261070025 pza 
 1.0000  328.00  328.00 CANASTILLA DE BRONCE 6" x 2" 0261070026 pza 
 15.0000  165.30  11.02 CANASTILLA DE BRONCE 2" X 1" 0261070027 pza 
 68.0000  8,160.00  120.00 PUERTA DE MADERA DE 0.90m x 1.85m 0262150004 und 
 1.0000  480.00  480.00 PUERTA METALICA DE 1.80x 1.20 ( INC. MARCO Y CERRAJERIA) 
DOS HOJAS 
0262150005 und 
 2.0000  1,360.00  680.00 PUERTA METALICA DE 1.50x3.00 (INCL. MARCO Y CERRAJERIA) 0262150006 und 
 2.1000  3.15  1.50 TEMPLADORES 0263100001 und 
 17.0000  302.60  17.80 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" X 2" 0267110025 pza 
 1.0000  29.66  29.66 CONO DE REBOSE DE PVC DE 6" X 4" 0267110026 pza 
 68.0000  2,509.20  36.90 CAJA Y TAPA DE REGISTRO C° PREFABRICADO 12"X24"X12" 0268290002 und 
 68.0000  3,120.52  45.89 CAJA Y TAPA DE REGISTRO C° PREFABRICADO 12"X24"X24" 0268290003 und 
 60.1219  458.73  7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 0268300003 und 
 2.0400  14.28  7.00 GRAPAS 0268300004 und 
 38.3984  186.23  4.85 CABLE ACERO TIPO BOA 3/8" 0270150002 m 
 19.2198  72.07  3.75 CABLE ACERO TIPO BOA 1/4" 0270150003 m 
 764.2000  1,146.30  1.50 PERNO AUTOPERFORANTE C/ROSA 8X1" C/TUERCA Y ARANDELA 0271050145 und 
 1.0000  18.64  18.64 CANDADO DE BRONCE DE 3.3mm 0272010094 und 
 26.8127  307.81  11.48 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 0279010048 kg 
 68.0000  3,740.00  55.00 VENTANA DE MADERA DE 0.60m x 0.40m 0279010053 glb 
 382.1000  1,050.78  2.75 PERFIL DE ACERO LISO 2" X 2" X 1/4" 02901000020018 und 
 0.6600  3.30  5.00 AGUA 0290130021 und 
 101.2400  506.20  5.00 AGUA 0290130022 m3 
 2.0000  961.36  480.68 SUMINISTRO E INST. ACESORIOS P/CRP 0290220009 glb 
 2.0000  760.00  380.00 COMPUERTA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.25X0.20X 
3/16" 
02902400010031 und 
 1.0000  301.38  301.38 ACCESORIOS PVC VARIOS 0290240006 und 
 928,962.58 
EQUIPOS 
 17.2237  1,412.34  82.00 NIVEL TOPOGRAFICO 0301000002 día 
 26.1348  3,136.18  120.00 ESTACION TOTAL 0301000009 día 
 143.0036  1,051.08  7.35 BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA 03010400010004 hm 
 49.1836  1,042.20  21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0301100001 hm 
 0.0461  1.84  40.00 COMPACTADORA DE PLANCHA 0301100003 día 
 
 4 Página : S10 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO 
SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1102022 
Subpresupuesto 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 
01/01/2017 Fecha 
CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN Lugar 
Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 
 29.3760  622.48  21.19 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 0301100007 hm 
 9.0000  3,150.00  350.00 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES 0301230003 mes 
 3.0484  121.94  40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 03012600010003 día 
 187.6144  1,172.59  6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 0301280002 hm 
 187.6144  3,517.77  18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 0301280003 hm 
 131.4446  1,670.66  12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 03012900010002 hm 
 214.8321  5,540.52  25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 03012900030005 hm 
 11.4726  57.36  5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 03013600010002 hm 
 10.3342  61.28  5.93 CORDEL 03014900010001 rll 
 22,558.24 
SUBCONTRATOS 
 10.2500  8,712.50  850.00 SC ESCALERA DE GATO INCLUYE SC BARANDA Y PLATAFORMA 04110400020002 und 




Total S/.  1,536,350.52 
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Análisis de precios unitarios 




Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40x3.60m 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,772.78 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 153.44 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 8.0000 127.20 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 16.0000 228.80 14.30 PEON 
509.44 
Materiales 
kg 02041200010005 1.0000 2.87 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070100010002 0.1536 30.72 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.1224 24.48 200.00 ARENA GRUESA 
m3 0207070001 0.0442 0.22 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 1.6824 34.22 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02150900010008 0.5000 22.81 45.61 ADHESIVO PARA CAUCHO SINTETICO 
p2 0231010001 70.1700 477.16 6.80 MADERA NACIONAL 
m2 02310500010007 8.6400 233.80 27.06 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 
und 0231130004 1.0000 360.00 360.00 GIGANTOGRAFÍA DE 5.40x3.60m 
gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 
und 02460700010006 12.0000 60.96 5.08 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"x3 1/2" INC. TUERCA 
1,248.06 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 15.28 509.44 HERRAMIENTAS MANUALES 
15.28 
Partida 01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 4,536.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
glb 04240100010001 1.0000 4,536.00 4,536.00 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO LIVIANO 
4,536.00 
Partida 01.02.01 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS (03) 
mes/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : mes 1,050.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
mes 0301230003 3.0000 1,050.00 350.00 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES 
1,050.00 
Partida 01.02.02 RESTAURACION DE AREAS AFECTADA POR CAMPAMENTOS, PATIO DE MAQUINAS Y PLANTAS PROCESADORAS 
m2/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.50 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
m2 02310100010020 1.0000 8.50 8.50 RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO 
8.50 
Partida 01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
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kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.24 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0133 0.26 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1333 1.91 14.30 PEON 
2.17 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.03.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.03.03.01.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
17.05 
Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 
35.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 01.03.03.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.91 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.3333 25.57 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.3333 21.20 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 76.27 14.30 PEON 
123.04 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 4.7500 96.62 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
311.52 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.69 123.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.6667 8.47 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.6667 17.19 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
29.35 
Partida 01.03.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.03.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.03.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.03.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.03.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.03.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.03.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.03.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 
0.38 
Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 
2.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 
0.14 
Partida 01.03.06.01 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.94 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02221600010025 0.7000 18.98 27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 
18.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 01.03.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 
23.92 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
8.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.72 
Partida 01.03.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 01.03.07.03 MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.97 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 
33.48 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0260 5.20 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.2200 4.47 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
 
 
Página : S10 1 
1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  
SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
gal 02221700010044 0.1000 1.80 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
11.49 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.00 
Partida 01.03.08.01 FILTRO DE ARENA GRUESA 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 281.15 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 2.4000 34.32 14.30 PEON 
49.66 
Materiales 
m3 02070200010002 1.1500 230.00 200.00 ARENA GRUESA 
230.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.49 49.66 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.49 
Partida 01.03.08.02 FILTRO DE GRAVA DE 1/4" - 1" 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 281.15 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.4000 34.32 14.30 PEON 
49.66 
Materiales 
m3 0207010033 1.1500 230.00 200.00 GRAVA DE 1/4" - 1" 
230.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.49 49.66 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.49 
Partida 01.03.08.03 FILTRO DE GRAVA DE 1" - 1 1/2" 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 281.15 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 2.4000 34.32 14.30 PEON 
49.66 
Materiales 
m3 0207010032 1.1500 230.00 200.00 GRAVA DE 1" - 1 1/2" 
230.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.49 49.66 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.49 
Partida 01.03.09.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 173.25 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0158 3.16 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010004 1.0000 110.00 110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.1110 2.26 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0040 0.02 5.00 AGUA 
115.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.03.09.02 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 
35.08 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 
73.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.03.10.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 
gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
2.18 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.03.10.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
1.92 
Partida 01.03.11.01.01 CANASTILLA DE BRONCE DE 3" X 1 1/2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 29.25 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
pza 0261070025 1.0000 15.25 15.25 CANASTILLA DE BRONCE de 3° x 1 1/2" 
15.46 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.03.11.01.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 71.40 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180011 1.0000 57.40 57.40 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 
57.61 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.03.11.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1 1/2" 
und/DIA 336.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.74 336.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0238 0.46 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0238 0.34 14.30 PEON 
0.80 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010012 1.0000 12.71 12.71 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1 1/2" 
12.92 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.80 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.02 
Partida 01.03.11.01.04 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1 1/2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 16.26 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
und 02051900040018 1.0000 2.30 2.30 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1 1/2" 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 
2.47 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.03.11.01.05 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1 1/2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.77 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
und 02052200020005 1.0000 11.89 11.89 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" 
und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 
11.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.03.11.01.06 TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 1 1/2" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.61 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 
2.04 
Materiales 
m 02050700020046 1.0300 4.20 4.08 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 1 1/2" 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
4.51 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 01.03.11.02.01 CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.33 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
pza 0267110025 1.0000 17.80 17.80 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" X 2" 
17.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.03.11.02.02 CODO PVC SP 2" X 90° 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
6.95 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.03.11.02.03 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.39 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 
3.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.03.11.02.04 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.02 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02150700010019 1.0000 5.57 5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 
5.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.03.11.02.05 TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.85 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 
2.04 
Materiales 
m 02050700020047 1.0300 7.44 7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
7.75 
Equipos 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.03.11.03.01 CODO PVC SP 2" X 90° 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
6.95 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.03.11.03.02 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.02 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02150700010019 1.0000 5.57 5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 
5.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.03.11.03.03 TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.85 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 
2.04 
Materiales 
m 02050700020047 1.0300 7.44 7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
7.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 01.03.12.01 POSTE DE MADERA D=4", H= 2.20 m 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 58.05 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.1333 2.56 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.3333 19.07 14.30 PEON 
21.63 
Materiales 
m3 02070100010002 0.0196 3.92 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0122 2.44 200.00 ARENA GRUESA 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
bol 0213010001 0.1785 3.63 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m 02310100010021 3.0000 25.50 8.50 MADERA EUCALIPTO ROLLIZA D=4" 
und 0290130021 0.0550 0.28 5.00 AGUA 
35.77 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.65 21.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.65 
Partida 01.03.12.02 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.52 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.0133 0.26 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.1333 1.91 14.30 PEON 
2.17 
Materiales 
m 02040100030004 5.2500 30.14 5.74 ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS #12 
und 0268300003 0.1500 1.14 7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 
31.28 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 01.03.12.03 PUERTA TIPO REJA DE MADERA (1.00 X 1.70m ) 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 197.19 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 38.36 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 4.0000 63.60 15.90 OFICIAL 
101.96 
Materiales 
kg 0204120005 1.5000 4.31 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 
p2 02310100010022 18.8600 60.35 3.20 MADERA EUCALIPTO 
und 02370600060003 4.0000 6.00 1.50 BISAGRAS DE ACERO DE 3" X 3" 
und 02370900010004 1.0000 2.87 2.87 CERROJO SIMPLE ZINCADO DE 3" 
und 0272010094 1.0000 18.64 18.64 CANDADO DE BRONCE DE 3.3mm 
92.17 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.06 101.96 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.06 
Partida 01.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.98 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0667 0.95 14.30 PEON 
0.95 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.95 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS 
m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0160 0.25 15.90 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010005 2.0000 0.0320 0.46 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.31 19.18 TOPOGRAFO 
1.02 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0100 0.03 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010003 0.0120 0.05 4.10 YESO BOLSA 25 kg 
0.08 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0020 0.24 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.27 
Partida 01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.70m EN TERRENO NORMAL 
m/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.42 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.5714 8.17 14.30 PEON 
8.17 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.25 8.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.25 
Partida 01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.70m EN TERRENO CONGLOMERADO 
m/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.73 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 
14.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.43 14.30 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.36 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.29 14.30 PEON 
2.29 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.29 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 01.04.02.04 CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA 
m/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.78 90.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0444 0.85 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0889 1.27 14.30 PEON 
2.12 
Materiales 
m3 02070200010002 0.0430 8.60 200.00 ARENA GRUESA 
8.60 
Equipos 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m 
m/DIA 45.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.12 45.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 0.5000 0.0889 1.41 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.1778 2.54 14.30 PEON 
3.95 
Materiales 
m3 0207040006 0.1200 0.05 0.41 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 
0.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.95 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 01.04.02.06 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL E=0.40m, A=0.40m 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.92 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 3.81 14.30 PEON 
3.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.11 
Partida 01.04.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1" 
m/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.95 140.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0571 1.10 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0571 0.91 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.1143 1.63 14.30 PEON 
3.64 
Materiales 
m 02050700020031 1.0300 3.04 2.95 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m 
gal 0222080012 0.0020 0.16 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
3.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.11 
Partida 01.04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS 
m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.05 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.31 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0160 0.25 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.0160 0.23 14.30 PEON 
0.79 
Materiales 
und 02150700010008 0.0050 0.01 1.23 TAPON HEMBRA PVC DE 1 1/2" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
kg 0279010048 0.0030 0.03 11.48 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.12 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03010400010004 1.0000 0.0160 0.12 7.35 BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
0.14 
Partida 01.04.04.01 CODO PVC SAP 1" x 45° 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.42 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02051000010003 1.0000 2.87 2.87 CODO PVC SAP S/P 1" X 45° 
gal 0222080012 0.0050 0.39 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
3.26 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.04.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.04.05.02.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.04.05.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 01.04.05.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 
23.92 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
8.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.72 
Partida 01.04.05.04.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 
35.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 01.04.05.05.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 173.25 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
56.13 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0158 3.16 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010004 1.0000 110.00 110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.1110 2.26 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0040 0.02 5.00 AGUA 
115.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.04.05.06.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 
gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
2.18 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.04.05.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.04.05.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CRP 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 697.64 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 153.44 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 4.0000 57.20 14.30 PEON 
210.64 
Materiales 
glb 0290220009 1.0000 480.68 480.68 SUMINISTRO E INST. ACESORIOS P/CRP 
480.68 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 6.32 210.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
6.32 
Partida 01.04.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.04.06.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.04.06.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
28.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
12.17 
Partida 01.04.06.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.04.06.03.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
17.05 
Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 
35.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 01.04.06.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.04.06.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 01.04.06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.04.06.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 
35.08 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 
73.44 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.04.06.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
1.92 
Partida 01.04.06.06.01.01 TEE PVC SP 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.94 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 02051100010019 1.0000 3.28 3.28 TEE PVC SAP S/P 1" 
gal 0222080012 0.0050 0.39 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
3.67 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.04.06.06.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.13 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 02051900040024 1.0000 2.54 2.54 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 
2.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.04.06.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.72 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und 02490300010016 1.0000 4.24 4.24 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 
4.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.04.06.06.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.57 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02052200010011 1.0000 3.69 3.69 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 1" 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
4.12 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.04.06.06.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.82 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.5334 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0001 0.5334 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180012 1.0000 30.34 30.34 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
30.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.04.06.06.01.06 CODO PVC SP 1" X 90° 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.14 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02051000020023 1.0000 2.46 2.46 CODO PVC SP 1" X 90° 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.04.06.06.01.07 TAPON HEMBRA PVC DE 1" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.95 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010004 1.0000 0.2667 4.24 15.90 OFICIAL 
9.36 
Materiales 
und 02150700010020 1.0000 1.31 1.31 TAPON HEMBRA PVC SP 1" 
1.31 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.28 9.36 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.28 
Partida 01.04.06.06.01.08 TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.09 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.51 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0267 0.42 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.76 14.30 PEON 
1.69 
Materiales 
m 02050700020056 1.0300 3.12 3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
3.35 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 01.04.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.04.07.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.04.07.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
28.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
12.17 
Partida 01.04.07.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.04.07.03.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
17.05 
Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 
35.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 01.04.07.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.04.07.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 01.04.07.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.04.07.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 
73.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.04.07.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
1.92 
Partida 01.04.07.06.01.01 TEE PVC SP 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.94 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 02051100010019 1.0000 3.28 3.28 TEE PVC SAP S/P 1" 
gal 0222080012 0.0050 0.39 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
3.67 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.04.07.06.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.13 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 02051900040024 1.0000 2.54 2.54 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 
2.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.04.07.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.72 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010016 1.0000 4.24 4.24 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 
4.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.04.07.06.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.57 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02052200010011 1.0000 3.69 3.69 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 1" 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
4.12 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.04.07.06.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.82 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.5334 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0001 0.5334 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180012 1.0000 30.34 30.34 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
30.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.04.07.06.01.06 CODO PVC SP 1" X 90° 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.14 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02051000020023 1.0000 2.46 2.46 CODO PVC SP 1" X 90° 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.04.07.06.01.07 TAPON HEMBRA PVC DE 1" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.95 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.2667 4.24 15.90 OFICIAL 
9.36 
Materiales 
und 02150700010020 1.0000 1.31 1.31 TAPON HEMBRA PVC SP 1" 
1.31 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.28 9.36 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.28 
Partida 01.04.07.06.01.08 TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.09 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.51 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0267 0.42 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.76 14.30 PEON 
1.69 
Materiales 
m 02050700020056 1.0300 3.12 3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
3.35 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
2.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.05.02.03 BASE DE GRAVA 1/2" COMPACTADA e=0.20m 
m2/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 51.62 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.1143 2.19 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2286 3.27 14.30 PEON 
5.46 
Materiales 
m3 02070100010002 0.2300 46.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
46.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.16 
Partida 01.05.02.04 BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=10 m 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 65.51 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0500 0.96 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.1000 1.59 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
5.41 
Materiales 
m3 0219010012 0.3500 57.75 165.00 AFIRMADO 
m3 0290130022 0.0130 0.07 5.00 AGUA 
57.82 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.1000 2.12 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
2.28 
Partida 01.05.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.05.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.05.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.05.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.05.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.05.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.05.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.05.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.05.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.05.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.05.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 
0.38 
Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 
2.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 
0.14 
Partida 01.05.06.01 JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 6" 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.37 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
m 0210080002 0.0300 0.30 9.84 JUNTA DE WATERSTOP DE PVC 6" 
0.30 
Partida 01.05.06.02 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" 
m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.94 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02221600010025 0.7000 18.98 27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 
18.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 01.05.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 
23.92 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
8.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.72 
Partida 01.05.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 01.05.07.03 MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.97 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 
33.48 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0260 5.20 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.2200 4.47 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010044 0.1000 1.80 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
11.49 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
1.00 
Partida 01.05.08.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 173.25 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
56.13 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0158 3.16 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010004 1.0000 110.00 110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.1110 2.26 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0040 0.02 5.00 AGUA 
115.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.05.08.02 ESCALERA INTERIOR DE F°G° DE 1 1/2° 
m/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 581.68 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 153.44 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 8.0000 127.20 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 8.0000 114.40 14.30 PEON 
395.04 
Materiales 
m 02490100010015 0.9000 14.22 15.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 
m 02490100010016 2.2000 56.76 25.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" 
kg 0255080001 0.3100 3.81 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
74.79 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 11.85 395.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 0.5000 4.0000 25.00 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 0.5000 4.0000 75.00 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
111.85 
Partida 01.05.08.03 VENTILACION DE F°G° DE 3" 
m/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 102.49 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 10.60 15.90 OFICIAL 
23.39 
Materiales 
und 02120300020003 2.0000 54.24 27.12 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 3" X 90° 
m 02490100010018 0.5000 24.16 48.31 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" 
78.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.70 23.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.70 
Partida 01.05.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 
gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
2.18 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.05.09.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
1.92 
Partida 01.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
2.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.06.02.03 RELLENO Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/EQUIPO 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 61.61 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 22.88 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
43.27 
Materiales 
m3 0290130022 0.0185 0.09 5.00 AGUA 
0.09 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.30 43.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.8000 16.95 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
18.25 
Partida 01.06.02.04 BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=10 m 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 65.51 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0500 0.96 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.1000 1.59 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
5.41 
Materiales 
m3 0219010012 0.3500 57.75 165.00 AFIRMADO 
m3 0290130022 0.0130 0.07 5.00 AGUA 
57.82 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.1000 2.12 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
2.28 
Partida 01.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.06.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 
 
 
Página : S10 1 
1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  
SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 
 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 
73.82 
Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 
280.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
12.53 
Partida 01.06.03.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.91 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.3333 25.57 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.3333 21.20 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 76.27 14.30 PEON 
123.04 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 4.7500 96.62 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
311.52 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.69 123.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.6667 8.47 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.6667 17.19 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
29.35 
Partida 01.06.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.06.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.06.03.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 01.06.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.06.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
 
 
Página : S10 1 
1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  
SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.06.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.06.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.06.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.06.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.06.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.06.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.06.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 
0.38 
Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 
2.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 
0.14 
Partida 01.06.06.01 MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.27 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
26.78 
Materiales 
m3 02070200010002 0.0350 7.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.2300 4.68 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 02160200070004 40.0000 48.00 1.20 LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA K.K 0.23X0.12X0.08m 
m3 0290130022 0.0010 0.01 5.00 AGUA 
59.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.80 26.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.80 
Partida 01.06.07.01 TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.54 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
10.53 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.32 
Partida 01.06.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 01.06.07.03 TARRAJEO EN CIELORRASOS C:A=1:5, E=1.5cm 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.92 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 
33.48 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1290 2.62 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
6.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.00 
Partida 01.06.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5cm 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.60 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.29 14.30 PEON 
5.36 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0025 0.50 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.56 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
4.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.36 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.16 
Partida 01.06.08.01 MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72 X 1.80m 
und/DIA 160.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.00 160.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 02090100010006 1.0000 180.00 180.00 MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72X1.80m 
180.00 
Partida 01.06.09.01 TEJA ANDINA DE 0.72 x 1.14m 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.23 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.19 
Materiales 
pln 0228180002 1.5000 40.83 27.22 TEJA ANDINA (1.16x0.70 m.) 
und 0237120004 3.5000 5.92 1.69 TIRAFON PLASTICO DE 1/4" X 2 1/2" 
und 0251030002 3.5000 2.98 0.85 TORNILLO AUTORROSCANTE DE 5"X1/4" + CAPUCHON 
49.73 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.31 10.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.31 
Partida 01.06.10.01 PINTURA LATEX EN INTERIORES A DOS MANOS 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.23 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
6.70 
Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 
gal 02400100080002 0.0700 3.10 44.28 PINTURA LATEX SATINADO 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
4.33 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.20 
Partida 01.06.10.02 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 
gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
2.18 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.06.10.03 PINTURA LATEX EN CIELORASOS A DOS MANOS 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.16 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
plg 0238010004 0.2000 0.38 1.89 LIJA PARA PARED 
gal 02400100080002 0.0700 3.10 44.28 PINTURA LATEX SATINADO 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
4.37 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.06.10.04 PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS A DOS MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.22 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
5.12 
Materiales 
plg 02380100020002 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #60 
gal 0240020001 0.0250 0.72 28.70 PINTURA ESMALTE 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
1.95 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 01.06.11.01.01 TEE PVC SP 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.94 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 02051100010019 1.0000 3.28 3.28 TEE PVC SAP S/P 1" 
gal 0222080012 0.0050 0.39 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
3.67 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.06.11.01.02 CODO PVC SP 1" X 90° 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.14 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02051000020023 1.0000 2.46 2.46 CODO PVC SP 1" X 90° 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.06.11.01.03 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.13 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 02051900040024 1.0000 2.54 2.54 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 
2.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.06.11.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.57 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02052200010011 1.0000 3.69 3.69 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 1" 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
4.12 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.06.11.01.05 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.72 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010016 1.0000 4.24 4.24 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 
4.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.06.11.01.06 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.82 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.5334 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0001 0.5334 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180012 1.0000 30.34 30.34 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
30.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.06.11.01.07 ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.90 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02051900040025 1.0000 5.41 5.41 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA F°G° DE 1" 
kg 0255080001 0.0031 0.04 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
5.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 0.1000 0.0400 0.25 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 0.1000 0.0400 0.75 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
1.42 
Partida 01.06.11.01.08 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90° 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.12 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02120300020005 1.0000 15.19 15.19 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1" X 90° 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und 0241030001 0.5600 0.48 0.85 CINTA TEFLON 
15.67 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.06.11.01.09 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 42.10 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.3200 5.09 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
15.81 
Materiales 
m 02490100010015 1.0500 16.59 15.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 
kg 0255080001 0.1000 1.23 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
17.82 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.47 15.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 1.0000 0.3200 2.00 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 1.0000 0.3200 6.00 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
8.47 
Partida 01.06.11.01.10 TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" 
und/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.41 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.31 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0160 0.25 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0320 0.46 14.30 PEON 
1.02 
Materiales 
m 02050700020049 1.0300 5.85 5.68 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2 1/2" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
6.36 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.06.11.02.01 CANASTILLA DE BRONCE DE 4"x2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 347.44 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.6666 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.6666 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 
pza 0261070026 1.0000 328.00 328.00 CANASTILLA DE BRONCE 6" x 2" 
328.17 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.06.11.02.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.18 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
4.28 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.02.03 UNION UNIVERSAL PVC SP 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.22 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02052200010009 1.0000 11.89 11.89 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 2" 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
12.32 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.02.04 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.65 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010014 1.0000 9.32 9.32 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 2" 
9.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.02.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 240.24 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
56.13 
Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
und 02531800080002 1.0000 182.00 182.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
182.43 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.06.11.02.06 TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.47 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.0640 1.02 15.90 OFICIAL 
1.63 
Materiales 
m 02050700020050 1.0300 10.55 10.24 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0031 0.24 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
10.79 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 01.06.11.02.07 REDUCCION PVC SAP DE 2" a 1" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.75 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.0667 16.96 15.90 OFICIAL 
27.19 
Materiales 
und 02052300010056 1.0000 4.50 4.50 REDUCCION PVC SAP S/P DE 2" A 1" 
gal 0222080012 0.0031 0.24 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
4.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.82 27.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.82 
Partida 01.06.11.03.01 CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 59.34 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
gal 0222080012 0.0100 0.78 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
pza 0267110026 1.0000 29.66 29.66 CONO DE REBOSE DE PVC DE 6" X 4" 
30.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.03.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.18 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
28.06 
Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
4.28 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.03.03 CODO PVC SP 2" X 90° 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
6.95 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.03.04 TEE PVC SP 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.74 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051100010017 1.0000 5.50 5.50 TEE PVC SAP S/P 2" 
gal 0222080012 0.0300 2.34 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
7.84 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.03.05 ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.35 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051900040021 1.0000 14.41 14.41 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA F°G° DE 2 1/2" 
kg 0255080001 0.0031 0.04 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
14.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 0.1000 0.0800 0.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.06.11.03.06 UNION UNIVERSAL PVC SP 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.22 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02052200010009 1.0000 11.89 11.89 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 2" 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
12.32 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.03.07 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.65 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010014 1.0000 9.32 9.32 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 2" 
9.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.03.08 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 240.24 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
56.13 
Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
und 02531800080002 1.0000 182.00 182.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
182.43 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.06.11.03.09 TUBERIA DE PVC SP C-10 DE 2" 
m/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.05 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0533 1.02 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.0533 0.85 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1067 1.53 14.30 PEON 
3.40 
Materiales 
m 02050700020050 1.0000 10.24 10.24 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
10.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.10 3.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.10 
Partida 01.06.11.04.01 TEE PVC SP 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.74 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051100010017 1.0000 5.50 5.50 TEE PVC SAP S/P 2" 
gal 0222080012 0.0300 2.34 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
7.84 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.04.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.18 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
4.28 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.04.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.65 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010014 1.0000 9.32 9.32 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 2" 
9.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.06.11.04.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 240.24 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
56.13 
Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
und 02531800080002 1.0000 182.00 182.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
182.43 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.06.11.04.05 TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 
und/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.26 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.64 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
2.55 
Materiales 
m 02050700020056 1.0300 3.12 3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
3.63 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.07.01.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #10 COCADA 2"X2" DE PROTECCION CON PARANTES DE MADERA DE 2"X2" CASERA 
DE 1.90 x 1.90m 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 354.91 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 6.0000 4.8000 92.06 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 3.0000 2.4000 38.16 15.90 OFICIAL 
130.22 
Materiales 
kg 02041200010011 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS C/CABEZ 3" 
m2 0204150006 6.4000 115.26 18.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE ACERO INOXIDABLE #10 
und 02311000010002 9.8500 73.88 7.50 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2 1/2" 
und 0271050145 10.0000 15.00 1.50 PERNO AUTOPERFORANTE C/ROSA 8X1" C/TUERCA Y 
ARANDELA 
und 02901000020018 5.0000 13.75 2.75 PERFIL DE ACERO LISO 2" X 2" X 1/4" 
218.18 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 6.51 130.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
6.51 
Partida 01.07.01.02 COBERTURA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y PLANCHA DE CALAMINA DE ACER GALVANIZADO DE 0.83x2.40m, 
e=14mm 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 355.52 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 153.44 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 4.0000 63.60 15.90 OFICIAL 
217.04 
Materiales 
kg 02041200010010 0.5000 2.87 5.74 CLAVOS PARA CALAMINA C/C DE 2 1/2" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und 0228030004 3.0000 39.36 13.12 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.25 mm 
und 02311000010003 4.0000 26.20 6.55 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"  X 2" 
und 02311000010004 4.0000 23.20 5.80 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2" 
und 02311000010005 6.0000 36.00 6.00 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"  X 1" 
127.63 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 10.85 217.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
10.85 
Partida 01.07.02.01 PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2" DOS HOJAS DE 1.80 x 1.20 m 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 480.00 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0262150005 1.0000 480.00 480.00 PUERTA METALICA DE 1.80x 1.20 ( INC. MARCO Y 
CERRAJERIA) DOS HOJAS 
480.00 
Partida 01.07.03.01 TANQUE DE POLIETILENO DE 1000 LTS 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 405.63 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
15.34 
Materiales 
und 02480100010001 1.0000 389.83 389.83 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1000 
LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS 
389.83 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.46 15.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.46 
Partida 01.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 393.34 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.6667 51.15 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 38.13 14.30 PEON 
89.28 
Materiales 
und 0290240006 1.0000 301.38 301.38 ACCESORIOS PVC VARIOS 
301.38 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.68 89.28 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.68 
Partida 01.07.03.03 CONTROL ESTATICO CON PVC 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 283.56 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.6667 51.15 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 38.13 14.30 PEON 
89.28 
Materiales 
m 02050700020050 15.0000 153.60 10.24 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2" 
m 02050700020054 3.0000 6.75 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und 02051000020022 3.0000 4.92 1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 
und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 
pza 0267110025 1.0000 17.80 17.80 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" X 2" 
191.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.68 89.28 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.68 
Partida 01.07.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.07.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.07.04.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.07.04.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 
73.82 
Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 
280.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
12.53 
Partida 01.07.04.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 01.07.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.07.04.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.07.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.07.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.07.04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 01.07.04.06.01 POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 132.89 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
19.11 
Materiales 
m 02490100010008 3.4500 95.01 27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 
kg 0255080001 0.2000 2.46 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
97.47 
Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 6.31 19.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 1.0000 0.4000 2.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 1.0000 0.4000 7.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
16.31 
Partida 01.07.04.06.02 VIGA DE TUBERIA DE FIERR GALVANIZADO DE 2" 
m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 104.17 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
25.47 
Materiales 
m 02490100010008 2.1000 57.83 27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 
kg 0255080001 0.2000 2.46 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
60.29 
Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 8.41 25.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 1.0000 0.4000 2.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 1.0000 0.4000 7.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
18.41 
Partida 01.07.04.06.03 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #12 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 69.26 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.19 
Materiales 
m2 0204150006 2.5000 45.03 18.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE ACERO INOXIDABLE #10 
kg 0255080001 0.5500 6.77 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
und 0268300003 0.2500 1.91 7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 
53.71 
Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 3.36 10.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 0.5000 0.0800 0.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 0.5000 0.0800 1.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
5.36 
Partida 01.07.04.06.04 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.52 120.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.0133 0.26 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.1333 1.91 14.30 PEON 
2.17 
Materiales 
m 02040100030004 5.2500 30.14 5.74 ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS #12 
und 0268300003 0.1500 1.14 7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 
31.28 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 01.07.04.06.05 PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2"  DE 1.50 x 3.00 m 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 821.35 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 22.88 14.30 PEON 
50.94 
Materiales 
kg 0255080001 5.6000 68.88 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
und 0262150006 1.0000 680.00 680.00 PUERTA METALICA DE 1.50x3.00 (INCL. MARCO Y CERRAJERIA) 
748.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.53 50.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 1.0000 0.8000 5.00 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 1.0000 0.8000 15.00 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
21.53 
Partida 01.07.04.07.01 PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.79 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 
gal 0240020001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.32 
Partida 01.07.04.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
1.92 
Partida 01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.87 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.86 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0200 0.38 19.18 TOPOGRAFO 
1.24 
Materiales 
bol 02130300010003 0.0180 0.07 4.10 YESO BOLSA 25 kg 
0.07 
Equipos 
día 0301000002 1.0000 0.0025 0.21 82.00 NIVEL TOPOGRAFICO 
día 0301000009 1.0000 0.0025 0.30 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.24 HERRAMIENTAS MANUALES 
rll 03014900010001 0.0015 0.01 5.93 CORDEL 
0.56 
Partida 01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.60m EN TERRENO NORMAL 
m/DIA 11.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.25 11.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.6957 9.95 14.30 PEON 
9.95 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 9.95 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.30 
Partida 01.08.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.60m EN TERRENO CONGLOMERADO 
m/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.73 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 
14.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.43 14.30 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.08.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.36 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.29 14.30 PEON 
2.29 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.29 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 01.08.02.04 CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA 
m/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.78 90.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0444 0.85 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0889 1.27 14.30 PEON 
2.12 
Materiales 
m3 02070200010002 0.0430 8.60 200.00 ARENA GRUESA 
8.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 01.08.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m 
m/DIA 45.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.10 45.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 0.5000 0.0889 1.41 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.1778 2.54 14.30 PEON 
3.95 
Materiales 
m3 0207040006 0.0800 0.03 0.41 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 
0.03 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.95 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 01.08.02.06 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL E=0.40m, A=0.40m 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.92 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 3.81 14.30 PEON 
3.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.11 
Partida 01.08.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=1" 
m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.02 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.64 15.90 OFICIAL 
1.41 
Materiales 
m 02050700020056 1.0300 3.12 3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 
gal 0222080012 0.0700 5.45 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
8.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.08.03.02 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=3/4" 
m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.11 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.64 15.90 OFICIAL 
1.41 
Materiales 
m 02050700020025 1.0300 2.21 2.15 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" X 5 m 
gal 0222080012 0.0700 5.45 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
7.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.08.03.03 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=1/2" 
m/DIA 220.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.23 220.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0364 0.70 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0364 0.52 14.30 PEON 
1.22 
Materiales 
m 02050700020043 1.0300 1.61 1.56 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" 
und 0222080013 0.0700 1.36 19.47 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
2.97 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.08.03.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA PVC 
m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.07 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.31 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0160 0.25 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.0160 0.23 14.30 PEON 
0.79 
Materiales 
und 02150700010003 0.0050 0.01 1.48 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 
und 02150700010018 0.0050 0.02 3.94 TAPON HEMBRA PVC DE 1 1/4" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
kg 0279010048 0.0030 0.03 11.48 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03010400010004 1.0000 0.0160 0.12 7.35 BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA 
0.14 
Partida 01.08.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 3/4" 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.93 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.97 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
0.12 
Partida 01.08.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 45°3/4" 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.93 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.97 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 01.08.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 1/2" 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.35 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02051100010016 1.0000 1.31 1.31 TEE PVC SAP S/P 1/2" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.39 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 01.08.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.09 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
4.38 
Materiales 
und 02052300010051 1.0000 1.50 1.50 REDUCCION PVC SAP S/P DE 3/4" A 1/2" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.58 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 01.08.04.05 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 1"  A  3/4" 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.39 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
4.38 
Materiales 
und 02052300010045 1.0000 2.80 2.80 REDUCCION PVC SAP S/P DE 1" A 3/4" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
0.13 
Partida 01.08.04.06 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE 3/4"x45° 
und/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 3.38 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.56 19.18 OPERARIO 
2.56 
Materiales 
und 02051000010002 1.0000 0.66 0.66 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45° 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
0.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.08.04.07 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE 3/4"x22.5° 
und/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.36 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.56 19.18 OPERARIO 
2.56 
Materiales 
und 02051000010020 1.0000 1.64 1.64 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 22.5° 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.72 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.08.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.08.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
0.86 
Partida 01.08.05.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.05.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.08.05.03.01.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
17.05 
Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 
35.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 01.08.05.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.08.05.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.08.05.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.08.05.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.08.05.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.08.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.08.05.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.05.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
 
 
Página : S10 1 
1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  
SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.08.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.08.05.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.05.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 
0.38 
Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
2.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 
0.14 
Partida 01.08.05.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 
23.92 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
8.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.72 
Partida 01.08.05.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 01.08.05.06.03 MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.97 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 
33.48 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0260 5.20 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.2200 4.47 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010044 0.1000 1.80 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
11.49 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.00 
Partida 01.08.05.07.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 173.25 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
56.13 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0158 3.16 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010004 1.0000 110.00 110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.1110 2.26 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0040 0.02 5.00 AGUA 
115.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.08.05.07.02 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 
35.08 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 
73.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.08.05.08.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 
gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
2.18 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.08.05.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
1.92 
Partida 01.08.05.09.01.01 CODO PVC SP 3/4" X 90° 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.38 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
4.38 
Materiales 
und 02051000020022 1.0000 1.64 1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.87 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 01.08.05.09.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
5.12 
Materiales 
und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
1.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 01.08.05.09.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.43 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010017 1.0000 3.95 3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 
4.16 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.08.05.09.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.26 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02052200010012 1.0000 2.38 2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
2.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.08.05.09.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.06 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0001 0.2286 3.63 15.90 OFICIAL 
8.01 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180013 1.0000 24.60 24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
24.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.01 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
Partida 01.08.05.09.01.06 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 89.74 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 25.57 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.07 14.30 PEON 
44.64 
Materiales 
und 0253120003 1.0000 45.10 45.10 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" 
45.10 
Partida 01.08.05.09.01.07 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 
1.13 
Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.05.09.02.01 CANASTILLA DE BRONCE DE 2" X 3/4" 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.80 25.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.3200 5.09 15.90 OFICIAL 
11.23 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
pza 0261070027 1.0000 11.02 11.02 CANASTILLA DE BRONCE 2" X 1" 
11.23 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.34 11.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.34 
Partida 01.08.05.09.02.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
5.12 
Materiales 
und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
1.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 01.08.05.09.02.03 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 
1.13 
Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.05.09.03.01 CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.33 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
pza 0267110025 1.0000 17.80 17.80 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" X 2" 
17.88 
Equipos 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.08.05.09.03.02 CODO PVC SP 2" X 90° 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
6.95 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.08.05.09.03.03 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.39 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 
3.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.08.05.09.03.04 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.02 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02150700010019 1.0000 5.57 5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 
5.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.08.05.09.03.05 TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.85 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 
2.04 
Materiales 
m 02050700020047 1.0300 7.44 7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
7.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 01.08.05.09.04.01 CODO PVC SP 2" X 90° 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
6.95 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.08.05.09.04.02 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.02 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02150700010019 1.0000 5.57 5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 
5.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.08.05.09.04.03 TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.85 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 
2.04 
Materiales 
m 02050700020047 1.0300 7.44 7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
7.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 01.08.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.08.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.08.06.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.06.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
28.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
12.17 
Partida 01.08.06.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.08.06.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 01.08.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.08.06.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 
35.08 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 
73.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.08.06.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
1.92 
Partida 01.08.06.06.01.01 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
5.12 
Materiales 
und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
1.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 01.08.06.06.01.02 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.26 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02052200010012 1.0000 2.38 2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
2.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.08.06.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.43 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010017 1.0000 3.95 3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 
4.16 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.08.06.06.01.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.06 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0001 0.2286 3.63 15.90 OFICIAL 
8.01 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180013 1.0000 24.60 24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
24.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.01 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
Partida 01.08.06.06.01.05 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 
1.13 
Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.08.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.08.07.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.07.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
28.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
12.17 
Partida 01.08.07.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.08.07.03.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
17.05 
Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 
35.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 01.08.07.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.08.07.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 01.08.07.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.08.07.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 
35.08 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 
73.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.08.07.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
1.92 
Partida 01.08.07.06.01.01 TEE PVC SP 3/4" 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.63 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
4.38 
Materiales 
und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.12 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 01.08.07.06.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
5.12 
Materiales 
und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 01.08.07.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.43 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010017 1.0000 3.95 3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 
4.16 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.08.07.06.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.26 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02052200010012 1.0000 2.38 2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
2.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.08.07.06.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.06 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0001 0.2286 3.63 15.90 OFICIAL 
8.01 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180013 1.0000 24.60 24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
24.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.01 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
Partida 01.08.07.06.01.06 CODO PVC SP 3/4" X 90° 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.38 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
4.38 
Materiales 
und 02051000020022 1.0000 1.64 1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.87 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 01.08.07.06.01.07 TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.23 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02150700010002 1.0000 1.07 1.07 TAPON HEMBRA CPVC DE 3/4" 
1.07 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.08.07.06.01.08 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 
1.13 
Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.08.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.08.08.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.08.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
28.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
12.17 
Partida 01.08.08.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.08.08.03.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
17.05 
Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 
35.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
0.51 
Partida 01.08.08.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.08.08.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 01.08.08.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
0.54 
Partida 01.08.08.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 
35.08 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 
73.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.08.08.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
1.92 
Partida 01.08.08.06.01.01 TEE PVC SP 3/4" 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.63 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
4.38 
Materiales 
und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.12 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 01.08.08.06.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
1.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 01.08.08.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.43 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 
18.71 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010017 1.0000 3.95 3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 
4.16 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.56 
Partida 01.08.08.06.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.26 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
und 02052200010012 1.0000 2.38 2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
2.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.08.08.06.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.06 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0001 0.2286 3.63 15.90 OFICIAL 
8.01 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180013 1.0000 24.60 24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
24.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.01 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
Partida 01.08.08.06.01.06 CODO PVC SP 3/4" X 90° 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.38 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 
4.38 
Materiales 
und 02051000020022 1.0000 1.64 1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.87 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 01.08.08.06.01.07 TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.23 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02150700010002 1.0000 1.07 1.07 TAPON HEMBRA CPVC DE 3/4" 
1.07 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.08.08.06.01.08 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 
m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 
1.13 
Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.87 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.86 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0200 0.38 19.18 TOPOGRAFO 
1.24 
Materiales 
bol 02130300010003 0.0180 0.07 4.10 YESO BOLSA 25 kg 
0.07 
Equipos 
día 0301000002 1.0000 0.0025 0.21 82.00 NIVEL TOPOGRAFICO 
día 0301000009 1.0000 0.0025 0.30 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.24 HERRAMIENTAS MANUALES 
rll 03014900010001 0.0015 0.01 5.93 CORDEL 
0.56 
Partida 01.08.09.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.08.09.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.09.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.08.09.03.01.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
17.05 
Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 
35.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 01.08.09.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.08.09.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.08.09.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.08.09.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.08.09.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.08.09.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 
0.38 
Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 
2.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 
0.14 
Partida 01.08.09.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 01.08.09.07.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 
gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
2.18 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.08.09.08.01 TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4" 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.68 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0800 1.27 15.90 OFICIAL 
2.80 
Materiales 
m 0205270004 1.0300 12.57 12.20 TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
12.80 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.80 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.08.09.08.02 CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 3/8" 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.90 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
28.06 
Materiales 
m 0270150002 1.0300 5.00 4.85 CABLE ACERO TIPO BOA 3/8" 
5.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.08.09.08.03 CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 1/4" 
m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.31 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
14.03 
Materiales 
m 0270150003 1.0300 3.86 3.75 CABLE ACERO TIPO BOA 1/4" 
3.86 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 01.08.09.08.04 SUM. E INST. DE GRAPAS Y TEMPLADORES 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.36 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.2667 4.24 15.90 OFICIAL 
9.36 
Materiales 
und 0263100001 1.0500 1.58 1.50 TEMPLADORES 
und 0268300004 1.0200 7.14 7.00 GRAPAS 
8.72 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.28 9.36 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.28 
Partida 01.09.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.09.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 62.42 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.4444 7.07 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
57.92 
Materiales 
gal 0201030001 0.1500 1.88 12.50 GASOLINA 
m3 0207070001 0.0800 0.40 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
2.28 
Equipos 
día 0301100003 1.0000 0.0556 2.22 40.00 COMPACTADORA DE PLANCHA 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
2.22 
Partida 01.09.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.09.01.03.01 SOLADO e=4" 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.72 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 7.0000 0.5600 8.01 14.30 PEON 
12.08 
Materiales 
gal 0201030001 0.0600 0.75 12.50 GASOLINA 
m3 0207030001 0.0890 17.80 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 0.3960 8.05 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0100 0.05 5.00 AGUA 
26.65 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 12.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900030005 10.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
20.99 
Partida 01.09.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.09.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.09.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.09.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 
23.92 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
8.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.72 
Partida 01.09.01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 01.09.01.06.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.65 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
6.70 
Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 
gal 0240020001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.20 
Partida 01.09.01.07.01 FILTRO DE ARENA FINA 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 258.38 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 0.1000 0.3200 5.09 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 
50.85 
Materiales 
m3 02070200010001 1.0300 206.00 200.00 ARENA FINA 
206.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.53 50.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.53 
Partida 01.09.01.07.02 FILTRO DE GRAVA DE 1" - 1 1/2" 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 281.15 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 2.4000 34.32 14.30 PEON 
49.66 
Materiales 
m3 0207010032 1.1500 230.00 200.00 GRAVA DE 1" - 1 1/2" 
230.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.49 49.66 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.49 
Partida 01.09.01.07.03 LADRILLO DE CONCRETO 9X14X24 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.35 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
5.19 
Materiales 
und 02160200070003 3.0000 6.00 2.00 LADRILLO DE CONCRETO FIRTH 14x19x39 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
6.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.16 
Partida 01.09.01.08.01 VALVULA COMPUERTA DE 2" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 216.37 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 38.36 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
66.96 
Materiales 
und 02051900020006 2.0000 7.54 3.77 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2" 
und 02490300050002 2.0000 24.40 12.20 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 3" 
und 02490600010006 2.0000 31.00 15.50 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
und 0253180006 1.0300 84.46 82.00 VALVULA COMPUERTA DE 2" 
147.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.01 66.96 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.01 
Partida 01.09.01.08.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 778.85 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
15.34 
Materiales 
und 0241030001 0.4000 0.34 0.85 CINTA TEFLON 
und 02531800080005 1.0000 762.71 762.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" 
763.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.46 15.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.46 
Partida 01.09.01.08.03 COMPUERTA DE MADERA 0.57x0.03x0.03 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 419.37 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 22.88 14.30 PEON 
38.22 
Materiales 




%mo 0301010006 3.0000 1.15 38.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.15 
Partida 01.09.01.08.04 TAPA METALICA DE 0.45 x 0.45 m 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 
35.08 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 
und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 
bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 
73.44 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.09.01.08.05 ESCALERA DE GATO 
m/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m 850.00 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
und 04110400020002 1.0000 850.00 850.00 SC ESCALERA DE GATO INCLUYE SC BARANDA Y 
PLATAFORMA 
850.00 
Partida 01.09.01.08.06 TUBERIA PVC SAL 8" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 83.92 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.0640 1.02 15.90 OFICIAL 
1.63 
Materiales 
m 02050700020057 1.0500 81.80 77.90 TUBERIA PVC C-10 SP DE 8" 
gal 0222080012 0.0056 0.44 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
82.24 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 01.09.01.08.07 UNION UNIVERSAL PVC SP 8" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.85 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
und 02052200010009 1.0000 11.89 11.89 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 2" 
und 0241030001 0.2000 0.17 0.85 CINTA TEFLON 
12.06 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.09.01.08.08 CODO PVC SAL 8" X 90° 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.73 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0667 1.28 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 10.60 15.90 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
11.88 
Materiales 
und 02051000020024 1.0000 5.26 5.26 CODO PVC SP 8" X 90° 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
5.49 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.09.01.08.09 TEE PVC SAL 8" 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.73 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0667 1.28 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 10.60 15.90 OFICIAL 
11.88 
Materiales 
und 02051100010027 1.0000 55.26 55.26 TEE PVC SAP S/P 8" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
55.49 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.09.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.09.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.09.02.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.09.02.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 
73.82 
Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 
280.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
12.53 
Partida 01.09.02.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 01.09.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 01.09.02.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.09.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.09.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.09.02.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 01.09.02.06.01 POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 132.89 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
19.11 
Materiales 
m 02490100010008 3.4500 95.01 27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 
kg 0255080001 0.2000 2.46 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
97.47 
Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 6.31 19.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 1.0000 0.4000 2.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 1.0000 0.4000 7.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
16.31 
Partida 01.09.02.06.02 VIGA DE TUBERIA DE FIERR GALVANIZADO DE 2" 
m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 104.17 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
25.47 
Materiales 
m 02490100010008 2.1000 57.83 27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 
kg 0255080001 0.2000 2.46 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
60.29 
Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 8.41 25.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 1.0000 0.4000 2.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 1.0000 0.4000 7.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
18.41 
Partida 01.09.02.06.03 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #10 COCADA 2"X2" DE PROTECCION CON PARANTES DE MADERA DE 2"X2" CASERA 
DE 1.90 x 1.90m 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 354.91 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010003 6.0000 4.8000 92.06 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 3.0000 2.4000 38.16 15.90 OFICIAL 
130.22 
Materiales 
kg 02041200010011 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS C/CABEZ 3" 
m2 0204150006 6.4000 115.26 18.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE ACERO INOXIDABLE #10 
und 02311000010002 9.8500 73.88 7.50 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2 1/2" 
und 0271050145 10.0000 15.00 1.50 PERNO AUTOPERFORANTE C/ROSA 8X1" C/TUERCA Y 
ARANDELA 
und 02901000020018 5.0000 13.75 2.75 PERFIL DE ACERO LISO 2" X 2" X 1/4" 
218.18 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 6.51 130.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
6.51 
Partida 01.09.02.06.04 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.52 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.0133 0.26 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.1333 1.91 14.30 PEON 
2.17 
Materiales 
m 02040100030004 5.2500 30.14 5.74 ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS #12 
und 0268300003 0.1500 1.14 7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 
31.28 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 01.09.02.06.05 PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2"  DE 1.50 x 3.00 m 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 821.35 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 22.88 14.30 PEON 
50.94 
Materiales 
kg 0255080001 5.6000 68.88 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 
und 0262150006 1.0000 680.00 680.00 PUERTA METALICA DE 1.50x3.00 (INCL. MARCO Y CERRAJERIA) 
748.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.53 50.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301280002 1.0000 0.8000 5.00 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 
hm 0301280003 1.0000 0.8000 15.00 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 
21.53 
Partida 01.09.02.07.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 
gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
2.18 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 01.09.02.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 
10.72 
Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
1.92 
Partida 01.09.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.09.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 01.09.03.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 01.09.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 01.09.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.09.03.04.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 
0.38 
Materiales 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 
0.14 
Partida 01.09.03.05.01 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" 
m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.94 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02221600010025 0.7000 18.98 27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 
18.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.92 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 57.20 14.30 PEON 
57.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.20 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.72 
Partida 02.01.02.03 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.01.02.04 BASE DE AFIRMADO H=0.10 m 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.41 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.19 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.1000 1.59 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
4.64 
Materiales 
m3 0219010012 0.1000 16.50 165.00 AFIRMADO 
m3 0290130022 0.0012 0.01 5.00 AGUA 
16.51 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.14 4.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 1.0000 0.1000 2.12 21.19 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
2.26 
Partida 02.01.02.05 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO C/EQUIPO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
28.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
12.17 
Partida 02.01.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.01.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 
73.82 
Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 
280.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
12.53 
Partida 02.01.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 02.01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
347.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 02.01.03.04.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.91 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.3333 25.57 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.3333 21.20 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 76.27 14.30 PEON 
123.04 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 4.7500 96.62 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
311.52 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.69 123.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.6667 8.47 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.6667 17.19 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
29.35 
Partida 02.01.03.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 02.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 02.01.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 02.01.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.01.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
96.16 
Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 
413.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
19.99 
Partida 02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.33 
Partida 02.01.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.01.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 
0.38 
Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 
2.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 
0.14 
Partida 02.01.06.01 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 6" 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.05 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 
0.77 
Materiales 
und 02221600010025 1.0420 28.26 27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 
28.26 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.77 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.02 
Partida 02.01.06.02 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" 
m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.94 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 02.01.07.01 MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.27 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
26.78 
Materiales 
m3 02070200010002 0.0350 7.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.2300 4.68 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 02160200070004 40.0000 48.00 1.20 LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA K.K 0.23X0.12X0.08m 
m3 0290130022 0.0010 0.01 5.00 AGUA 
59.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.80 26.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.80 
Partida 02.01.08.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 
23.92 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
8.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.72 
Partida 02.01.08.02 TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.54 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
10.53 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.32 
Partida 02.01.08.03 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 02.01.08.04 TARRAJEO EN COLUMNAS C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.38 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 8.52 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.3333 4.77 14.30 PEON 
13.29 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.29 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 02.01.08.05 TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.38 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 8.52 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.3333 4.77 14.30 PEON 
13.29 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.29 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 02.01.08.06 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5cm 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.60 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.29 14.30 PEON 
5.36 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0025 0.50 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.56 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
4.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.36 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.16 
Partida 02.01.09.01 PISO DE CERAMICO PULIDO COLOREADO C/OCRE 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.51 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0384 7.68 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.0150 0.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
kg 02130600010001 0.3200 2.62 8.20 OCRE ROJO 
m3 0290130022 0.0220 0.11 5.00 AGUA 
10.72 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 02.01.09.02 PISO DE CERAMICO PULIDO BRUÑADO (e=1.0cm) 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.34 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
bol 0213010001 0.1200 2.44 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0220 0.11 5.00 AGUA 
2.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 02.01.10.01 VIGA DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x3.50m 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 31.57 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.0800 1.27 15.90 OFICIAL 
4.34 
Materiales 
und 0218010002 4.0000 5.00 1.25 PERNOS DE ACERO DE 1/4" X 2" 
p2 02310100010019 3.2500 22.10 6.80 MADERA TORNILLO 
27.10 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 02.01.10.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x2.80m 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.20 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.0800 1.27 15.90 OFICIAL 
4.34 
Materiales 
kg 02041200010004 0.1500 0.43 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 
p2 02310100010019 2.2500 15.30 6.80 MADERA TORNILLO 
15.73 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 02.01.10.03 CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.80x1.80m, e=14mm 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.04 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
8.68 
Materiales 
kg 02041200010010 0.1500 0.86 5.74 CLAVOS PARA CALAMINA C/C DE 2 1/2" 
und 0228030004 0.8570 11.24 13.12 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.25 mm 
12.10 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.26 8.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.26 
Partida 02.01.11.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA 0.90x1.85m 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 138.16 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.2000 0.1600 2.29 14.30 PEON 
17.63 
Materiales 
und 0262150004 1.0000 120.00 120.00 PUERTA DE MADERA DE 0.90m x 1.85m 
120.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 02.01.11.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO 0.60m x 0.40m 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.79 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
glb 0279010053 1.0000 55.00 55.00 VENTANA DE MADERA DE 0.60m x 0.40m 
55.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 02.01.12.01 CERRADURA SIMPLE DE BRONCE DE 4" 
und/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.93 100.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 
1.53 
Materiales 
und 0218010003 1.0000 2.87 2.87 PERNOS DE ACERO DE 3/8" X 4" 
und 02370900010004 4.0000 11.48 2.87 CERROJO SIMPLE ZINCADO DE 3" 
14.35 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.01.12.02 BISAGRA ZINCADA 3"x3" 
und/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.95 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 
1.53 
Materiales 
und 0218010003 1.0000 2.87 2.87 PERNOS DE ACERO DE 3/8" X 4" 
und 02370600060003 1.0000 1.50 1.50 BISAGRAS DE ACERO DE 3" X 3" 
4.37 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.01.12.03 MANIJA ZINCADA DE 2" 
und/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.65 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 
1.53 
Materiales 
und 0218010003 1.0000 2.87 2.87 PERNOS DE ACERO DE 3/8" X 4" 
und 0254030002 6.0000 19.20 3.20 MANIJA ZINCADA DE 2" 
22.07 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.01.13.01.01 INODORO DE LOSA VITRIFICADA (TANQUE BAJO) 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 99.46 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2667 3.81 14.30 PEON 
14.04 
Materiales 
und 02470200010019 1.0000 85.00 85.00 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA 
85.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 02.01.13.01.02 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA (TIPO OVALIN) 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.09 12.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 




%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 02.01.13.01.03 DUCHA CROMADA INC ACCESORIOS 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.26 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
10.53 
Materiales 
und 02560300010003 1.0000 14.41 14.41 DUCHA DE BRONCE, INC ACCESORIOS 
14.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.32 
Partida 02.01.13.01.04 LAVADERO DE GRANITO BLANCO 0.80X0.60m 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 187.58 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
26.78 
Materiales 
und 02470700010008 1.0000 160.00 160.00 LAVADERO Y PEDESTAL DE GRANITO BLANCO 080X0.60m, 
INC GRIFO Y SUMIDERO 
160.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.80 26.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.80 
Partida 02.01.13.02.01 CODO PVC SP 1/2" X 90° 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.17 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02051000020018 1.0000 0.98 0.98 CODO PVC SP 1/2" X 90° 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.21 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 02.01.13.02.02 TEE PVC SAP 1/2" 
 
 
Página : S10 1 
1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  
SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 
 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.50 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02051100010016 1.0000 1.31 1.31 TEE PVC SAP S/P 1/2" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.54 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 02.01.13.02.03 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1/2" 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.99 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02051900040017 1.0000 0.82 0.82 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1/2" 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
1.03 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 02.01.13.02.04 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1/2" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.87 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
5.12 
Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
und 02490300010011 1.0000 3.39 3.39 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1/2" 
3.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 02.01.13.02.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.20 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
5.12 
Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180001 1.0000 12.50 12.50 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
12.93 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 02.01.13.02.06 TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.63 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.31 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0320 0.46 14.30 PEON 
0.77 
Materiales 
m 02050700020043 1.0300 1.61 1.56 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
1.84 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.77 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.02 
Partida 02.01.13.03.01 CODO PVC SAL 2" X 90° 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.74 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02051000020007 1.0000 2.35 2.35 CODO PVC SAL 2" X 90° 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.58 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.01.13.03.02 CODO PVC SAL 2" X 45° 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.82 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02051000020015 1.0000 2.35 2.35 CODO PVC SAL 2" X 45° 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.01.13.03.03 YEE PVC SAL 2" 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.81 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02061700010001 1.0000 2.42 2.42 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.65 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.01.13.03.04 YEE PVC SAL 4" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.04 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02061700010003 1.0000 3.85 3.85 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
4.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 02.01.13.03.05 TEE PVC SAL 2" 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.81 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02051100010024 1.0000 2.42 2.42 TEE PVC SAL 2" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
2.65 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.01.13.03.06 TEE PVC SAL 4" 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.90 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02051100010025 1.0000 5.51 5.51 TEE PVC SAL 4" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
5.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.01.13.03.07 REDUCCION PVC SP DE 4"x 2" 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.94 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
3.84 
Materiales 
und 02052300010069 1.0000 8.75 8.75 REDUCCION PVC SP DE 4"X2" 
gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
8.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 02.01.13.03.08 REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 2" 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.70 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02461200020001 1.0000 2.54 2.54 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 2" 
2.54 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.01.13.03.09 REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 4" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.15 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
15.34 
Materiales 
und 02461200020003 1.0000 4.35 4.35 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4" 
4.35 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.46 15.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.46 
Partida 02.01.13.03.10 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.41 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
3.07 
Materiales 
und 02460200010001 1.0000 2.25 2.25 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" 
2.25 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.01.13.03.11 TUBERIA PVC SAL 2" 
m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.24 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.91 
Materiales 
m 02050700020044 1.0300 2.96 2.87 TUBERIA PVC SAL DE 2" 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
3.27 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 1.91 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 02.01.13.03.12 TUBERIA PVC SAL 4" 
m/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.04 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.0800 1.14 14.30 PEON 
1.91 
Materiales 
m 02050700020045 1.0300 6.76 6.56 TUBERIA PVC SAL DE 4" 
gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
7.07 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 1.91 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 02.01.13.03.13 SALIDA PARA VENTILACION DE 2" 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.70 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.0800 1.14 14.30 PEON 
4.21 
Materiales 
und 0204240010 3.0000 15.24 5.08 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" 
und 02051000020007 1.0000 2.35 2.35 CODO PVC SAL 2" X 90° 
und 02061600010001 1.0000 8.80 8.80 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" 
und 0218010002 2.0000 2.50 1.25 PERNOS DE ACERO DE 1/4" X 2" 
gal 0222080012 0.0060 0.47 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
29.36 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.21 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 02.01.13.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE 
m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
1.34 
Materiales 
m3 0290130022 0.0400 0.20 5.00 AGUA 
0.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.01.14.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
 
 
Página : S10 1 
1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  
SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 02.01.14.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.01.14.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.92 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 57.20 14.30 PEON 
57.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.20 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.72 
Partida 02.01.14.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
2.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.01.14.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.01.14.03.01 CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 12"X24"X12" 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.28 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 





Página : S10 1 
1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  
SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 
 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3 02070200010002 0.0450 9.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.2500 5.09 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0268290002 1.0000 36.90 36.90 CAJA Y TAPA DE REGISTRO C° PREFABRICADO 12"X24"X12" 
m3 0290130022 0.0187 0.09 5.00 AGUA 
51.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.27 8.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.27 
Partida 02.01.14.03.02 CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 12"X24"X24" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 74.87 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 
13.39 
Materiales 
m3 02070200010002 0.0500 10.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.2500 5.09 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0268290003 1.0000 45.89 45.89 CAJA Y TAPA DE REGISTRO C° PREFABRICADO 12"X24"X24" 
m3 0290130022 0.0196 0.10 5.00 AGUA 
61.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.02.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.92 2.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 57.20 14.30 PEON 
57.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.20 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.72 
Partida 02.02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
2.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.02.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO C/EQUIPO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 
hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
28.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
12.17 
Partida 02.02.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.02.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e= 0.10m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.46 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 0.6400 9.15 14.30 PEON 
14.76 
Materiales 
m3 02070100010002 0.0720 14.40 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0590 11.80 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.7360 14.97 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.44 14.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.44 
Partida 02.02.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 02.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 02.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 02.02.05.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.65 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
6.70 
Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 
gal 0240020001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.20 
Partida 02.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 Lts 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 970.93 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 
35.08 
Materiales 
und 0248010005 1.0000 934.80 934.80 TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 Lts 
934.80 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 
und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 
p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 
0.78 
Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Partida 02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.03.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.92 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 57.20 14.30 PEON 
57.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.20 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.72 
Partida 02.03.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
2.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.03.02.04 GRAVA SUELTA DE 1/2" - 1" 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 221.40 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.3333 6.39 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.53 14.30 PEON 
15.92 
Materiales 
m3 0207010030 1.0250 205.00 200.00 GRAVA DE 1/2" - 1" 
205.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.48 15.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.48 
Partida 02.03.02.05 GRAVA SUELTA DE 2" - 3" 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 221.40 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.3333 6.39 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.53 14.30 PEON 
15.92 
Materiales 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.48 15.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.48 
Partida 02.03.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
28.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.03.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 
73.82 
Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 
bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 
280.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
12.53 
Partida 02.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 02.03.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
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147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 02.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.03.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
147.65 
Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 
m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
383.64 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 
38.18 
Partida 02.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
10.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
22.91 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.54 
Partida 02.03.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 
1.12 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.03.04.01 MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.27 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 
26.78 
Materiales 
m3 02070200010002 0.0350 7.00 200.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.2300 4.68 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 02160200070004 40.0000 48.00 1.20 LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA K.K 0.23X0.12X0.08m 
m3 0290130022 0.0010 0.01 5.00 AGUA 
59.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.80 26.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.80 
Partida 02.03.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
17.56 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
5.69 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.53 
Partida 02.03.06.02 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.65 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 
6.70 
Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 
gal 0240020001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
2.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.20 
Partida 03.01.01 EDUCACION SANITARIA CAPACITACION EN A+O+M 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 121,988.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0203020008 1.0000 121,988.00 121,988.00 EDUCACION SANITARIA, CAPACITACION EN ADM, OPER. Y 
MANTEN. 
121,988.00 
Partida 03.02.01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA JASS 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 14,898.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0203020009 1.0000 14,898.00 14,898.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA JASS 
14,898.00 
Partida 04.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 11,212.50 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0203020010 1.0000 11,212.50 11,212.50 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
11,212.50 
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE CAJAMARCA-SUNCHUBAMBA 
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glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 52,626.50 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 






























































































































































































































TUBERIA PVC C-10 D=3/4"


















- Accesorios de primera calidad
- Manguera de Polietileno de 3/4"
MANGUERA Y ACCESORIOS:
- Mortero C:A = 1:5, e = 1.5 cm.
REVOQUES Y ENLUCIDOS:
- fy = 4200 kg/cm2
- Columnas      2.5 cm
- Zapatas         7-10 cm.
RECUBRIMIENTOS:
- Dados         140 kg/cm2
- Columnas   210 kg/cm2
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